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FASI PROCESSO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI 

PROGRAMMAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE APPROVAZIONE AFFIDAMENTO

AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI – PROCEDURA  APERTA SUPERIORE 1 MILIONE DI EURO

INDIZIONE GARA E PUBBLICAZIONE BANDO
Il procedimento prevede in sintesi:

approvazione progetto esecutivo
predisposizione documentazione di gara
determinazione a contrarre
pubblicazione bandop

GESTIONE E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Il procedimento prevede in sintesi:

presentazione delle offerte
nomina Commissione giudicatrice
valutazione e verifica delle offertevalutazione e verifica delle offerte
aggiudicazione non efficace e verifica dei requisiti
aggiudicazione efficace e stipula del contratto

Conferenza delle Regioni e Province autonome
Commissione Infrastrutture, mobilità e Governo del Territorio

Allegato al documento delle Regioni Aspetti del Processo di Attuazione dei Lavori Pubblici 7



TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 

Il Rapporto 2014 dell’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica (DPS), che ha analizzato un campione di oltre 35.000 progetti, ha evidenziato che il valore
economico delle opere incide in modo sostanziale su tutte la fasi di attuazione delle stesse: progettazione, affidamento ed
esecuzione.

Per opere da 10 a 20 milioni di euro è stato stimato che per la fase di progettazione, in vigenza del d.lgs 163/2006,
occorrono 4,0 anni, per la fase di affidamento, occorre 1 anno, e per la fase di esecuzione 3,8 anni, per un totale di
8,7 anni. Risulta pertanto evidente che la fase di progettazione occupa quasi la metà del tempo di realizzazione di
un’opera pubblica.p p

Rapporto UVER 2014
Durata media delle fasi di attuazione delle opere pubbliche

Milioni Tempi medi Tempi mediMilioni
(euro)

Progettazione Affidamento
Tempi medi

progett/affidam (anni)
Esecuzione

Tempi medi
attuazione (anni)

> 100 6,0 1,3 7,3 7,2 14,6

50 - 100 5,0 1,2 6,2 5,4 11,6

20 - 50 4,7 1,1 5,8 4,4 10,2

10 - 20 4,0 1,0 5,0 3,8 8,7

5 - 10 3,6 0,8 4,4 3,2 7,7

1 - 2 3 0 0 7 3 7 2 1 5 8

Riferimenti: �Rapporto 2014 � I tempi di attuazione e di spesa delle opere pubbliche� DPS � articolo �Il ciclo della programmazione e del progetto nel nuovo
codice degli appalti e concessioni� di Karrer - Parisi pubblicato il 02/08/2016.

1 - 2 3,0 0,7 3,7 2,1 5,8

Conferenza delle Regioni e Province autonome
Commissione Infrastrutture, mobilità e Governo del Territorio

Allegato al documento delle Regioni Aspetti del Processo di Attuazione dei Lavori Pubblici 8


