



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Ufficio Speciale

**Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi
e forniture**

RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI IN SICILIA – ANNO 2010

(Art. 3 L. R. 7/2002 e successive modifiche)



Ing. Renato Costa

1) INTRODUZIONE

Con l'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e s.m.i. è stato istituito l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, che in armonia con l'intervenuto codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) ha poi assunto la denominazione di Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (L.R. 3 agosto 2010, n. 16) con la rivisitazione e l'ampliamento dei compiti prima assegnati.

Con gli articoli 4 e 32 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12 sono state disposte profonde innovazioni riguardanti questo Osservatorio. Nelle more della concreta attuazione delle nuove disposizioni di legge si redige la presente relazione annuale sull'andamento del settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'anno 2010 per la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 16/2010 e successive modificazioni.

Prima di entrare nel merito della relazione, appare opportuno svolgere la seguente considerazione.

Si è avuto modo in passato di evidenziare che l'attendibilità di un'analisi dipende dalla qualità e quantità o completezza del dato da analizzare. Purtroppo questo ufficio continua ad operare con dati disorganizzati ed in parte incompleti (programmazione delle opere pubbliche in formato cartaceo, bandi di gara di soli lavori su banca dati regionale, bandi di gara di servizi e forniture assenti o presenti a macchia di leopardo, assenza di esiti di gara in sede regionale ed incompletezza dei dati consultabili sul sito ministeriale in funzione della specifica normativa regionale in materia di pubblicità, informazioni dalle aggiudicazioni al collaudo su banca dati AVCP).

Per superare le citate criticità, l'anno 2010 è stato caratterizzato da un'intensa attività di questo Osservatorio per realizzare il sistema informativo telematico regionale SITAR-RS per la raccolta ed il monitoraggio integrale delle informazioni sui contratti pubblici nel territorio della Regione. Il sistema è stato realizzato da Sicilia e-servizi in accordo con gli uffici dell'Autorità predetta per garantire la collaborazione applicativa (o tecnica) per lo

scambio dei flussi informativi con il sistema centrale (SIMOG). Per effetto della legge n.136/2010 e delle successive modificazioni (D.L. 187/2010 e legge di conversione 17/12/2010, n. 217) il Presidente dell'Autorità suddetta a febbraio 2011 ha ritenuto di dovere annullare ogni accordo con le Regioni in ordine alla collaborazione applicativa con i sistemi informatici regionali per il rilascio del CIG, fermando di fatto l'avvio in produzione del nostro sistema telematico regionale sino a quando Sicilia e-servizi non sarà disponibile ad effettuare gli adeguamenti alle nuove indicazioni dell'Autorità.

2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nell'ultima relazione (trasmessa con nota n. 106857 del 28/12/2010 e pubblicata sul sito internet di questo Osservatorio, raggiungibile dal portale web della Regione Siciliana tra le strutture dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità) è stato dato ampio spazio all'exkursus della legislazione regionale e statale in materia di appalti pubblici. Non si ritiene opportuno soffermarsi di nuovo sull'argomento, atteso che gli appalti aggiudicati nell'anno 2010 ed oggetto della presente relazione seguono la normativa già rappresentata.

In sintesi, nell'anno 2010 gli enti regionali della Sicilia sono rimasti distinti da quelli statali negli affidamenti di lavori pubblici e non anche per gli affidamenti dei servizi e delle forniture, per i quali il legislatore regionale ha sostanzialmente rinviato alla normativa nazionale.

Gli enti regionali hanno, quindi, continuato ad appaltare i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria seguendo le regole dettate dalla L.R. 7/2002 con le modifiche apportate sino alla L.R. 20/2007, con l'esclusione automatica delle offerte anomale ed un andamento particolare dei ribassi (convergenza verso un unico valore percentuale). Fanno eccezione i pochi lavori aggiudicati sul finire dell'anno 2010, ai sensi della L.R. 2 agosto 2010, n.16, che ha avviato il processo di adeguamento del criterio di aggiudicazione regionale a quello statale; processo definito con la L.R. 12/2011 di adeguamento della normativa regionale al codice dei contratti pubblici. (Per inciso, nell'occasione non si è proceduto alla revisione dell'art.94 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2 e s.m.i., secondo cui l'ex Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orleans può affidare lavori, servizi e forniture a trattativa privata entro il limite di 200.000 euro; importo quest'ultimo di rilevanza comunitaria con riferimento ai servizi e alle forniture).

Gli enti e uffici statali e, comunque, quelli che seguono la normativa nazionale hanno applicato le norme fissate dal D.Lgs. 163/2006 con le modifiche successivamente intervenute. Per l'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria con il criterio del prezzo più basso, le procedure di aggiudicazione applicate presso le stazioni appaltanti assoggettate alla legge regionale e presso le stazioni appaltanti assoggettate al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevedono entrambe la verifica della congruità delle offerte oltre la soglia di anomalia.

3) IL MERCATO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – CIG (codice identificativo gara e contratto)

Quest'anno, sulla base delle informazioni ricavate dai CIG messi a disposizione dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), è possibile conoscere il mercato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture inteso come domanda di contratti pubblici da parte della stazioni appaltanti.

Il CIG è un codice che individua un contratto sia di lavori, che di servizi o di forniture, comunque affidato, con procedura aperta o negoziata previa (o senza previa) pubblicazione di bando, ecc.. Detto codice è stato introdotto e viene rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sin dall'anno 2007 per il suo autofinanziamento in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005.

Inizialmente il codice veniva rilasciato dall'Autorità predetta (AVCP) per contratti di lavori di importo al di sopra di 40.000 euro e per contratti di servizi e forniture al di sopra di 20.000 euro; la stazione appaltante aveva l'obbligo di richiederlo al di sopra dei suddetti importi attraverso il RUP (responsabile del procedimento per la realizzazione del lavoro e/o per l'acquisizione del servizio o della fornitura).

Per effetto della legge 136/2010 e successive modificazioni, avente ad oggetto "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", il CIG ha assunto un'altra funzione di più ampia rilevanza per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a ciascun contratto pubblico sopra citato. Per le sopravvenute esigenze di legge, che impongono la tracciabilità dei pagamenti anche se relativi ad appalti aggiudicati prima dell'introduzione del CIG, nell'anno 2010 è stata registrata un'enorme domanda di detti codici all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Si evidenzia che l'omessa denuncia del contratto pubblico all'AVCP e quindi la mancata assegnazione del CIG ad un contratto comporta ora responsabilità anche di tipo penale; non dovrebbe, quindi, più sfuggire alcun appalto.

Ciò premesso, la domanda di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la Sicilia, ricavata dai CIG richiesti nell'anno 2010 dalle stazioni appaltanti, ammonta complessivamente a € **3.934.890.603,98** di cui € **3.537.343.722,54** di importo superiore a € 150.000. La domanda complessiva in funzione della tipologia di contratti riguarda i lavori per il 29% circa, i servizi per il 36% circa e le forniture per il 35%.

Nell'anno 2010 sono stati "pubblicati" dai RUP n. 11.956 CIG così suddivisi per tipologia di contratto (lavoro, servizio, fornitura):

Tipo	Numero	Importo a base d'asta (€)
Lavori	2294	1.150.475.996,79
Servizi	2560	1.407.148.089,74
Forniture	7101	1.377.266.513,45

Appare opportuno precisare:

- non tutti i CIG acquisiti nel 2010 sono pervenuti ad aggiudicazione ed alcuni di essi sono stati richiesti solo ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari essendo relativi a contratti non ancora conclusi ed inizialmente non identificati con il CIG;
- le aggiudicazioni comunicate nel 2010 (oggetto della presente relazione) non si riferiscono solo a CIG acquisiti nel 2010, ma anche a CIG acquisiti precedentemente per gare giunte ad aggiudicazione nel 2010.

Si riporta di seguito il prospetto con la distribuzione dei CIG di importo > 150.000 euro nel territorio nazionale rappresentato dall'Autorità nella propria relazione annuale.

Le informazioni in esso esposte per la Sicilia non coincidono con quelle ricavate dai dati a base delle analisi effettuate da questo Osservatorio, forniti pur essi dall'Autorità.

Comunicazione aggiudicazioni e richieste CIG perfezionate nel 2010 per Osservatorio di competenza (*) Appalti con importo a base d'asta superiore a 150.000 euro				
REGIONE	TIPO CONTRATTO	CIG perfezionati nel 2010 > 150.000 euro	Aggiudicazioni anno 2010 > 150.000 euro	Percentuale di adempimento
PIEMONTE	Forniture	1.139	502	44,1
	Lavori	1.297	784	60,4
	Servizi	881	304	34,5
VALLE D'AOSTA	Forniture	70	30	42,9
	Lavori	239	124	51,9
	Servizi	112	49	43,8
LOMBARDIA	Forniture	1.770	954	53,9
	Lavori	2.845	1.419	49,9
	Servizi	1.638	466	28,4
BOLZANO	Forniture	168	0	0
	Lavori	490	4	0,8
	Servizi	102	1	1
TRENTO	Forniture	182	38	20,9
	Lavori	534	227	42,5
	Servizi	136	69	50,7
VENETO	Forniture	865	648	74,9
	Lavori	1.877	1.244	66,3
	Servizi	709	510	71,9
FRIULI VENEZIA GIULIA	Forniture	665	305	45,9
	Lavori	896	237	26,5
	Servizi	359	53	14,8

LIGURIA	Forniture	312	160	51,3
	Lavori	498	293	58,8
	Servizi	244	96	39,3
EMILIA ROMAGNA	Forniture	778	348	44,7
	Lavori	1.168	533	45,6
	Servizi	805	385	47,8
TOSCANA	Forniture	1.084	127	11,7
	Lavori	1.460	817	56
	Servizi	602	209	34,7
UMBRIA	Forniture	82	87	106,1
	Lavori	258	237	91,9
	Servizi	90	92	102,2
MARCHE	Forniture	163	116	71,2
	Lavori	506	441	87,2
	Servizi	153	159	103,9
LAZIO	Forniture	988	21	2,1
	Lavori	1.817	97	5,3
	Servizi	624	41	6,6
ABRUZZO	Forniture	127	122	96,1
	Lavori	346	226	65,3
	Servizi	111	50	45
MOLISE	Forniture	9	12	133,3
	Lavori	93	84	90,3
	Servizi	30	18	60
CAMPANIA	Forniture	581	74	12,7
	Lavori	1.732	477	27,5
	Servizi	567	152	26,8
PUGLIA	Forniture	382	254	66,5
	Lavori	971	475	48,9
	Servizi	349	125	35,8
BASILICATA	Forniture	452	9	2
	Lavori	259	47	18,1
	Servizi	76	18	23,7
CALABRIA	Forniture	456	368	80,7
	Lavori	696	286	41,1
	Servizi	170	35	20,6
SICILIA	Forniture	851	359	42,2
	Lavori	726	539	74,2
	Servizi	382	183	47,9
SARDEGNA	Forniture	579	410	70,8
	Lavori	855	541	63,3
	Servizi	345	215	62,3
OSSERVATORIO CENTRALE	Forniture	2.859	2.127	74,4
	Lavori	3.805	2.702	71
	Servizi	3.889	2.858	73,5
TOTALE GENERALE	Forniture	14.562	7.071	48,90
	Lavori	24.319	12.168	50,80
	Servizi	12.374	6.088	49,20
TOTALE tutte le tipologie di contratto		51.255	25.327	49,63

(*) Da Relazione al Parlamento 2010 dell'AVCP

I CIG messi a disposizione dall'Autorità predetta forniscono una serie di informazioni preliminari per distribuzione territoriale, per tipologia di amministrazione appaltante, per tipo di procedura seguita per l'affidamento del contratto, ecc.

3.1) IL MERCATO DEI LAVORI - CIG lavori

Di seguito si espongono i dati dei CIG analizzati con riferimento al mercato dei **lavori pubblici**.

I CIG relativi a lavori di importo > € 150.000 ammontano a n. 1.070 per un importo totale di € 1.056.833.992,03.

I CIG dei lavori intestati a stazioni appaltanti regionali sono 1.898 per un importo di € 873.975.016,06; i CIG dei lavori intestati a stazioni appaltanti nazionali sono 396 per un importo di € 276.500.980,73.

Si riporta di seguito la distribuzione dei CIG (lavori) per classi di importo:

CLASSI DI IMPORTO	Cig di S.A. Reg.li		Cig di S.A. Reg.li + Naz.li		Cig di S.A. Naz.li	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo
0 ≤ 20.000	15	251.338,12	18	311.338,12	3	60.000,00
>20.000 ≤ 40.000	262	7.959.814,96	314	9.588.984,17	52	1.629.169,21
>40.000 ≤ 100.000	481	32.021.560,32	522	34.958.974,72	41	2.937.414,40
>100.000 ≤ 150.000	346	45.654.147,70	371	48.782.707,75	25	3.128.560,05
>150.000 ≤ 500.000	451	124.161.100,09	659	185.565.361,72	208	61.404.261,63
>500.000 ≤ 1.000.000	159	115.512.513,31	192	138.444.840,95	33	22.932.327,64
>1.000.000 ≤ 5.000.000	169	339.695.958,50	195	388.957.462,85	26	49.261.504,35
>5.000.000 ≤ 25.000.000	13	92.841.683,06	20	170.559.934,61	7	77.718.251,55
> 25.000.000	2	115.876.900,00	3	173.306.391,90	1	57.429.491,90
TOTALE	1.898	873.975.016,06	2.294	1.150.475.996,79	396	276.500.980,73

La distribuzione nel territorio della Regione di tutti i CIG di lavori è la seguente:

Provincia	N°	Importo	N° Reg.li	Importo
Agrigento	172	58.071.177,85	172	58.071.177,85
Caltanissetta	110	42.894.452,04	110	42.894.452,04
Catania	293	141.605.306,50	222	102.888.226,34
Enna	84	30.145.954,28	82	29.416.916,90
Messina	370	301.537.810,17	349	294.544.516,90
Palermo	712	368.476.304,24	458	221.035.851,34
Ragusa	130	23.694.967,68	128	23.646.967,68
Siracusa	186	126.361.525,87	154	55.835.172,88
Trapani	225	45.815.678,65	223	45.641.734,13
Fuori Regione	12	11.872.819,51	-----	-----
Totale	2294	1.150.475.996,79	1898	873.975.016,06

Nella tabella seguente si riportano le prime 20 amministrazioni appaltanti per numero di CIG di lavori richiesti nel 2010:

Amministrazione appaltante	N°CIG richiesti
REGIONE SICILIANA	213
ANAS SPA	104
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- S.I.I.T. SICILIA E CALABRIA	65
COMUNE DI MARSALA	59
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	54
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	44
COMUNE DI MESSINA	43
PROVINCIA DI ENNA	36
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	36
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA	33
POSTE ITALIANE SPA	31
COMUNE DI RAGUSA	30
MUNICIPIO DI TRAPANI	30

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	28
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	25
DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA M.M.	24
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	23
COMUNE DI SIRACUSA	22
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI	20
COMUNE DI PALERMO	20

Se si considerano gli importi dei CIG richiesti, le prime 20 amministrazioni appaltanti (quelle che hanno più investito in opere pubbliche) risultano essere:

Amministrazione appaltante	N°CIG richiesti	Importo CIG richiesti
REGIONE SICILIANA	213	143.909.299,81
COMUNE DI MESSINA	43	90.160.673,80
AUTORITA' PORTUALE AUGUSTA	2	58.510.093,29
ANAS SPA	104	48.685.714,06
COMUNE DI S AGATA MILITELLO	17	42.752.452,51
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO	9	38.968.071,42
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	44	29.587.096,68
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-S.I.I.T. SICILIA E CALABRIA	65	26.798.168,59
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI MESSINA	9	26.795.996,74
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	25	22.530.901,47
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	8	21.277.365,49
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	54	20.901.147,85
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	36	19.485.224,63
COMUNE DI PALERMO	20	15.255.676,06
PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA	17	12.736.304,71
DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA M.M.	24	11.717.638,17
COMUNE DI CATANIA	10	11.605.664,30
COMUNE DI MARSALA	59	11.552.265,18
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA	33	10.083.597,85

PROVINCIA DI ENNA	36	9.736.552,77
-------------------	----	--------------

Raggruppati per tipologia di amministrazione, il numero e gli importi complessivi dei CIG assumono la seguente distribuzione:

Tipologia	N°CIG richiesti	Importo	Importo medio
Regione(Reg.Sicil.+ enti regionali)	225	147.024.752,20	653.443,34
Province	259	113.815.388,89	439.441,66
Comuni	1107	484.183.863,40	437.383,80
Aziende del Servizio Sanitario	87	35.638.820,37	409.641,61
Consorzi	16	13.130.750,33	820.671,90
IACP	45	43.977.044,75	977.267,66
Enti statali	389	270.661.289,26	695.787,38
Altri enti	166	42.044.087,59	253.277,64
Tutte le S.A.	2.294	1.150.475.996,79	

Raggruppati per tipologia di scelta del contraente, il numero e gli importi complessivi dei CIG assumono la seguente distribuzione:

Scelta del contraente	N °	Importo	Media
Affidamento diretto a societa' in house	13	1.700.396,28	130.799,71
Affidamento diretto ex art.5 della legge n.381/91	9	58.561.630,23	6.506.847,80
Affidamento in economia - affidamento diretto	95	4.959.693,73	52.207,30
Affidamento in economia - cottimo fiduciario	643	53.618.309,39	83.387,73
Procedura aperta	1050	824.328.791,49	785.075,04
Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice una gara	19	7.583.468,08	399.129,90
Procedura negoziata previa pubblicazione	40	8.257.892,64	206.447,32

Procedura negoziata senza previa indizione di gara (art. 221 D.Lgs. 163/2006)	29	11.210.236,98	386.559,90
Procedura negoziata senza previa pubblicazione	130	44.653.729,26	343.490,23
Procedura ristretta	205	121.245.665,88	591.442,27
Procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice una gara	23	2.899.181,47	126.051,37
Procedura selettiva ex art. 238 c.7, D.Lgs. 163/2006	38	11.457.001,36	301.500,04
Totale complessivo	2294	1.150.475.996,79	

3.2) IL MERCATO DEI SERVIZI - CIG Servizi

Si espongono adesso i dati analizzati con riferimento al mercato dei **servizi**.

I CIG relativi a servizi di importo > € 150.000 ammontano a n. 816 per un importo totale di € 1.309.747.857,36.

I CIG dei servizi intestati a stazioni appaltanti regionali sono 2238 per un importo totale di € 1.240.648.303,31; i CIG dei servizi intestati a stazioni appaltanti nazionali sono 322 per un importo totale di € 166.499.786,43.

La distribuzione nel territorio della Regione di tutti i CIG di servizi è la seguente:

Provincia	N°	Importo	N° Reg.li	Importo
Agrigento	181	75.840.354,55	173	75.176.982,53
Caltanissetta	123	128.323.743,65	96	94.180.766,44
Catania	396	212.393.995,72	332	203.446.897,62
Enna	60	20.860.853,01	58	20.633.446,61
Messina	283	238.993.885,33	257	236.526.915,87
Palermo	890	486.904.238,79	752	401.228.857,25
Ragusa	168	103.776.939,25	165	103.621.132,25
Siracusa	223	70.049.595,02	194	61.316.936,72
Trapani	221	59.031.036,56	211	44.516.368,02
Fuori Regione	15	10.973.447,86	-----	-----
Totale	2560	1.407.148.089,74	2238	1.240.648.303,31

Si riporta di seguito la distribuzione dei CIG (servizi) per classi di importo:

CLASSIDI IMPORTO	Cig di S.A. Reg.li		Cig di S.A. Reg.li+Naz.li		Cig di S.A. Naz.li	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo
0 ≤ 20.000	165	1.638.977,81	177	1.800.822,81	12	161.845,00
>20.000 ≤ 40.000	539	16.006.820,45	620	18.289.275,72	81	2.282.455,27
>40.000 ≤ 100.000	657	44.274.842,17	721	48.659.658,36	64	4.384.816,19
>100.000 ≤ 150.000	203	25.653.315,44	226	28.650.477,49	23	2.997.162,05
>150.000 ≤ 500.000	416	107.974.490,36	516	136.030.819,70	100	28.056.329,34
>500.000 ≤ 1.000.000	101	70.700.395,88	123	86.301.828,29	22	15.601.432,41
>1.000.000 ≤ 5.000.000	119	237.323.791,71	133	265.444.672,88	14	28.120.881,17
>5.000.000 ≤ 25.000.000	33	353.755.637,13	38	393.983.837,13	5	40.228.200,00
> 25.000.000	5	383.320.032,36	6	427.986.699,36	1	44.666.667,00
TOTALE	2.238	1.240.648.303,31	2.560	1.407.148.091,74	322	166.499.788,43

Nella tabella seguente si riportano le prime 20 amministrazioni appaltanti per numero di CIG richiesti per servizi nel 2010:

Amministrazione appaltante	N° cig richiesti
REGIONE SICILIANA	162
COMUNE DI CATANIA	59
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO	53
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	50
COMUNE DI VITTORIA	39
COMUNE DI PALERMO	38
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE	34
ISMETT SRL	33
AMIA SPA	31
COMUNE DI SIRACUSA	30
COMUNE DI SORTINO	30
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI PAPARDO- PIEMONTE	28
COMUNE DI ALCAMO	28
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	28
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	28
ISTITUTO SAN RAFFAELE G.GIGLIO DI CEFALU'	26
PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO	25
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI	24

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA	23
COMUNE DI MESSINA	22

Se si considerano gli importi dei CIG richiesti le prime 20 amministrazioni appaltanti (quelle che hanno più investito in servizi) risultano le seguenti:

Amministrazione appaltante	N° cig richiesti	Importo cig richiesti
ATO ME 3 S.P.A.	1	122.395.573,08
REGIONE SICILIANA	162	118.756.044,40
JONIAMBIENTE S.P.A.	2	106.186.401,10
ATO AMBIENTE CL2 SPA	3	73.100.657,74
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA	23	72.791.684,98
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO	53	56.135.954,33
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	2	44.746.098,00
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO	18	37.969.561,89
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	50	34.355.856,54
ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI SPA	17	31.200.000,00
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO - DI CRISTINA – BENFRATELLI	34	30.659.446,07
COMUNE DI CATANIA	59	20.259.376,17
GESA AG2 S.P.A.	1	19.836.901,11
COMUNE DI SIRACUSA	30	18.396.904,72
MUNICIPIO DI FAVARA	9	17.505.740,10
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA	17	17.406.440,20
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI	24	17.334.545,34
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CATANIA "POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE"	16	17.164.931,46
ATO ME 2 S.P.A.	3	16.952.837,00
AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI PALERMO PAOLO GIACCONE	7	15.330.350,00

Raggruppati per tipologia di amministrazione, il numero e gli importi complessivi dei CIG di cui trattasi assumono la seguente distribuzione:

Tipologia	N° cig richiesti	Importo	Importo medio
Regione (+ istituti della Regione)	195	126.723.429,50	649.863,74
Province	114	29.510.807,33	258.866,73
Comuni	1224	251.913.328,13	205.811,54
Aziende del Servizio Sanitario	423	388.575.242,30	918.617,59
Scuole ed Univ.	103	11.570.564,27	112.335,58
IACP	11	1.033.127,82	93.920,71
Enti statali	156	139.966.611,12	897.221,87
Enti reg.li e Com.li	268	443.064.576,99	1.653.226,03
Forze armate	66	14.790.402,28	224.097,00
Tutte le S.A.	2560	1.407.148.089,74	

Raggruppati per tipologia di scelta del contraente, il numero e gli importi complessivi dei CIG di cui trattasi assumono la seguente distribuzione:

Scelta del contraente	N °	Importo	Media
Affidamento diretto a societa' in house	1	20.500,00	20.500,00
Affidamento diretto a societa' raggruppate/consorziate o controllate nelle concessioni di LL.PP.	3	297.043,52	99.014,51
Affidamento diretto ex art.5 della legge n.381/91	49	4.467.289,37	91.169,17
Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione	33	19.971.195,60	605.187,75
Affidamento in economia - affidamento diretto	324	26.541.246,12	81.917,43
Affidamento in economia - cottimo fiduciario	246	15.173.424,61	61.680,59
Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione	3	505.613,06	168.537,69
Dialogo competitivo	1	30.913,20	30.913,20
Procedura aperta	1024	1.089.447.054,09	1.063.913,14

Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice una gara	44	7.968.687,56	181.106,54
Procedura negoziata previa pubblicazione	110	26.066.987,27	236.972,61
Procedura negoziata senza previa indizione di gara (art. 221 D.Lgs. 163/2006)	102	41.644.071,76	408.275,21
Procedura negoziata senza previa pubblicazione	391	110.913.318,15	283.665,78
Procedura ristretta	145	46.684.181,91	321.959,88
Procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice una gara	44	8.810.705,38	200.243,30
Procedura selettiva ex art. 238 c.7, D.Lgs. 163/2006	38	7.890.805,14	207.652,77
Sistema dinamico di acquisizione	2	715.053,00	357.526,50
Totale complessivo	2560	1.407.148.089,74	

3.3) IL MERCATO DELLE FORNITURE - CIG Forniture

Si espongono adesso i dati analizzati con riferimento al mercato delle **forniture**.

I CIG relativi a forniture di importo > € 150.000 ammontano a n. 1.082 per un importo totale di € 1.170.761.873,15.

I CIG delle forniture intestate a stazioni appaltanti regionali sono n. 5264 per un importo totale di € 890.824.376,40; i CIG delle forniture intestate a stazioni appaltanti nazionali sono n. 1837 per un importo totale di € 486.442.139,05.

La distribuzione nel territorio della Regione di tutti i CIG diforniture è la seguente:

Provincia	N°	Importo	N° Reg.li	Importo
Agrigento	159	12.539.658,67	122	11.331.987,25
Caltanissetta	122	14.604.924,41	101	10.349.700,41
Catania	491	131.618.106,98	245	38.894.044,58
Enna	100	61.486.781,83	95	61.264.484,94
Messina	1098	194.718.091,97	963	185.191.491,06
Palermo	4284	724.318.535,37	2988	480.587.032,77
Ragusa	128	10.414.484,91	119	10.096.831,80
Siracusa	234	56.204.407,67	201	54.047.716,43
Trapani	471	40.020.494,64	430	39.061.087,16
Fuori Regione	14	131.341.029,00	-----	-----

Totale	7101	1.377.266.515,45	5264	890.824.376,40
---------------	-------------	-------------------------	-------------	-----------------------

Si riporta di seguito la distribuzione dei CIG (forniture) per classi di importo:

CLASSI DI IMPORTO	Cig di S.A. Reg.li		Cig di S.A. Reg.li + Naz.li		Cig di S.A. Naz.li	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo
0 ≤ 20.000	1932	9.570.074,43	2563	13.918.708,26	631	4.348.633,83
>20.000 ≤ 40.000	1168	33.880.777,82	1586	45.885.953,63	418	12.005.175,81
>40.000 ≤ 100.000	1054	68.025.295,85	1433	92.103.540,04	379	24.078.244,19
>100.000 ≤ 150.000	319	40.181.668,90	435	54.596.440,37	116	14.414.771,47
>150.000 ≤ 500.000	531	139.725.712,70	730	192.450.368,59	199	52.724.655,89
>500.000 ≤ 1.000.000	133	90.876.269,49	198	135.111.461,11	65	44.235.191,62
>1.000.000 ≤ 5.000.000	107	232.362.421,52	133	283.848.203,52	26	51.485.782,00
>5.000.000 ≤ 25.000.000	18	156.743.212,12	18	156.743.212,12	0	0
> 25.000.000	2	119.458.943,57	5	402.608.627,81	3	283.149.684,24
TOTALE	5264	890.824.376,40	7101	1.377.266.515,45	1837	486.442.139,05

Nella tabella seguente si riportano le prime 20 amministrazioni appaltanti per numero di CIG richiesti per forniture nel 2010:

Amministrazione appaltante	N° cig richiesti
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO	1443
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI	1178
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	599
ISMETT SRL	520
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO	381
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI	354
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI PAPARDO- PIEMONTE	304
ISTITUTO SAN RAFFAELE G.GIGLIO DI CEFALU'	255
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA	148
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CATANIA "POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE"	128
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA	106

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" DI MESSINA	97
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA	76
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA	75
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA	69
COMUNE DI PALERMO	66
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO	62
REGIONE SICILIANA	48
AZIENDA SPECIALE AMAT	36
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 'GARIBALDI'	35

Se si considerano gli importi dei CIG richiesti le prime 20 amministrazioni appaltanti (quelle che hanno più investito in forniture) risultano essere:

Amministrazione appaltante	N° cig richiesti	Importo cig richiesti
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO	1443	301.047.947,25
MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE COMANDO GEN.LE CORPO CAPITANERIE DI PORTO	1	125.400.000,00
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI PAPARDO- PIEMONTE	304	124.773.090,92
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI	1178	123.895.840,53
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	10	104.304.112,00
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 'GARIBALDI'	35	64.912.956,72
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA	75	60.291.308,28
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	599	54.213.323,82
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA	148	49.510.010,93
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO	381	35.127.524,09
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI	354	31.063.573,24
ISMETT SRL	520	26.903.843,39
ISTITUTO SAN RAFFAELE G.GIGLIO DI CEFALU'	255	25.141.812,41
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CATANIA "POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE"	128	22.884.318,99
AZIENDA SPECIALE AMAT	36	22.853.836,04

AMIA SPA	20	18.072.418,00
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA	106	13.936.416,41
AMAP SPA	9	10.283.000,00
SICILIACQUE S.P.A.	13	10.266.140,00
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA	76	8.356.833,36

Raggruppati per tipologia di amministrazione, il numero e gli importi complessivi dei CIG di cui trattasi assumono la seguente distribuzione:

Tipologia	N° cig richiesti	Importo	Importo medio
Regione (+istituti della Regione)	64	4.788.011,98	74.812,69
Province	35	8.191.367,11	234.039,06
Comuni	488	36.550.978,50	74.899,55
Aziende del Servizio Sanitario	5946	975.963.989,90	164.137,91
Scuole ed università	253	9.161.359,02	36.210,91
Enti statali	58	252.836.682,97	4.359.253,15
Forze armate	51	3.749.868,92	73.526,84
Altri enti com.li e reg.li	206	86.024.257,05	417.593,48
Tutte le S.A.	7101	1.377.266.515,45	

Raggruppati per tipologia di scelta del contraente, il numero e gli importi complessivi dei CIG di cui trattasi assumono la seguente distribuzione:

Scelta del contraente	N °	Importo	Media
Affidamento diretto ex art.5 della legge n.381/91	35	3.103.972,94	88.684,94
Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione	6	888.647,38	148.107,90
Affidamento in economia - affidamento diretto	487	20.017.364,29	41.103,42
Affidamento in economia - cottimo fiduciario	408	21.364.015,93	52.362,78
Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione	5	339.380,52	67.876,10

Dialogo competitivo	2	433.113,00	216.556,50
Procedura aperta	4140	888.636.566,74	214.646,51
Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice una gara	50	3.750.693,04	75.013,86
Procedura negoziata previa pubblicazione	157	16.331.890,43	104.024,78
Procedura negoziata senza previa indizione di gara (art. 221 D.Lgs. 163/2006)	382	130.025.240,60	340.380,21
Procedura negoziata senza previa pubblicazione	1197	153.875.726,76	128.551,15
Procedura ristretta	138	133.510.658,85	967.468,54
Procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice una gara	44	1.248.154,56	28.367,15
Procedura selettiva ex art. 238 c.7, D.Lgs. 163/2006	27	2.345.272,96	86.861,96
Sistema dinamico di acquisizione	23	1.395.817,45	60.687,72
Totale complessivo	7101	1.377.266.515,45	193.953,88

I capitoli successivi saranno dedicati distintamente ai lavori, ai servizi ed alle forniture aggiudicati nel 2010.

4) ANDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A € 150.000 NELL'ANNO 2010

Nel precedente capitolo abbiamo definito la domanda dei contratti pubblici in funzione dei CIG richiesti dalle stazioni appaltanti per tutte le tipologie di contratti.

Adesso, affrontando l'ambito dei lavori vedremo quanti bandi di gara risultano pubblicati nel 2010 e l'importo complessivo degli stessi. Seguiranno poi le gare aggiudicate nel 2010.

4.1) Bandi di gara

Si premette che in Sicilia non è stato ancora attivato il sito per la pubblicazione dei bandi di gara per servizi e forniture, collegato al sistema informativo telematico SITAR-RS ed alla sua entrata in esercizio; pertanto, il presente capitolo è in atto riferito ai soli lavori.

Non vengono pubblicati gli esiti delle gare e, quindi, l'ufficio ne viene a conoscenza solo dopo la comunicazione a sistema dell'avvenuta aggiudicazione definitiva. L'eventuale ma frequente ritardo nella citata comunicazione a cura del RUP comporta un ritardo nell'azione dell'ufficio ed anzi una dispendiosa attività di indagine sulla banche dati disponibili o consultabili per l'individuazione ed il sollecito delle informazioni omesse.

Rispetto ai CIG richiesti, nell'anno 2010 sono stati pubblicati attraverso il sito di questo Osservatorio n. 1.254 bandi di gara di lavori per un importo totale di € 685.079.616,56.

I bandi risultano così distribuiti nel territorio della Regione:

Provincia	N° bandi di gara	Importo bandi (€)	Importo medio
Agrigento	112	49.935.053,03	445.848,69
Caltanissetta	76	37.605.611,40	494.810,68
Catania	192	115.365.922,66	600.864,18
Enna	87	22.967.690,26	263.996,44
Messina	182	216.212.947,45	1.187.983,23
Palermo	236	121.034.646,49	512.858,67
Ragusa	97	17.874.218,47	183.899,16
Siracusa	112	61.837.165,47	552.438,98
Trapani	160	42.246.361,33	264.039,76
Totale	1254	685.079.616,56	

I bandi d'importo superiore a € 150.000 sono n. 640. L'importo massimo di € 75.567.500,00 riguarda la gara per "affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di progettazione e costruzione della piattaforma logistica di Tremestieri con annesso scalo portuale da realizzarsi nel Comune di Messina". Seguono le gare per:

- "Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di completamento delle opere marittime esistenti riguardanti il prolungamento della diga foranea dalla progressiva m. 708,20 alla progressiva m. 1150,00", in S. Agata di Militello (ME) dell'importo di € 42.210.000,00;
- "Lavoro di riqualifica ed adeguamento Airside Aeroporto di Catania" di € 30.296.369,82 della S.A.C. Società Aeroporto Catania SPA.

Per tipologia di stazione appaltante i citati bandi di gara sono così suddivisi:

Tipologia	N° bandi di gara	Importo bandi (€)	Importo medio (€)
Regione	80	45.068.019,14	563.350,24
Province	190	82.960.965,86	436.636,66
Comuni	823	434.387.467,46	527.809,80
Aziende del Servizio Sanitario	31	18.257.435,09	588.949,52
Consorzi	8	3.015.108,77	376.888,60
IACP	36	44.179.446,44	1.227.206,85
Altri enti regionali	73	25.242.255,90	345.784,33
Enti nazionali	13	31.968.917,90	2.459.147,53
Tutte le S.A.	1254	€685.079.616,56	€546.315,48

I dati sopra esposti sono stati verificati attraverso il riscontro puntuale nelle GURS e nei siti internet delle amministrazioni appaltanti oltre che con i dati AVCP.

Ciò è dovuto al fatto che l'albo pretorio telematico regionale per la pubblicazione dei bandi di gara di lavori pubblici dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici è ospitato in un server UREGA, quindi nel sito UREGA. Questa banca dati (regionale) è indipendente da quella messa a disposizione dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, e perciò non è possibile effettuare un'analisi organica tra i dati provenienti dai due sistemi informativi con un processo informatizzato.

4.2) Numero di appalti aggiudicati di importo b.a. superiore a € 150.000

Si riporta preliminarmente ed in forma sintetica nella tabella 1 la situazione aggiornata degli appalti aggiudicati tra gli anni 2005 e 2010, di quelli iniziati, ultimati ed eventualmente collaudati.

Segue poi un'analisi dei dati più significativi.

Tabella 1



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità


Osservatorio Regionale per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

Appalti di opere di importo superiore a euro 150.000 con indicazione dello stato degli appalti

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
AG	Numero appalti	113	112	82	82	64	55	508
	Appalti con inizio lavori	109	111	79	66	51	49	465
	Appalti con fine lavori	75	70	47	40	28	16	276
	Appalti collaudati	55	53	33	24	11	3	179
CL	Numero appalti	82	76	66	59	44	39	366
	Appalti con inizio lavori	82	75	66	48	34	27	332
	Appalti con fine lavori	71	57	60	37	20	10	255
	Appalti collaudati	56	44	37	18	11	4	170
CT	Numero appalti	235	210	189	132	140	141	1047
	Appalti con inizio lavori	232	203	174	108	97	115	929
	Appalti con fine lavori	153	136	105	52	51	40	537
	Appalti collaudati	88	74	50	19	13	8	252
EN	Numero appalti	31	37	40	43	20	21	192
	Appalti con inizio lavori	31	37	37	35	14	17	171
	Appalti con fine lavori	19	26	29	24	6	2	106
	Appalti collaudati	13	16	24	12	2	1	68
ME	Numero Appalti	138	145	166	136	104	119	808
	Appalti con inizio lavori	132	141	162	115	90	97	737
	Appalti con fine lavori	79	86	89	72	41	16	383
	Appalti collaudati	63	55	58	45	12	4	237
PA	Numero appalti	325	257	333	316	243	276	1750
	Appalti con inizio lavori	317	253	295	196	160	168	1389
	Appalti con fine lavori	241	177	178	128	90	52	866
	Appalti collaudati	167	108	103	55	33	8	474
RG	Numero Appalti	107	48	102	33	36	47	373
	Appalti con inizio lavori	104	46	102	25	30	42	349
	Appalti con fine lavori	68	32	63	17	15	11	206
	Appalti collaudati	51	17	45	11	9	5	138
SR	Numero Appalti	103	61	81	55	81	61	442
	Appalti con inizio lavori	102	60	79	48	65	46	400
	Appalti con fine lavori	76	36	57	27	33	14	243
	Appalti collaudati	47	26	35	15	16	5	144
TP	Numero Appalti	120	101	115	92	64	74	566
	Appalti con inizio lavori	117	99	110	73	53	55	507
	Appalti con fine lavori	84	64	71	40	25	10	294
	Appalti collaudati	56	43	41	26	12	6	184

Il numero di appalti di **lavori** di importo a base d'asta superiore a € 150.000, aggiudicati nell'anno 2010 e comunicati all'Osservatorio ammonta a **880**. Rispetto alle 640 aggiudicazioni rilevate a febbraio nella relazione AVCP, l'azione di questo ufficio nei confronti dei RUP ha consentito di recuperare i dati mancanti.

Andamento del numero di aggiudicazioni rilevate negli anni




Nell'anno 2010 la banca dati locale è stata alimentata ancora, via web, attraverso il sistema SIMOG, oltre che dal SINAP ai fini dell'aggiornamento dei lavori aggiudicati entro il 30 aprile 2008 o per quelli riaggiudicati successivamente ma non assoggettati al pagamento del contributo (e richiesta CIG) all'Autorità alla data del bando precedentemente al 2007, i cui dati sono messi a disposizione dall'Osservatorio centrale limitatamente agli appalti di importo superiore a 150.000 euro.

La banca dati della Sicilia comprende appalti aggiudicati da stazioni appaltanti (S.A.) di ambito statale e di interesse nazionale o sovra regionale, che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha assoggettato all'obbligo di trasmissione dei dati alla Sezione centrale dell'Osservatorio,

ed appalti di stazioni meramente regionali o di interesse regionale. Le relative informazioni vengono gestite rispettivamente dagli Osservatori centrale e regionale.


Gli 880 appalti, quindi, si possono così suddividere: appalti aggiudicati da S.A. regionali n. 624 e appalti aggiudicati da stazioni appaltanti che seguono la legge statale, come ANAS, Poste, Ferrovie, etc., n. 256; tra questi ultimi vanno annoverati per esempio GESAP e SAC (società locali di gestione dei servizi degli aeroporti rispettivamente di Punta Raisi e di Catania), CAS (consorzio autostrade siciliane vigilato dalla Regione), ecc.



4.3) Localizzazione degli appalti

Analizzando i dati dell'anno 2010, gli 880 appalti risultano così ripartiti per provincia, seguendo il criterio della sede della Stazione Appaltante:

	<i>AG</i>	<i>CL</i>	<i>CT</i>	<i>EN</i>	<i>ME</i>	<i>PA</i>	<i>RG</i>	<i>SR</i>	<i>TP</i>	<i>Fuori Reg.</i>	<i>Totale</i>
Anno 2010	57	39	141	21	119	276	47	61	74	45	880
Anno 2009	64	44	140	20	104	243	36	81	64	12	808
Anno 2008	82	59	132	43	136	316	33	55	92	n.c.	948
Anno 2007	82	66	189	40	166	333	102	81	115	n.c.	1174
Anno 2006	112	76	210	37	145	257	48	61	101	n.c.	1047
Anno 2005	113	82	235	31	138	325	107	103	120	n.c.	1254



Distribuzione numerica appalti aggiudicati nell'anno 2010

Appare sempre preminente la posizione della provincia di Palermo, con il 31% (30% nel 2009, 33% nel 2008, 28% nel 2007) degli appalti in Sicilia, seguita dalla provincia di Catania al 16% (17% nel 2009, 14% nel 2008, 16% del 2007, 19% nell'anno 2006) e da quella di Messina al 13,5% (12,8% nel 2009, 14% consolidato sino al 2008).

Le aggiudicazioni delle **stazioni appaltanti nazionali**, messe a disposizione dall'Autorità, sono così distribuite nell'anno **2010**:

<i>PROVINCIA</i>	<i>N° appalti</i>	<i>IMPORTO finanziamento €</i>	<i>IMPORTO b. asta €</i>
Agrigento	0	-----	-----
Caltanissetta	3	11.400.000,00	9.500.000,00
Catania	46	74.637.547,10	61.401.075,59
Enna	0	-----	-----
Messina	7	5.620.259,90	4.815.783,57
Palermo	143	1.209.332.138,36	961.274.935,03
Ragusa	0	-----	-----
Siracusa	12	12.767.428,28	11.184.031,42
Trapani	0	-----	-----
Fuori Regione	45	99.777.327,43	96.904.490,48
Totale	256	1.413.534.701,07	1.145.080.316,09

Per le **stazioni appaltanti regionali**, invece, si ha la seguente distribuzione:

<i>PROVINCIA</i>	<i>N°appalti</i>	<i>IMPORTO finanziamento €</i>	<i>IMPORTO b. asta €</i>
Agrigento	57	44.513.498,09	31.257.024,09
Caltanissetta	36	35.660.285,21	26.035.421,82
Catania	95	84.854.063,32	62.057.567,77
Enna	21	19.645.002,96	13.684.826,03
Messina	112	144.532.558,99	101.413.641,22
Palermo	133	141.571.730,67	103.462.709,15
Ragusa	47	72.104.185,48	53.104.936,60
Siracusa	49	57.834.923,73	40.538.357,47
Trapani	74	61.221.825,47	44.222.427,54
Totale	624	661.938.073,92	475.776.911,69

Nell'anno **2009** si registrava la seguente distribuzione delle aggiudicazioni:

Anno 2009		Stazioni Appaltanti Nazionali		Stazioni Appaltanti Regionali		
PROVINCIA	N° appalti	IMPORTO finanziamento	IMPORTO b. asta	N° appalti	IMPORTO finanziamento	IMPORTO b. asta
Agrigento	4	12.925.346,33	9.276.266,63	60	63.403.747,52	44.492.635,37
Caltanissetta	7	14.629.763,28	12.054.430,36	38	33.809.977,49	24.975.957,65
Catania	52	93.738.376,82	74.981.345,66	88	108.031.859,78	76.879.998,10
Enna	4	1.238.712,84	1.110.161,00	16	16.788.573,79	11.428.004,54
Messina	14	26.669.524,61	19.053.341,21	90	80.724.028,65	56.519.610,06
Palermo	115	223.939.839,37	196.713.580,49	128	209.704.670,99	150.160.784,66
Ragusa	1	4.155.206,85	3.324.165,48	34	32.433.591,03	24.977.480,43
Siracusa	38	44.910.933,62	36.127.519,85	43	40.249.131,32	27.763.844,04
Trapani	5	4.067.137,49	3.445.772,97	59	38.650.821,47	27.781.594,76
Fuori Reg.	12	33.815.198,35	28.124.272,82	---	----	----
Totale	251	459.090.039,56	384.210.857,47	557	625.596.402,04	444.979.909,61

Un raffronto tra i dati precedenti evidenzia che il numero dei lavori pubblici regionali sale da 557 (nel 2009) a 624 (nel 2010) e quello dei lavori aggiudicati da S.A. nazionali resta sostanzialmente invariato da 251 a 256 (comunque con un lieve incremento).

4.4) Importi di finanziamento e importi a base d'asta

Nell'anno 2010, in Sicilia, si registra una sorprendente inversione dell'andamento degli investimenti in opere pubbliche.

Infatti, sono state finanziate opere pubbliche per un totale di € **2.075.472.774,99** a fronte di € **1.084.836.441,60** del 2009, di € **1.462.396.892,90** del 2008, di € **1.598.445.092,12** del 2007, di € **1.703.047.986,51** dell'anno 2006 e di € **2.007.871.637,00** del 2005.


Il più sostanziale incremento si registra negli appalti "nazionali" per i quali gli investimenti o finanziamenti salgono dai circa 459 milioni dell'anno 2009 ai 1.413,5 milioni dell'anno 2010, per effetto di un solo finanziamento di € 990.000.000 per un appalto ANAS in Sicilia; in assenza di detto finanziamento singolare la quota nazionale resterebbe pressochè invariata o con una lieve flessione. Per gli appalti di ambito o stazioni "regionali" i finanziamenti o investimenti mostrano un lieve incremento dai 625,5 milioni circa del 2009 ai 662 milioni circa del 2010.

Nella tabella seguente si riporta la distribuzione territoriale del numero e degli importi dei finanziamenti; il numero dei finanziamenti è superiore al numero degli appalti prima indicati, in quanto per ogni appalto possono concorrere più finanziamenti:

Anno 2010

<i>PROVINCIA</i>	<i>N° FINANZIAMENTI</i>	<i>IMPORTO</i>
<i>Agrigento</i>	63	44.513.498,09
<i>Caltanissetta</i>	42	47.060.285,21
<i>Catania</i>	167	159.491.610,42
<i>Enna</i>	27	19.645.002,96
<i>Messina</i>	132	150.152.818,89
<i>Palermo*</i>	290	1.350.903.869,03
<i>Ragusa</i>	59	72.104.185,48
<i>Siracusa</i>	77	70.602.352,01
<i>Trapani</i>	90	61.221.825,47
<i>Fuorireg.</i>	45	99.777.327,43
<i>Totale</i>	992	2.075.472.774,99

**A Palermo sono localizzate la maggior parte delle stazioni "nazionali" e le sedi centrali di quelle "regionali"*



Distribuzione territoriale dei finanziamenti

La tabella seguente mostra la distribuzione per tipologia dei finanziamenti dichiarati a sistema:

Anno 2010

Finanziamento	Numero	importo tot. (euro)	importo medio (euro)
fondi della stazione appaltante	352(-29)	241.179.492(-160)	685.169,01
fondi del committente	109 (+17)	163.718.506(+90)	1.502.004,64
entrate vincolate comunitarie	18 (-6)	45.360.406(-33)	2.520.022,55
entrate vincolate nazionali centrali	102(+5)	1.158.830.625(+970)	11.361.084,56
entrate vincolate regionali	177 (+19)	185.381.489(-6)	1.047.353,05
entrate vincolate locali	7(+2)	4.597.664(+2)	656.809,18
entrate vincolate pubbliche altre	19(+12)	10.839.925(=)	570.522,38
entrate vincolate private	0	0	
mutuo	98 (-19)	126.132.417(+46)	1.287.065,48
trasferimento immobili	102(+101)	125.311.222(+123)	1.228.541,39
economia su stanziamenti non vincolati	2(+1)	1.987.566(+1,3)	993.783,13
apporto di capitali privati	2(-1)	469.263(-1,4)	234.631,70
altro	4(-55)	11.664.200(-30)	2.916.050,00
Totale	992	2.075.472.775	

I dati esposti tra parentesi in rosso indicano le variazioni rispetto all'anno precedente (2009). È evidente che i finanziamenti provengono ancora quasi esclusivamente dagli investimenti pubblici (l'apporto di capitali privati è dell'ordine di 0,0002 o 2/10.000 del totale) ed in particolare nell'anno 2010 da “*entrate vincolate nazionali centrali*” pari ad oltre il 50% dei finanziamenti complessivi (€ 1.158.830.625 sul totale di € 2.075.472.775); questa voce è influenzata dal finanziamento di € 990.000.000 dell'appalto ANAS a contraente generale. Per effetto di quest'ultimo appalto, seguono a distanza i finanziamenti da “*fondi della stazione appaltante*” per € 241.179.492 pari all'11,6% del totale (ed inferiore di circa il 40% rispetto agli stessi fondi dell'anno 2009; sommando detti *fondi* a quelli *del committente* detta differenza si riduce a circa il 18% rispetto al 2009). Restano pressoché invariati i fondi provenienti da *entrate vincolate regionali*, anche se il numero di quest'ultimo tipo di finanziamenti aumenta nella stessa misura (+19) di cui si riduce il ricorso al mutuo (-19) rispetto all'anno 2009. La più consistente variazione rispetto all'anno 2009 si registra nel ricorso ai finanziamenti da ***trasferimento immobili*** € 125.311.222 (pari a 61,5 volte l'importo di circa 2,2 milioni di euro degli stessi finanziamenti 2009 e superiore di oltre cento volte il numero dei medesimi finanziamenti n. 102 del 2010 contro n. 1 del 2009).

In assenza del citato appalto ANAS di € 990.000.000, l'importo dei finanziamenti da “*entrate vincolate nazionali centrali*” si sarebbe fermata a € 168.830.625, stravolgendo la classifica appena riportata. Infatti, in tale ipotesi la fonte dei finanziamenti “*fondi della stazione appaltante*” si sarebbe confermata la prevalente come nel 2009.

Per completare il quadro si riportano di seguito i dati degli anni precedenti, da cui si evince che dobbiamo andare indietro sino al 2005 per ritrovare finanziamenti di lavori pubblici dell'ordine di 2 miliardi di euro. Per inciso, in assenza dell'appalto ANAS sopra citato, l'importo complessivo dei finanziamenti del 2010 si sarebbe ridotto a € 1.085.472.775, confermando il valore minimo dell'anno 2009 richiamato nella prossima tabella.


Distribuzione dei finanziamenti negli anni precedenti per provincia:

	Anno 2009		Anno 2008		Anno 2007		Anno 2006		Anno 2005	
PROVINCIA	N° Finanz.	Importo (euro)	N° Finanz.	Importo (euro)	N° Finanz.	Importo (euro)	N° Finanz.	Importo (euro)	N° Finanz.	Importo (euro)
<i>Agrigento</i>	72	76.329.093,85	99	88.246.757,02	95	77.453.878,08	123	127.779.522,37	128	148.770.467,37
<i>Caltanissetta</i>	47	48.439.740,77	78	61.935.845,62	80	75.065.987,02	80	124.164.974,82	86	88.121.081,72
<i>Catania</i>	171	201.770.236,60	149	174.237.044,07	225	235.902.709,07	245	308.362.603,54	274	436.959.274,84
<i>Enna</i>	25	18.027.286,63	52	41.153.074,52	48	46.737.137,72	43	61.955.609,40	40	47.704.198,58
<i>Messina</i>	112	106.393.553,26	148	141.230.516,21	206	212.986.728,55	160	239.477.070,40	146	141.674.707,60
<i>Palermo*</i>	284	435.444.510,36	352	785.326.330,42	365	653.246.333,65	282	586.618.665,70	383	584.171.089,02
<i>Ragusa</i>	47	36.588.797,88	40	22.660.583,46	122	109.662.766,62	56	44.281.322,16	126	183.882.256,13
<i>Siracusa</i>	91	85.160.064,94	64	77.178.140,16	100	70.657.620,32	68	91.536.577,65	116	219.886.544,86
<i>Trapani</i>	74	42.717.958,96	107	70.428.601,42	136	116.731.931,10	114	118.871.640,47	138	156.702.016,88
<i>F. reg.</i>	12	33.815.198,35	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Totale	935	1.084.686.441,60	1089	1.462.396.892,90	1377	1.598.445.092,12	1171	1.703.047.986,51	1437	2.007.871.637,00

*A Palermo sono localizzate la maggior parte delle stazioni “nazionali” e le sedi centrali di quelle “regionali”

Anno 2008			Anno 2009		
Finanziamento	Numero	Importo Tot. (€)	Finanziamento	Numero	Importo Tot. (€)
<i>fondi della stazione appaltante</i>	383	244.663.062,34	<i>fondi della stazione appaltante</i>	381	414.392.090,46
<i>fondi del committente</i>	70	56.305.735,92	<i>fondi del committente</i>	92	73.280.726,89
<i>entrate vincolate comunitarie</i>	101	135.070.238,18	<i>entrate vincolate comunitarie</i>	24	78.616.126,63
<i>entrate vincolate nazionali centrali</i>	60	514.142.216,74	<i>entrate vincolate nazionali centrali</i>	97	186.675.127,66
<i>entrate vincolate regionali</i>	257	304.125.025,65	<i>entrate vincolate regionali</i>	158	191.345.600,20
<i>entrate vincolate locali</i>	6	2.173.106,92	<i>entrate vincolate locali</i>	5	2.530.994,89
<i>entrate vincolate pubbliche altre</i>	4	4.427.420,68	<i>entrate vincolate pubbliche altre</i>	7	11.161.612,79
<i>entrate vincolate private</i>	7	983.929,70	<i>entrate vincolate private</i>	0	0,00
<i>mutuo</i>	100	68.966.014,56	<i>mutuo</i>	107	80.648.199,76
<i>trasferimento immobili</i>	0	0	<i>trasferimento immobili</i>	1	2.211.179,32
<i>economia su stanziamenti non vincolati</i>	1	939.359,52	<i>economia su stanziamenti non vincolati</i>	1	650.000,00
<i>apporto di capitali privati</i>	0	01	<i>apporto di capitali privati</i>	3	1.851.162,20
<i>altro</i>	100	130.600.782,69	<i>altro</i>	59	41.323.620,80
Totale	1089	1.462.396.892,90	Totale	935	1.084.686.441,60

Tipo di finanziamento: anni 2005 - 2010



All'importo totale dei finanziamenti esposti, corrispondono importi dei lavori posti a base d'asta nell'anno 2010 complessivamente pari a € **1.620.857.227,78** compresi € 51.864.843,82 per oneri di sicurezza (nel 2009 erano € **829.190.767,08** di cui € 21.320.407,73 per oneri di sicurezza), pari al 3,2% (2,57% nel 2009) dell'importo complessivo a base d'asta, così ripartiti:

Anno 2010


PROVINCIA	N° APPALTI	IMPORTO A BASE D'ASTA COMPLESSIVO(€)
Agrigento	57	31.257.024,09
Caltanissetta	39	35.535.421,82
Catania	141	123.458.643,36
Enna	21	13.684.826,03
Messina	119	106.229.424,79
Palermo	276	1.064.737.644,18
Ragusa	47	53.104.936,60
Siracusa	61	51.722.388,89
Trapani	74	44.222.427,54
Fuori Regione	45	96.904.490,48
Totale	880	1.620.857.227,78

Il confronto con gli importi riportati nella tabella seguente per gli anni dal 2005 al 2009 conferma che anche l'importo lordo totale dei lavori aggiudicati nel 2010 è il più alto registrato negli ultimi anni. Per quanto detto prima, la consistente ed imprevista inversione del trend decrescente, registrato sino al 2009, è dovuto esclusivamente al lavoro aggiudicato dall'ANAS con base d'asta di € 787.552.957,09 relativamente a "Affidamento a Contraente Generale della realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera "Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19. SS 640 di Porto Empedocle". Ammodernamento e adeguamento alla cat. b del D.M. 5/11/2001. Tratto 2: dal km. 44+000 allo svincolo con l'A19".


In assenza di detto lavoro la base d'asta complessiva del 2010 si sarebbe fermata a € 833.304.270,69 valore sostanzialmente invariato rispetto al valore del 2009 riportato nella prossima tabella.

	<i>Anno 2009</i>	<i>Anno 2008</i>	<i>Anno 2007</i>	<i>Anno 2006</i>	<i>Anno 2005</i>
PROVINCIA	IMPORTO A BASE D'ASTA COMPLESSIVO	IMPORTO A BASE D'ASTA COMPLESSIVO	IMPORTO A BASE D'ASTA COMPLESSIVO	IMPORTO A BASE D'ASTA COMPLESSIVO	IMPORTO A BASE D'ASTA COMPLESSIVO
Agrigento	53.768.902,00	61.772.646,66	54.728.931,00	88.873.390,77	106.107.038,73
Caltanissetta	37.030.388,01	43.706.045,84	53.634.143,15	83.025.730,00	62.618.831,86
Catania	151.861.343,76	116.286.323,02	169.975.914,00	224.342.288,67	326.521.280,66
Enna	12.538.165,54	27.993.591,92	31.305.984,08	43.382.421,45	33.406.056,01
Messina	75.572.951,27	100.750.998,13	151.712.255,30	173.372.428,89	97.563.884,98
Palermo*	346.874.365,15	579.392.244,23	441.559.336,02	465.039.668,73	431.110.688,32
Ragusa	28.301.646,91	15.404.143,08	78.348.347,52	33.863.954,06	129.775.756,53
Siracusa	63.891.363,89	54.382.318,26	48.126.635,92	57.169.645,22	150.440.477,62
Trapani	31.227.367,73	49.264.046,44	78.987.991,28	85.026.870,72	112.577.348,21
F. reg.	28.124.272,82	*****	*****	*****	*****
Totale	829.190.767,08	1. 048.952.357,58	1.108.379.538,28	1.254.106.398,51	1.450.121.362,92

Il grafico seguente esprime con immediatezza l'andamento discendente dell'importo a base d'asta complessivo tra il 2005 ed il 2009, conseguente alla riduzione degli investimenti pubblici; la singolare risalita della curva nel 2010 è frutto come detto di un solo appalto dell'ANAS di € 787.552.957,09 a base d'asta, aggiudicato nel 2010.



Infatti, nel grafico che segue viene rappresentato l'andamento che la curva degli importi annuali b.a. avrebbe assunto in assenza dell'appalto ANAS appena citato. Come si vede, escludendo l'appalto ANAS la base d'asta complessiva dei lavori aggiudicati si appiattirebbe, ossia sarebbe praticamente costante tra il 2009 ed il 2010.




Di seguito si riportano i valori relativi **all'importo medio del singolo appalto** di opere pubbliche, ricavato dal rapporto tra il valore totale degli importi a base d'asta nell'anno ed il numero di appalti nello stesso anno.

Dati precedenti:	<u>anno 2000</u>	<u>anno 2001</u>	<u>anno 2002</u>
	€ 1.384.000	€910.175	€879.828
	<u>anno 2003</u>	<u>anno 2004</u>	<u>anno 2005</u>
	€890.050	€ 1.081.243	€ 1.156.397
	<u>anno2006</u>	<u>anno2007</u>	<u>anno 2008</u>
	€ 1.197.809	€944.105	€ 1.106.489
	<u>anno2009</u>	Ultimo anno :	<u>anno 2010</u>
	€ 1.026.226		€ 1.841.833

N.B.: escludendo il lavoro ANAS di € 787,55 milioni a base d'asta, l'importo medio delle aggiudicazioni nel 2010 è pari a **€ 948.013,96**.

Considerando solo le stazioni appaltanti regionali, l'importo medio a base d'asta dei lavori aggiudicati nel 2010 risulta € 762.463,00. Quest'ultimo dato indica che il valore medio delle basi d'asta è più alto per gli appalti di lavori nazionali o di interesse nazionale/sovra regionale. L'andamento degli importi medi annuali è rappresentato nel seguente grafico.



Nel 2010 si riportano i due valori medi con e senza l'appalto ANAS suddetto.

Complessivamente, sulla base dei dati presi in considerazione, gli 880 appalti aggiudicati nell'anno 2010 si possono suddividere nelle seguenti classi d'importo:

Importo € (x mille)	n° di appalti
>=5.150	16 (6 reg)
tra 5.000 e 5.149,999	0
tra 2.500 e 4.999,999	37 (22 reg)
tra 1.250 e 2.499,999	77 (59 reg)
< 1.250	750 (537 reg)

Importo € (x mille)	n° di appalti
>=4.845	16 (6 reg)
tra 2.500 e 4.844,999	37 (22 reg)
tra 1.250 e 2.499,999	77 (59 reg)
< 1.250	750 (537 reg)

Tra le gare aggiudicate nel 2010 quelle con base d'asta superiore a 1 milione di euro sono n° 177 (n. 230 nell'anno 2005, n. 250 nel 2006, n. 258 nel 2007, n. 183 nel 2008, n. 90 nel 2009), di cui 129 di interesse regionale.

	Anno 2010		Anno 2009		Anno 2008	
PROVINCIA	N°APPALTI > € 1.000.000	N°APPALTI > € 750.000	N°APPALTI > € 1.000.000	N°APPALTI > € 750.000	N°APPALTI > € 1.000.000	N°APPALTI > € 750.000
<i>Agrigento</i>	8	11	9	16	15	27
<i>Caltanissetta</i>	8	12	5	8	12	14
<i>Catania</i>	18	27	20	26	17	29
<i>Enna</i>	4	5	5	5	7	12
<i>Messina</i>	27	37	9	25	24	32
<i>Palermo</i>	28	39	25	35	38	49
<i>Ragusa</i>	15	19	9	12	3	5
<i>Siracusa</i>	7	11	6	8	11	12
<i>Trapani</i>	14	22	2	8	13	15
Totale	129	183	90	143	140	195

Appalti di interesse regionale

La gara di maggiore importo b.a. (€ **787.552.957,09**) è quella aggiudicata dall'**ANAS** per "PA12/09 - Affidamento a Contraente Generale della realizzazione con qualsiasi messo dell'opera "Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19. S.S. 640 di Porto Empedocle". Ammodernamento e adeguamento alla cat. b del D.M. 5/11/2001. Tratto 2: dal km. 44+000 allo svincolo con l'A19", seguita dalla gara per "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione funzionale e adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo" di € **41.778.667,04** a base d'asta aggiudicata dall'**Università degli Studi di Palermo**.

Le gare di importo superiore a € 1.250.000, espletate sia da enti statali che regionali, sono n°129 [a fronte di: n° 220 del 2005, n° 175 del 2006, n° 182 del 2007 e n°133 (di cui 34 naz.) nel 2008, n° 144 (di cui 76 naz.) nel 2009], così suddivise per provincia:

Anno 2010– N° appalti > 1.250.000

PROVINCIA	Tot.	S.A. Naz.	S.A. Reg.
Agrigento	4	0	4
Caltanissetta	8	3	5
Catania	12	3	9
Enna	3	0	3
Messina	22	1	21
Palermo	40	19	21
Ragusa	13	0	13
Siracusa	7	3	4
Trapani	6	0	6
F. Reg.	14	14	0
Totale	129	43	86

Per importi superiori a € 1.250.000 le gare degli enti regionali, in aumento da 68 ad 86 rispetto all'anno 2009, sono espletate dall'UREGA.

	<i>Anno 2009</i>			<i>Anno 2008</i>			<i>Anno 2007</i>	<i>Anno 2006</i>	<i>Anno 2005</i>
PROVINCIA	Tot	S.A. Naz.	S.A. Reg.	Tot	S.A. Naz.	S.A. Reg.	Tot	Tot	Tot
<i>Agrigento</i>	9	3	6	15	0	15	9	12	16
<i>Caltanissetta</i>	7	3	4	7	0	7	11	15	6
<i>Catania</i>	24	7	17	21	9	12	34	41	47
<i>Enna</i>	3	0	3	6	0	6	6	12	7
<i>Messina</i>	9	5	4	14	1	13	25	27	18
<i>Palermo</i>	59	36	23	44	19	25	59	40	75
<i>Ragusa</i>	5	1	4	2	0	2	15	5	10
<i>Siracusa</i>	16	11	5	14	5	9	8	3	21
<i>Trapani</i>	3	1	2	10	0	10	15	20	20
<i>F. reg.</i>	9	9	0	***	***	***	*****	*****	*****
<i>Totale</i>	144	76	68	133	34	99	182	175	220

N° APPALTI >
€ 1.250.000

Per gli anni precedenti al 2008 non si riporta la distinzione tra nazionali e regionali per incompletezza dei dati nazionali messi a disposizione dell'Autorità.

Nelle tabelle che seguono si riportano gli appalti superiori ad € 1.250.000 suddivisi su base provinciale secondo il criterio della sede della stazione appaltante. Come detto sopra, le gare per l'affidamento di questi appalti, con stazione appaltante regionale, sono espletate dall'UREGA.

In rosso si evidenziano gli appalti aggiudicati da enti statali, non soggetti alla disciplina regionale.

Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti della provincia di Agrigento

<i>Stazione Appaltante</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo a b.a.</i>
PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO	Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione di pericolo della rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza della viabilità orientale dipartimento 2 sulle SPR.n.21, SPR.n.22, SPR.n.24, SPC.n.26, SPC.n.27, SPC.n.4, SP.n.19/A, SP.n.17, SP.n.18, SP.n.75 e SP .n. 87..	3.210.000,00
COMUNE DI MONTALLEGRO	Case popolari	2.329.162,93
COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	Lavori di recupero e riuso cine teatro Empedocle- II° Stralcio di collegamento	1.404.657,23
COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA	Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria nell'area P.I.P. del comune di Sambuca di Sicilia	2.401.546,69

Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti della provincia di Caltanissetta

<i>Stazione Appaltante</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo a b.a.</i>
COMUNE DI GELA	Lavori di completamento del complesso parrocchiale della Chiesa Santa Lucia in Gela - 2° stralcio	1.658.578,60
COMUNE DI MUSSOMELI	Lavori urgenti di risanamento conservativo e di riattamento del cinema Manfredi	2.280.129,81
COMUNE DI NISCEMI	Lavori di realizzazione del piano per insediamenti produttivi - I° Lotto funzionale	2.950.000,00
COMUNE DI SANTA CATERINA VILLARMOSA	Lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali del PIP di c.da Piraino. 2° intervento funzionale di completamento	2.630.286,73
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI - UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CALTANISSETTA	Progetto per il recupero di “ Palazzo Duca di Villarosa- Notarbartolo” da adibire a residenza universitaria sito in piazza San Giuseppe -	2.067.690,21
ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI SPA	EPC Centro Olio di Ragusa	1.658.578,60
ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI SPA	Lavori di approntamento postazioni sonda	2.280.129,81
ENI S.P.A.	Lavori civili di migliorie e modifiche sugli impianti a terra in Italia	2.950.000,00

in rosso sono evidenziati gli appalti che non sono soggetti alle leggi regionali

Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti della provincia di Catania

Stazione Appaltante	Oggetto	Importo a b.a.
ANAS SPA - SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA	S.S. 417 "Di Caltagirone" - Lavori di riqualificazione della sovrastruttura stradale, in tratti saltuari, compresa l'esecuzione della segnaletica orizzontale.	3.660.000,00
ANAS SPA - SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA	S.S. 114 Orientale Sicula - Riqualificazione della sovrastruttura stradale tra i km. 131+890 e 152+590.	8.072.209,43
COMUNE DI BIANCAVILLA	Progetto degli interventi preliminari di messa in sicurezza di emergenza per il sito di interesse nazionale di Biancavilla – area di cava- Completamento (D.M .n. 468 del 18/9/2001).	2.875.846,40
COMUNE DI CATANIA	Lavori di realizzazione della condotta sottomarina emissaria del collettore pluviale C - prima aliquota	2.156.403,84
COMUNE DI CATANIA	Opere di miglioramento strutturale e tecnologico al PalaCatania di Corso Indipendenza in occasione dei campionati di pallavolo 2010	1.400.000,00
COMUNE DI GRAMMICHELE	Realizzazione di un canale di scolo nelle Contrade Giandritto - Valverde - Valle Ginestra	2.339.179,56
COMUNE DI MASCALUCIA	Realizzazione opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali via Porto Marretti – Primo Stralcio funzionale	2.643.470,58
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	Lavori di manutenzione straordinaria "Bivio Cassone - Monte Pomiciaro".	1.510.910,05
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle vigenti normative di sicurezza, consolidamento delle strutture, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche, prevenzione incendi, etc. presso l'edificio provinciale Liceo Classico "Secus"	1.857.009,37
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	SP 102/II. Lavori per il ripristino della viabilità con la sistemazione dei tratti in frana.	4.718.218,72
SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI SPA	Esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del Lotto Funzionale Polo Logistico - Interporto Catania	34.103.429,25
REGIONE SICILIANA - DIP. REG. DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO PER LA PROVINCIA DI CATANIA	Lavori di recupero e conservazione del Palazzo Municipale - ex Convento Benedettino Cassinese in Militello in Val di Catania (CT)	3.699.743,15

in rosso sono evidenziati gli appalti che non sono soggetti alle leggi regionali

Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti della provincia di Enna

<i>Stazione Appaltante</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo a b.a.</i>
COMUNE DI TROINA	Lavori di consolidamento del complesso edilizio scolastico della scuola media statale	2.000.000,00
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI EN	Lavori di costruzione di n. 20 alloggi popolari e relative opere di urbanizzazione nel comune di Nissoria- contrada Corvo	3.240.000,00
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI EN	Lavori di costruzione di n°12 alloggi popolari e relative opere di urbanizzazione e sistemazione esterna nel Comune di Villarosa, C.da Zotta Caldaia.	2.428.888,00

Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti della provincia di Messina

<i>Stazione Appaltante</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo a b.a.</i>
COMUNE DI ITALIA	Opere di urbanizzazione primaria e centro servizi all'interno dell'area per insediamenti produttivi del comune di itala	2.785.380,00
COMUNE DI MESSINA	Progetto di tombinatura ed opere complementari Torrente Guardia - Zona Nord - Messina	1.422.780,80
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE	Lavori di riqualificazione ed integrazione della segnaletica verticale da eseguirsi lungo la tratta autostradale Messina- Palermo A/20	1.878.229,46
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. 43\bis Panoramica dello Stretto nel Comune di Messina	3.153.267,72
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi dei PIT e poli turistici lungo la Sp.157 Tortorici dalla SS 113 in prossimità del casello autostradale di Rocca di Caprileone	2.190.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della viabilità e la valorizzazione degli interventi P.I.T. n° 12 (Eolo, Scilla e Cariddi) della R.N.O. Monte Fossa delle Felci e dei Porri e dei Poli culturali	2.094.040,00
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi del PIT n° 12 (Eolo, Scilla e Cariddi), e dei poli culturali sul circuito turistico dell'Isola di Lipari SS.PP. 179	2.215.841,00
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza, delle SS.PP. 28 - 29 (dalla S.S. 113 al Convento Cappuccini, Itala Croce - Itala) per il miglioramento della viabilità, per la valorizzazione della riserva naturale di Monte Scuderi	1.782.890,10
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	Lavori di manutenzione straordinaria della Sp 167 dell' Ancipa - completamento	1.854.000,00
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	Lavori per la ricostruzione del tratto franato della SP 35 di Pezzolo al Km 1+600 ed opere di sistemazione idraulica del vallone Canne a monte della strada provinciale	3.565.500,00
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI UFFICIO GENIO CIVILE MESSINA	O.P.C.M. 3815 /09 - Lavori di Somma Urgenza per la mitigazione del rischio derivante dalle colate detritiche del versante a monte del centro abitato del villaggio Briga Superiore nel Comune di Messina	1.800.000,00
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI UFFICIO GENIO CIVILE MESSINA	O.P.C.M. 3815 /09 - Lavori di Somma Urgenza per la realizzazione di un canale fagatore nell'ambito del centro abitato di Giampilieri Superiore zona vallone Puntale del Comune di Messina	4.382.100,00
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI UFFICIO GENIO CIVILE MESSINA	O.P.C.M. 3815 /09 - Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione del versante di vallone Lena finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nel villaggio di Giampilieri Superiore del Comune di Messina	4.725.320,00
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI UFFICIO GENIO CIVILE MESSINA	O.P.C.M. 3815 del 10/10/2009 - Comune di Messina - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica e la messa in sicurezza dell'abitato di Giampilieri Superiore 2° Intervento : realizzazione del canale di gronda, opere di consolidamento	4.298.233,00
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI UFFICIO GENIO CIVILE MESSINA	O.P.C.M. n° 3815 del 10/10/09- Scaletta Zanclea-Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del bacino del torrente Saponarà -Zona Centro Abitato	1.993.158,44
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI UFFICIO GENIO CIVILE MESSINA	O.P.C.M.n°3815 del 10/10/09-Messina-Interventi di Somma Urgenza per la messa in sicurezza dei versanti del Villaggio Giampilieri Superiore-Zona Vallone Chiesa.	4.275.000,00

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI UFFICIO GENIO CIVILE MESSINA	OPCM 3815 del 10/10/09 - Messina - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica e la messa in sicurezza dell'abitato di Giampileri Superiore 1° Intervento : realizzazione pista di accesso, vasca di accumulo e opere di deflusso.	4.322.103,00
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI UFFICIO GENIO CIVILE MESSINA	OPCM 3815 del 10/10/09 - Messina - Lavori di Somma Urgenza per la salvaguardia dell'abitato di S. Margherita - Torrente Farmacia	2.499.368,00
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI UFFICIO GENIO CIVILE MESSINA	OPCM 3815 del 10/10/09 - Messina - Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione del versante a monte della abitazioni site in località Torre del Villaggio di Briga Superiore.	2.228.471,30
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI UFFICIO GENIO CIVILE MESSINA	OPCM 3815 del 10/10/09 - Messina - Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione idraulica del torrente Mandarino, affluente in destra idraulica del torrente Altolia, a protezione del villaggio Altolia.	4.435.000,00
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI UFFICIO GENIO CIVILE MESSINA	OPCM 3815 del 10/10/09 - Scaletta Zanclea - Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del bacino del torrente Divieto nel tratto di alveo compreso tra la foce a valle e la vasca di calma a monte del viadotto A 18	2.400.000,00
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI UFFICIO GENIO CIVILE MESSINA	OPCM 3815 del 10/10/09 - Scaletta Zanclea - Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del ramo sinistro del torr. Saponara in c.da Corvo a monte dell'abitato interessato da movimento franoso.	1.400.000,00

Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti della provincia di Palermo

<i>Stazione Appaltante</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo a b.a.</i>
ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA	PAIM09-039	3.860.000,00
ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA - SETTORE GARE E CONTRATTI - SEZIONE GARE	PA2009-022	2.030.000,00
ANAS SPA - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO GARE E CONTRATTI	PA12/09 - Affidamento a Contraente Generale della realizzazione con qualsiasi messo dell'opera "Itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19. SS 640 "di Porto Empedocle. Ammodernamento e adeguamento alla cat. b del D.M. 5/11/2001. Tratto 2: dal km. 44+000 allo svi	787.552.957,09
ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA	PA2008-013	3.395.351,10
ANAS SPA - UNITA' ORGANIZZATIVA GARE E CONTRATTI	S.S. n. 189 della Valle dei Platani - Lavori di costruzione dello svincolo di Castronovo di Sicilia.	16.806.356,25
ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA - SETTORE GARE E CONTRATTI - SEZIONE GARE	PA2009-003 - Lavori di O.M. della segnaletica orizzontale lungo le strade statali di competenza dei centri	2.370.000,00
ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA - SETTORE GARE E CONTRATTI - SEZIONE GARE	UP2009-004	2.190.000,00
ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA - SETTORE GARE E CONTRATTI - SEZIONE GARE	PA2009-020	2.065.000,00
ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA - SETTORE GARE E CONTRATTI - SEZIONE GARE	PA2009-019	1.800.000,00
ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA	PA2009-024	1.500.000,00
ANAS SPA - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO GARE E CONTRATTI	PA 17/09 - S.S. n. 624 Palermo-Sciacca . Lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza dal km. 0+000 al km. 34+800 in tratti saltuari, compresi gli svincoli di accesso.	20.694.888,61
ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA	PA2009-027 – Lavori di ricostruzione del ponte Primosole sul fiume Simeto tra il Km 109+740 e 110+010 della S.S. N°114.	22.366.000,00

ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA	UP2009-021.	2.074.800,00
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCLE N.6 PALERMO	Lavori di riconversione del P.O. Regina Margherita di Palazzo Adriano per la realizzazione di una R.S.A. + P.T.E.	2.146.269,67
COMUNE DI CARINI	Lavori di realizzazione n° 30 alloggi popolari	3.582.681,90
COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA	Affidamento di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico su terreni che sono nella disponibilità del Comune di Castronovo di Sicilia	7.914.700,00
COMUNE DI MARINEO	Lavori di adeguamento sismico ai sensi dell'OPCM 3274/03 del complesso scolastico S. Ciro	1.297.444,19
COMUNE DI PALERMO	Restauro e consolidamento della Chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio (Martorana) Parrocchia di S. Nicolo' dei Greci	1.969.966,28
COMUNE DI S. GIUSEPPE JATO	Realizzazione di un palazzetto dello sport con annessa piscina	5.160.000,00
COMUNE DI SCLAFANI BAGNI	Costruzione di n. 16 alloggi popolari	1.301.594,57
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI PALERMO	Lavori di messa in sicurezza delle opere di difesa porto di Termini Imerese piazzali II lotto	5.173.049,00
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI	Costruzione di Laboratori della sede distaccata nel comune di Barcellona P.G. (ME)	1.355.972,95
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-S.I.I.T. SICILIA E CALABRIA	Completamento impianto sportivo polifunzionale sito in c/da "STRETTO" Comune di Campofelice di Roccella	1.283.785,47
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-S.I.I.T. SICILIA E CALABRIA	Lavori di completamento ed adeguamento della banchina settentrionale del porto di Trapani	2.911.348,44
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-S.I.I.T. SICILIA E CALABRIA	Lavori di messa in sicurezza dell'edificio polifunzionale, centro sociale, A.S.L e mercato coperto del Comune di Gibellina	1.478.557,48
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	Intervento di messa in sicurezza della S.P. n° 1 di Montelepre sul tratto Montelepre - Partinico.	1.400.000,00
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	Intervento di sistemazione, risanamento e messa in sicurezza della galleria paramassi a progr. 2+500 circa, ripresa della sovrastruttura stradale ed opere varie di finitura	1.800.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	Lavori di M.S. per il consolidamento del corpo stradale ripresa della sovrastruttura ed opere di corredo sulle SP n°6 di Baucina e Ventimiglia: Svincolo Cannizzaro - Baucina - Ventimiglia - Trabia.	1.305.000,00
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	Lavori di M.S. per il risanamento dei tratti in frana dalla Progressiva km.ca 0+00 alla progressiva km.ca 3+500 sulla S.P. n°44 "Di Ponte Alvano": Roccamena - Ponte Alvano.	2.150.000,00
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	Lavori di M.S. per la costruzione di opere di presidio e corredo, sistemazione del piano viario e segnaletica stradale sulla SP n°121 Di Cangemi: Termini Imerese C.da Cangemi C.da S. Giorgio B° Giovenco	1.268.780,41
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	Lavori di M.S. per la sistemazione di tratti in frana ed il ripristino del transito, ripresa della sovrastruttura stradale ed opere varie di finitura sulla SP n°16 Della Traversa : Bagheria B° Cozzo di Volpe	2.260.000,00
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento di tratti in frana al Km 13+300 e 18+800 e la ricostruzione di un muro ammalorato al km 2+300 sulla SP n°8 "Di Valledolmo": B° Piano degli Ziti - Valledolmo - B° Fontanamurata.	1.486.627,08
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del tronco stradale sulla S.P. 2 Di Fellamonica e S.P. 4 di Portella Poirà	2.300.000,00
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	Lavori di manutenzione straordinaria per la ricostruzione di un muro ammalorato a progr.va 4+300e la sistemazione del piano viario in tratti saltuari sulla S.P. n°58 di Sclafani : B° Pietra Sclafani C.da Brignole B° Mandragiumenta	1.876.705,29
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	Lavori di ripristino di tratti in frana e sistemazione del piano viabile: S.P. n.84 di Vicari	4.410.000,00
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	Strada ex Consortile n°38 "Di Torretta". Lavori di M.S. per il ripristino del transito ed il consolidamento di dissesti nel tratto prog.va 6+500 (bivio con la ex cons.le 36) a prog.va 9+370 e sistemazione della pista agricola e dei tratti in disuso della	1.930.500,00
SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTO DI PALERMO SPA	Lavori di realizzazione del Varco Carraio Ovest dell'aeroporto "Falcone e Borsellino" Punta Raisi, Cinisi (PA).	1.641.096,41
UFFICIO EMERGENZA IDRICO-PORTUALE PANTELLERIA	Affidamento dei lavori di messa in sicurezza d'emergenza delle banchine del molo Toscano e del Molo Wojtyla e sistemazione temporanea delle aree demaniali fronte porto, ai fini del recupero ambientale per la salvaguardia della salute pubblica Pantelleria	2.802.426,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione funzionale e adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo	41.778.667,04
REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA DELLA REGIONE - DIPARTIMENTO DEL PERSON	Progetto di manutenzione straordinaria della palazzina demaniale e dell'aerea di pertinenza site in via Pietro Bonanno 2 Palermo	1.945.479,05

in rosso sono evidenziati gli appalti che non sono soggetti alle leggi regionali

Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti della provincia di Ragusa

<i>Stazione Appaltante</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo a b.a.</i>
COMUNE DI MODICA	Programmi innovativi in ambito urbano - Contratto di Quartiere II Modica Sorda	6.393.310,69
COMUNE DI VITTORIA	Lavori di " Realizzazione dell'Autoporto di Vittoria" - 1° Stralcio	10.241.928,15
COMUNE DI VITTORIA	Lavori di Bonifica e consolidamento dell'area del centro abitato compreso tra le vie Vicenza, Firenze, XX Settembre e G. Rossa - 2° stralcio	1.468.297,79
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI RAGUSA	Completamento lavori di urbanizzazione primaria dell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo	1.368.561,53
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	Lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 10, 8 e 62 (asse di collegamento Ragusa - zona montana).	1.796.835,56
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	Lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 126 e 59 (asse di collegamento tra SS115 - Zona Montana).	1.899.290,41
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	Lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 19 e 85 (asse litoraneo - tratto da Scoglitti a S. Croce Camerina)	2.700.497,85
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	Lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 3, 1 e 1° tratto della S.P. 2.	1.716.715,70
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	Lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 4 e 5.	1.715.397,18
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	Lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 49 e 28.	1.847.390,06
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	Lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 63, 127, 39, 64 e 65 (asse litoraneo da Marina di Ragusa a Sampieri)	1.906.414,49
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	Lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 66 e 67 (asse litoraneo tratto da Sampieri a Ispica).	2.080.886,67
REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER LA PROVINCIA DI RAGUSA	Lavori di consolidamento	2.377.546,89

in rosso sono evidenziati gli appalti che non sono soggetti alle leggi regionali

Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti della provincia di Siracusa

<i>Stazione Appaltante</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo a b.a.</i>
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA	Intervento di potenziamento e riqualificazione per il collegamento allo svincolo autostradale del sistema viario del nodo di Noto e completamento del I tratto della S.P. n. 19 Noto Pachino - Intervento urgente ai fini della sicurezza	14.671.848,99
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI	Lavori di adeguamento alle norme CEI dell' 'Impianto di pubblica illuminazione	1.805.000,00
COMUNE DI SIRACUSA	Lavori di manutenzione straordinaria negli edifici E.R.P. di proprietà comunale nella città di Siracusa.	1.771.582,96
DIREZIONE DEL GENIO MILITAREPER LA M.M.	Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento della mensa operai di MARINARSEN Augusta	2.203.634,14
DIREZIONE DEL GENIO MILITAREPER LA M.M.	Lavori di ampliamento ed adeguamento aree di manutenzione e, parcheggio, rullaggio ed involo aereomobili della stazione elicotteri MM. di MARISTAELI Catania	3.496.950,00
DIREZIONE DEL GENIO MILITAREPER LA M.M.	Lavori di realizzazione nuova palazzina operativa C.O.C.A (Centrale Operativa di Controllo Aereomobili) di MARISTAELI Catania	1.340.500,00
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI - GENIO CIVILE DI SIRACUSA	Lavori di sistemazione aree per concentramento materiali e mezzi di soccorso in località contrada Pantano nel Comune di Palazzolo Acreide (Siracusa)	2.895.822,98

in rosso sono evidenziati gli appalti che non sono soggetti alle leggi regionali

Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti della provincia di Trapani

<i>Stazione Appaltante</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo a b.a.</i>
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI	Lavori di manutenzione straordinaria con risanamento della piattaforma e del corpo stradale lungo strade diverse	2.517.987,40
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI	S.P. 54 "Perimetrale di Pantelleria" Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del tratto compreso fra Cala Cinque Denti e Scauri	3.100.000,00
COMUNE DI POGGIOREALE	Lavori di consolidamento del versante ovest dell'abitato – via A. Moro e zone limitrofe	1.281.219,93
COMUNE DI SANTA NINFA	Lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria nell'area PIP del comune di Santa Ninfa	1.253.179,89
COMUNE DI VITA	Zona artigianale sita in c/da Giudea, parziale realizzazione della rete viaria anche dei servizi a rete che serviranno i lotti interessati	1.265.386,98
REGIONE SICILIANA - SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI TRAPANI	Restauro con rifunzionalizzazione e miglioramento geotecnico della Torretta Pepoli in Erice	1.349.963,66

in rosso sono evidenziati gli appalti che non sono soggetti alle leggi regionali

Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti Fuori Regione

<i>Stazione Appaltante</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo a b.a.</i>
MINISTERO DIFESA DIREZIONE GENERALE LAV. DEMANIO E MATER. G.	Augusta - Terravecchia (SR) – Realizzazione nuova palazzina polifunzionale MARITELE-MARISICILIA	7.086.046,80
SNAM RETE GAS S.P.A.	Fornitura in opera di 2 turbocompressori Enna	39.500.000,00
BANCA D'ITALIA	Procedura aperta per la manutenzione degli stabili della Banca d'Italia siti nelle regioni Lombardia e Calabria-Sicilia	4.608.000,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Contratto applicativo n. 4 all'accordo quadro M.S. Armamento lotto C - sud CIG dell'accordo quadro n. 0184627703.	2.970.000,00


RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere civili della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Reggio Calabria - Gestione Operativa Territoriale - Unità Territoriale Nord - Sapri= Lotto 1 SA OC.	1.616.427,42
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Lavori di progettazione esecutiva, modifiche e completamento dei nuovi ACEI parzialmente realizzati di Ali Terme, S. Teresa di Riva, Letojanni, Taormina Giardini, dell'adeguamento dell'ACEI di Roccalumera	3.211.000,99
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Lavori di revisione, manutenzione straordinaria, riclassifica e trasformazione per trasporto merci pericolose N/T Logudoro	3.608.517,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Lavori di rinnovamento binario e risanamento massicciata in varie gallerie fra le stazioni di Cefalù e Tusa della linea Palermo - Messina.	5.417.811,49
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Lavori di rinnovamento con risanamento sulle tratte: Noto(e) - S. Paolo - Rosolini(e), dal km 349+400 al km 359+680. Contratto Applicativo n. 1/2010 A.Q. Armamento lotto C Sud CIG A.Q n. 0184627703.	2.485.777,90
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Lavori realizzazione opere sostitutive PL km 299+444 linea Catania-messina in Comune S. Alessio Siculo (ME) e PL al km 293+096 della linea Catania-Messina nei Comuni di Messina e Letojanni	2.358.500,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Prestazioni per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere civili lungo le linee ferroviarie di propria giurisdizione, ricadenti nell'ambito territoriale della Direzione Territoriale Produzione - Gestione Operativa Territoriale	2.766.167,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Prestazioni per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere civili lungo le linee ferroviarie di propria giurisdizione, ricadenti nell'ambito territoriale della Direzione Territoriale Produzione - Gestione Operativa Territoriale	3.009.959,83
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere civili lungo le linee ferroviarie di propria giurisdizione, ricadenti nell'ambito territoriale della Gestione Operativa Territoriale - Unità Territoriale di Catania	4.753.023,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di prolungamento del sottopassaggio pedonale, realizzazione terzo marciapiede e relativa pensilina e adeguamento alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche della stazione di Termini Imerese	1.805.920,43

4.5) Procedure di aggiudicazione

La modalità di aggiudicazione più comune per la fascia di importo superiore a 150.000 euro è il pubblico incanto o procedura aperta (75%), come si evince dalla tabella appresso riportata.

<i>Procedura</i>	<i>Numero</i>	<i>%</i>
<i>Affidamento diretto/in economia</i>	44	5
<i>Procedura ristretta</i>	59	6,71
<i>Procedura selettiva ex art. 238 c. 7 Dlg.163/2006</i>	45	5,11
<i>Procedura aperta</i>	664	75,45
<i>Procedura negoziata previa e senza previa pubblicazione</i>	68	7,73
<i>Totale</i>	880	100


Per quanto concerne il livello di progetto posto a base di gara, l'81,48% dei lavori è stato appaltato sulla base di progetti esecutivi, il 16,88% e l'1,64% su progetti definitivi e preliminari rispettivamente.



Nel 2010 l'aggiudicazione più diffusa risulta essere effettuata con il criterio del prezzo più basso per l'86% dei casi, mentre il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (sostanzialmente per gare di enti "nazionali") è stato utilizzato nel restante 14%.

4.6) Incarichi di progettazione e tempi tecnico – amministrativi

Nell'anno 2010 le stazioni appaltanti hanno ridotto il ricorso alla progettazione esterna al 36% dei casi, mentre per il 64% hanno eseguito la progettazione al loro interno (contro 57% nel 2009); si continua a registrare quindi una diminuzione del ricorso all'esterno.



La tabella seguente riassume la rilevazione dei tempi della progettazione (solo) esterna, atteso che le schede dell'Autorità di vigilanza non rilevano la data di avvio dell'incarico di progettazione interna.

*Durata della **progettazione esterna** – Distribuzione degli interventi per classe di durata*

<i>Classe di durata</i>	<i>Tempi medi (giorni)</i>	<i>Percentuale degli interventi sul totale</i>
oltre i 10 anni	6192	14,88
da 5 a 10 anni	2558	11,16
da 1 a 5 anni	924	24,18
241 – 365 gg	279	4,67
121 – 240 gg	181	10,69
0 -120 gg	44	34,42
<i>Tutte le classi</i>	<i>1478</i>	<i>100</i>

Detta tabella evidenzia per il 2010 la preponderanza di progettazioni di durata compresa (tra l'affidamento dell'incarico e la consegna del progetto) entro i 20 giorni (incidenza 34,42% sul totale con durata media di 44 giorni); seguono le progettazioni di durata tra 1 e 5 anni che incidono per ben 24,18% sul totale con durata media di 924 giorni.

Non si può non evidenziare ancora una volta la presenza di interventi che si collocano nella fascia superiore ai 10 anni di tempo, dipendente da incarichi di progettazione conferiti negli anni precedenti l'applicazione della legge regionale n. 7/2002, che incidono ancora per il 14,88% sul totale delle progettazioni esterne. Se poi si considerano anche gli intervalli di tempo, decorrenti sempre dall'affidamento dell'incarico sino alla consegna del progetto, compresi tra 5 e 10 anni (pari ad oltre l'11%) si capisce bene che circa il 25% delle progettazioni esterne si protraggono per oltre 5 anni. Nel complesso si rileva che la durata media della progettazione esterna cresce nel 2010 (1478 giorni) rispetto al valore del 2009 (1275 giorni).

Con riferimento ai tempi di approvazione dei progetti, si riportano le due tabelle seguenti distinte per progettazione esterna ed interna rispettivamente.

Intervallo di tempo dalla consegna del progetto alla sua approvazione, per progettazione esterna:

Distribuzione degli interventi per classi di durata

Classe di durata (giorni)	Tempi medi (giorni)	Percentuale degli interventi sul totale
≥365	985	25,8
241 – 365	286	9,6
121 – 240	142	9,6
0 – 120	41	5,5
Tutte le classi	318	100

L'intervallo tra la consegna del progetto e la sua approvazione è in media di 318 giorni (contro gli 88 giorni del 2009), con una maggiore incidenza del numero di interventi che vengono approvati mediamente in circa 41 giorni (il 55% ricade nella classe più bassa, tra 0 e 120 giorni; nel 2009 questa percentuale era prossima al 73%).

Intervallo di tempo dalla ultimazione del progetto alla sua approvazione, per progettazione interna:

a) Distribuzione degli interventi per classe di durata

Classe di durata (giorni)	Tempi medi (giorni)	Percentuale degli interventi sul totale
≥ 365	869	22
241 – 365	282	5
121 – 240	171	21
0 – 120	48,4	52
Tutte le classi	273	100

Nel caso della progettazione effettuata all'interno delle stazioni appaltanti circa il 52% degli interventi presenta un iter di approvazione che si esplica con un tempo medio di 48 giorni circa. Il tempo medio (48 gg.) e l'incidenza percentuale (52%) sono paragonabili (come ordine di grandezza) agli analoghi valori relativi alla progettazione esterna (41 gg e 55%); ugualmente raffrontabile appare l'incidenza percentuale degli interventi che richiedono tempi di approvazione superiori all'anno (tra il 22% ed il 25%). È un dato di fatto che nel 2010 anche per i progetti interni i tempi di approvazione (tempo medio totale = 273gg.) appaiono essere allungati rispetto al 2009 (media 77 gg.).

Tempi dalla approvazione del progetto alla pubblicazione del bando di gara:

a) Distribuzione degli interventi per classe di durata

Classe di durata (giorni)	Tempi medi (giorni)	Percentuale degli interventi sul totale
≥ 365	876	17,2
241 – 365	286	9,9
121 – 240	173	22,4
0 – 120	51	50,5
Tutte le classi	243	100

Il tempo intercorrente tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara è ricavato prendendo in considerazione congiuntamente gli insiemi dei progetti effettuati sia all'interno che all'esterno della stazione appaltante, pervenendo ad un risultato medio di 243 giorni. Analogo criterio è stato seguito per i tempi relativi alle fasi successive riassunti nelle prossime tabelle sino all'aggiudicazione definitiva.

Dalla pubblicazione del bando di gara alla presentazione delle offerte:

a) Distribuzione degli interventi per classe di durata

<i>Classe di durata (giorni)</i>	<i>Tempi medi (giorni)</i>	<i>Percentuale degli interventi sul totale</i>
≥ 365	-	-
241 – 365	-	-
121 – 240	-	-
0 – 120	28	100
<i>Tutte le classi</i>	<i>28</i>	<i>100</i>

Dalla presentazione delle offerte all'aggiudicazione definitiva:

a) Distribuzione degli interventi per classe di durata

<i>Classe di durata (giorni)</i>	<i>Tempi medi (giorni)</i>	<i>Percentuale degli interventi sul totale</i>
≥ 365	517	3,5
241 – 365	303	2,5
121 – 240	174	15
0 – 120	44,53	79
<i>Tutte le classi</i>	<i>85</i>	<i>100</i>

Rispetto allo scorso anno si rileva un decremento dei tempi medi di gara fino all'aggiudicazione (dai 106 giorni del 2009 agli 85 giorni del 2010).

Riepilogo dei tempi medi dall'incarico di progettazione all'aggiudicazione definitiva

<i>Fasi Amministrative</i>	<i>Tempi medi (gg) per prog.esterna</i>	<i>Tempi medi (gg) per prog.Interna</i>
<i>Dall'incarico di progettazione esterna alla consegna del progetto</i>	1478	-----
<i>Dalla consegna del progetto per prog. esterna o dalla ultimazione per prog. interna, alla sua approvazione</i>	318	273
<i>Dalla approvazione del progetto alla pubblicazione del bando di gara</i>	262	
<i>Dalla pubblicazione del bando di gara alla presentazione delle offerte</i>	28	
<i>Dalla presentazione delle offerte all'aggiudicazione definitiva</i>	85	
<i>Durata totale delle fasi amministrative</i>	2171	648

⁽¹⁾N.B. per la progettazione interna non si dispone della data di affidamento dell'incarico di progettazione, ma solo della data di ultimazione del progetto

Nonostante la riduzione dei tempi di gara di circa 20 giorni rispetto al 2009, l'incremento ben più rilevante dei tempi medi di redazione dei progetti all'esterno dell'amministrazione e di quelli di approvazione dei progetti, stavolta sia esterni che interni, fa registrare nel complesso un allungamento della durata delle fasi amministrative sino all'aggiudicazione definitiva delle opere progettate.

4.7) Durata dei lavori


Dai dati “2010” presi in esame, risulta altresì che, sugli 880 lavori aggiudicati, ne sono iniziati n°612, finiti n°169 e non ultimati entro i termini previsti per la scadenza contrattuale n°71, con la seguente distribuzione territoriale.

Anno 2010

<i>Provincia</i>	<i>N° appalti con inizio lavori</i>	<i>N° appalti con fine lavori</i>	<i>Non ultimati nella scadenza contrattuale 2010</i>
<i>Agrigento</i>	49	16	2
<i>Caltanissetta</i>	27	10	1
<i>Catania</i>	115	40	12
<i>Enna</i>	17	2	2
<i>Messina</i>	97	16	11
<i>Palermo</i>	168	52	19
<i>Ragusa</i>	42	11	5
<i>Siracusa</i>	46	14	10
<i>Trapani</i>	55	10	9
<i>Totale</i>	612	169	71

4.8) Ribassi

Il ribasso medio complessivo delle aggiudicazioni, con il sistema regionale e statale, risulta pari a **12,3818%**.



Prendendo in esame le aggiudicazioni con il sistema **regionale** si rileva un valore medio più basso del precedente e pari a **8,6322% (8,251% nel 2009)**, dipendente dal fatto che n. 496 su n. 624 aggiudicazioni regionali presentano un ribasso del 7,3152%, valore standard registrato con il criterio di aggiudicazione definito dalla L.R. 20/2007. Sempre le aggiudicazioni con il sistema regionale presentano un ribasso massimo del **43,1181% (43,7047% nel 2009)** nella procedura aperta del Comune di Vittoria per i “Lavori di realizzazione dell’autoporto di Vittoria – 1° stralcio” progettazione ed esecuzione (su progetto definitivo) - con importo di finanziamento € 14.205.251,00 e b.a. € 10.241.928,15 seguito dal **42,8571%** dei “Lavori di realizzazione di un impianto solare termico nel P.O. Trigona di Noto” dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n° 8 di Siracusa - con importo di finanziamento € 290.000,00 e b.a. € 224.984,42.

Prendendo in considerazione tutte le aggiudicazioni, il massimo ribasso comunicato è pari a 62% per l’appalto di ENEL SERVIZI srl – Milano: “Priolo Gargallo – Archimede – Lavaggi chimici del GVS (M21)- GARA N. GCG000031520”- con base asta € 306.440,00 , seguito da


53,965% del CAS (Consorzio per le autostrade siciliane – prov. Messina) per i “Lavori di riqualificazione ed integrazione della segnaletica verticale da eseguirsi lungo la tratta autostradale Messina – Palermo A/20” – base d’asta € 1.878.229,46 e da 51,43% dell’ANAS SPA – DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA (prov. Palermo) - base d’asta € 2.074.800,00.

Tornando ai lavori di stazioni appaltanti regionali i valori medi dei ribassi per fasce di importo non presentano grandi oscillazioni sotto la soglia economica di interesse comunitario, attestandosi su valori dell’ordine dell’8%, mentre sopra la citata soglia il valore medio dei ribassi sale al 23,65% come illustrato nella seguente tabella.

Classi di importo	Ribasso di aggiudicazione Medio	Massimo ribasso di aggiudicazione	Minimo ribasso di aggiudicazione
≥ 150.000 € < 500.000 €	N. 361 (su 365 appalti di questa fascia) 8,67877	42,85	1,00
≥ 500.000 € < 1.000.000 €	127 (su 130) 8,3078	20,4141	7,3152
≥ 1.000.000 € < 5.000.000 €	123 8,0981	31,43	7,3125
≥ 5.000.000 € < 15.000.000 €	6 23,65	43,11	3
≥ 15.000.000 €	-	-	-
<i>Tutte le classi</i>	617 (su 624)* 8,6322		

* Si precisa che alcuni appalti non presentano valore di ribasso in banca dati

Sempre per le gare di importo superiore a € 150.000 è stata effettuata la rilevazione dello scostamento dei ribassi medi provinciali rispetto a quello medio.




Il grafico sopra riportato si riferisce a tutte le stazioni appaltanti (“regionali” e “nazionali”)


Gli scostamenti superiori si registrano ancora nella province di Palermo e Catania con ribassi medi di aggiudicazione rispettivamente del 15,894% e del 13,739%. In tutte le altre province il ribasso medio è al di sotto del valore regionale con il picco più basso a Enna con il 7,3152% (valore unico di ribasso registrato nelle gare in provincia di Enna). I valori di Palermo e Catania sono influenzati dalla maggiore presenza di stazioni appaltanti nazionali o di S.A. che seguono la normativa statale; infatti la media (regionale) riferita solamente alle citate stazioni appaltanti è 21,90%.

Le S.A. siciliane che seguono la normativa statale (Società interporti siciliani spa, GESAP, casa e centro per lo studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti) hanno fatto registrare un ribasso medio del 34,08% su 7 appalti comunicati (con massimo importo b.a. € 34.103.429,25 e finanziamento € 42.144.275,00 per la “Esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del Lotto Funzionale Polo Logistico - Interporto Catania”), la media per le altre stazioni appaltanti nazionali è 21,54%.

Con riferimento alle sole stazioni appaltanti regionali si ha:



Il grafico sopra riportato si riferisce alle sole stazioni appaltanti “regionali”.



Quest'ultimo grafico rende evidente ancora una volta nel 2010 un appiattimento verso il basso dei ribassi c.d. regionali rispetto a quelli c.d. nazionali; la coincidenza dei ribassi medi “nazionali” e “regionali” nelle province di Agrigento, Enna, Ragusa e Trapani si spiega con l'assenza di gare di S.A. nazionali o che seguono la normativa nazionale; quella in provincia di Caltanissetta è dovuta a carenza informativa dei ribassi relativi alle tre aggiudicazioni “nazionali”.

Nei due prospetti che seguono vengono evidenziati rispettivamente per ogni provincia un lavoro aggiudicato con il massimo ribasso ed uno con il minimo.

La successiva “Tabella 2” per ogni provincia riassume gli importi complessivi dei finanziamenti e dei lavori a base d’asta, nonché l’indicazione dei valori dei ribassi (medio, minimo e massimo) di aggiudicazione.

<i>Prov</i>	<i>Stazione Appaltante</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Ribasso massimo</i>
AG	PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO VALLE DEI TEMPLI	Manutenzione monumenti	20,944
CL	REGIONE SICILIANA – UFFICIO DEL GENIO CIVILE	Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare sul tetto dell'edificio dell'immobile sede dell'ufficio del Genio Civile di Caltanissetta	20,323
CT	ANAS SPA – SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA	S.S. 114 Orientale Sicula–Riqualificazione della sovrastruttura stradale tra i km 131+890 e 152+590	38,004
EN		Tutti i lavori presentano lo stesso ribasso	7,3152
ME	CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE	Lavori di riqualificazione ed integrazione della segnaletica verticale da eseguirsi lungo la tratta autostradale Messina – Palermo A/20	53,965
PA	ANAS SPA – DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA	UP 2009-019	51,43
RG	COMUNE DI VITTORIA	Lavori di realizzazione dell'autoporto di Vittoria	43,118
SR	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 8	Lavori di realizzazione di un impianto solare termico nel P.O. Trigona di Noto	42,8571
TP	COMUNE DI SALEMI	Lavori di completamento ex collegio dei gesuiti da adibire a servizi culturali	31,34

Prov	Stazione Appaltante	Oggetto	Ribasso Minimo
AG	REGIONE SICILIANA – UFFICIO DEL GENIO CIVILE	Lavori di somma urgenza per il ripristino delle arginature e messa in sicurezza degli attraversamenti stradali del Vallone Cangemi in territorio del Comune di Ribera a seguito dei violenti e continui nubifragi avvenuti nei mesi di settembre ed ottobre 2009	3,0002
CL	ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	Lavori connessi alla manutenzione delle reti idriche e fognarie nel Comune di Caltanissetta	2
CT	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	Lavori di realizzazione infrastruttura di rete accesso a banda larga senza fili per gli studenti dell'Università di Catania	5,254
EN		Tutti i lavori presentano lo stesso ribasso	7,3152
ME	REGIONE SICILIANA	Messina – Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica e la riduzione del rischio idrogeologico in corrispondenza del torrente Lumbri, in località Giampileri	3,7
PA	COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA	Affidamento di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico su terreni che sono nella disponibilità deò Comune di Castronovo di Sicilia	3
RG		n. 38 appalti presentano il minimo	7,3152
SR	REGIONE SICILIANA – UFFICIO DEL GENIO CIVILE	Lavori di somma urgenza per la ricostruzione muro di via 1 maggio in Sortino (SR)	3
TP		n. 66 appalti presentano il minimo	7,3152



Tabella 2

Regione Siciliana

ANNO 2010

APPALTI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 €


Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Speciale Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici

<i>Provincia</i>	<i>Importo Finanziamento</i>	<i>Importo base d'asta</i>	<i>Numero appalti</i>	<i>Ribasso medio</i>	<i>Ribasso min.</i>	<i>Ribasso max.</i>
AG	€ 44.513.498,09	€ 31.257.024,09	57	7,938	3,0002	20,944
CL	€ 47.060.285,21	€ 35.535.421,82	39	8,308	2	20,323
CT	€ 159.491.610,42	€ 123.458.643,36	141	13,739	5,254	38,004
EN	€ 19.645.002,96	€ 13.684.826,03	21	7,315	7,3152	7,3152
ME	€ 150.152.818,89	€ 106.229.424,79	119	10,001	3,7	53,965
PA	€ 1.350.903.869,03	€ 1.064.737.644,18	276	15,894	3	51,43
RG	€ 72.104.185,48	€ 53.104.936,60	47	10,214	7,3152	43,118
SR	€ 70.602.352,01	€ 51.722.388,89	61	8,603	3	42,8571
TP	€ 61.221.825,47	€ 44.222.427,54	74	8,337	7,3152	31,34
F. Reg	€ 99.777.327,43	€ 96.904.490,48	45			
sommano	€ 2.075.472.774,99	€ 1.620.857.227,78	880	12,3818		

4.9) Varianti

Per gli appalti aggiudicati nell'anno 2010 allo stato sono state comunicate n°170 varianti, di cui il 92,3% in aumento, il 5,1% in diminuzione ed il 2,6% senza variazione di spesa.

<i>Provincia</i>	<i>N° varianti</i>
<i>Agrigento</i>	<i>20</i>
<i>Caltanissetta</i>	<i>13</i>
<i>Catania</i>	<i>24</i>
<i>Enna</i>	<i>7</i>
<i>Messina</i>	<i>30</i>
<i>Palermo</i>	<i>33</i>
<i>Ragusa</i>	<i>6</i>
<i>Siracusa</i>	<i>16</i>
<i>Trapani</i>	<i>21</i>
<i>Totale</i>	<i>170</i>



Le motivazioni che hanno portato alla redazione delle perizie di variante, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (corrispondente all'art. 25, comma 1 lettere a), b), c), d) e comma 3 secondo periodo della L. 109/94 coordinata con la L.R. 7/2002 e s.m.i.) e dell'art. 205 commi 1 e 3 del D.Lgs. 163/2006, vengono riassunte di seguito per gli appalti 2010:

Art. 132 c.1 lett. a: *per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;*

Art. 132 c.1 lett. b: *per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;*

Art. 132 c.1 lett. c: *per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;*

Art. 132 c.1 lett.d: *nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile “Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”;*


Art. 132 c.1 lett.e: *per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio Centrale e al progettista;*

Art. 132 c.3 II cv: *“Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.”*

Art. 205 c.1: *Per i lavori indicati all'articolo 198, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall'articolo 132, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, n quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro;*

Art. 205 c.3: *Per le medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile del procedimento, può, altresì disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.*

Motivazione	N° varianti	%
Art.132 c.1 lett. a) D.Lgs.163/2006	12	7,06
Art.132 c.1 lett. b) D.Lgs.163/2006	64	37,65
Art.132 c.1 lett. c) D.Lgs.163/2006	25	14,71
Art.132 c.1 lett. d) D.Lgs.163/2006	1	0,59
Art.132 c.3 II cv D.Lgs.163/2006	62	36,47
Art. 205 c.1 D.Lgs 163/2006	1	0,59
Art. 205 c.3 D.Lgs 163/2006	5	2,94
TOTALE	170	100



Si precisa che per ogni lavoro si possono avere più perizie di variante e che ogni variante può scaturire da più causali.

4.10) Subappalti

Per gli appalti di lavori superiori a € 150.000 aggiudicati nel 2010 sono stati autorizzati n°65 subappalti (7,39% sul totale, contro 7,67% del 2009, 4,96% del 2008 e 11% del 2007), così suddivisi per provincia:

Anno 2010

PROVINCIA	N°	%	IMPORTO €
Agrigento	2	3,51	131.052,46
Caltanissetta	4	10,26	402.800,00
Catania	10	7,09	1.118.232,29
Enna	2	9,52	797.883,50
Messina	7	5,88	1.478.487,74
Palermo	19	6,88	2.353.209,07
Ragusa	6	12,77	257.852,91
Siracusa	9	14,75	652.566,50
Trapani	6	8,11	340.162,32
Totale	65	7,39	7.532.246,79

Le percentuali indicano il rapporto tra il numero di subappalti autorizzati ed il numero di appalti della provincia

Confronto con gli anni precedenti dei subappalti autorizzati

Anno 2009				Anno 2008			Anno 2007		
PROVINCIA	N°	%	IMPORTO €	N°	%	IMPORTO €	N°	%	IMPORTO €
Agrigento	3	4,68	135.575,46	3	3,65	411.588,04	5	6,1	852.000,00
Caltanissetta	3	6,8	283.091,06	3	5,08	402.807,42	8	12	1.047.373,31
Catania	18	12,85	1.416.619,69	4	3,03	543.000,00	21	11	1.753.315,39
Enna	0	0	0	11	3,66	86.141,87	5	12,5	629.100,00
Messina	6	5,7	470.188,63	13	8,08	1.567.170,43	22	13,25	2.179.387,00
Palermo	14	5,7	1.568.685,17	4	1,26	2.176.133,76	33	9,9	3.334.261,47
Ragusa	1	2,7	51.500	5	15,15	945.835,20	17	16,6	899.328,20
Siracusa	10	12,3	1.187.070,20	1	1,81	40.000,00	13	16,4	1.009.605,39
Trapani	7	10,9	410.000,00	34	36,95	50.000,00	6	5,21	418.445,42
Totale	62	7,67	€ 5.522.730,21	47	4,96	6.222.676,72	130	11	12.122.816,18

Le percentuali indicano il rapporto tra il numero di subappalti autorizzati ed il numero di appalti della provincia

I subappalti dell'anno 2010 risultano così suddivisi per categorie di lavori:

Categoria	Numero per categoria	Importo
OG1	21	2.557.441,35
OG10	3	245.559,15
OG11	9	656.180,70
OG2	4	358.072,94
OG3	6	709.790,96
OG6	3	590.735,30
OG7	1	110.979,00
OG8	1	577.530,00
OG12	3	135.789,80
OS10	2	131.000,00
OS12	3	496.162,00
OS21	5	802.705,59
OS3	1	85.000,00
OS4	2	15.300
OS7	1	60.000,00
Totale	65	7.532.246,79

4.11) Sospensioni

Nel 2010 sono state comunicate n° 92 sospensioni dei lavori, riassunte nella seguente tabella per provincia e con le relative motivazioni.

<i>PROVINCIA</i>	<i>N°</i>	<i>Cause di forza maggiore</i>	<i>Interf. di natura tecnica</i>	<i>Interf. di natura amm.va</i>	<i>Redazione variante</i>	<i>Intervento Autorità giudiziaria</i>	<i>Avverse condizioni climatiche</i>	<i>Pubblico interesse/ necessità</i>
<i>Agrigento</i>	8	-	2	-	5	1	-	-
<i>Caltanissetta</i>	9	1	-	-	4	-	3	1
<i>Catania</i>	15	-	-	3	7	-	3	2
<i>Enna</i>	3	2	-	-	1	-	-	-
<i>Messina</i>	14	3	1	-	2	1	4	3
<i>Palermo</i>	22	1	5	-	7	-	7	2
<i>Ragusa</i>	9	1	2	-	6	-	-	-
<i>Siracusa</i>	10	-	5	-	2	-	1	2
<i>Trapani</i>	2	-	-	-	2	-	-	-
<i>Totale</i>	92	8	15	3	36	2	18	10

4.12) Categorie prevalenti

Il mercato dei lavori pubblici aggiudicati nel 2010 risulta distribuito come indicato nei due prospetti appresso riportati distintamente per categorie di opere prevalenti e per sede legale delle imprese aggiudicatarie.

Si evidenzia, tra le Opere Generali, la prevalenza percentuale per numero di appalti della categoria “edifici civili e industriali”, OG01 con il 31%, seguita dalla categoria “strade”, OG03 con il 28%, mentre tra le Opere Specialistiche appaiono preminenti le “strutture speciali” OS21 con il 5,6%.

Categoria	Percentuale numero
OG1	31,66
OG10	1,47
OG11	8,07
OG12	1,83
OG13	0,37
OG2	4,03
OG3	28,24
OG4	0,12
OG6	5,02
OG7	0,98
OG8	3,55
OG9	0,49
OS1	0,24
OS10	1,34
OS11	0,37
OS12	1,1
OS16	0,12
OS17	0,12
OS18	0,24
OS19	0,37
OS2	0,49
OS21	5,62
OS22	0,24
OS24	0,37
OS25	0,49
OS28	0,24
OS29	0,12
OS3	0,61
OS30	0,37
OS4	0,24
OS6	0,73
OS7	0,13
OS9	0,37
Fornitura di servizi	0,12
Altro	0,13
Totale	100

Distribuzione territoriale delle imprese che si sono aggiudicate appalti in Sicilia nel 2010

Provincia sede legale imprese aggiudicatario	N° appalti aggiudicati	% su tot. Appalti
Agrigento	126	12,75
Caltanissetta	94	9,51
Catania	149	15,08
Enna	18	1,82
Messina	116	11,74
Palermo	197	19,94
Ragusa	35	3,54
Siracusa	31	3,14
Trapani	63	6,38
Alessandria	1	0,10
Avellino	2	0,20
Bari	2	0,20
Bergamo	1	0,10
Benevento	2	0,20
Bologna	5	0,51
Brindisi	1	0,10
Brescia	4	0,40
Bolzano	1	0,10
Cagliari	3	0,30
Caserta	6	0,61
Chieti	2	0,20
Catanzaro	1	0,10
Cosenza	4	0,40
Forlì - Cesena	2	0,20
Firenze	3	0,30
Isernia	1	0,10
Lecce	3	0,30
Latina	1	0,10
Milano	8	0,81
Napoli	15	1,52
Novara	1	0,10
Padova	6	0,61
Pescara	1	0,10
Pistoia	4	0,40
Pordenone	1	0,10
Parma	2	0,20
Pesaro - Urbino	1	0,10
Potenza	4	0,40
Ravenna	6	0,61

Reggio Calabria	4	0,40
Roma	34	3,44
Salerno	2	0,10
Siena	1	0,61
Taranto	1	0,10
Terni	6	0,61
Torino	3	0,30
Venezia	2	0,20
Treviso	1	0,10
Udine	2	0,20
Verona	3	0,30
Vibo Valentia	1	0,10
Vicenza	5	0,51
TOTALE	988	100

5) ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

Questo Osservatorio ha avuto affidata anche la formazione e la gestione dell'albo o elenco delle imprese che possono assumere lavori di importo fino a € 150.000 mediante cottimo appalto, ex art. 24bis della legge 109/94 come introdotto dalla L.R. 7/2002, dalle strutture dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità (già Assessorato regionale LL.PP.).

Ogni anno l'albo è stato aggiornato in funzione delle nuove richieste di iscrizione e di modifica e/o integrazione pervenute entro il 31 ottobre dello stesso anno per la partecipazione ai cottimi appalto da affidare nell'anno successivo a cura degli Uffici e Dipartimenti dell'Assessorato Regionale suddetto.

Con decreto dirigenziale del dicembre 2010 è stato approvato l'elenco delle imprese valido per l'anno 2011, aggiornato dall'anno 2007 al 2010, con iscritte n. 2221 ditte così suddivise:

	<i>Anno 2007</i>	<i>Anno 2008</i>	<i>Anno 2009</i>	<i>Anno 2010</i>
<i>PROVINCIA</i>	<i>N°</i>	<i>N°</i>	<i>N°</i>	<i>N°</i>
<i>Agrigento</i>	300	350	389	423
<i>Caltanissetta</i>	168	187	209	221
<i>Catania</i>	214	259	291	308
<i>Enna</i>	138	147	155	165
<i>Messina</i>	268	314	362	394
<i>Palermo</i>	265	307	349	376
<i>Ragusa</i>	94	101	104	107
<i>Siracusa</i>	62	69	75	79
<i>Trapani</i>	50	66	78	86
<i>Extra regionali</i>	38	45	56	62
<i>Totale</i>	<i>1597</i>	<i>1845</i>	<i>2068</i>	<i>2221</i>

Con la legge regionale 12/7/2011, n.12, a decorrere dal 2012 decade detto elenco, che secondo le previsioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovrà eventualmente essere formato da ogni stazione appaltante interessata.

6) **ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE PER L'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI IN FORMA CENTRALIZZATA – Attività UREGA**

Per quanto evidenziato lo scorso anno, nella presente relazione si dedica un cenno all'UREGA, quale modello disegnato dal legislatore regionale per lo svolgimento delle gare in forma centralizzata, per verificare i vantaggi in termini di trasparenza, accelerazione dei tempi per l'aggiudicazione, diminuzione del contenzioso.

Si rammenta che l'UREGA (ufficio regionale espletamento gare appalto), istituito con la legge regionale 7/2002 ha competenza sulle gare di lavori pubblici di importo superiore a € 1.250.000, da aggiudicare per asta pubblica o appalto integrato con il criterio del prezzo più basso, per le quali gli enti appaltanti sono obbligati a rivolgersi all'UREGA. Per importi inferiori è facoltà dei predetti enti ricorrere all'UREGA.

Ciò premesso, dal proprio monitoraggio delle gare, la Sezione centrale dell'UREGA ha trasmesso le seguenti informazioni relative all'anno 2010:

- gare pubbliche d'appalto ammesse in istruttoria nel 2010	n. 120
- gare pubbliche d'appalto giunte a proposta di aggiudicazione nel 2010	n. 64
- gare pubbliche d'appalto in corso d'espletamento	n. 12
- gare pubbliche d'appalto in corso d'istruttoria	n. 31
- gare pubbliche d'appalto pubblicate	n. 7
- bandi di gare pubbliche d'appalto sospese	n. 2
- bandi di gare d'appalto pubblicate annullate	n. 4

Detto ufficio ha rappresentato che *le gare vengono esitate dalle Commissioni di gara istituite presso ogni sezione provinciale, senza soluzione di continuità a partire dalla data fissata per la loro celebrazione fino alla data della proposta di aggiudicazione provvisoria. Con la legge regionale 3 agosto 2010 n. 16, ai fini dell'aggiudicazione provvisoria con il criterio del prezzo più basso, le Commissioni di gara, accertata la soglia di anomalia delle offerte, trasferiscono la documentazione di gara alle sub-commissioni, per la verifica delle offerte anomale, con allungamento dei tempi di aggiudicazione dei lavori di alcuni mesi.*

Si precisa al riguardo che per effetto della citata legge regionale 16/2010, si applica in Sicilia il comma 9 dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo cui *per lavori di importo fino a 1 milione di euro* (per inciso detto importo è aumentato fino alla soglia comunitaria con la legge 12 luglio 2011 n.106) *quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione*

appaltante può prevedere l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. La soglia fissata ad 1 milione di euro comportava che per tutte le gare di competenza esclusiva dell'UREGA per legge regionale (di importo superiore a 1.250.000) si doveva procedere alla valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse.

In ordine al contenzioso pendente presso i TAR della Sicilia ed inerente la fase dell'espletamento delle procedure di gara di lavori *attratte alla competenza funzionale dell'UREGA*, la suddetta Sezione centrale - UREGA ha rappresentato che esso *si caratterizza per la puntigliosa ricerca – da parte dei ricorrenti e dei resistenti incidentali – di errori e vizi riscontrabili nei verbali di gara e/o nel corredo documentale (DURC, attestazione SOA, polizza fideiussoria, modello GAP, altre dichiarazioni prescritte dal disciplinare, ecc.) di ogni concorrente.*

Con riferimento allo stato del contenzioso, detta Sezione centrale ha fornito il seguente prospetto dei dati dell'anno 2010, la cui fonte riguarda atti processuali pervenuti allo stesso ufficio e provenienti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e Catania:

Tipologia Contenzioso anno 2010	totale	TAR PA	TAR CT
Giudizi introdotti	24	7	17
Giudizi definitivi in 1° grado*	13	4	9
Sentenze di accoglimento del ricorso principale	3	1	2
Sentenze di rigetto dei ricorsi principali	10	3	7

* pendenti nel 2010 e anni precedenti

Non emergono fatti relativi a fenomeni distorsivi legati allo svolgimento delle procedure svolte presso l'UREGA.


Con riferimento ai dati pervenuti dall'UREGA i nuovi contenziosi o giudizi introdotti nel 2010 sono 24, quindi, in valore assoluto il contenzioso (nelle procedure di gara presso l'UREGA) appare essere diminuito rispetto agli anni precedenti. Detto valore rapportato alle 64 gare aggiudicate o concluse dall'UREGA, porta ad un incidenza percentuale del contenzioso pari al 37,5% in costante lieve aumento a decorrere dall'anno 2007, come si riassume nella tabella seguente, che tiene conto dei dati acquisiti lo scorso anno.

Prospetto del Contenzioso nelle gare espletate dall'UREGA

ANNO	2006	2007	2008	2009	2010
n. contenziosi	41	45	38	33	24
n. gare aggiudicate	99	202	127	98	64
Incidenza percentuale	41,4%	22,3%	29,9%	33,7%	37,5%

Com'è noto l'ultimo sistema di acquisizione delle informazioni sui contratti pubblici dell'Autorità (SIMOG) non consente di rilevare il contenzioso negli appalti. Detta potenzialità è stata prevista nel sistema SITAR-Regione Siciliana, per il cui avvio in esercizio si auspica la rapida ripresa dell'attività di Sicilia e-servizi per dare attuazione alle implementazioni necessarie per superare le criticità generate dalle nuove modalità di rilascio CIG stabilite dall'AVCP ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Fatta eccezione per l'anno 2006, sostanzialmente anno di avvio del sistema UREGA, l'analisi dei dati sopra indicati evidenzia ancora una volta che negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, come è possibile rilevare dalla rappresentazione grafica seguente, il contenzioso appare correlato al numero di gare aggiudicate presso l'UREGA. Con il diminuire del numero di gare aumenta l'indice percentuale del contenzioso, ossia l'interesse delle imprese ad avviare il contenzioso per contrastare la riduzione delle opportunità di partecipazione a gare.



Nei capitoli precedenti, sulla base dei dati messi a disposizione dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, lo scrivente ufficio ha indicato in n° 86 le gare di competenza dell'UREGA secondo legge (per importo), aggiudicate nel 2010; dai dati comunicati dall'UREGA risultano n° 64 le gare definite dall'UREGA nello stesso anno.

Al fine di interpretare correttamente i dati esposti nella presente relazione con riferimento alle gare attribuite alla competenza dell'UREGA, si ritiene doveroso precisare che la base dei dati comunicati dall'UREGA è diversa da quella di questo Osservatorio regionale. Infatti, i dati dell'UREGA sono riferiti alle gare svolte o definite dall'ufficio (proposte di aggiudicazione per le stazioni appaltanti) nel 2010, mentre questo Osservatorio fa riferimento alle aggiudicazioni 2010 definitive comunicate dalle stazioni appaltanti. Si precisa, altresì, che il numero delle aggiudicazioni di lavori attribuite da questo Osservatorio all'UREGA, in mancanza di informazioni al riguardo tra quelle fornite nelle schede di rilevazione dell'AVCP, riguarda le gare sopra € 1.250.000 per legge di competenza UREGA, mentre le gare effettivamente svolte dall'UREGA possono riguardare anche bandi di importo inferiore, per i quali gli enti hanno delegato l'UREGA.

7) SERVIZI E FORNITURE

Le aggiudicazioni comunicate con riferimento ai servizi ed alle forniture risultano essere complessivamente n. 2253.

Distintamente per i servizi e per le forniture si espongono i dati acquisiti.

7.1) Servizi

Per l'anno 2010 i servizi aggiudicati e comunicati all'Osservatorio risultano essere complessivamente n. 784, così distribuiti:

<i>PROVINCIA</i>	<i>N°</i>	<i>IMPORTO finanziamento</i>	<i>IMPORTO base asta</i>	<i>IMPORTO medio</i>
Agrigento	47	4.583.841,82	4.412.498,09	93.882,94
Caltanissetta	24	15.400.200,10	15.234.034,82	634.751,45
Catania	131	32.170.587,50	30.720.228,18	234.505,56
Enna	11	1.104.064,17	1.029.191,80	93.562,89
Messina	63	70.556.063,10	68.169.192,83	1.082.050,68
Palermo	302	115.920.969,74	106.275.373,61	351.905,21
Ragusa	36	11.144.057,91	9.287.939,15	257.998,31
Siracusa	38	17.528.577,91	17.115.748,86	450.414,44
Trapani	88	39.942.642,71	37.234.850,86	423.123,31
Fuori Reg	44	64.630.323,86	57.842.420,56	1.314.600,47
Totale	784	372.981.328,82	347.321.478,75	

I servizi d'interesse comunitario per importo superiore a € 193.000 sono n.263 così distribuiti:

<i>PROVINCIA</i>	<i>N° servizi >193.000,00 €</i>	<i>Importo a base d'asta</i>
Agrigento	5	1.855.237,69
Caltanissetta	13	14.242.083,00
Catania	27	25.640.958,45
Enna	-	-
Messina	22	65.220.770,22

Palermo	109	89.684.081,29
Ragusa	16	7.331.743,11
Siracusa	24	15.277.218,80
Trapani	17	31.301.601,11
Fuori Reg.	30	56.161.186,46
Totale	263	306.714.880,13

Analizzando le procedure seguite per l'affidamento dei 784 servizi, n. 271 di essi - pari al 34,57% del totale - risultano affidati con procedura aperta, n. 142 – pari al 18,11% del totale - risultano affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara e n. 120 – pari al 15,31% del totale – in economia con affidamento diretto; per il restante 32% circa quasi la metà è ugualmente diviso tra il cottimo fiduciario e la procedura ristretta.

Nel prospetto che segue viene riportata l'intera distribuzione in funzione della procedura di affidamento comunicata:

Procedura di scelta del contraente	N°	%
Affidamento diretto ex art.5 della legge n.381/91	5	0,64
Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione	1	0,13
Affidamento in economia - affidamento diretto	120	15,31
Affidamento in economia - cottimo fiduciario	58	7,40
Procedura aperta	271	34,57
Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice una gara	17	2,17
Procedura negoziata previa pubblicazione di bando	43	5,48
Procedura negoziata senza previa indizione di gara (art. 221 D.Lgs. 163/2006)	16	2,04
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando	142	18,11
Procedura ristretta	59	7,53
Procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice una gara	10	1,28
Procedura selettiva ex art. 238 c.7, D.Lgs. 163/2006	41	5,23
Sistema dinamico di acquisizione	1	0,13
Affidamento diretto ex art.5 della legge n.381/91	5	0,64
TOTALE	784	100,00

Analizzando i ribassi di aggiudicazione di aggiudicazione, l'andamento degli stessi si può riassumere come nel seguente prospetto, da cui risulta che:

- il ribasso medio oscilla tra il 12,7% in territorio provinciale di Enna ed il 25,7% in quello di Palermo, con un valore del 33% nelle stazioni nazionali con sede fuori del territorio regionale ed un valore medio complessivo dell'ordine del 22%;
- i valori dei ribassi massimi (fatta eccezione per Enna dove il ribasso massimo si attesta al 26,7%) oscillano tra il 44% circa in territorio di Ragusa ed il 91% in territorio di Palermo;
- i valori dei ribassi minimi sono prossimi allo zero (tra 0,02% in territorio di Messina e Ragusa e 0,23% in quello di Catania).

PROVINCIA	Ribasso agg. (media)	Ribasso massimo	Ribasso minimo
Agrigento	14,590	56,500	0,020
Caltanissetta	18,652	50,000	0,100
Catania	23,249	82,970	0,230
Enna	12,713	26,670	0,100
Messina	20,778	80,800	0,020
Palermo	25,683	91,000	0,098
Ragusa	16,349	43,690	0,020
Siracusa	16,233	51,330	0,100
Trapani	17,068	48,020	0,010
Fuori Reg.	33,020	72,460	2,250
Media	22,106		

Nel prospetto che segue viene rappresentata la distribuzione delle suddette 784 aggiudicazioni (o cig aggiudicati) in funzione degli importi e della tipologia di stazione appaltante (di competenza o interesse nazionale o regionale):

CLASSI DI IMPORTO	Cig di S.A. Reg.li		Cig di S.A. Reg.li +Naz.li		Cig di S.A. Naz.li	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo
0 ≤ 20.000	94	464.954,62	103	485823,12	1	20.868,50
>20.000 ≤ 40.000	58	1.733.605,69	70	2.063.015,69	12	329.410,00
>40.000 ≤ 100.000	171	12.270.613,38	189	13.682.635,32	18	1.412.021,94
>100.000 ≤ 150.000	68	8.626.745,99	75	9.572.582,19	7	945.836,20
>150.000 ≤ 193.000	66	11.704.791,32	84	14.802.542,31	18	3.097.750,99
>193.000 ≤ 500.000	92	28.220.158,26	159	49.653.431,93	67	21.433.273,67
>500.000 ≤ 1.000.000	27	18.307.527,58	46	31.806.546,99	19	13.499.019,41
>1.000.000 ≤ 5.000.000	36	74.547.355,78	49	101.439.584,80	13	26.892.229,02
>5.000.000 ≤ 25.000.000	5	54.505.591,26	8	84.407.579,45	3	15.418.988,19
> 25.000.000	1	39.407.736,96	1	39.407.736,96	0	0
TOTALE	618	249.789.080,84	784	347.321.478,76	158	83.049.397,92

7.2) Forniture

Per l'anno 2010 le forniture aggiudicate e comunicate all'Osservatorio risultano essere complessivamente n. 1469 così distribuiti:

<i>PROVINCIA</i>	<i>N°</i>	<i>IMPORTO finanziamento</i>	<i>IMPORTO base asta</i>	<i>IMPORTO medio</i>
Agrigento	26	1.950.953,60	1.899.726,02	73.066,39
Caltanissetta	8	2.734.033,07	2.571.793,07	321.474,13
Catania	233	40.065.565,43	34.164.610,33	146.629,23
Enna	8	1.490.740,91	1.105.726,96	138.215,87
Messina	291	176.847.229,80	169.587.719,75	582.775,67
Palermo	682	328.436.939,10	291.718.039,99	427.739,06
Ragusa	6	646.764,60	427.091,56	71.181,93
Siracusa	69	12.219.879,18	6.380.310,16	92.468,26
Trapani	126	15.699.994,94	14.092.141,27	111.842,39
Fuori Reg.	20	23.462.840,90	20.583.264,76	1.029.163,24
Totale	1469	603.554.941,53	542.530.423,86	

Le forniture d'interesse comunitario per importo superiore a € 193.000 sono n.332 così distribuite:

<i>PROVINCIA</i>	<i>N° forniture >193.00,00 €</i>	<i>Importo a base d'asta €</i>
Agrigento	2	545.000,00
Caltanissetta	3	2.096.093,07
Catania	31	22.004.136,92
Enna	2	634.034,05
Messina	49	153.170.781,71
Palermo	201	252.078.939,20

Ragusa	8	2.162.392,95
Siracusa	17	8.468.370,00
Trapani	19	20.450.264,76
Fuori Reg.	2	545.000,00
Totale	332	461.610.012,66

Analizzando le procedure seguite per l'affidamento del complesso delle forniture, n. 540 - pari al 36,76% del totale - risultano affidate con procedura aperta, n. 525 - pari al 35,74% del totale - risultano affidate con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e n. 140 - pari al 9,53% del totale - in economia con cottimo fiduciario; seguono n. 82 casi di affidamento diretto per il 5,58% ed il restante 13% circa degli affidamenti sono distribuiti come indicato nel prospetto che segue:

Procedura di scelta del contraente	N°	%
Accordo quadro	2	0,14
Affidamento diretto a società raggruppate/consorziate o controllate nelle concessioni di LL.PP.	1	0,07
Affidamento diretto ex art.5 della legge n.381/91	2	0,14
Affidamento in economia - affidamento diretto	82	5,58
Affidamento in economia - cottimo fiduciario	140	9,53
Procedura aperta	540	36,76
Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice una gara	13	0,88
Procedura negoziata previa pubblicazione di bando	35	2,38
Procedura negoziata senza previa indizione di gara (art. 221 D.Lgs. 163/2006)	76	5,17
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando	525	35,74
Procedura ristretta	26	1,77
Procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice una gara	3	0,20
Procedura selettiva ex art. 238 c.7, D.Lgs. 163/2006	14	0,95
Sistema dinamico di acquisizione	10	0,68
TOTALE	1469	100,00

Analizzando i ribassi di aggiudicazione, l'andamento degli stessi si può riassumere come nel seguente prospetto, da cui risulta che:

- il ribasso medio oscilla tra il 7,79% in territorio provinciale di Siracusa ed il 23,78% in quello di Enna, con un valore medio complessivo del 12,7% circa.
- i valori dei ribassi massimi (fatta eccezione Ragusa dove il ribasso massimo si attesta rispettivamente al 17% circa) oscillano tra il 37,37% circa in territorio di Enna ed il 92,81% circa in territorio di Palermo;
- i valori dei ribassi minimi sono pari allo zero, tranne che nei territori di Ragusa (1%) ed Enna (12,72%).

PROVINCIA	Ribasso agg. media	Ribasso massimo	Ribasso minimo
Agrigento	13,69	44,00	0,00
Caltanissetta	14,92	28,90	0,00
Catania	14,46	68,70	0,00
Enna	23,78	37,37	12,72
Messina	12,73	87,68	0,00
Palermo	12,49	92,81	0,00
Ragusa	10,15	17,12	1,00
Siracusa	7,79	51,51	0,00
Trapani	12,22	54,62	0,00
Media	12,69		

Nel prospetto che segue viene rappresentata la distribuzione delle suddette 1469 aggiudicazioni (o cig aggiudicati) in funzione degli importi e della tipologia di stazione appaltante (di competenza o interesse nazionale o regionale):

CLASSI DI IMPORTO	Cig di S.A. Reg.li		Cig di S.A. Reg.li +Naz.li		Cig di S.A. Naz.li	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo
0 ≤ 20.000	202	488.279,24	232	601.393,92	30	113.114,68
>20.000 ≤ 40.000	192	5.725.911,84	230	6.892.881,47	38	1.166.969,63
>40.000 ≤ 100.000	353	23.982.833,93	403	27.254.146,04	50	3.271.312,11
>100.000 ≤ 150.000	146	18.428.966,29	169	21.076.283,20	23	2.647.316,91
>150.000 ≤ 193.000	90	15.659.192,71	104	18.051.292,71	14	2.392.100,00
>193.000 ≤ 500.000	156	46.692.469,23	193	57.687.881,61	37	10.995.412,38
>500.000 ≤ 1.000.000	50	36.035.534,89	63	45.235.330,86	13	9.199.795,97
>1.000.000 ≤ 5.000.000	58	122.010.070,07	63	131.163.072,07	5	9.153.002,00
>5.000.000 ≤ 25.000.000	9	68.563.416,41	10	76.563.416,41	1	8.000.000,00
> 25.000.000	1	32.604.725,57	2	158.004.725,57	1	125.400.000,00
TOTALE	1257	370.191.400,18	1469	542.530.423,86	212	172.339.023,68

8) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per quanto esposto si può segnalare quanto segue:

- i lavori di importo superiore a € 150.000 nell'anno 2010, con una rara singolarità, fanno registrare una netta ripresa del mercato perso dal 2005, superando addirittura i finanziamenti di quell'anno; la singolarità consiste nel fatto che detto dato dipende esclusivamente da un unico mega-appalto ANAS di quasi 1 miliardo di finanziamento. Infatti il numero di appalti aggiudicati nel 2010 è sensibilmente inferiore a quello del 2005 di circa il 30%, ma anche degli anni successivi, escluso solo l'anno 2009 rispetto al quale è aumentato del 10%. Escludendo detto appalto il mercato dei lavori pubblici aggiudicati sopra € 150.000 è sostanzialmente stazionario rispetto al 2009, quindi è confermata la crisi del settore. Poichè il citato appalto ANAS è di tipo "nazionale", quindi di competenza dell'Osservatorio centrale (AVCP), non si potrà seguire la sua ricaduta nel mercato delle imprese locali (con sede nella Regione).
 - risultano ancora lunghi i tempi delle progettazioni (rilevabili come detto solo per quelle affidate all'esterno) dei lavori aggiudicati nel 2010, di durata superiore a 1 anno per circa il 50% delle opere, ritardando la capacità di spesa pubblica per la loro realizzazione. I tempi più lunghi riguardano vecchi incarichi di progettazione precedenti alla L.R. 7/2002, che incidendo per quasi il 15% del totale fanno innalzare la media dei tempi di progettazione oltre i 4 anni, nonostante una buona fetta del 34,42% delle progettazioni siano state definite entro 120 giorni (4 mesi) e ben il 45% entro 240 giorni (8 mesi).
 - la tabella 1, riportata con riferimento ai lavori sopra € 150.000, evidenzia una discreta incidenza di appalti aggiudicati dal 2005 non ancora ultimati e/o collaudati. L'ufficio nel 2010 ha esercitato un'azione di impulso puntuale nei confronti degli uffici competenti - stazioni appaltanti dell'amministrazione regionale, volta a fare completare le informazioni mancanti a sistema o ad evidenziare le cause dei ritardi.
- In atto è in corso una verifica dei dati per individuare tutte le stazioni appaltanti di interesse regionale su cui esercitare un'azione simile.
- i ribassi di aggiudicazione delle acquisizioni di servizi e forniture presentano valori assolutamente non comparabili, a giudicare dai valori massimi e minimi prossimi rispettivamente al 100% ed allo 0%, con quelli dei lavori. Gli importi complessivi a base d'appalto delle acquisizioni dei servizi e delle forniture del 2010, appaiono registrare rispettivamente: per i servizi una situazione stazionaria

rispetto al 2009 ed un calo di oltre il 40% rispetto al 2008, mentre per le forniture un netto calo di quasi il 50% rispetto al 2009 ed una crescita rispetto al 2008.

- la previsione dell'art. 94 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2 e s.m.i., secondo cui l'ex Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orleans può affidare lavori, servizi e forniture a trattativa privata entro il limite di 200.000 euro, andrebbe revisionata in armonia con lo spirito della L.R. 12/2011, tenuto conto che detto importo è di rilevanza comunitaria con riferimento ai servizi e alle forniture.

- nel 2010 l'introduzione della tracciabilità dei flussi finanziari attraverso il CIG (come sopra definito) ha di fatto consentito di avere completa contezza della domanda di contratti pubblici; resta la necessità di investire in risorse strumentali (oltre che umane) che consentano di raggiungere la completa tempestiva conoscenza anche delle informazioni successive. Per la realizzazione di tale obiettivo il completamento del sistema informativo telematico SITAR è da considerarsi preminente.

Poiché detto investimento richiede risorse finanziarie, una migliore intesa con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici potrebbe indurre quest'ultima ad un ripensamento sulla riduzione del contributo finanziario in favore delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici, che sarebbe stata deliberata dal Consiglio dell'Autorità *nella misura del 50% per effetto della contrazione delle gare espletate dalle stazioni appaltanti*, secondo una recente comunicazione indirizzata a questo ufficio.

Si ritiene che detta intesa possa consentire di riavviare un processo di serena e severa collaborazione sia applicativa o tecnica che amministrativa con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, cui certamente dev'essere riconosciuta la centralità del ruolo di garante dei principi di cui all'art. 2 del codice dei contratti pubblici, ma pur sempre nel rispetto dei compiti e delle funzioni svolti dalle strutture regionali. Un'utile occasione per ristabilire i principi di rispetto reciproco dei ruoli è la revisione della convenzione tra Regione e Autorità, ai sensi della L.R. 12/2011, e la sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui all'art. 7, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Quest'anno non si è fatto alcun cenno alla carenza di risorse umane, peraltro diminuite ma non integrabili nelle more dell'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Per le previsioni del suddetto articolo, non si ritiene consentito avanzare programmi organici volti a garantire concrete iniziative da parte di questo ufficio per migliorare l'efficienza e l'efficacia nei pubblici appalti.

Non ci si può però esimere dall'evidenziare che il mondo dei contratti pubblici è molto vasto e complesso; spaziando dai settori ordinari a quelli speciali, dalla realizzazione di lavori all'acquisizione di forniture e di servizi richiede una concreta sinergia tra le forze a vario titolo

impiegate o interessate nella materia. Quest'ufficio auspica che l'attività ispettiva sui lavori pubblici da tempo programmata e da recente avviata dalle altre strutture coinvolte presso l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità possa aiutare ad evidenziare ogni eventuale lacuna nelle procedure progettuali, di gara e di gestione dei contratti di lavori, ed a inquadrare le eventuali misure da adottare per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme vigenti da parte delle stazioni appaltanti.

Infatti una attività di indagine mirata unita ad informazioni complete e tempestive sugli appalti può fornire un concreto contributo per dirimere alcune criticità dei contratti di lavori quali la lievitazione dei costi per varianti e/o contenziosi, per ritardi, ecc..

Successivamente, per quanto evidenziato sopra, potrebbe valutarsi l'esigenza di una leale e costruttiva collaborazione con altre strutture regionali impegnate nei servizi e nelle forniture.

Infine, per concludere:

da alcuni mesi si sono registrati una serie di aggiornamenti normativi, a tratti anche incostanti e poco felici (come per esempio il comma 3bis dell'art. 81 del codice dei contratti pubblici, che ha dato luogo a più di un'interpretazione per la determinazione del costo del lavoro in fase di gara, introdotto a luglio ed opportunamente cassato in dicembre dal Governo Monti), a livello statale in materia di appalti pubblici, che trovano immediata applicazione in Sicilia per effetto del rinvio dinamico alle stesse recentemente operato dal legislatore regionale. Si auspicano in futuro interventi legislativi semplificati con disegni di legge organici alla materia.

INDICE

1)	INTRODUZIONE	pag. 1
2)	QUADRO NORMATIVO	pag. 3
3)	IL MERCATO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE –CIG (codice identif.vo gara/contratto)	pag. 4
3.1)	Il mercato dei lavori – CIG lavori	pag. 7
3.2)	Il mercato dei servizi – CIG servizi	pag. 11
3.2)	Il mercato delle forniture – CIG forniture	pag. 15
4)	L'ANDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI SUPERIORI A € 150.000 NELL'ANNO 2010	pag. 20
4.1)	Bandi di gara	pag. 20
4.2)	Numero di appalti aggiudicati	pag. 22
4.3)	Localizzazione degli appalti	pag. 26
4.4)	Importi di finanziamento e importi a base d'asta	pag. 29
4.5)	Procedure di aggiudicazione	pag. 57
4.6)	Incarichi di progettazione e tempi tecnico – amministrativi	pag. 58
4.7)	Durata dei lavori	pag. 63
4.8)	Ribassi	pag. 64
4.9)	Varianti	pag. 72
4.10)	Subappalti	pag. 75
4.11)	Sospensioni	pag. 77
4.12)	Categorie prevalenti	pag. 77
5)	ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA	pag. 81
6)	STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE PER L'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI IN FORMA CENTRALIZZATA – Attività UREGA	pag. 82
7)	SERVIZI E FORNITURE	pag. 86
7.1)	Servizi	pag. 86
7.2)	Forniture	pag. 90
8)	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	pag. 94

