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SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DE DECRETO LEGISLATIVO 12
APRILE 2006, N. 163, RECANTE “CODICE DEI CONTRATTPUBBLICI RELATIVI A LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE R04/17/CE e 2004/18/CE.”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzey

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 12 apr2006 n. 163, e successive modificazioni, che ddmallo Stato
la potesta regolamentare per definire la discipdisecutiva e attuativa del codice in relazioneoatratti pubblici di

lavori, servizi e fomiture di amministrazioni edtiestatali e, limitatamente agli aspetti di cuiatiicolo 4, comma 3,
in relazione ai contratti di ogni amministrazionsaggetto equiparato;

VISTO l'articolo 40 del decreto legislativo 12 d&@rR006 n. 163, e successive modificazioni, che ateta al

regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso @emrlegislativo la disciplina regolamentare deltesiga di

gualificazione unico per tutti gli esecutori a cgiasi titolo di lavori pubblici, di importo supersa 150.000 euro,
articolato in rapporto alle tipologie e all'impodei lavori stessi;

VISTO l'articolo 201 del decreto legislativo 12 igr2006 n. 163, e successive modificazioni, chmaleda al
regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso dé&xiegislativo la disciplina gli specifici requisdi qualificazione
dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'artwd 98, ad integrazione di quelli generali defirddl medesimo
regolamento;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agd<€988, n. 400;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore deidavpubblici reso in data 22 giugno 2007

ACQUISITO il parere dell’Autorita di vigilanza seontratti pubblici di lavori servizi e fornitureasmesso in data
11 luglio 2007,

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglia 8&nistri, adottata nella riunione del 13 lugli@@7;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espressdad8kzione consultiva per gli atti normativi neditamanza del 17
settembre 2007

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministadottata nella riunione del 21 dicembre 2007
VISTI i rilievi della Corte dei conti espressi it 26 maggio 2008;
ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore deidavyubblici reso in data 24 dicembre 2008

ACQUISITO il parere dell’Autorita di vigilanza sgontratti pubblici di lavori servizi e fornitureasmesso in data
18 dicembre 2008;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di all'articolo 8 del decreto legislativo 28 ago4t@97, n. 281,
reso nella seduta del 25 marzo 2009;

VISTA la nuova deliberazione preliminare del Coheigei Ministri, adottata nella riunione del 1dmbre 2009;

ACQUISITO il parere dell’Autorita di vigilanza sgontratti pubblici di lavori servizi e fornitureasmesso in data
11 febbraio 2010;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espressdad8kzione consultiva per gli atti normativi nelliananza del 24
febbraio 2010;
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VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio ddinistri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutturedei trasporti di concerto con i Ministri delle pgalhe europee,
dell'ambiente e della tutela del territorio e dehrey per i beni e le attivitd culturali, dello sypo economico,
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministhegli affari esteri;

EMANA
il seguente regolamento:
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PARTE | — DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO | - POTESTA REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI

Art. 1
Ambito di applicazione del regolamento
(art. 1, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il presente regolamento detta la disciplina etbe& ed attuativa relativa alla materia dei camityzubblici di
lavori, servizi e forniture di cui al decreto ldgtsvo 12 aprile 2006, n. 163, e successive madltigni, recante
il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavgrservizi e forniture in attuazione delle diretti2804/17/CE e
2004/18/CE”, che in prosieguo assume la denominazib codice.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice,dmministrazioni e gli enti statali applicano lspdsizioni
del presente regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del coglite regioni a statuto ordinario, e ogni altra amstrazione o
soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cucanma 2, applicano, in quanto esecutive o atteadiv
disposizioni rientranti, ai sensi dell’articolo @gmma 3, del codice, in ambiti di legislazione a@aesclusiva,
le disposizioni del presente regolamento:
a) della parte | (disposizioni comuni);
b)della parte Il (contratti pubblici relativi a lavarei settori ordinari) ad esclusione del titol@igani del
procedimento e programmazione), dell’articolo 1&immi 3 e 4, dell’articolo 121, comma 6;
c)della parte 1ll (contratti pubblici relativi ai sezi attinenti all’architettura e all'ingegneria ingettori
ordinari), ad esclusione dell’articolo 252, comma 1
d)della parte IV (contratti pubblici relativi a fotore e ad altri servizi nei settori ordinari), astleisione
del titolo | (programmazione e organi del procedcitog e dell’articolo 282, commi 1 e 2;
e)della parte V (contratti pubblici relativi a lavpservizi e forniture nei settori speciali) ad esabne
dell'articolo 342;
f) della parte VI (contratti eseguiti all’estero) atlkeisione dell’articolo 344;
g)della parte VIl (disposizioni transitorie e abroigeu).

4. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 10 feblordi953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3, a@piw, In
guanto esecutive o attuative di disposizioni rigntiy ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del codiceambiti di
legislazione regionale concorrente, fino a quareloegioni non avranno adeguato la propria legisteziai
principi desumibili dal codice, le disposizioni geksente regolamento:

a) della parte I, titolo | (organi del procedimentpm®grammazione);

b) dellarticolo 120, commi 3 e 4;

c) dell'articolo 121, comma 6;

d) dellarticolo 252, comma 1,

e) della parte 1V, titolo | (programmazione e orgaal drocedimento);

f) dell’articolo 282, commi 1 e 2;

g) dell’articolo 342.

5. Le disposizioni di cui al presente regolamentapplicano alle regioni a statuto speciale e phevince

autonome di Trento e Bolzano limitatamente all@asszioni che attuano norme del codice che rieotragila
competenza legislativa statale esclusiva ancheamdronti di dette regioni e province autonome.
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Art. 2
Disposizioni relative a infrastrutture strategickensediamenti produttivi

1. Le disposizioni della parte I, titolo 1V (modal tecniche e procedurali per la qualificazione amtraenti
generali) del presente regolamento si applicancamménte ai contratti disciplinati dalla parte itiplo 111, capo
IV, del codice. Ai predetti contratti si applicamadtresi, in quanto non derogate dalla disciplintate nella
parte Il, titolo Ill, capo 1V, del codice, le disgi@ioni del presente regolamento:

a) della parte I, (disposizioni comuni);

b) della parte I, titolo | (organi del procedimentpm@grammazione);

c) dell'articolo 48, comma 3;

d) della parte II, titolo Il (sistema di qualificazie e requisiti per gli esecutori di lavori);

e) della parte Il, titolo V (sistemi di realizzazioeeselezione delle offerte);

f) della parte Il, titolo VI (garanzie e sistema diaja&zia globale);

g) della parte Il, titolo VII (il contratto);

h) della parte I, titolo XI (lavori riguardanti i bedel patrimonio culturale);

i) della parte Ill, (contratti pubblici relativi ai sezi attinenti all'architettura e all'ingegnerigensettori

ordinari);
[) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogem).

2. Ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del coditesoggetti aggiudicatori indicano negli atti dirgae
disposizioni del presente regolamento che trovapliGazione con riguardo:

a) alla parte I, titolo VIII (esecuzione dei lavori);

b) alla parte lI, titolo IX (contabilita dei lavori);

c) alla parte I, titolo X (collaudo dei lavori).

Art. 3
Definizioni
(art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. "2(330)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) codice: il Codice dei contratti pubblici relatia lavori, servizi e forniture in attuazione deli@rettive
2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decretsl&iro 12 aprile 2006, n. 163 e successive maaiifani;
b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi diitto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetggaudicatori,
soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: igetty indicati rispettivamente dall’articolo 3, cam25, 26, 29,
31, 32 e 33, del codice;

C) consorziato esecutore: I'impresa cui i consprevisti all'articolo 34, comma 1, lettere b) e d¢) codice
assegnano, in parte o totalmente, I'esecuzionewimi;

d) tipologia delle opere o dei lavori: la costrumola demolizione, il recupero, la ristrutturaaoit restauro, la
manutenzione, e le attivita ad essi assimilabili;

e) categoria delle opere o dei lavori: la destioizifunzionale delle opere o degli impianti dairzalre;

f) opere o lavori puntuali: quelli che interessama limitata area di terreno;

g) opere o lavori a rete: quelli che, destinatmalvimento di persone e beni, presentano prevaRnlgopo
unidimensionale ed investono vaste estensionirdidgo;

h) opere o lavori di presidio e difesa ambientatk mgegneria naturalistica: quelli, puntuali oete, destinati
al risanamento o alla salvaguardia dell’ambiendelgpaesaggio;

i) strutture, impianti e opere speciali previstiaaticolo 37, comma 11, del codice: quelli elenatarticolo
107, comma 2;

) lavori di speciale complessita o di rilevanzahatettonica 0 ambientale, ai sensi dell’articol 8omma 6,
del codice; lavori di particolare rilevanza sotto profilo architettonico, ambientale, storico-atitte e
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conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dei€ald 91, comma 5, del codice; lavori di specialenplessita,
ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del codicertipalare complessita dell'opera, ai sensi deltatb 141,
comma 1, del codice; opere di particolare compigssii sensi dell'articolo 141, comma 7, lettera d#gl
codice: le opere e gli impianti caratterizzati dafiresenza in modo rilevante di almeno due deiesggu
elementi:

1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;

2. processi produttivi innovativi o di alta preoise dimensionale e qualitativa;

3. esecuzione in luoghi che presentano difficad@gidtica o particolari problematiche geotecnicldeauliche,
geologiche e ambientali;

4. complessita di funzionamento d'uso 0 necessitéeldvate prestazioni per quanto riguarda la loro
funzionalita;

5. esecuzione in ambienti aggressivi;

6. necessita di prevedere dotazioni impiantistiobe usuali;

7. complessitd in relazione a particolari esigemomnesse a vincoli architettonici, storico-artist@
conservativi;

m) progetto integrale di un intervento, ai sengilidarticoli 90, comma 6, e 122, comma 1, del cedign
progetto elaborato in forma completa e dettaglatatte le sue parti, architettonica, strutturalenpiantistica;
n) manutenzione: la combinazione di tutte le azieaniche, specialistiche ed amministrative, inellesazioni
di supervisione, volte a mantenere o a riportatepera o un impianto nella condizione di svolgerdéunzione
prevista dal provvedimento di approvazione del pting

0) restauro: I'esecuzione di una serie organiaapérazioni tecniche specialistiche e amministraiikrizzate
al recupero delle caratteristiche di funzionali@i efficienza di un’opera o di un manufatto;

p) completamento: I'esecuzione delle lavorazioninoaati a rendere funzionale un’opera iniziata ma no
ultimata;

q) responsabile del procedimento: il responsalrileaudel procedimento previsto dall’articolo 10 detice;

r) responsabile dei lavori, coordinatore per lagettazione, coordinatore per I'esecuzione dei lavaoggetti
previsti dalle norme in materia di sicurezza etsatlei lavoratori sui luoghi di lavoro;

s) gruppi di categorie ritenute omogenee: lavoraziorrispondenti alla descrizione di una o pitdalehtegorie
di opere generali o di opere specializzate indiaidwnell’allegato A; per gruppi di categorie rittmomogenee
si intendono anche le categorie di lavoro indicegi¥articolo 132, comma 3, del codice;

t) categorie di opere generali: le opere o i lawaratterizzati da una pluralita di lavoraziongispensabili per
consegnare 'opera o il lavoro finito in ogni suatp, corrispondenti alle categorie individuatd’akégato A
con I'acronimo OG;

u) categorie di opere specializzate: le lavorazaba nell’ambito del processo realizzativo dell'@e lavoro
necessitano di una particolare specializzazioneogegsionalita, corrispondenti alle categorie indiinate
nell'allegato A con I'acronimo OS;

V) unita progettuale: unita per il mantenimento seccessivi livelli di sviluppo ed approfondimento
preliminare, definitivo ed esecutivo - delle origiie caratteristiche spaziali, estetiche, funziprsatutturali e
tecnologiche del progetto;

z) ciclo di vita utile: periodo di tempo entro diintervento mantiene sostanzialmente inalteratproprio
livello prestazionale anche mediante il ricorsoimigrventi manutentivi convenienti in relazione vallore
residuo dell'opera;

aa) laureato, laurea, laurea breve: per laureaittteside il soggetto in possesso di laurea maggstiasensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decretmisteriale 22 ottobre 2004, n. 270, o di laureacsglistica
conseguita secondo gli ordinamenti didattici prewigal citato decreto ministeriale n. 270 del 20@dvero di
diploma di laurea conseguito secondo gli ordinameid@attici previgenti al decreto ministeriale 3veonbre
1999, n. 509, ovvero di titolo di studio equiparpty legge; per laurea si intende uno dei titoktdidio di cui
al periodo precedente; per laurea breve si intepodla di cui all’articolo 3, comma 1, lettera &)l aitato
decreto ministeriale n. 270 del 2004;
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bb) procedimento di qualificazione: la sequenzdia@eg disciplinati dalle norme del regolamentcegbermette
di individuare in capo a determinati soggetti ispesso di requisiti giuridici, organizzativi, firiari e tecnici,
necessari per realizzare lavori pubblici;

cc) organi di accreditamento: limitatamente a quantevigto dalla parte II, titolo Il, capo II, gli enti
partecipanti all’European cooperation for accrdttita(EA) nonché il Servizio tecnico centrale deinSiglio
superiore dei lavori pubblici;

dd) organismi di accreditamento: i soggetti legititi da norme nazionali o internazionali ad accteed| ai
sensi delle norme europee serie UNI CEI EN ISO/IEDOO, gli organismi di certificazione a svolgeee |
attivita di cui alla lettera ff);

ee) organismi di attestazione: gli organismi ditdirprivato, in prosieguo denominati SOA, che atan® ed
attestano l'esistenza nei soggetti esecutori dirigwbblici degli elementi di qualificazione diicall’articolo
40, comma 3, lettere a) e b), del codice;

ff) organismi di certificazione: gli organismi dirito privato che rilasciano i certificati di comimita del
sistema di gestione perdaalita conformi alle norme europee serie UNI ER I000;

gg) autorizzazione: nell’ambito disciplinato dgtiarte I, titolo Ill, I'atto conclusivo del procedento mediante
il quale I'Autorita abilita gli organismi di cui lal lettera ee) all’esercizio dell’attivita di attasione di cui
all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del cadi

hh) accreditamento: l'atto conclusivo della procadmediante il quale gli organismi di accreditament
legittimano gli organismi di certificazione a svetg le attivita di cui alla lettera ff);

i) casse edili: gli organismi paritetici istitugittraverso la contrattazione collettiva;

I) attestazione: nell’ambito della parte Il, tiwolll, il documento che dimostra il possesso deguisiti di cui
all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del oeadli

mm) certificazione: il documento che dimostra ikpesso del certificato di sistema di qualita cantorlle
norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigdigeiplina nazionale;

nn) imprese: i soggetti di cui all'articolo 34, cma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le impsgabilite in
Stati diversi dall'ltalia di cui all'articolo 47,0cnma 1, del codice; limitatamente allambito disicigto alla
parte Il, titolo 1V, le imprese di cui all'articold86, comma 1, del codice, incluse le imprese @datapitale
pubblico, controllate e/o partecipate da capitaihtico, anche in forma di agenzia, societa pubblidi
progetto e simili;

00) garanzia globale: la garanzia da prestargraigell’articolo 129, comma 3, del codice;

pp) contraentenella garanzia globale di esecuzione, I'esecutaiezcaffidato il lavoro per cui e prestata la
garanzia globale;

gq) garante: il soggetto che ha rilasciato la gaeaglobale all’atto della stipulazione del cortivat

rr) subentrante: nella garanzia globale di eseacgzibimpresa o le imprese attraverso le qualallagte esegue
il lavoro al posto del contraente;

ss) sostituto: nella garanzia globale di esecuzidimpresa designata dal garante e dal finanzeatper
sostituirsi al contraente nel contratto in corso;

tt) societd capogruppo: nella garanzia globale secezione, la societa che detiene direttamente c
indirettamente la partecipazione di controllo dmttcaente;

uu) finanziamento senza rivalsa o a rivalsa liraitatella garanzia globale di esecuzione, il finamanto,
superiore a 5 milioni di euro, che viene concesbair@a societa di progetto contraente generaleil pgrale
finanziamento la garanzia dei soci é esclusa ddian;

vv) finanziatore: nella garanzia globale di eseonej il soggetto che rilascia il finanziamento serizalsa o a
rivalsa limitata. Ove siano accordati diversi fimEmenti senza rivalsa o a rivalsa limitata nodfical
committente, si intende per finanziatore, a tuttfiri, l'insieme dei soggetti che hanno accordato i
finanziamento, ciascuno dei quali deve parteciphpocedimento secondo le previsioni dell’artichB6. Ove
un unico finanziamento sia rilasciato da piu soggdovra essere identificato e notificato al corttemite in
unico mandatario, che partecipera al procedimento;
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zz) buono pastoil documento di legittimazione, anche in formattetsica, avente le caratteristiche di cui
all’articolo 285, comma 5, che attribuisce al passee, ai sensi dell'articolo 2002 del codice ejvil diritto ad
ottenere dagli esercizi convenzionati la sommia@tne di alimenti e bevande e la cessione di ftiodd
gastronomia pronti per il consumo, con esclusidrudisiasi prestazione in denaro;

aaa) societa di emissione: l'impresa che svolgavita di emissione di buoni pasto;

bbb) esercizi convenzionati: gli esercizi che, amz& di apposita convenzione con la societa di €oms,
provvedono ad erogare il servizio sostitutivo dnsee

cce) cliente: il datore di lavoro, pubblico o priwache acquista dalla societa di emissione i bpasto al fine
di erogare ai propri dipendenti il servizio sogtita di mensa;

ddd) valore facciale: il valore della prestaziomglusivo dell'imposta sul valore aggiunto previgter la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevanddicato sul buono pasto.

TITOLO Il - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

Art. 4

Intervento sostitutivo della stazione appaltanteceso di inadempienza contributiva dell'esecutorelet
subappaltatore

(art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e foture, I'esecutore, il subappaltatore e i soggettlari di
subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comrBaultimo periodo, del codice devono osservaredene e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali @zbna stipulati tra le parti sociali firmatarie @bntratti collettivi
nazionali comparativamente piu rappresentativdedebgi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezzute,
assicurazione assistenza, contribuzione e retobezilei lavoratori.

2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commie34, in caso di ottenimento da parte del respolesalei
procedimento del documento unico di regolarita Gbativa che segnali un’inadempienza contributigkativa

a uno o piu soggetti impiegati nell'’esecuzione awitratto, il medesimo trattiene dal certificatopdigamento
limporto corrispondente all'inadempienza. Il pagano di quanto dovuto per le inadempienze accertate
mediante il documento unico di regolarita contriaite disposto dai soggetti di cui all’articolo @mma 1,
lettera b), direttamente agli enti previdenziadissicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo degirestazioni € operata una ritenuta dello 0,50cpeto; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in dedquidazione finale, dopo I'approvazione datpatella
stazione appaltante del certificato di collauda wedifica di conformita, previo rilascio del docemto unico di
regolarita contributiva.

Art. 5

Intervento sostitutivo della stazione appaltante cdaso di inadempienza retributiva dell’esecutorede
subappaltatore

(art. 13, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e fiture, in caso di ritardo nel pagamento dellelationi dovute al
personale dipendente dell'esecutore o del subappato dei soggetti titolari di subappalti e eottdi cui
all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del coglimpiegato nell’esecuzione del contratto, il cesabile
del procedimento invita per iscritto il soggettadempiente, ed in ogni caso I'esecutore, a provvedatro i
successivi quindici giorni. Decorso infruttuosaneenk suddetto termine e ove non sia stata contestat
formalmente e motivatamente la fondatezza dellaiegta entro il termine sopra assegnato, i sogdettui
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all’articolo 3, comma 1, lettera b), possono paganehe in corso dopera direttamente ai lavorakeri
retribuzioni arretrate detraendo il relativo impodalle somme dovute all'esecutore del contraticeay dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nelicasui sia previsto il pagamento diretto ai seshesgli

articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, conBnarimo periodo, del codice.

2. | pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti daigedly di cui all’articolo 3, comma 1, lettera byr® provati
dalle quietanze predisposte a cura del respons@dililgrocedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle rickiedit cui al comma 1, il responsabile del procedimen
provvede all'inoltro delle richieste e delle cotdesni alla direzione provinciale del lavoro penecessari
accertamenti.

Art. 6
Documento unico di regolarita contributiva

1. Per documento unico di regolarita contributivainkende il certificato che attesta contestualraelat
regolarita di un operatore economico per quantceore gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassdeedi
per i lavori, verificati sulla base della rispe#ti@ormativa di riferimento.

2. La regolarita contributiva oggetto del documentico di regolarita contributiva riguarda tuttcontratti
pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di fature.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisisconaufiicio, anche attraverso strumenti informaticil, i
documento unico di regolarita contributiva in cods@alidita:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutredativa al requisito di cui all’articolo 38, comnia lettera i),
del codice;

b) per I'aggiudicazione del contratto ai sensi’ddilcolo 11, comma 8, del codice;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavalelle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificatoi degolare esecuzione, il certificato di verifica @nformita,
I'attestazione di regolare esecuzione, e il pagameéeal saldo finale.

Per le finalita di cui alle lettere a), b), c), &t} e), gli operatori economici trasmettono il doeato unico di
regolarita contributiva in corso di validita ai g@dti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera bhecnhon sono
un’amministrazione aggiudicatrice.

4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3elletc) e d), qualora tra la stipula del contratibprimo stato

di avanzamento dei lavori di cui all’articolo 192l primo accertamento delle prestazioni effeguatiative a
forniture e servizi di cui all'articolo 307, comn2a ovvero tra due successivi stati di avanzameeidagori o
accertamenti delle prestazioni effettuate relatavdorniture e servizi, intercorra un periodo supeyia
centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatecquisiscono il documento unico di regolaritatcbutiva
relativo all'esecutore ed ai subappaltatori enttenta giorni successivi alla scadenza dei predefttottanta
giorni; entro il medesimo termine, I'esecutore esibappaltatori trasmettono il documento unicoedotarita
contributiva ai soggetti di cui all’articolo 3, coma 1, lettera b), che non sono un’amministrazione
aggiudicatrice.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscoriafiicio il documento unico di regolarita contribua in
corso di validita relativo ai subappaltatori aii fitel rilascio dell’autorizzazione di cui all'artto 118, comma
8, del codice, nonché nei casi previsti al commadeBere d) ed e); per le medesime finalita, I'esee
trasmette il documento unico di regolarita conttilauin corso di validita relativo ai subappaltatar soggetti
di cui all’articolo 3, commal, lettera b), che rsmmo un’amministrazione aggiudicatrice.
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6. Le SOA, ai fini del rilascio dell’attestazioné gualificazione ai sensi dell’articolo 40, del ¢oel e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,fide del rilascio dell’attestazione di cui agliiedli 186 e 192,
del codice, richiedono alle imprese il document@aoiali regolarita contributiva in corso di validita

7. Per valutare i lavori di cui all’articolo 86, mmni 2, 3 e 4, e altresi richiesto il documento ardc regolarita
contributiva in corso di validita.

8. In caso di ottenimento del documento unico dolarita contributiva dell’affidatario del contrathegativo

per due volte consecutive, il responsabile del guionento, acquisita una relazione particolareggiata
predisposta dal direttore dei lavori ovvero daktore dell’esecuzione, propone, ai sensi del€atti 135,
comma 1, del codice, la risoluzione del contraptievia contestazione degli addebiti e assegnazibne
termine non inferiore a quindici giorni per la pFatazione delle controdeduzioni. Ove I'ottenimedi
documento unico di regolaritd contributiva negatper due volte consecutive riguardi il subappaittgtta
stazione appaltante pronuncia, previa contestazamy addebiti al subappaltatore e assegnazionendi
termine non inferiore a quindici giorni per la pretazione delle controdeduzioni, la decadenza
dell'autorizzazione di cui all’articolo 118, comm@, del codice, dandone contestuale segnalazione
all'Osservatorio per I'inserimento nel casellamdarmatico di cui all’articolo 8.

TITOLO Il = ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 7
Sito informatico presso I'Osservatorio

1. L'Autorita con specifico comunicato del Presitieninserito nel sito informatico dell’Osservatqri@nde
noto le modalita di pubblicazione, ai sensi defiaro 66, comma 7, del codice nonché di raccalé,bandi e
awvisi di gara di lavori, servizi e forniture; talmodalita pud essere attuata anche mediante pnacedu
applicative di trasmissione telematica tramite iib Snformatico di cui al decreto del Ministro d&vori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20.

2. Le modalita di pubblicazione sono definite indoala garantire la visibilita dei bandi, in lineand criteri
ispiratori di cui agli articoli 54 e 57 del Codidell’amministrazione digitale.

3. I bandi e gli avvisi confluiscono nel sistemdl’@sservatorio e sono registrati in una apposiada-dati
istituita presso I'Osservatorio, cui possono acoedesoggetti di cui all'articolo 3, comma 1, leteb), e
chiunque vi abbia interesse per la tutela di sinragjiuridicamente tutelate.

4. La banca dati di cui al comma 3 e disciplinata atto del Consiglio dell’Autorita, che prevedel suo
ambito, archivi differenziati per bandi, avvisi estremi dei programmi, non scaduti e scaduti, leseovazione
degli atti scaduti per un periodo proporzionate asigenze di conoscibilita degli atti anche at fith eventuali
contenziosi, nonché un archivio contenente massiatee da decisioni giurisdizionali e lodi arbitralelle
materie oggetto del codice,altri dati ritenuti utili. L’accesso a detti areh) nel rispetto delle regole tecniche
di cui all’articolo 71 del Codice del’lamministramie digitale, € gratuito e aperto al pubblico.

Art. 8
Casellario informatico
(art. 27, d.P.R. n. 34/2000)

22



1. Il casellario informatico istituito ai sensi baiticolo 7, comma 10, del codice € articolatotia sezioni
distinte, contenenti i dati relativi agli operatedonomici per I'esecuzione di lavori, la fornitutigprodotti, la
prestazione di servizi. La sezione relativa ai tagaarticolata in due subsezioni rispettivamergelp imprese
gualificate SOA e non qualificate; in caso di cattirmisti, i dati sono inseriti in tutte e tredezioni.

2. Nella subsezione del casellario relativa all@riese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblsgno
inseriti, i seguenti dati:

a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numealiomatricola di iscrizione alla camera di commeyci
industria e artigianato;

b) generalita, compreso il codice fiscale, dei stgghe hanno la rappresentanza legale, dei dlirégicnici e
degli organi con potere di rappresentanza,

c) categorie ed importi della qualificazione consty

d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestaidi qualificazione;

e) ragione sociale della SOA che ha rilasciattelttzione;

f) cifra di affari in lavori realizzata nel quingueio precedente la data dell'ultima attestaziomseguita;

g) costo del personale sostenuto nel quinquenm@oegdiente la data dell'ultima qualificazione congagaon
indicazione specifica del costo relativo a opetagnici, diplomati, titolari di diploma universiiar laurea,
laurea breve;

h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammosatnfigurativi e dei canoni di locazione finanzeae,
suddivisi tra quelli con durata superiore e infaxi@ cinque anni, dei canoni di noleggio a fredoer,
attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennicegiente la data dell'ultima qualificazione consegui

i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogntegoria nel quinquennio precedente l'ultima quzd#ione
conseguita, risultanti dai certificati rilasciatltk stazioni appaltanti;

) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprieta tmcazione finanziaria;

m) importo dei versamenti effettuati rispettivaneeral'INPS, all'INAIL e alle casse edili in ordirala
retribuzione corrisposte ai dipendenti;

n) stato di liquidazione o cessazione di attivita;

0) procedure concorsuali pendenti;

p) episodi di grave negligenza o errore grave esdtuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze
contrattuali, anche in riferimento all'osservanetiednorme in materia di sicurezza e degli obbliddiivanti
da rapporto di lavoro, comunicate dai soggettiudiadi'articolo 3, comma 1, lettera b);

g) provvedimenti di condanna di cui all’articolo,2®mma 1, lettera c), del codice;

r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai seledie vigenti disposizioni in materia, adottati daggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

s) falsita nelle dichiarazioni rese in merito ajuisiti e alle condizioni rilevanti per la parteagione alle
procedure di gara e per I'affidamento dei subappiélperiodo annuale, ai fini dell’articolo 38, oona 1,
lettera h), del codice, decorre dalla data di zsonie nel casellario;

t) le sanzioni di cui all’articolo 74;

u) I'elenco dei direttori tecnici delle impreseestiate dalle SOA ai fini del rispetto dell’unicida incarico
prevista dall’articolo 87, comma 3;

V) le imprese ausiliate in possesso dell’attes&d@\, nonché I'elenco dei requisiti di cui all’'adio 79 messi
a disposizione dell'impresa ausiliaria;

z) le certificazioni di qualita aziendali rilas@atlagli organismi di certificazione;

aa) violazioni definitivamente accertate degli afitl relativi al pagamento di imposte e tasse;

bb) falsita nelle dichiarazioni rese in merito @fjuisiti e alle condizioni rilevanti per la quat#izione di cui
agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18;

cc) i provvedimenti interdittivi a contrarre con paibbliche amministrazioni e alla partecipaziongaae
pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto legivo 9 aprile 2008, n. 81,
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dd) tutte le altre notizie riguardanti le imprese canche indipendentemente dall'esecuzione detilaono

dall'Autorita ritenute utili ai fini della tenutaeticasellario, compresa la scadenza del certifidatsistema di
gualita aziendale.

| dati di cui alle lettere da a) a m), da u) ae)b) sono inseriti da parte delle SOA, secondmdelalita

telematiche previste dall’Autoritd; i dati di culaalettera bb) sono inseriti direttamente dall’Acita nei casi
di inerzia previsti agli articoli 78, comma 5, e, €®@mma 18; i dati di cui alle lettere da n) aas)) e dd) sono
inseriti, a cura dell’Autorita, a seguito di seqmabni da parte dei soggetti di cui all'articoloc®mma 1,

lettera b); i dati di cui alla lettera t) sono ingedirettamente dall’Autorita; i dati di cui alleettera cc) sono
inseriti dall’Autorita a seguito di segnalaziond Menistero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nella subsezione di cui al comma 2 sono inaftseriti i seguenti dati, secondo quanto previgbaomma
7.

a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'arted, comma 1, lettera b), previste dall’articolac@mmi 8 e 9,
del codice;

b) i certificati dei lavori di cui all’articolo 40comma 3, lettera b), del codice;

c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, dii@ll’articolo 49, comma 2, del codice;

d) le comunicazioni, di cui all’articolo 63, commada parte degli organismi di certificazione;

e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai semgi deicoli 70, comma 6, e 77, comma 7;

f) le certificazioni e attestazioni di cui all'aztilo 84;

g) i certificati di lavori di cui all’articolo 86comma 7, trasmessi dalle SOA, ai sensi dell’ai&8, comma
6;

h) le relazioni dettagliate sul comportamento defiprese di cui al comma 6.

| dati di cui alle lettere a), b) e h) sono ingeni¢l casellario informatico dai soggetti di cul'aticolo 3,
comma 1, lettera b); i dati di cui alla letterasopo inseriti, a cura dell’Autorita, a seguito dismissione delle
dichiarazioni da parte dai soggetti di cui allesto 3, comma 1, lettera b); i dati di cui allatéed d) sono
inseriti, a cura dell’Autorita, a seguito di segambne da parte degli organismi di certificazionéati di cui
alle lettere e) e g) sono inseriti dalle SOA,; iidhtcui alla lettera f) sono inseriti dalla comeete struttura
centrale del Ministero degli affari esteri.

4. Per le imprese non qualificate, esecutrici dotapubblici di importo pari o inferiore a 150.0@ro,
nonché per i fornitori di prodotti e per i prestatdi servizi, rispettivamente nella subsezioneatieh alle
imprese non qualificate esecutrici di lavori pubblnella sezione relativa ai fornitori di prodottiella sezione
relativa ai prestatori di servizi, sono inserit;laa dell’Autorita, a seguito di segnalazioni @aitp dei soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i dditicui al comma 2, lettere a), b), n), 0), p),)s), z), aa), bb) e
cc), nonché i dati di cui al comma 3, lettera &t Pservizi e le forniture di importo superiords0.000 euro
sono altresi inseriti, nelle rispettive seziondaiti di cui al comma 3, lettera a). Sono altreskrite tutte le
altre notizie riguardanti i predetti operatori econci che, anche indipendentemente dall’esecuzideie
lavori, forniture e servizi, sono dall'Osservatorienute utili ai fini della tutela del casellario

5. Le imprese qualificate per i lavori sono tenateomunicare all'Osservatorio, entro trenta gialali suo
verificarsi, ogni variazione relativa ai requigltiordine generale previsti dall'articolo 78.

6. Per le imprese qualificate per i lavori, i sagjgei cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), iamo dopo la
presentazione del certificato di collaudo o detifieato di regolare esecuzione, ovvero dopo lalusione o |l
recesso, una relazione dettagliata all’Osservatsulocomportamento dell’esecutore e dei subappaitat
redatta secondo la scheda tipo definita dall’Atdog pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale zielae e
predisposta dal responsabile del procedimento,teaknente integrata con ulteriori valutazioni espeedalla
stazione appaltante, ed e trasmessa entro segsamiadall’emissione del certificato di collaudadoregolare
esecuzione, ovvero entro sessanta giorni dalluasme del contratto o dal recesso dal contratto.
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7. | soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, le&td), la competente struttura centrale del Mingstiegli affari
esteri e le SOA, nelllambito delle rispettive corgmee individuate al comma 3, ultimo periodo, irs®Emo
nel casellario informatico, secondo le modalitanshtiche previste dall’ Autorita:

a) i certificati dei lavori di cui all’articolo 4@G;omma 3, lettera b), del codice entro trenta gidafia richiesta
dell'esecutore;

b) le dichiarazioni di cui all'articolo 49, comma @el codice, trasmesse dai soggetti di cui atteid 3,
comma 1, lettera b), entro trenta giorni dall’aghwazione definitiva, ovvero, in caso di mancata
aggiudicazione, entro trenta giorni dal provveditoasonclusivo della procedura;

c) i certificati e le attestazioni per lavori esigall’estero, ai sensi dell'articolo 84, entreetta giorni dal
provvedimento del Ministero degli affari esteriadii all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b);

d) i certificati di cui all'articolo 86, comma 7nt&o trenta giorni dal rilascio dell’attestaziona plarte della
SOA;

e) le relazioni dettagliate sul comportamento déig@rese esecutrici di cui al comma 6, nel termivie
previsto;

f) le comunicazioni di cui al comma 3, letteraregi termini previsti dal codice;

g) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera signalate da parte degli organismi di certificagiomi
termini previsti dall’articolo 63, comma 4;

h) le attestazioni di cui al comma 3, lettera e),tarmini previsti dagli articoli 70, comma 6, & tomma 7.

8. In caso di inosservanza dei termini di cui ahoma 7, si applicano le sanzioni di cui all’artic@dpcomma
11, del codice. Inoltre, I'operatore economico puodurre l'originale o copia autentica del docunoent
direttamente all’Autorita, che, previa verifica ldetua autenticita, ne dispone l'inserzione netltaso.

9. Nel casellario sono inseriti i provvedimentiateli alle sanzioni, alle sospensioni e alle prareurdi
decadenza previste dall’articolo 73 nei confroeli@l SOA.

10. Fermo quanto previsto dal successivo comma ddtj aggregati del casellario sono resi publdi@dura
dell'Osservatorio e sono a disposizione dei sogghttcui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per
l'individuazione degli operatori economici nei @ainfronti sussistono cause di esclusione dallequio@ di
affidamento di contratti pubblici di lavori, servie forniture, nonché delle SOA per lo svolgimento
dell'attivita di attestazione e di verifica e canilo.

11. Tutte le notizie, le informazioni e i dati raydanti gli operatori economici e le SOA conteno&
casellario sono riservati e tutelati nel rispetédlal normativa vigente, fatte salve le segnalazcnidevono
provvedere i soggetti di cui all'articolo 3, comfndettera b).

12. Per I'inserimento dei dati nel casellario, ItArita assicura, in relazione alle specifiche dargtiche e
circostanze, la partecipazione al procedimentorsimde disposizioni della legge n. 7 agosto 199®41 e
successive modificazioni.
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PARTE Il - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO | - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE

CAPO | — Organi del procedimento

Art. 9
Responsabile del procedimento per la realizzazdavori pubblici
(art. 7, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esemeidi ogni singolo intervento sono eseguite sattdiretta
responsabilita e vigilanza di un responsabile detgdimento, nominato dalle amministrazioni aggiattici
nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fattalw quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, detlice,
prima della fase di predisposizione dello studidatiiibilitd o del progetto preliminare da inserirell’elenco
annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del cegliper lavori, non assoggettati a programmaziorseasi
dell'articolo 128 del codice, il responsabile debgedimento € nominato contestualmente alla dewsiti
realizzare i lavori.

2. Il responsabile del procedimento provvede arerda condizioni affinché il processo realizzativo
dell'intervento risulti condotto in modo unitarim irelazione ai tempi e ai costi preventivati, ajjaalita
richiesta, alla manutenzione programmata, allarezaa e alla salute dei lavoratori ed in conforndia
qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3. Nello svolgimento delle attivita di propria coetenza il responsabile del procedimento formulgppste al
dirigente cui é affidato il programma triennaleoenisce allo stesso dati e informazioni:

a) nelle fasi di aggiornamento annuale del progrartriennale;

b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione egrapazione del progetto preliminare, definitivoesgcutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente p#idamento di appalti e concessioni;

d) sul controllo periodico del rispetto dei tempbgrammati e del livello di prestazione, qualitarezzo;

e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

4. |l responsabile del procedimento € un tecnibditato all'esercizio della professione o, qualidbilitazione
non sia prevista dalle norme vigenti, € un funziamtecnico, anche di qualifica non dirigenzialen@nzianita
di servizio non inferiore a cinque anni. Il respaloite del procedimento puo svolgere per uno o mierventi,
nei limiti delle proprie competenze professionahche le funzioni di progettista o di direttore @wiori. Tali

funzioni non possono coincidere nel caso di intetive cui all’articolo 3, comma 1, lettere |) e novvero di
interventi di importo superiore a 500.000 euraeponsabile del procedimento puo altresi svoligefenzioni

di progettista per la predisposizione del progptiminare relativo a lavori di importo inferioedla soglia di
cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del caalic

5. In caso di particolare necessita per appaltimghiorto inferiore a 500.000 euro, diversi da que#finiti ai

sensi dell’'articolo 3, comma 1, lettera I), le catgnze del responsabile del procedimento sonduitti al
responsabile dell'ufficio tecnico o della strutte@rispondente. Ove non sia presente tale figuoepsionale,
le competenze sono attribuite al responsabileatgizo al quale attiene il lavoro da realizzare.

Art. 10
Funzioni e compiti del responsabile del procediroent
(art. 8, d.P.R. n. 554/1999)
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1. Il responsabile del procedimento fra I'altro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ediadlagini preliminari idonei a consentire la ver#idella
fattibilita tecnica, economica ed amministrativagldeterventi;
b) verifica in via generale la conformita ambieatgbaesistica, territoriale ed urbanistica dedgienventi e
promuove I'avvio delle procedure di variante urlstiog,;
c) redige, secondo quanto previsto dall’articolg &@mmi 1 e 2, del codice, il documento preliminaha
progettazione e cura che sia richiesto il codiceaidi progetto (CUP) di cui all’articolo 11 dellagge 16
gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportattutsi i documenti amministrativi e contabili camoenti |l
progetto;
d) accerta e certifica, sulla base degli atti fiomél dirigente del’amministrazione aggiudica&ripreposto alla
struttura competente, la ricorrenza delle condizabreui all’articolo 90, comma 6, del codice, matila scelta
del metodo di affidamento degli incarichi di natdegnica, compresa la valutazione di cui all'attc81,
comma 5, del codice, coordina e verifica la presiggione dei bandi di gara, nonché il successiwabganento
delle relative procedure; verifica I'effettiva pdsfita di svolgere all’interno dell’amministrazienle diverse
fasi della progettazione senza l'ausilio di consa&esterne; in relazione alle caratteristichdaedanensione
dell'intervento, promuove e definisce, sulla bas#edindicazioni del dirigente, le modalita di Viera dei vari
livelli progettuali, le procedure di eventuale dffmento a soggetti esterni e la stima dei cortispeta
inserire nel quadro economico;
e) coordina le attivitd necessarie al fine delldamone del progetto preliminare, verificando ahel, rispetto
del contenuto del documento preliminare alla pragéine, siano indicati gli indirizzi che devonosee
seqguiti nei successivi livelli di progettazione edliversi gradi di approfondimento delle verifichdelle
rilevazioni e degli elaborati richiesti;
f) coordina le attivita necessarie alla redazioeé mtogetto definitivo ed esecutivo, verificandoeckiano
rispettate le indicazioni contenute nel documemédipinare alla progettazione e nel progetto pralare;
g) convoca e presiede nelle procedure ristrette appdalto di progettazione ed esecuzione sulla hizde
progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessitajncontro preliminare per l'illustrazione del geito e per
consentire osservazioni allo stesso;
h) propone alla amministrazione aggiudicatricestesni di affidamento dei lavori; nel caso di praced
negoziatasenza pubblicazione di bando promuove la garanmdte e garantisce la pubblicita dei relativi atti;
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice amna della commissione giudicatrice nel caso fidamento
con il criterio dell'offerta economicamente piu vaggiosa;
[) promuove l'istituzione dell’'ufficio di direziondei lavori ed accerta sulla base degli atti fortél dirigente
dellamministrazione aggiudicatrice preposto aliaitsura competente, la sussistenza delle condizibe ai
sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice giustifo I'affidamento dell’incarico a soggetti esterila
amministrazione aggiudicatrice;
m) accerta e certifica, sulla base degli atti fioal dirigente del’amministrazione aggiudica&ripreposto alla
struttura competente, le situazioni di carenzargi@oico in presenza delle quali le funzioni di aotlatore sono
affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4, delice ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
n) adotta gli atti di competenza a seguito deligziative e delle segnalazioni del coordinatore lfgsecuzione
dei lavori sentito il direttore dei lavori;
0) effettua, prima dell'approvazione del progetiociascuno dei suoi livelli, le necessarie veriiatirca la
rispondenza dei contenuti del documento alla nauaatigente, alle indicazioni del documento prefiare e
alle disponibilita finanziarie, nonché all'esistardei presupposti di ordine tecnico ed amministoatiecessari
per conseguire la piena disponibilita degli immipbil
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accestattesta:
1) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inseriment@llielenco annuale, della progettazione preliminare
dell'intero lavoro e la sua articolazione per |otti
2) la quantificazione, nell’ambito del programmadeg relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziarcassari
per appaltare l'intero lavoro;
3) l'idoneita dei singoli lotti a costituire paignzionale, fattibile e fruibile dell'intero integnto;
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g) svolge le attivita necessarie all'espletamengtiadconferenza dei servizi, curando gli adempimet
pubblicita delle relative deliberazioni ed assicw@ I'allegazione del verbale della conferenza tasiusul
progetto preliminare posto a base delle procedurappalto di progettazione ed esecuzione sulla blese
progetto preliminare e di affidamento della conaeses di lavori pubblici;

r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzam dei lavori nella concessione di lavori pubbharificando
il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

s) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatglicelementi relativi agli interventi di sua comeeza anche in
relazione a quanto prescritto dall’articolo 7, coa@) del codice;

t) accerta la data di effettivo inizio dei lavorogni altro termine di svolgimento dei lavori;

u) trasmette agli organi competenti della ammia®gtne aggiudicatrice sentito il direttore dei layda
proposta del coordinatore per I'esecuzione deiriado sospensione, allontanamento dell’esecutorded
subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal castiedi risoluzione del contratto;

V) assicura che ricorrano le condizioni di leggeviste per le varianti in corso d'opera,;

z) irroga le penali per il ritardato adempiment@ldebblighi contrattuali, anche sulla base defidicazioni
fornite dal direttore dei lavori;

aa) accerta e certifica, sulla base degli attiifodal dirigente dellamministrazione aggiudicagipreposto alla
struttura competente, negli interventi I'eventupiesenza delle caratteristiche di cui all’articBlocomma 1,
lettere 1) e m);

bb) propone la risoluzione del contratto ogni quata se ne realizzino i presupposti;

cc) propone la transazione e la definizione bonadle controversie che insorgono in ogni fase di
realizzazione dei lavori;

dd) svolge, ai sensi dell'articolo 16 del decredgislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del stiggdi cui
all'articolo 26, comma 3, del predetto decreto $égivo, i compiti previsti nel citato articolo 26pmma 3,
gualora non sia prevista la predisposizione deh@idi sicurezza e di coordinamento ai sensi defetiec
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il responsabile del procedimento assume il rubloesponsabile dei lavori, ai fini del rispettelld norme
sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luahhavoro.

3. Il responsabile del procedimento, nello svolgitoedell'incarico di responsabile dei lavori, salgwersa
indicazione e fermi restando i compiti e le respduiga di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 9%nema 1, e
101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 20081:

a) richiede la nomina del coordinatore per la pttageone e del coordinatore per I'esecuzione debriae
vigila sulla loro attivita;

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e bardinatore per I'esecuzione, a verificare cheelgegore
corrisponda gli oneri della sicurezza, relativegtrestazioni affidate in subappalto, alle imp=geappaltatrici
senza alcun ribasso.

4. 1l responsabile del procedimento svolge i praprpiti con il supporto dei dipendenti dell’'amnsimazione
aggiudicatrice.

5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il eespbile del procedimento propone allamministragio
aggiudicatrice l'affidamento delle attivita di sop secondo le procedure e con le modalita previst
dall'articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari daww essere muniti di assicurazione di responsaliilitde
professionale per i rischi derivanti dallo svolgmeedelle attivita di propria competenza.

6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui pfesente articolo non possono partecipare agéricit di

progettazione ovvero ad appalti e concessioni dbrlapubblici nonché a subappalti e cottimi deidgav
pubblici con riferimento ai quali abbiano espletapoopri compiti direttamente o per il tramitealiro soggetto
che risulti controllato, controllante o collegatquesti ai sensi dell’articolo 90, comma 8, deliced
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7. Al responsabile del procedimento delle ammiastni aggiudicatrici si applicano, relativamenite@ntratti
nei settori ordinari di cui alla parte Il, titolp del codice ed ad ogni altro contratto di appaliti concessione
che alla normativa propria di tali contratti faccii@rimento, le disposizioni del titolo Il, capo, gezione |, del
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e quelleudia titolo II, capo | e capo Il del regio decret8 agosto
1933, n. 1038, nonché l'articolo 2 della legge ®hrpio 1994, n. 20, in quanto compatibili. Entressata
giorni dalla deliberazione di cui all’articolo 23dpmma 2, da parte dellamministrazione aggiudicatrin
merito al certificato di collaudo il responsabilel grocedimento trasmette all’amministrazione adgiatrice
la documentazione relativa alle fasi della progaétiee, dell’affidamento e dell’esecuzione del catitr ed in
particolare:

a) il contratto, la relazione al conto finale, glidinativi di pagamento con gli allegati documedii
svolgimento della spesa a essi relativa,

b) la relazione dell’organo di collaudo ed il ckeato di collaudo;

c) la documentazione relativa agli esiti stragiiadiz arbitrali o giurisdizionali del contenziosaule
controversie relative a diritti soggettivi derivadéll’esecuzione del contratto di cui alla paiedel codice.

CAPO Il - Programmazione dei lavori

Art. 11
Disposizioni preliminari per la programmazione devori
(art. 11, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano whadio per individuare il quadro dei bisogni e dalkigenze,
al fine di identificare gli interventi necessari@lo soddisfacimento.

2 Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoliaasivalersi degli studi di fattibilita presentata doggetti
pubblici e privati nella fase di programmazionesansi dell’articolo 153, comma 19, del codice,imil fiello
sviluppo degli elaborati del programma triennatie’elenco annuale; ove i soggetti pubblici o ptivabbiano
corredato le proprie proposte da uno studio dibi$ith redatto secondo le previsioni dell’articdl@8, comma
2, del codice o di un progetto preliminare, le amstrazioni aggiudicatrici hanno facolta di insergli stessi,
rispettivamente, nel programma triennale o nelfieteannuale.

3. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amstrazioni aggiudicatrici provvedono alla redamadi studi
di fattibilita necessari per I'elaborazione delgyeonma di cui all'articolo 128 del codice.

Art. 12
Accantonamento per transazioni e accordi bonari
(art. 12, d.P.R. n. 554/1999)

1. E' obbligatoriamente inserito in ciascun prograndi interventi un accantonamento modulabile aimnesate
pari ad almeno il tre per cento delle spese prepst I'attuazione degli interventi compresi nedlgpamma,
destinato alla eventuale copertura di oneri detivaall'applicazione degli articoli 239 e 240 delice, nonché
ad eventuali incentivi per I'accelerazione dei lavo

2. | ribassi d'asta e le economie comunque reaézzella esecuzione del programma possono essstinale,
su proposta del responsabile del procedimentatadrare I'accantonamento di cui al comma 1.

3. Le somme restano iscritte nell’accantonamemio éilla ultimazione dei lavori.
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Art. 13
Programma triennale ed elenchi annuali
(art. 13 e 14, d.P.R. n. 554/1999)

1. In conformita dello schema-tipo definito con o del Ministro delle infrastrutture e dei tragpe sulla
base degli studi di cui allarticolo 11, commi 1 ¥ ogni anno viene redatto, aggiornando quello
precedentemente approvato, un programma dei lgudnblici da eseguire nel successivo triennio. Tale
programma e deliberato dalle amministrazioni aggatdci diverse dallo Stato contestualmente argio di
previsione e al bilancio pluriennale, ed e ad aksgato assieme all'elenco dei lavori da avviaiéamno.

2. Il programma indica, per tipologia e in relagaglle specifiche categorie degli interventi, leoldinalita, i
risultati attesi, le priorita, le localizzaziong problematiche di ordine ambientale, paesisticaumb@nistico-
territoriale, le relazioni con piani di assettoriteriale o di settore, le risorse disponibili,9ama dei costi e dei
tempi di attuazione. Le priorita del programma jeyiano valutazioni di pubblica utilita rispetta altri
elementi in conformita di quanto disposto dal cedic

3. Lo schema di programma e di aggiornamento sedatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adott
dall’organo competente entro il 15 ottobre di ognno. La proposta di aggiornamento é fatta ancloedime
alle esigenze prospettate dai responsabili delegliorento dei singoli interventi. Le Amministraziotello
Stato procedono all’aggiornamento definitivo debgmamma entro novanta giorni dall’'approvazione aell
legge di bilancio da parte del Parlamento.

4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comnear8datto, entro la stessa data, I'elenco deiilaeoavviare
nell'anno successivo, con lindicazione del codiggco di progetto, previamente richiesto dai sofjget
competenti per ciascun lavoro.

TITOLO Il - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
CAPO | - Progettazione

Sezione | - Disposizioni generali

Art. 14
Studio di fattibilita

1. Lo studio di fattibilita si compone di una rataze illustrativa contenente:

a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gesdlgreconomico-finanziarie dei lavori da realizzare

b) I'analisi delle possibili alternative rispettlfaasoluzione realizzativa individuata,

c) la verifica della possibilita di realizzazioneediante i contratti di partenariato pubblico provati cui

all'articolo 3, comma 15-ter, del codice;

d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue evalilcomponenti architettoniche, geologiche, so@or®@miche,
amministrative;

e) la descrizione, ai fini della valutazione pretivem della sostenibilita ambientale e della comipkta

paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dgdboa da progettare, delle caratteristiche e déegamenti con
il contesto nel quale l'intervento si inseriscenquarticolare riferimento alla verifica dei vincambientali,
storici, archeologici, paesaggistici interferentils aree o sugli immobili interessati dall'intente, nonché
I'individuazione delle misure idonee a salvaguaedartutela ambientale e i valori culturali e paggstici.
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2. Qualora lo studio di fattibilita & posto a basegara, ai sensi degli articoli 58 e 153 del ced& compone
dei seguenti elaborati, salva diversa motivatardet@zione del responsabile del procedimento, armcme
riferimento alla loro articolazione, in rapportdeagpecifica tipologia e alla dimensione dei lawdairealizzare:
a) relazione illustrativa generale contenente:

1. l'inquadramento territoriale e socio-economiedi’drea oggetto dell'intervento:

1.1. corografia, stralcio del piano regolatore galee comunale, verifica della compatibilita con gli
strumenti urbanistici;
1.2. analisi dell'impatto socio-economico con lifieento al contesto produttivo e commerciale esigten

2. I'analisi della domanda e dell'offerta attualdigrevisione con riferimento:

2.1. al bacino d'utenza,;

2.2. alla stima dei bisogni dell’'utenza mediantézzb di parametri fisici riferiti alla specificpologia
dell'intervento, quali i flussi di traffico e il nero di accessi;

2.3. allindividuazione, in termini quantitatividi gradimento, dell’offerta attuale e di quella\osta nei
medesimi settori dell'intervento;

3. 'analisi delle alternative progettuali:

3.1. individuazione delle alternative progettuall dunto di vista delle scelte tecnologiche, orgaaiive
e finanziarie;
3.2. matrice delle alternative progettuali;

4. lo studio dell'impatto ambientale riferito abaluzione progettuale individuata e alle poss#liuzioni

alternative:

4.1. analisi sommaria degli aspetti geologici, genici, idraulici, idrogeologici, desunti dalle tagrafie
disponibili o da interventi gia realizzati ricadien¢lla zona;
4.2. verifica dei vincoli ambientali, storici, aeblogici, paesaggistici interferenti sulle aree uglis
immobili interessati dall’intervento;

b) relazione tecnica contenente:

1. le caratteristiche funzionali e tecniche deolada realizzare;

2. descrizione, ai fini della valutazione preveatigella sostenibilita ambientale e della compaiibil
paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dgiva da progettare, delle caratteristiche e dei
collegamenti con il contesto nel quale lintervento inserisce nonché delle misure idonee a
salvaguardare la tutela ambientale i valori cult@®@aesaggistici;

3. analisi sommaria delle tecniche costruttivedécazione delle norme tecniche da applicare;

4. cronoprogramma,;

5. stima sommaria dell'intervento secondo le madali cui all’articolo 22, comma 1, con l'individziane
delle categorie di cui all’allegato A e dei relatimporti, determinati mediante I'applicazione aell
guote di incidenza delle corrispondenti lavoraziagspetto al costo complessivo;

c) elaborati progettuali stabiliti dal responsabilé glecedimento tra quelli previsti dall’articolo 21
d) elaborato tecnico-economico contenente:

1. la verifica della possibilita di realizzazionediante concessione rispetto all'appalto;

2. analisi della fattibilita finanziaria (costi &avi) con riferimento alla fase di costruzionene) caso di
concessione, alla fase di gestione;

3. analisi della fattibilita economica e socialedksi costi-benefici);

4. schema di sistema tariffario, nel caso di cosices;

5. elementi essenziali dello schema di contratto.

Art. 15
Disposizioni preliminari per la progettazione dawvbri € norme tecniche
(artt. 15 e 16, d.P.R. n. 554/1999)

1. La progettazione ha come fine fondamentale #izzeazione di un intervento di qualita e tecnicatee
valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i editi e i costi globali di costruzione, manutenzas gestione.
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La progettazione € informata a principisdistenibilita ambientale nel rispetto, tra I'altdglla minimizzazione
dellimpegno di risorse materiali non rinnovabili & massimo riutilizzo delle risorse naturali impeage
dall'intervento e della massima manutenibilita, hoigamento del rendimento energeticdurabilita dei
materiali e dei componenti, sostituibilita deglemlenti, compatibilita tecnica ed ambientdls materiali ed
agevole controllabilita delle prestazioni dell'intento nel tempo.

2. Il progetto é redatto, salvo quanto disposto rdaponsabile del procedimento ai sensi dell’akic@s,
comma 2, del codice, secondo tre progressivi livkldefinizione: preliminare, definitivo ed eseimat | tre
livelli costituiscono una suddivisione di contencitie tra loro interagiscono e si sviluppano sewhazgone di
continuita.

3. Per ogni intervento, il responsabile del procesito, in conformita di quanto disposto dall’artc®3,
comma 2, del codice, valuta motivatamente la né&éeds integrare o di ridurre, in rapporto alla sifiea
tipologia e alla dimensione dellinterventa, livelli di definizione e i contenuti della prodarione,
salvaguardandone la qualita.

4. Al fine di potere effettuare la manutenzione eventuali modifiche dell'intervento nel suo cidiovita utile,
gli elaborati del progetto sono aggiornati in causnza delle varianti o delle soluzioni esecutike si siano
rese necessarie, a cura dell’esecutore e con Gappione del direttore dei lavori, in modo da reede
disponibili tutte le informazioni sulle modalita idializzazione dell’opera o del lavoro.

5. Il responsabile del procedimento redige un dantmpreliminare all'avvio della progettazione, etlegato
ogni atto necessario alla redazione del progettecante in particolare, le seguenti precisazioni di natura
procedurale:

a) la tipologia di contratto individuata per lalizzazione dell’'opera o del lavoro;

b) se per I'appalto si seguira una procedura apesteetta 0 negoziata,

c) se il contratto sara stipulato a corpo o0 a maisarparte a corpo e parte a misura;

d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggett! contratto, verra adottato il criterio di agdjcazione al
prezzo piu basso o dell’'offerta economicamentevpnitaggiosa;

6. Il documento preliminare, con approfondimentiniei e amministrativi graduati in rapporto all’éat alla
tipologia e categoria dell'intervento da realizzaneorta fra I'altro I'indicazione:

a) della situazione iniziale e della possibilitdatiricorso alle tecniche di ingegneria naturalast

b) degli obiettivi generali da perseguire e deitategie per raggiungerli;

c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;

d) delle regole e norme tecniche da rispettare;

e) dei vincoli di legge relativi al contesto in dintervento e previsto;

f) delle funzioni che dovra svolgere I'intervento;

g) dei requisiti tecnici che dovra rispettare;

h) degli impatti dell'opera sulle componenti amliégne, nel caso degli organismi edilizi, delle\ath ed unita
ambientali;

i) delle fasi di progettazione da sviluppare e aldibro sequenza logica nonché dei relativi tempi di
svolgimento;

) dei livelli di progettazione e degli elaboratiadici e descrittivi da redigere;

m) dei limiti finanziari da rispettare e della stirdei costi e delle fonti di finanziamento;

n) dei possibili sistemi di realizzazione da impieg

7. Nel caso di concorso di progettazione, il docutmepreliminare € integrato con i documenti prefmaralel
concorso stesso, predisposti a cura del respomsdbll procedimento; questi propone all’amministragi
aggiudicatrice I'affidamento a soggetti esternila@ladttivita di supporto relative alla predisposigodi tali
documenti in caso di carenza in organico di pergoteznico, accertata ai sensi dell’articolo 10noma 7, del
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codice. | documenti preparatori sono redatti ai inuna maggiore corrispondenza della progettazidal
concorso all'identificazione e quantificazione @&sogni del’amministrazione aggiudicatrice secomg@ando
previsto dall’articolo 128, comma 1, del codiceddcumenti preparatori sono costituiti da approforetti
degli studi di cui all'articolo 10, comma 1, letest) e b), e del documento preliminare di cui ango 5 e 6 del
presente articolo e definiscono il contenuto delcooso.

8. | progetti, con le necessarie differenziaziamirelazione alla loro specificita e dimensionensoedatti nel
rispetto degli standard dimensionali e di costoirdnodo da assicurare il massimo rispetto e la gien
compatibilita con le caratteristiche del contestitoriale e ambientale in cui si colloca l'intento, sia nella
fase di costruzione che in sede di gestione.

9. Gli elaborati progettuali prevedono misure atfieevitare effetti negativi sul’ambiente, sul paggio e sul
patrimonio storico, artistico ed archeologico itargone all’attivita di cantiere ed a tal fine comapdono:

a) uno studio della viabilita di accesso ai cantied eventualmente la progettazione di quella yiswria, in
modo che siano contenuti I'interferenza con ilficaflocale ed il pericolo per le persone e I'anmibé

b) I'indicazione degli accorgimenti atti ad evitanguinamenti del suolo, acustici, idrici ed atnevsdi;

c) la localizzazione delle cave eventualmente regese la valutazione sia del tipo e quantita diemali da
prelevare, sia delle esigenze di eventuale rippstimbientale finale;

d) lo studio e la stima dei costi per la copertfirsanziaria per la realizzazione degli intervenii d
conservazione, protezione e restauro volti alleléue salvaguardia del patrimonio di interessstarti e storico
e delle opere di sistemazione esterna.

10. | progetti sono redatti considerando ancheitesto in cui I'intervento si inserisce in modae @sso non
pregiudichi I'accessibilita, I'utilizzo e la manuteone delle opere, degli impianti e dei serviisesti.

11. | progetti devono essere redatti secondo cdtestti a salvaguardare i lavoratori nella faseastruzione e
in quella di esercizio, gli utenti nella fase dereszio-enonché la popolazione delle zone interessateattairif
di rischio per la sicurezza e la salute.

12. Tutti gli elaborati devono essere sottosatidti progettista o dai progettisti responsabili detgssi nonché
dal progettista responsabile dell'integrazionddraarie prestazioni specialistiche.

13. La redazione dei progetti delle opere o dedliagomplessi ed in particolare di quelli di cufatticolo 3,
comma 1, lettere 1) ed m), e svolta preferibilmemntgiegando la tecnica dellanalisi del valore” rpe
I'ottimizzazione del costo globale dell’interventa.tale caso le relazioni illustrano i risultatitdli analisi.

14. Qualora siano possibili piu soluzioni progelitua scelta deve avvenire mediante I'impiego diau
metodologia di valutazione qualitativa e quanttatimulticriteri o multiobiettivi, tale da permettedi dedurre
una graduatoria di priorita tra le soluzioni pragati possibili.

15. | progetti sono predisposti in conformita degole e norme tecniche stabilite dalle disposiziigenti in
materia al momento della loro redazione nonchéiseétto delle disposizioni di cui all’articolo @&l codice. |
materiali e i prodotti sono conformi alle regolenihe previste dalle vigenti disposizioni di legége norme
armonizzate e le omologazioni tecniche ove esisteatelazioni tecniche indicano la normativa aqtia.

Art. 16
Quadri economici
(art. 17, d.P.R. n. 554/1999)
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1. I quadri economici degli interventi sono preadisip con progressivo approfondimento in rapportivallo di
progettazione al quale sono riferiti e con le nsage variazioni in relazione alla specifica tippbbe categoria
dell'intervento stesso e prevedono la seguenteatatdione del costo complessivo:
a.l) lavori a misura, a corpo, in economia,
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasssta;
b) somme a disposizione della stazione appaltaatte p
1- lavori in economia, previsti in progetto ed escldall’appaltoivi inclusi i rimborsi previa fattura,
2- rilievi, accertamenti e indagini;
3- allacciamenti ai pubblici servizi;
4- imprevisti;
5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indean)
6- accantonamento di cui all’articolo 133, comna 3, del codice;
7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92nowm 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attivita prelimirarcoordinamento della sicurezza in fase di pitagene,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavoralecoordinamento della sicurezza in fase di esenez
all'assistenza giornaliera e contabilita, I'importativo all'incentivo di cui all’articolo 92, coma 5, del
codice, nella misura corrispondente alle prestazibe dovranno essere svolte dal personale dipégiden
8- spese per attivita tecnico amministrative coseeslla progettazione, di supporto al responsatsle
procedimento, e di verifica e validazione;
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicita e, ove previsto, per ogeigtiche;
11- spese per accertamenti di laboratorio e véefitecniche previste dal capitolato speciale d’lppa
collaudo tecnico amministrativo, collaudo staticloadtri eventuali collaudi specialistici;
12- 1.V.A., eventuali altre imposte e contributmiidi per legge.

2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in romia deve essere suddiviso in importo per I'esecgzdelle
lavorazioni ed importo per I'attuazione dei piansiturezza.

Sezione Il - Progetto preliminare

Art. 17
Documenti componenti il progetto preliminare
(art. 18, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto preliminare definisce le carattecisé qualitative e funzionali dei lavori, il quaddelle esigenze
da soddisfare e delle specifiche prestazioni daif®mel rispetto delle indicazioni del documenteliminare
alla progettazione; evidenzia le aree impegnategligive eventuali fasce di rispetto e le occdiremisure di
salvaguardia, nonché le specifiche funzionali kahiti di spesa delle opere da realizzare, ivi coesp il limite

di spesa per gli eventuali interventi e misure cengative dellimpatto territoriale e sociale e per
infrastrutture ed opere connesse, necessarie edl&zazione. Il progetto preliminare stabiliscprofili e le
caratteristiche piu significative degli elaboratei dsuccessivi livelli di progettazione, in funziordelle
dimensioni economiche e della tipologia e categdeitiintervento, ed € composto dai seguenti elathosalva
diversa motivata determinazione del responsabilgoeedimento ai sensi dell’articolo 15, commaaB¢che
con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

c) studio di prefattibilita ambientale;

d) studi necessari per un’adeguata conoscenza algksto in cui € inserita lI'opera, corredati dai dat
bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari quali quelle storiche archeologiche ambientali,
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topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliclggotecniche e sulle interferenze e relative refazexd
elaborati grafici — atti a pervenire ad una congledratterizzazione del territorio ed in particeldelle aree
impegnate;

e) planimetria generale e elaborati grafici;

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutdkidla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro pestesura dei
piani di sicurezza con i contenuti minimi di cuicaimma 2;

g) calcolo sommario della spesa;

h) quadro economico di progetto;

i) piano particellare preliminare delle aree cefitb di massima degli immobili.

2. | contenuti minimi dell’elaborato di cui al corand, lettera f), sono i seguenti:

a) l'identificazione e la descrizione dell'operspleitata con:

1) la localizzazione del cantiere e la descrizidekecontesto in cui e prevista I'area di cantiere;

2) una descrizione sintetica dell'opera, con mfento alle scelte progettuali preliminari indiviteianella
relazioni di cui agli articoli 18 e 19;

b) una relazione sintetica concernente l'individore, I'analisi e la valutazione dei rischi in rifeento all'area
ed all'organizzazione dello specifico cantiere meénalle lavorazioni interferenti;

c) le scelte progettuali ed organizzative, le pdoce e le misure preventive e protettive, in rifegnto all'area
di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e kaVorazioni;

d) la stima sommaria dei costi della sicurezzagm@hata in relazione all'opera da realizzare shiae degli
elementi di cui alle lettere da a) a ¢) secondudelalita di cui all’articolo 22, comma 1, seconawipdo.

3. Qualora il progetto debba essere posto a bagardidi un appalto di cui all’articolo 53, commde2tera c),
del codice o di una concessione di lavori pubblici:

a) sono effettuate, sulle aree interessate datwento, le indagini necessarie quali quelle geoluy
idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché artdgche e sulle interferenze e sono redatti le tireda
relazioni ed elaborati grafici nonché la relaziomenica sullo stato di consistenza degli immobidi d
ristrutturare;

b) é redatto un capitolato speciale descrittivoestazionale;

c) e redatto uno schema di contratto.

L’elaborato di cui al comma 1, lettera f), conteteela stima sommaria dei costi della sicurezzandecare nel
bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettéranvito, & allegato al contratto, ferma restafigddegrazione
del contratto con il piano di sicurezza e coordiaata di cui all’articolo 100 del decreto legislati® aprile
2008, n. 81, predisposto a corredo del progettoutis®.

4. Qualora il progetto preliminare & posto a baggadh per I'affidamento di una concessione di tapabblici,
deve essere altresi predisposto un piano economitinanziario di massima, sulla base del quale sono
determinati i criteri di valutazione dell'offertadnserire nel relativo bando di gara.

Art. 18
Relazione illustrativalel progetto preliminare
(art. 19, d.P.R. n. 554/1999)

1. La relazione illustrativa, secondo la tipolodacategoria e la entita dell'intervento, salwaetia motivata
determinazione del responsabile del procedimengotisola nei seguenti punti:

a) scelta delle alternative: riepiloga tutti i da&tile considerazioni sulla base dei quali si é tiatia

determinazione della soluzione progettuale migl{smuzione selezionata) riportando altresi, trarelaborati
grafici, le soluzioni progettuali alternative preseesame;

b) descrizione puntuale del progetto della soluzigelezionata e indicazioni per la prosecuzionéitdel

progettuale;
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c) riepilogo degli aspetti economici e finanziaei grogetto.
Nel dettaglio:
a) scelta delle alternative:

— descrizione generale corredata da elaborati grafidatti anche su base cartografica delle soluzioni
progettuali analizzate, caratterizzate sotto ilfiprofunzionale, tecnico (aspetti geologici, geote,
idrologici, idrogeologici, di traffico, strutturalimpiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell’ingenento
ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, wimstici, ecc.);

— llustrazione delle ragioni della soluzione seleata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed
economico, nonché delle problematiche connesseénsdlimento ambientale, alle preesistenze
archeologiche e alla situazione complessiva delfeazcon riferimento alle altre possibili soluzioni

ove l'intervento preveda I'adeguamento o I'ampliatoedi opere esistenti, il progetto espone chiaraeie

caratteristiche dell’opera esistente, le motivazicdme hanno portato a tale scelta e I'esame diilptiss

alternative anche parziali.
b) progetto della soluzione selezionata:

— descrizione dettagliata della soluzione selezignata

- esposizione della fattibilitd dell’intervento, deowentata anche attraverso i risultati dello studio d
prefattibilita ambientale, ed in particolare:

— l'esito delle indagini geologiche, idrologiche eadliche, di traffico, geotecniche ed archeologiche
prima approssimazione delle aree interessate;

— l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuaincoli di natura storica, artistica, archeologica
paesaggistica o di qualsiasi altra natura intemteseille aree o sugli immobili interessati;

— aspetti funzionali ed interrelazionali dei diveegementi del progetto anche in riferimento al qoadille
esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui ailtald 15, comma 6, lettera c); nel caso di openetymaii,
la relazione ne illustra le caratteristiche ardtot@che;

- accertamento in ordine alla disponibilita delleeaszl immobili da utilizzare, alle relative modalda
acquisizione, ai prevedibili oneri;

— laccertamento della disponibilita dei pubbliciwer e delle modalita dei relativi allacciamenti;

— accertamento in ordine alle interferenze con pablskrvizi presenti lungo il tracciato, la proposiia
soluzione ed i prevedibili oneri;

— indirizzi per la redazione del progetto definitivo;

— cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicesd dei tempi massimi di svolgimento delle varie
attivita di progettazione, approvazione, affidanoeessecuzione e collaudo;

— indicazioni su accessibilita, utilizzo e manuteneaelle opere, degli impianti e dei servizi esiste

C) aspetti economici e finanziari:

— calcoli estimativi giustificativi della spesa;

- l'eventuale articolazione dell'intervento in stridignzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionas fruibili
per le opere a rete;

— quadro economico;

— sintesi delle forme e fonti di finanziamento pecdgertura della spesa;

— risultati del piano economico e finanziario peregar concessione.

2. La relazione da chiara e precisa nozione dilgudtcostanze che non possono risultare dai disegime

hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita degptto.

Art. 19
Relazione tecnica
(art. 20, d.P.R. n. 554/1999)
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1. La relazione riporta lo sviluppo degli studirax specialistici del progetto ed indica requigtprestazioni
che devono essere riscontrate nell'intervento. esael dettaglio le indagini effettuate e la ¢wazzazione
del progetto dal punto di vista dell’inserimentd teeritorio, descrive e motiva le scelte tecnicle progetto.
Salva diversa motivata determinazione del respaolesdél procedimento, a titolo indicativo e nonestavo, si
riportano i principali argomenti che devono essemtenuti nella relazione tecnica:

a) geologia;

b) geotecnica;

C) sismica;

d) studio preliminare di inserimento urbanisticaircoli;

e) archeologia: la relazione deve riportare gliluppi e gli esiti della verifica preventiva dellteresse
archeologico in sede di progetto preliminare diagli articoli 95 e 96 del codice;

f) censimento delle interferenze (con le ipotesiridoluzione delle principali interferenze riscaig e
preventivo di costo);

g) piano di gestione delle materie con ipotesiotlizione delle esigenze di cave e discariche;

h) espropri (quantificazione preliminare degli imio

i) architettura e funzionalita dell'intervento;

) strutture ed opere d’arte;

m) tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (peere a rete);

n) impianti e sicurezza;

0) idrologia;

p) idraulica;

q) strutture;

r) traffico.

2. Salva diversa motivata determinazione del resuoie del procedimento, per interventi di
adeguamento/ampliamento di opere esistenti, |zioxla tecnica contiene inoltre:

a) dettagliato resoconto sulla composizione, caastorici, tipologici e costruttivi, consistenzastato di
manutenzione dell'opera da adeguare/ampliare;

b) la destinazione finale delle zone dismesse;

c) chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessgrer garantire |'esercizio durante la costruzione
dell'intervento (se previsto).

Art. 20
Studio di prefattibilita ambientale
(art. 21, d.P.R. n. 554/1999)

1. Lo studio di prefattibilita ambientale in relame alla tipologia, categoria e all’entita dellémtento e allo
scopo di ricercare le condizioni che consentancdb/aguardia nonché un miglioramento della qualita
ambientale e paesaggistica del contesto territodamprende

a) la verifica, anche in relazione all'acquisiziodei necessari pareri amministrativi, di compaitibil
dell'intervento con le prescrizioni di eventualiapi paesagagistici, territoriali ed urbanistici silacarattere
generale che settoriale;

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzane dell'intervento e del suo esercizio sulle pomenti
ambientali e sulla salute dei cittadini;

c) l'lllustrazione, in funzione della minimizzazierdell'impatto ambientale, delle ragioni della sgealel sito e
della soluzione progettuale prescelta nonché gelsibili alternative localizzative e tipologiche;

d) la determinazione delle misure di compensaziambientale e degli eventuali interventi di ripmnstj
riqualificazione e miglioramento ambientale e pagsstico, con la stima dei relativi costi da insemei piani
finanziari dei lavori;
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e) l'indicazione delle norme di tutela ambientake i applicano all'intervento e degli eventuahiti posti
dalla normativa di settore per l'esercizio di inmpianonché I'indicazione dei criteri tecnici chieistendono
adottare per assicurarne il rispetto.

2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la praseddi valutazione di impatto ambientale, lo studio
prefattibilita ambientale, contiene le informazionecessarie allo svolgimento della fase di selezion
preliminare dei contenuti dello studio di impattmlaentale. Nel caso di interventi per i quali shae
necessaria la procedura di selezione prevista dakdtive comunitarie lo studio di prefattibili@mbientale
consente di verificare che questi non possono causyatto ambientale significativo ovvero deve sEmtire

di identificare misure prescrittive tali da mitigatali impatti.

Art. 21
Elaborati grafici del progetto preliminare
(art. 22, d.P.R. n. 554/1999)

1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opporaua debitamente quotati, con le necessarie diff@eioni in
relazione alla dimensione, alla categoria e afpaltigia dell'intervento, e tenendo conto della sda di
includere le misure e gli interventi di compensaeicambientale e degli eventuali interventi di spro,
riqualificazione e miglioramento ambientale e pagsstico, con la stima dei relativi costi, sonotdogi salva
diversa motivata determinazione del responsabile ptecedimento in conformita di quanto disposto
dall'articolo 93, comma 2, del codice:
a) per opere e lavori puntuali:
1) dallo stralcio degli strumenti di pianificaziotegritoriale e di tutela ambientale e paesaggstionché degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi vigerstii qualisono indicate la localizzazione dell’intervento da
realizzare e le eventuali altre localizzazioni eisate;
2) dalle planimetrie con le indicazioni delle cudielivello in scala non inferiore a 1:2.000, sudjgali sono
riportati separatamente le opere ed i lavori dazzare e le altre eventuali ipotesi progettuafirasate;
3) dagli elaborati relativi alle indagini e studiepminari, in scala adeguata alle dimensioni d@iéra in
progettazione:

- carta e sezioni geologiche;

- sezioni e profili geotecnici;

- carta archeologica;

- planimetria delle interferenze;

- planimetrie catastali;

- planimetria ubicativa dei siti di cava e di depms
4) dagli schemi grafici e sezioni schematiche neimero, nell’articolazione e nelle scale necessarie
permettere l'individuazione di massima di tuttedeatteristiche spaziali, tipologiche, funzionateenologiche
delle opere e dei lavori da realizzare, integrattabelle relative ai parametri da rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
1) dalla corografia generale di inquadramento deéira in scala non inferiore a 1:100.000;
2) dalla corografia contenente l'indicazione detlamento planimetrico dei tracciati esaminati aéerimento
all'orografia dell'area, al sistema di trasportegli altri servizi esistenti, al reticolo idrogi@d, in scala non
inferiore a 1:25.000;
3) dallo stralcio degli strumenti di pianificazioteritoriale e di tutela ambientale e paesaggistionché degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi vigestii qualisono indicati i tracciati esaminati.
4) dalle planimetrie con le indicazioni delle cuidivello, in scala non inferiore a 1:10.000, Ilsujuali sono
riportati separatamente i tracciati esaminati;
5) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala mderiore a 1:10.000, sulle quali sono riportapaatamente i
tracciati esaminati;
6) dai profili longitudinali altimetrici dei tracati esaminati in scala non inferiore a 1:10.0000100
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7) dagli elaborati relativi alle indagini e studepminari, ed in particolare:
- carta e sezioni geologiche, geomorfologiche egdologiche in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
- planimetria idraulica in scala non inferiore 4@.000;
- sezioni geotecniche con indicazione delle unitatigrafiche omogenee sotto il profilo fisico-
meccanico, delle principali grandezze fisiche eppsta indice, nonché del regime delle pressioni
interstiziali nel volume significativamente intesato dall’opera in scala non inferiore a 1:5.000/50
- carta archeologica in scala non inferiore a D@8;
- planimetria delle interferenze in scala non irier a 1:10.000;
- corografia in scala non inferiore a 1:25.000 Eobicazione dei siti di cava e di deposito;
- planimetria dei siti di cava e di deposito inlagaon inferiore a 1:10.000;
- sistemazione tipo aree di deposito;
8) dalle planimetrie con le indicazioni delle cumkelivello, in scala non inferiore a 1:5.000, pktracciato
selezionato; la scala non dovra essere inferiote2@00 per le tratte in area urbana. La planimetovra
contenere una rappresentazione del corpo stra@ateyiario o idraulico e degli sviluppi di tuttiligassi di
progetto, calcolati in base alle caratteristicheongetriche assunte. Dovranno essere rappresentate |
caratteristiche geometriche del tracciato e le ®@pé&rte principali;
9) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala imderiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
10) dai profili longitudinali altimetrici delle ope e dei lavori da realizzare in scala non inferiarl:5.000/500,
contenenti I'indicazione di tutte le opere d'artee\pste, le intersezioni con reti di trasporto,séirvizi e/o
idrologiche, le caratteristiche geometriche detdiato; per le tratte in area urbana la scala rmmwadessere
inferiore a 1:2000/200;
11) da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviagisimili in scala non inferiore ad 1:200 nonchéaligsezioni per
le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
12) da sezioni trasversali correnti, in numero adég per una corretta valutazione preliminare dplientita da
utilizzare nella quantificazione dei costi dell'ospg
13) da elaborati che consentano, mediante piandspetti e sezioni in scala adeguata, la defingidntutti i
manufatti speciali che l'intervento richiede;
14) da elaborati che riassumono i criteri di sizaeeprevisti per I'esercizio dell'infrastruttura;
15) da elaborati tipologici che consentano, meedignte, prospetti e sezioni in scala adeguatdefiaizione
di tutte le opere correnti e minori che l'intervemichiede;
16) da elaborati che consentano, mediante schaamfepe sezioni in scala adeguata, la definizioeked
componenti impiantistiche presenti nel progetto.
| valori minimi delle scale contenuti nel preseotgnma possono essere variati su indicazione debnsabile
del procedimento.

2. Nel caso in cui il progetto preliminare vengatooa base di appalto di cui all'articolo 53, comPydettera

c), del codice, gli elaborati da porre a base da gamprendono tutte le informazioni necessariecpasentire

ai concorrenti di formulare le offerte, ed in peotare:

a) irilievi plano altimetrici delle aree e lo statoabnsistenza delle opere da ristrutturare;

b) gli elaborati grafici a corredo delle relazioni tmgca, idrologica e geotecnica delle aree, di cui
all'articolo 17, comma 3, lettera a);

c) gli elaborati grafici a corredo del piano di siara e di coordinamento.

3. Sia per le opere ed i lavori puntuali che pesgdere ed i lavori a rete, il progetto preliminate specificare
gli elaborati e le relative scale da adottare itheséi progetto definitivo ed esecutivaecondo quanto previsto
nei successivi articoli. Le planimetrie e gli eladio grafici riportano le indicazioni preliminarelative al
soddisfacimento delle esigenze di cui all’artichR8, comma 7, del codice.

Art. 22
Calcolo sommario della spesa e quadro economico
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(art. 23, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il calcolo sommario della spesa e effettuato,queanto concerne le opere o i lavori, applicant®guantita
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prgzarametrici dedotti dai costi standardizzatiedetinati
dall'Osservatorio. In assenza di costi standartizagpplicando parametri desunti da interventi ki
realizzati, ovvero redigendo un computo metricinestivo di massima.

2. Il quadro economico, articolato secondo quamivipto all’articolo 16, comprende, oltre allimporper
lavori determinato nel calcolo sommario della spganeri della sicurezza non soggetti a ribasleberminati
in base alla stima sommaria di cui all’articolo &t@mma 2, lettera d), e le somme a disposiziona d&dzione
appaltante, determinate attraverso valutazionttetiée in sede di accertamenti preliminari.

3. Nel caso di concessione, il quadro economicac@rapagnato da specifico allegato relativo al piano
economico di massima di copertura della spesala ci@hnessa gestione, con l'indicazione:

a) dell'arco temporale prescelto secondo quanfoodi® dall’articolo 143, commi 6 e 8, del codice;

b) dell’eventuale prezzo che I'amministrazione g di riconoscere per consentire al concessiortirio
perseguire I'equilibrio economico e finanziario,ceedo quanto previsto dall’articolo 143, comma 4| d
codice;

c) della eventuale cessione in proprieta o a tittilgodimento, a titolo di prezzo, dei beni da gade in
conformita di quanto disposto dall’articolo 143puoa 5, del codice;

d) dei conseguenti oneri a carico del concessionda porre a base di gara;

e) dei costi della sicurezza dedotti dal pianaalirezza.

4. Nel caso di appalti di cui all’articolo 53, corarg, lettere b) e c), del codice, o di concessinaba parte del
guadro economico relativa ai lavori va indicatonfiorto delle spese di progettazione valutate coméonente
al disposto di cui all’articolo 262, comma 2.

Art. 23
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale glelgetto preliminare
(art. 24, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:

a) l'indicazione delle necessita funzionali, dejuisiti e delle specifiche prestazioni che dovramssere
presenti nell'intervento in modo che questo ris@oatle esigenze della stazione appaltante e delggizatori,

nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;

b) la specificazione delle opere generali e dellentuali opere specializzate comprese nell'intetveson i

relativi importi;

c) una tabella dei criteri e sub-criteri in cuintérvento e suddivisibile, necessaria per l'appicmae della
metodologia di determinazione dell'offerta econ@amiente piu vantaggiosa.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, coma 3, qualora il progetto preliminare sia postaaebdi gara
ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), dedlice, o di una concessione di lavori pubblicGapitolato
speciale descrittivo e prestazionale, redatto infarmita di quanto disposto dall’articolo 43, comrBa
costituisce allegato allo schema di contratto diat@omma 2 dello stesso articolo.

Sezione Il - Progetto definitivo

Art. 24
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Documenti componenti il progetto definitivo
(art. 25, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base dealelicazioni del progetto preliminare approvato ieqdanto

emerso in sede di eventuale conferenza di seponitjene tutti gli elementi necessari ai fini decassatri titoli

abilitativi, dell'accertamento di conformita urbstnca o di altro atto equivalente; inoltre svilupglaelaborati

grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livellli definizione tale che nella successiva proggite esecutiva
non si abbiano significative differenze tecnichdi eosto.

2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva shvanotivata determinazione del responsabile del
procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma Zhencon riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato idiserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale ove previsto deiggnti normative ovvero studio di fattibilita arebtale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secorgleanto specificato all’articolo 28, comma 2, ledth) ed i);

g) disciplinare descrittivo e prestazionale detgn@enti tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle fetemze;

i) piano particellare di esproprio;

[) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

m) computo metrico estimativo;

n) aggiornamento del documento contenente le pirdieazioni e disposizioni per la stesura dei pidni
sicurezza,

0) quadro economico con l'indicazione dei costilalsicurezza desunti sulla base del documento idaltau
lettera n).

3. Quando il progetto definitivo &€ posto a basgata ai sensi dell’articolo 53, comma 2, letterade) codice
ferma restando la necessita della previa acquisezidella positiva valutazione di impatto ambientaée
richiesta, in sostituzione del disciplinare di alliarticolo 30, il progetto e corredato dello sofeedi contratto e
del capitolato speciale d’appalto redatti con ledaia indicate all’articolo 43 nonché del piancstiurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 100 del decrdegislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base qehle
determinare il costo della sicurezza, nel rispdéitiallegato XV del decreto legislativo 9 apriléds, n. 81. Lo
schema di contratto prevede, inoltre, che il coremde debba indicare, al momento dell'offerta, daes di
redazione del progetto esecutivo, nonché i temjpa grogettazione esecutiva e le modalita di cdltyala
parte del responsabile del procedimento, del riepitlle indicazioni del progetto definitivo, ancheefini di
guanto disposto dall’articolo 112, comma 3, deliced

Art. 25
Relazione generale del progetto definitivo
(art. 26, d.P.R. n. 554/1999)

1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dirtrage la rispondenza del progetto alle finalitd'érvento, il
rispetto del prescritto livello qualitativo, deirseguenti costi e dei benefici attesi.

2. In particolare la relazione salva diversa maévdeterminazione del responsabile del procedimento

a) descrive, con espresso riferimento ai singohtipdella relazione illustrativa del progetto preinare, i
criteri utilizzati per le scelte progettuali, glisgetti dell'inserimento dell'intervento sul territg le
caratteristiche prestazionali e descrittive deignali prescelti, nonché i criteri di progettaziahale strutture e
degli impianti, in particolare per quanto riguatdaicurezza, la funzionalita e I'economia di gusd]
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b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardala geologia, la topografia, l'idrologia, le wure e la
geotecnica; riferisce, inoltre, in merito agli agpeiguardanti le interferenze, gli espropri, ibgsaggio,
I'ambiente e gli immobili di interesse storico,istito ed archeologico che sono stati esaminasddtirin sede
di progettazione attraverso lo studio di fattibilambientale, di cui all'articolo 27; in particadariferisce di
tutte le indagini e gli studi integrativi di quargeiluppato in sede di progetto preliminare;

c) indica le eventuali cave e discariche autorizatin esercizio, che possono essere utilizzatelger
realizzazione dell'intervento con la specificaziatedla capacita complessiva;

d) indica le soluzioni adottate per il superametgtbe barriere architettoniche;

e) riferisce in merito all'idoneita delle reti este dei servizi atti a soddisfare le esigenze cesmall'esercizio
dell'intervento da realizzare;

f) riferisce in merito alla verifica sulle interfamze delle reti aeree e sotterranee con i nuovufatined al
progetto della risoluzione delle interferenze medes

g) attesta la rispondenza al progetto preliminaralee eventuali prescrizioni dettate in sede girapazione
dello stesso; contiene le motivazioni che hannotiadil progettista ad apportare variazioni alleigazioni
contenute nel progetto preliminare;

h) riferisce in merito alle eventuali opere di abbeento artistico o di valorizzazione architettoaj

i) riferisce in merito ai criteri ed agli elaboratie dovranno comporre il progetto esecutivo; istar inoltre in
merito ai tempi necessari per la redazione delgitogesecutivo e per la realizzazione dell'opeenévalmente
aggiornando i tempi indicati nel cronoprogrammapebetto preliminare.

Art. 26
Relazioni tecniche e specialistiche del progettindeso
(artt. 27 e 28, d.P.R. n. 554/1999)

1. A completamento di quanto contenuto nella relaigenerale, il progetto definitivo deve compreader
salva diversa motivata determinazione del respalesdél procedimento, almeno le seguenti relazieaniche,
sviluppate - anche sulla base di indagini integeatli quelle eseguite per il progetto preliminaea-un livello
di definizione tale che nella successiva progeatteziesecutiva non si abbiano significative diffeeetecniche
e di costo:

a) relazione geologica: comprende, sulla base di fpleei indagini geologiche, la identificazione delle
formazioni presenti nel sito, lo studio dei tigologici, della struttura e dei caratteri fisicil dmttosuolo,
definisce il modello geologico del sottosuolo, slka e caratterizza gli aspetti stratigrafici, stmali,
idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguelitello di pericolosita geologica;

b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo ditu delle acque meteoriche, superficiali e sotterea
lllustra inoltre i calcoli preliminari relativi atlimensionamento dei manufatti idraulici. Gli stuwtivono
indicare le fonti dalle quali provengono gli elertiexiaborati ed i procedimenti usati nella elabarae per
dedurre le grandezze di interesse,;

c) relazione sulle strutture: descrive le tipologieigtirali e gli schemi e modelli di calcolo. In zosismica,
definisce I'azione sismica tenendo anche contcedmlhdizioni stratigrafiche e topografiche, coezergnte
con i risultati delle indagini e delle elaboraziomportate nella relazione geotecnica. Definisawiteri di
verifica da adottare per soddisfare i requisitisaiurezza previsti dalla normativa tecnica vigenmeey, la
costruzione delle nuove opere o per gli interventie opere esistenti. Per tali ultimi intervemtirelazione
sulle strutture € integrata da una specifica retezinerente la valutazione dello stato di fattiiidenobile,
basata su adeguate indagini relative ai materthllke strutture, che pervenga a valutare la skaaralel
manufatto anche in relazione allo stato di eventliaesti;

d) relazione geotecnica: definisce, alla luce di dpd@ indagini, scelte in funzione del tipo di oper delle
modalita costruttive, il modello geotecnico del woke del terreno influenzato, direttamente o
indirettamente, dalla costruzione del manufattbe & sua volta influenzera il comportamento delufetto
stesso. lllustra inoltre i procedimenti impiegagr ppe verifiche geotecniche, per tutti gli stathiie previsti
dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscalarapporto del manufatto con il terreno, e i tiela
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risultati. Per le costruzioni in zona sismica e o&si per i quali sia necessario svolgere speeéfahalisi
della risposta sismica locale, la relazione geatacrieve comprendere lillustrazione delle indagini
effettuate a tal fine, dei procedimenti adottadiee risultati ottenuti;

e) relazione archeologica: approfondisce e aggiowhatiipresenti nel progetto preliminare, anche sodise di
indagini dirette, per le aree ad elevato rischaheaologico, da concordare con gli enti prepos4 tltela;

f) relazione tecnica delle opere architettoniche:viddia le principali criticita e le soluzioni addiadescrive
le tipologie e le soluzioni puntuali di progettolee motivazioni delle scelte; descrive le carattesiee
funzionali delle opere;

g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi it presenti nel progetto, motivando le soluziatottate;
individua e descrive il funzionamento complessivellal componente impiantistica e gli elementi
interrelazionali con le opere civili;

h) relazione che descrive la concezione del sistersadiezza per I'esercizio e le caratteristichepdebetto;

i) relazione sulla gestione delle materie: descrizagigfabbisogni di materiali da approvvigionarecdaa, al
netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi ditengli di scarto, provenienti dagli scavi; indiviazione
delle cave per approvvigionamento delle materielée daree di deposito per lo smaltimento delleetetir
scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazimai proposte;

I) relazione sulle interferenze: prevede, ove neciessdrin particolare per le opere a rete, il cdidred il
completamento del censimento delle interferenzegh énti gestori gia fatto in sede di progettoliprenare.

Il progetto definitivo prevede inoltre, per ognitérferenza, la specifica progettazione della riziole, con

definizione dei relativi costi e tempi di esecuaandeve, quindi, contenere almeno i seguenti edéibo

1) planimetria con individuazione di tutte le intedaze (scala non inferiore a 1:2000), contenenisultati
della ricerca e censimento di tutte le interferenze

2)relazione giustificativa della risoluzione dellegole interferenze;

3) progetto dell'intervento di risoluzione della sitganterferenza: per ogni sottoservizio interfeeedovranno
essere redatti degli specifici progetti di risobre dell’'interferenza stessa.

2. Ove la progettazione implichi la soluzione deetibri questioni specialistiche, queste formangedtp di
apposite relazioni che definiscono le problematiehedicano le soluzioni da adottare in sede dgettazione
esecutiva.

Art. 27
Studio di impatto ambientale e studio di fattidilambientale
(art. 29, d.P.R. n. 554/1999)

1. Lo studio di impatto ambientale, ove previstolaalormativa vigente, € redatto secondo le norroeithe
che disciplinano la materia ed é predisposto ctudéeente al progetto definitivo sulla base deiltéi della
fase di selezione preliminare dello studio di inpambientale, nonché dei dati e delle informaziacicolte
nell'ambito del progetto stesso anche con riferimate cave e alle discariche.

2. Lo studio di fattibilita ambientale, tenendo twrdelle elaborazioni a base del progetto defiaijtiv
approfondisce e verifica le analisi sviluppate adlse di redazione del progetto preliminare, ealizra e
determina le misure atte a ridurre o compensaref@giti dell'intervento sul’ambiente e sulla sedyed a
riqualificare e migliorare la qualita ambiental@aesaggistica del contesto territoriale avuto ridoagli esiti
delle indagini tecniche, alle caratteristiche detlbiente interessato dall'intervento in fase ditieae e di
esercizio, alla natura delle attivita e lavorazioeicessarie all’esecuzione dell'intervento, e sifitenza di
vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tldgtenformazioni necessarie al rilascio delle prigt
autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale

Art. 28
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Elaborati grafici del progetto definitivo
(art. 30, d.P.R. n. 554/1999)

1. Gli elaborati grafici descrivono le principalratteristiche dell'intervento da realizzare. Essino redatti
nelle opportune scale in relazione al tipo di opeid lavoro, puntuale o a rete, da realizzareymdivello di
definizione tale che nella successiva progettazeseeutiva non si abbiano significative differeteeniche e
di costo.

2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, sawvdiversa motivata indicazione del progetto prelane e salva
diversa determinazione del responsabile del prooeatio, da:

a) stralcio dello strumento urbanistico generalattuativo con l'esatta indicazione dell'area irdsaéa
all'intervento;

b) planimetria d'insieme in scala non inferiore :&00, con le indicazioni delle curve di livello batea
interessata all'intervento, con equidistanza ngpesore a cinquanta centimetri, delle strade, dedisizione,
sagome e distacchi delle eventuali costruzioni icanti e delle eventuali alberature esistenti can |
specificazione delle varie essenze;

c) planimetria in scala non inferiore a 1:500 cabicazione delle indagini geologiche; planimeirizscala non
inferiore a 1:200, in relazione alla dimensionel'idétrvento, con indicazione delle indagini geotebe e
sezioni, nella stessa scala, che riportano il modglotecnico del sottosuolo;

d) planimetria in scala non inferiore a 1:200,atarzione alla dimensione dell'intervento, corredaue o piu
sezioni atte ad illustrare tutti i profili signitivi dell'intervento, anche in relazione al termemlle strade ed
agli edifici circostanti, prima e dopo la realizea®, nella quale risultino precisati la superficoperta di tutti i
corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche tela sia al piano di campagna originario sia aitesnazione
del terreno dopo la realizzazione dell'intervergono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetparta la
sistemazione degli spazi esterni indicando le mom, le essenze arboree da porre a dimora e dateali
superfici da destinare a parcheggio; € altrespmta da una tabella riassuntiva di tutti gli elathgeometrici
del progetto: superficie dell'area, volume delfied), superficie coperta totale e dei singoli pianogni altro
utile elemento;

e) le piante dei vari livelli, nella scala prederitiai regolamenti edilizi o da normative specéahcomunque
non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destioni d'uso, delle quote planimetriche e altilobt e delle
strutture portanti. Le quote altimetriche sonoriiéeal caposaldo di cui alla lettera d) ed indgu# piante sono
indicate le linee di sezione di cui alla lettera f)

f) un numero adeguato di sezioni, trasversali @itadinali nella scala prescritta da regolamentlizado da
normative specifiche e comunque non inferiore 8@ ton la misura delle altezze nette dei singalnip dello
spessore dei solai e della altezza totale deikgalifin tali sezioni e altresi indicato I'andamemtel terreno
prima e dopo la realizzazione dell'intervento, larlg sezioni stesse, fino al confine ed alle evanitrade
limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferillo stesso caposaldo di cui alla lettera d);

g) tutti i prospetti, a semplice contorno, nellalagrescritta da normative specifiche e comunaureimferiore
a 1:100 completi di riferimento alle altezze e istatchi degli edifici circostanti, alle quote detreno e alle
sue eventuali modifiche. Se I'edificio € adiaceadealtri fabbricati, i disegni dei prospetti compideno anche
guelli schematici delle facciate adiacenti;

h) elaborati grafici nella diversa scala prescganormative specifiche e comunque non inferiotel@0 atti
ad illustrare il progetto strutturale nei suoi dégendamentali, in particolare per quanto riguate fondazioni;
i) schemi funzionali e dimensionamento di massimiasthgoli impianti, sia interni che esterni;

[) planimetrie e sezioni in scala non inferiore :/AQD, in cui sono riportati i tracciati principadielle reti
impiantistiche esterne e la localizzazione delletredi dei diversi apparati, con l'indicazione debpetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza, in modo deeme determinare il relativo costo.

3. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anpke gli altri lavori ed opere puntuali per quantisgibile e
con gli opportuni adattamenti.
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4. Per interventi su opere esistenti, gli elabomatlicano, con idonea rappresentazione graficapdsi
conservate, quelle da demolire e quelle nuove.

5. Per i lavori e le opere a rete gli elaboratifigresono costituiti, salva diversa indicazione gebgetto
preliminare e salva diversa motivata determinazaglagesponsabile del procedimento, da:
elaborati generali — studi e indagini:

a) stralcio dello strumento urbanistico generale ouadtto con l|'esatta indicazione dei tracciati
dell'intervento. Se sono necessari piu stralcidatt® anche un quadro d'insieme in scala non ore
1:25.000;

b) corografia di inquadramento 1:25.000;

c) corografia generale in scala non inferiore a 1:00;0

d) planimetria ubicazione indagini geologiche in saatm inferiore a 1:5.000. Planimetria con ubicagion
delle indagini geotecniche e sezioni geotecnichie iséesse scale indicate nelle successive letizre) a
r;

e) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;

f) carta geomorfologica in scala non inferiore a 108;0

g) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:8;00

h) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.C8IlJ;

i) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1.5 /300,

[) corografia dei bacini in scala non inferiore a 102®;

m) planimetrie stato attuale in scala non inferiofe000;

n) planimetrie di insieme in scala non inferiore a.Qd®;

0) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche dernindicazioni delle curve di livello, in scala norferiore
a 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana)plhaimetria dovra contenere una rappresentaziehe d
corpo stradale, ferroviario o idraulico. Il corptraslale dovra essere rappresentato in ogni sua part
(scarpate, opere di sostegno, fossi di guardiareopkeauliche, reti di recinzione, fasce di rispgttallo
scopo di determinare esattamente I'ingombro délstruttura. Dovranno inoltre essere rappresern¢ate
caratteristiche geometriche del tracciato e le ®@pérte;

p) profili longitudinali altimetrici delle opere e déavori da realizzare in scala non inferiore 1:284 le
altezze e 1:2.000 per le lunghezze, contenentitarione di tutte le opere d’arte previste, lelisézioni
con reti di trasporto, di servizi e idrologiche,daratteristiche geometriche del tracciato; petrdée in
area urbana la scala non dovra essere inferiore08 per le altezze e 1:1000 per le lunghezze;

g) sezioni tipo stradali, ferroviarie, idriche e sinml scala non inferiore ad 1:100;

r) sezioni trasversali correnti, in numero e scalagadg comunque non inferiori a 1:200 per una ctaret
valutazione delle quantita e dei costi;

opere d’arte:

a) planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitutkratrasversale, atte a descrivere I'opera nelptesso e
in tutte le sue componenti strutturali;

b) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratiehie dell’'opera;

c) carpenterie in scala non inferiore a 1:100;

d) disegni complessivi delle opere accessorie in sddguata;

interventi di inserimento paesaggistico e ambiental

a) planimetria generale in scala non inferiore a 16;0

b) elaborati tipologici per i diversi interventi di igazione;

impianti:

a) schemi funzionali e dimensionamento preliminaresti@gyoli impianti;

b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cuosguortati i tracciati principali delle reti impiéistiche e
la localizzazione delle centrali dei diversi appiareon l'indicazione del rispetto delle vigentirmee in
materia di sicurezza, in modo da poterne determimaelativo costo;

c) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche derdifferenti componenti impiantistiche;

siti di cava e di deposito:
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a) planimetria rappresentativa dei siti di cave e @pakito in scala non inferiore a 1:5000 nelle ik
anteriori e posteriori agli interventi;
b) sistemazione finale del singolo sito in scala adégu

6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dgdt#dogie e categorie, gli elaborati grafici debgetto
definitivo comprendono le opere ed i lavori necagser il rispetto delle esigenze di cui all'arfed5, commi
9ell

7. | valori minimi delle scale contenuti nel preterarticolo possono essere variati su indicazioak d
responsabile del procedimento.

Art. 29
Calcoli delle strutture e degli impianti
(art. 31, d.P.R. n. 554/1999)

1. | calcoli delle strutture e degli impianti dewononsentire di determinare tutti gli elementi disienali,
dimostrandone la piena compatibilita con I'aspettchitettonico ed impiantistico e piu in generaba ¢utti gli
altri aspetti del progetto. | calcoli delle strutt.comprendono i criteri di impostazione del cal¢cdé azioni, i
criteri di verifica e la definizione degli elemensirutturali principali che interferiscono con Keeto
architettonico e con le altre categorie di opere.

2. | calcoli degli impianti devono permettere, edii, la definizione degli eventuali volumi tecnigcessari e,
per quanto riguarda le reti e le apparecchiatugh dapianti, anche la specificazione delle canasteche.

3. I calcoli di dimensionamento e verifica delleugiure e degli impianti devono essere sviluppdtua livello
di definizione tale che nella successiva progeatteziesecutiva non si abbiano significative diffeeetecniche
e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l'iegp di programmi informatizzati, la relazione dilaolo
specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazaite a consentirne la piena leggibilita.

Art. 30
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli etarti tecnici del progetto definitivo
(art. 32, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale psac sulla base delle specifiche tecniche, tuttiontenuti
prestazionali tecnici degli elementi previsti nebgetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la desone, anche
sotto il profilo estetico, delle caratteristicheglld forma e delle principali dimensioni dell'intento, dei
materiali e di componenti previsti nel progetto.

Art. 31
Piano particellare di esproprio
(art. 33, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il piano particellare degli espropri, degli assmenti e delle interferenze con i servizi é rédan base alle
mappe catastali aggiornate, e comprende anche geopemzioni e gli asservimenti necessari per gli
attraversamenti e le deviazioni di strade e diialaxqua e le altre interferenze che richiedompoag®iazioni.

2. Sulle mappe catastali sono altresi indicatedmtiali zone di rispetto o da sottoporre a vinéolcelazione a
specifiche normative o ad esigenze connesse d#gada dell'intervento.
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3. Il piano e corredato dall'elenco delle ditte oheatasto risultano proprietarie dell'immobileatgpropriare o
asservire ed e corredato dell'indicazione di tuttti catastali nonché delle superfici interessate

4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennitaedpropriazione determinata in base alle leggbenative
vigenti, previo apposito sopralluogo.

5. Se l'incarico di acquisire I'area su cui insistetervento da realizzare e affidato ad un soggeui sono
attribuiti, per legge o per delega, poteri espmpn ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del deoretel
Presidente della Repubbli@agiugno 2001, n. 327, questi ha diritto al rimlmods quanto corrisposto a titolo di
indennizzo ai proprietari espropriati, nonché ajgraento delle spese legali sostenute se non sussistardi
o responsabilita a lui imputabili.

Art. 32
Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimag quadro economico del progetto definitivo
(art. 34, d.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.pp. n. 145/2000)

1. Il computo metrico estimativo viene redatto agpido alle quantita delle lavorazioni i prezzitaniriportati
nell'elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali pregono dedotti dai vigenti prezzari della staziappaltante
nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 188mma 8, del codice, o, in mancanza della corridpote voce
nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'@a interessata. Quando il progetto definitivo égasase di gara
ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), dadice, le quantita totali delle singole lavorazisono ricavate
da computi di quantitd parziali, con indicazionenjmale dei corrispondenti elaborati grafici; le gote
lavorazioni, risultanti dall’'aggregazione dellepestive voci dedotte dal computo metrico estimats@no poi
raggruppate, in sede di redazione dello schemamratto e del bando di gara, ai fini della defionme dei
gruppi di categorie ritenute omogenee di cui ditato 3, comma 1, lettera s). Tale aggregaziongeae in
forma tabellare con riferimento alle specifichetpdiropere cui le aliquote si riferiscono.

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzene determinato mediante analisi:

a) applicando alle quantita di materiali, mano dfap noli e trasporti, necessari per la realizzezidelle
guantita unitarie di ogni voce, i rispettivi preaiementari dedotti da listini ufficiali o dai list delle locali
camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezarenti di mercato;

b) aggiungendo ulteriormente una percentuale viggidta il tredici e diciassette per cento, a seleodella
importanza, della natura, della durata e di pddit@sigenze dei singoli lavori, per spese general

c) aggiungendo infine una percentuale del diecicpato per utile dell'esecutore.

3. In relazione alle specifiche caratteristichel'iédrvento il computo metrico estimativo pud peelere le
somme da accantonare per eventuali lavoraziorton@mia, da prevedere nel contratto d’appalto mskrire
nel quadro economico tra quelle a disposizioneadsfizione appaltante.

4. Per spese generali comprese nel prezzo dei kyarcio a carico dell'esecutore, si intendono:

a) le spese di contratto ed accessorie e 'impistagistro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, igomprese la cauzione definitiva o la garanzia gkdi
esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative

c) la quota delle spese di organizzazione e gestEenico-amministrativa di sede dell'esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale diieamte la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, iilhazione e il ripiegamento finale dei cantieri, itvclusi i
costi per la utilizzazione di aree diverse da quplbste a disposizione dal committente; sono esdiuspese
relative alla sicurezza nei cantieri stessi nowggsttate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materialeeazo d'opera;
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g) le spese per attrezzi e opere provvisionali reqoanto altro occorre alla esecuzione piena eeftartiei
lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, emplzioni, capisaldi e simili che possono occorrengche su
motivata richiesta del direttore dei lavori o desponsabile del procedimento o dell'organo di adia dal
giorno in cui comincia la consegna fino all’emissadel certificato di collaudo provvisorio o all'=sione del
certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantierdallazione e I'esercizio delle attrezzature e dezmn d’opera di
cantiere;

) le spese per idonei locali e per la necessdtiazaatura da mettere a disposizione per l'uffdiiglirezione
lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temperamer risarcimento di danni per abbattimenfoiatite,

per depositi od estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona consernvazielte opere fino all’emissione del certificatocdilaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di ré@@ esecuzione;

0) le spese di adeguamento del cantiere in osseavdel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81cuii e

indicata la quota di incidenza sul totale dellesgpgenerali, ai fini degli adempimenti previstil@aticolo 86,

comma 3-bis, del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dapdalato speciale di appalto.

5. L'elaborazione del computo metrico dell'intert@rpud essere effettuata anche attraverso progratnmi
gestione informatizzata; se la progettazione edaiifi a progettisti esterni, i programmi devono resse
preventivamente accettati dalla stazione appaltante

6. Il risultato del computo metrico estimativo dlel@spropriazioni confluisce in un quadro econamiedatto
secondo lo schema di cui all'articolo 16.

7. Le varie voci di lavoro del computo metrico egttivo vanno aggregate secondo le rispettive catego
appartenenza, generali e specializzate, allo safipalevare i rispettivi importi, in relazione aiugli
individuare:

a) la categoria prevalente;

b) le categorie scorporabili di importo superiotedeeci per cento dell’importo totale dei lavori mpe a
150.000 euro e subappaltabili a scelta del conotaye

c) nellambito delle categorie suddette, quellecuii all’articolo 37, comma 11, del codice, defingiutture,
impianti ed opere speciali;

d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma l11stherano il quindici per cento.

Il responsabile del procedimento trasmette I'elatmriportante gli esiti dell’aggregazione, verfic dallo
stesso responsabile del procedimento ai sensiatitqudisposto dall’articolo 53, comma 2, lettergpi)nto 9,
all'ufficio competente della stazione appaltantelpgedazione del bando di gara.

Sezione IV - Progetto esecutivo

Art. 33
Documenti componenti il progetto esecutivo
(art. 35, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnexzzane di tutte le lavorazioni e, pertanto, defimis
compiutamente ed in ogni particolare architettoniswutturale ed impiantistico l'intervento da ieahre.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di czneti i piani di approvvigionamenti, nonché i cal@l grafici
relativi alle opere provvisionali. Il progetto édedto nel pieno rispetto del progetto definitivonobé delle
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prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in de di accertamento di conformita urbanistica, califerenza di
servizi o di pronuncia di compatibilita ambientabee previste. |l progetto esecutivo € compostoseguenti
documenti, salva diversa motivata determinazioneafponsabile del procedimento ai sensi dell'alticl5,
comma 3, anche con riferimento alla loro articalae;:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quellildestrutture, degli impianti e di ripristino e nigramento
ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli imgian

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sué;par

f) piano di sicurezza e di coordinamento di culagiicolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 81, e
guadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma,;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

[) schema di contratto e capitolato speciale dadtpp

m) piano particellare di esproprio.

Art. 34
Relazione generale del progetto esecutivo
(art. 36, d.P.R. n. 554/1999)

1. La relazione generale del progetto esecutiverdesin dettaglio, anche attraverso specificirifeenti agli
elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolapeciale d’appalto, i criteri utilizzati per leette progettual
esecutive, per i particolari costruttivi e per dnseguimento e la verifica dei prescritti livelii glcurezza e
gualitativi. Nel caso in cui il progetto prevederipiego di componenti prefabbricati, la relaziorreqgisa le
caratteristiche illustrate negli elaborati grakcie prescrizioni del capitolato speciale d’appaiguardanti le
modalita di presentazione e di approvazione deipmyranti da utilizzare.

2. La relazione generale contiene l'illustrazioee aiteri seguiti e delle scelte effettuate pasterire sul piano
contrattuale e sul piano costruttivo le soluzigmaali, tipologiche, funzionali, architettonichagexnologiche
previste dal progetto definitivo approvato; la médae contiene inoltre la descrizione delle indggitievi e
ricerche effettuati al fine di ridurre in corsoediecuzione la possibilita di imprevisti.

Art. 35
Relazioni specialistiche
(art. 37, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesataioni specialistiche contenute nel progettindero,
che illustrino puntualmente le eventuali indaginiegrative, le soluzioni adottate e le modifichgpetto al
progetto definitivo.

2. Per gli interventi di particolare complessit@&r p quali si sono rese necessarie, nell'ambitopdetjetto
definitivo, particolari relazioni specialisticheyeste sono sviluppate in modo da definire in dettag aspetti
inerenti alla esecuzione e alla manutenzione deglianti tecnologici e di ogni altro aspetto deitérvento o
del lavoro, compreso quello relativo alle opereeale.

3. Le relazioni contengono lillustrazione di tutee problematiche esaminate e delle verifiche &ohé
effettuate in sede di progettazione esecutiva.
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Art. 36
Elaborati grafici del progetto esecutivo
(art. 38, d.P.R. n. 554/1999)

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti coprbcedimenti piu idonei, sono costituiti, salvaelsa motivata
determinazione del responsabile del procedimento:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ansmes prescritte, tutti gli elaborati grafici delogetto
definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari all’eszone delle opere o dei lavori sulla base degti, efeqgli
studi e di indagini eseguite in sede di progettaziesecutiva,;
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruij
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modaliteeutive di dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che liano necessarie per il rispetto delle prescrizéhsposte dagli
organismi competenti in sede di approvazione deggiti preliminari, definitivi o di approvazione di
specifici aspetti dei progetti;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguirerp@ddisfare le esigenze di cui all’articolo 15peoa 9;
g) dagli elaborati atti a definire le caratterieic dimensionali, prestazionali e di assemblaggio de
componenti prefabbricati;
h) dagli elaborati che definiscono le fasi cosivetassunte per le strutture.

2. Gli elaborati sono redatti in modo tale da cotise all'esecutore una sicura interpretazioneseduzione dei
lavori in ogni loro elemento.

Art. 37
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
(art. 39, d.P.R. n. 554/1999)

1. | calcoli esecutivi delle strutture e degli impii, nell'osservanza delle rispettive normativgewii, possono
essere eseguiti anche mediante utilizzo di progranformatici.

2. | calcoli esecutivi delle strutture consentoaaodkfinizione e il dimensionamento delle stessegni loro
aspetto generale e particolare, in modo da es@duderecessita di variazioni in corso di esecuzione

3. | calcoli esecutivi degli impianti sono eseguitn riferimento alle condizioni di esercizio oealfasi

costruttive qualora piu gravose delle condiziorestrcizio, alla destinazione specifica dell’intario e devono
permettere di stabilire e dimensionare tutte leasgqrhiature, condutture, canalizzazioni e qualsiigo

elemento necessario per la funzionalita dell'immiatesso, nonché consentire di determinarne aizpre

4. La progettazione esecutiva delle strutture di dlagianti € effettuata unitamente alla progettes esecutiva
delle opere civili al fine di dimostrare la pienantpatibilitd tra progetto architettonico, strutieraed
impiantistico e prevedere esattamente ingombrsaugs, cavedi, sedi, attraversamenti e simili ettiimizzare
le fasi di realizzazione.

5. | calcoli delle strutture e degli impianti, congue eseguiti, Sono accompagnati da una relazils¢rativa
dei criteri e delle modalita di calcolo che ne atano una agevole lettura e verificabilita.

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
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a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterieofi e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50gle elaborati
grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:t0ntenenti fra I'altro:

1) per le strutture in cemento armato o in cemeamieato precompresso: i tracciati dei ferri di aumatcon
l'indicazione delle sezioni e delle misure parzialicomplessive, nonché i tracciati delle armatuze Ip
precompressione; resta esclusa soltanto la congmiazielle distinte di ordinazione a carattere onigaativo di
cantiere;

2) per le strutture metalliche o lignee: tutti ofi e i particolari relativi ai collegamenti, cqoteti nella forma e
spessore delle piastre, del numero e posizionéiddce bulloni, dello spessore, tipo, posizionkieghezza
delle saldature; resta esclusa soltanto la comeilazdei disegni di officina e delle relative disé pezzi;

3) per le strutture murarie: tutti gli elementidipgici e dimensionali atti a consentirne I'esecngi

b) la relazione di calcolo contenente:

1) lindicazione delle norme di riferimento;

2) la specifica della qualita e delle caratterfstianeccaniche dei materiali e delle modalita dcezene
gualora necessarie;

3) I'analisi dei carichi per i quali le strutturen® state dimensionate;

4) le verifiche statiche.

7. Nelle strutture che si identificano con l'intendervento, quali ponti, viadotti, pontili di aditco, opere di
sostegno delle terre e simili, il progetto eseautieve essere completo dei particolari esecutituttl le opere
integrative.

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ams®® prescritta e comunque non inferiore ad 1:50li e
elaborati grafici di dettaglio, in scala non integ ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;

b) I'elencazione descrittiva particolareggiataalphrti di ogni impianto con le relative relaziainicalcolo;

c) la specificazione delle caratteristiche funzloeajualitative dei materiali, macchinari ed apguahiature.

9. | valori minimi delle scale contenuti nel pretearticolo possono essere variati su motivatecamone del
responsabile del procedimento.

Art. 38
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue patrti
(art. 40, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il piano di manutenzione é il documento completae al progetto esecutivo che prevede, pianiica
programma, tenendo conto degli elaborati progettesiecutivi effettivamente realizzati, I'attivitai d
manutenzione dell'intervento al fine di mantenera tempo la funzionalita, le caratteristiche dialia,
I'efficienza ed il valore economico.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto d@iffeiato in relazione all'importanza e alla spei#ic
dell'intervento, ed & costituito dai seguenti doenth operativji salvo diversa motivata indicazione del
responsabile del procedimento:

a) il manuale d'uso;

b) il manuale di manutenzione;

c) il programma di manutenzione

3. I manuale d'uso si riferisce all'uso delle paignificative del bene, ed in particolare degthpianti
tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delldommazioni atte a permettere all'utente di conoscler
modalita per la migliore utilizzazione del benendoeé tutti gli elementi necessari per limitare doapiu
possibile i danni derivanti da un’utilizzazione imapria, per consentire di eseguire tutte le operaztte alla
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sua conservazione che non richiedono conoscenzabgtiche e per riconoscere tempestivamente femoiah
deterioramento anomalo al fine di sollecitare weti specialistici.

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti inforn@zio
a) la collocazione nell'intervento delle parti memate;
b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione;

d) le modalita di uso corretto.

5. I manuale di manutenzione si riferisce alla otanzione delle parti significative del bene egamticolare
degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in retag alle diverse unita tecnologiche, alle cargtiehe dei
materiali o dei componenti interessati, le indicazinecessarie per la corretta manutenzione nopehél
ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le segueftimazioni:

a) la collocazione nell'intervento delle parti memate;

b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione delle risorse necessarie péerento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;

e) le anomalie riscontrabili;

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dalhiee

g) le manutenzioni da eseguire a cura di pers@paeializzato.

7. Il programma di manutenzione si realizza, a nad@refissate temporalmente o altrimenti prefessaitfine

di una corretta gestione del bene e delle sue parttorso degli anni. Esso si articola in tregmtbgrammi:

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che premmdeonsiderazione, per classe di requisito, le tpmsni
fornite dal bene e dalle sue parti nel corso delgdo di vita;

b) il sottoprogramma dei controlli, che definistgriogramma delle verifiche comprendenti, ove nsags,
anche quelle geodetiche, topografiche e fotogramchet al fine di rilevare il livello prestazionalgualitativo

e quantitativo) nei successivi momenti della vitl tene, individuando la dinamica della cadutaedell
prestazioni aventi come estremi il valore di callawe quello minimo di norma;

c) il sottoprogramma degli interventi di manutemagpche riporta in ordine temporale i differentenventi di
manutenzione, al fine di fornire le informazionr p@a corretta conservazione del bene.

8. In conformita di quanto disposto all’articolo, ¥omma 4, il programma di manutenzione, il manaiso
ed il manuale di manutenzione redatti in fase digpttazione, in considerazione delle scelte efittu
dall’'esecutore in sede di realizzazione dei laeadelle eventuali varianti approvate dal direttbeelavori, che
ne ha verificato validita e rispondenza alle priggmi contrattuali, sono sottoposte a cura deéttiire dei
lavori medesimo al necessario aggiornamento, aldinrendere disponibili, all’atto della conseglsdle opere
ultimate, tutte le informazioni necessarie sulledalita per la relativa manutenzione e gestiondutt le sue
parti, delle attrezzature e degli impianti.

9. Il piano di manutenzione e redatto a corredtutti i progetti fatto salvo il potere di derogal desponsabile

del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, conindel codice.

Art. 39
Piano di sicurezza e di coordinamento e quadrandidenza della manodopera
(art. 41, d.P.R. n. 554/1999)
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1. Il piano di sicurezza e di coordinamento € itwtmento complementare al progetto esecutivo, finatd a
prevedere I'organizzazione delle lavorazioni pionda, per prevenire o ridurre i rischi per la seua e la
salute dei lavoratori, attraverso I'individuaziodelle eventuali fasi critiche del processo di agdtine, e la
definizione delle relative prescrizioni operatiViepiano contiene misure di concreta fattibilitaggecifico per
ogni cantiere temporaneo o mobile ed é redattorslEcquanto previsto nell’allegato XV al decretoiséagivo

9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della seaa derivanti dall'attuazione delle misure indiate
rappresenta la quota di cui all’articolo 16, comimaunto a.2).

2. | contenuti del piano di sicurezza e di coordirato sono il risultato di scelte progettuali edamizzative
conformi alle misure generali di tutela di cui aiticolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 206881, secondo
guanto riportato nell’allegato XV al medesimo dégrén termini di contenuti minimi. In particolare |
relazione tecnica, corredata da tavole esplicadivprogetto, deve prevedere l'individuazione, I'bsiae la
valutazione dei rischi in riferimento all’area d'alganizzazione dello specifico cantiere, alle deazioni
interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a fuspecifici propri dell’attivita delle singole iprese esecutrici 0
dei lavoratori autonomi.

3. Il quadro di incidenza della manodopera € ilwhoento sintetico che indica, con riferimento aledfico
contratto, il costo del lavoro di cui all’'artico®6, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisdecldenza
percentuale della quantita di manodopera per lergé/categorie di cui si compone I'opera o il lavor

Art. 40
Cronoprogramma
(art. 42, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto esecutivo & corredato dal cronomogna delle lavorazioni. |l cronoprogramma é compatst
un diagramma che rappresenta graficamente la manibne delle lavorazioni gestibili autonomamenmtei,
suoi principali aspetti dal punto di vista dellajsenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronopangma é
redatto al fine di stabilire in via convenzionahe] caso di lavori compensati a prezzo chiuso,dono degli
stessi da eseguire per ogni anno intero decordaile data della consegna, nonché ai fini di quanévisto
dall'articolo 171, comma 12.

2. Nei casi di cui all'articolo 53, comma 2, le@el) e c), del codice, il cronoprogramma € presendal
concorrente unitamente all'offerta.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve teneosito della prevedibile incidenza dei giorni di ameénto
stagionale sfavorevole.

Art. 41
Elenco dei prezzi unitari
(art. 43, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per la redazione dei computi metrico estimdienti parte integrante dei progetti esecutivingano
utilizzati i prezzi adottati per il progetto defiivio, secondo quanto specificato all'articolo 3&egrati, ove
necessario, da ulteriori prezzi redatti con le rsgde modalita.

Art. 42
Computo metrico estimativo e quadro economico
(art. 44, d.P.R. n. 554/1999)
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1. Il computo metrico estimativo del progetto esicu costituisce l'integrazione e I'aggiornamentel d
computo metrico estimativo redatto in sede di pttogdefinitivo, nel rispetto degli stessi criterdelle stesse
indicazioni precisati all'articolo 41.

2. Il computo metrico estimatiwiene redatto applicando alle quantita delle laznai, dedotte dagli elaborati
grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elendi cui all'articolo 41. Le quantita totali dellngole
lavorazioni sono ricavate da dettagliati computdantita parziali, con indicazione puntuale derispondenti
elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultadall’aggregazione delle rispettive voci dedated computo
metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sadedhzione dello schema di contratto e del bandyadh, ai
fini della definizione dei gruppi di categorie niige omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettg). Tale
aggregazione avviene in forma tabellare con rifenta alle specifiche parti di opere cui le aliquasie
riferiscono.

3. Nel quadro economico, redatto secondo l'artidééloconfluiscono:

a) il risultato del computo metrico estimativo teerori, comprensivi delle opere di cui all'articdd, comma
9, nonché l'importo degli oneri della sicurezza soggetti a ribasso;

b) I'accantonamento in misura non superiore al giexccento per imprevisti e per eventuali lavareconomia,
c) limporto dei costi di acquisizione o di espliapione di aree o immobili, come da piano partarellallegato
al progetto;

d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie \@ riportate all'articolo 16.

Art. 43
Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
(artt. 45 e 42, comma 4, d.P.R. n. 554/1999)

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto disgiplinato dal presente regolamento e dal cagdibol
generale, se menzionato nel bando o nell'invitald@isole dirette a regolare il rapporto tra stagiappaltante
ed esecutore, in relazione alle caratteristichémervento con particolare riferimento a:

a) termini di esecuzione e penali;

b) programma di esecuzione dei lavori;

C) sospensioni o riprese dei lavori;

d) oneri a carico dell'esecutore;

e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;

f) liquidazione dei corrispettivi;

g) controlli;

h) specifiche modalita e termini di collaudo;

i) modalita di soluzione delle controversie.

2. Allo schema di contratto e allegato il capitolapeciale, che riguarda le prescrizioni tecnichepplicare
all’oggetto del singolo contratto.

3. Il capitolato speciale d'appalto € diviso in ¢aeti, 'una contenente la descrizione delle lazowni e I'altra

la specificazione delle prescrizioni tecniche; efiastra in dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari pna compiuta definizione tecnica ed economiditodgetto
dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti pienamente deducibili dagli elaborati grafici geogetto
esecutivo;

b) nella seconda parte le modalita di esecuzioleermrme di misurazione di ogni lavorazione, i riegudi
accettazione di materiali e componenti, le spdufidi prestazione e le modalitd di prove nonché& ov
necessario, in relazione alle caratteristiche idlvento, I'ordine da tenersi nello svolgimentospecifiche
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lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevedmpiego di componenti prefabbricati, ne vanno waig le
caratteristiche principali, descrittive e prestaala la documentazione da presentare in ordine
all'omologazione e all'esito di prove di laboradanonché le modalita di approvazione da parte dettdre dei
lavori, sentito il progettista, per assicurarneédpondenza alle scelte progettuali.

4. Nel caso di interventi complessi di cui alladio 3, comma 1, lettera ), il capitolato contigmdtresi,
I'obbligo per I'esecutore di redigere un documetano di qualita di costruzione e di installazipnda
sottoporre alla approvazione della direzione debia che prevede, pianifica e programma le corddizi
sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d’opefase delle attivita di controllo da svolgersi reelfase
esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutaae dei fornitori e dei materiali ed i criteri dalutazione e
risoluzione delle non conformita.

5. Nel caso di interventi complessi di cui all’adio 3, comma 1, lettera ), il capitolato specidlappalto

prevede, inoltre, un piano per i controlli di canéi nel corso delle varie fasi dei lavori al fineuda corretta
realizzazione dell'opera e delle sue parti. Inipatare, il piano dei controlli di cantiere defioesil programma
delle verifiche comprendenti, ove necessario, angtlelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriahéine

di rilevare il livello prestazionale (qualitativoggiantitativo).

6. Per gli interventi il cui corrispettivo € pretasa corpo ovvero per la parte a corpo di un ir@eto il cui
corrispettivo e previsto a corpo e a misura, lcesté di contratto indica, per ogni gruppo di categdtenute
omogenee, il relativo importo e la sua aliquotacpetuale riferita allammontare complessivo deimento.
Tali importi e le correlate aliquote sono dedattisede di progetto esecutivo dal computo metritionasivo.
Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetporti e aliquote possono essere indicati anchegdregati
nelle loro componenti principali. | pagamenti inrgm d'opera sono determinati sulla base delle @iequ
percentuali cosi definite, di ciascuna delle quigne contabilizzata la quota parte effettivamesteguita.

7. Per gli interventi il cui corrispettivo € pretosa misura, lo schema di contratto precisa l'ingdr ciascuno
dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desuwmierdhl computo metrico estimativo.

8. Al fini della disciplina delle varianti e deghterventi disposti dal direttore dei lavori ai sedell’articolo
132, comma 3, primo periodo, del codice, la vedifiellincidenza delle eventuali variazioni € deauwtagli
importi netti dei gruppi di categorie ritenute oreage definiti con le modalita di cui ai commi 6.e 7

9. Per i lavori il cui corrispettivo € in parte arpo e in parte a misura, la parte liquidabile aura riguarda le
lavorazioni per le quali in sede di progettazioselta eccessivamente oneroso individuare in margerta e
definita le rispettive quantita. Tali lavorazionor® indicate nel provvedimento di approvazione alell
progettazione esecutiva con puntuale motivazionecatattere tecnico e con lindicazione dellimporto
sommario del loro valore presunto e della relaiineadenza sul valore complessivo assunto a basetad'a

10. Il capitolato speciale d'appalto prescrivellao per I'esecutore di presentare, prima defllmidei lavori,
un programma esecutivo dettagliato, anche indipsedgal cronoprogramma di cui all’articolo 40, coenfy
nel quale sono riportate, per ogni lavoraziongyrivisioni circa il periodo di esecuzione nonclhélnontare
presunto, parziale e progressivo, dellavanzameetdavori alle scadenze contrattualmente stabpie la
liquidazione dei certificati di pagamento. E' ircd#ta prescrivere, in sede di capitolato speciadgmhlto,
eventuali scadenze differenziate di varie lavonaizio relazione a determinate esigenze.

11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei laperi fatti imputabili all’esecutore, resta fermodailuppo
esecutivo risultante dal cronoprogramma di cuadiicolo 40.

CAPO Il — Verifica del progetto
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(artt. 46, 47 48 e 49, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 44
Ambito di applicazione delle disposizioni in madedli verifica del progetto

1. Il presente capo disciplina la materia dellaifisa dei progetti di cui agli articoli 93, comma 6 112,
comma 5, del codice.

Art. 45
Finalita della verifica

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 93nuna 6, del codicda verifica € finalizzata ad accertare la
conformita della soluzione progettuale prescel@specifiche disposizioni funzionali, prestaziopabrmative

e tecniche contenute nello studio di fattibilital Mlocumento preliminare alla progettazione ovveegli
elaborati progettuali dei livelli gia approvati.

2. La verifica, sulla base dei criteri indicati Ifeaticolo 52, accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economittdti i suoi aspetti;

c) 'appaltabilita della soluzione progettuale medta;

d) i presupposti per la durabilita dell'opera reshpo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzionevdrianti e di contenzioso;

f) la possibilita di ultimazione dell'opera entr@rmini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzato

h) 'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilita delle opere, ove richiesto.

Art. 46
Accreditamento

1. Per le attivita di verifica sono Organi di aclitamento, per gli Organismi di ispezione di tippB\e C ai
sensi della norma europea UNI CEIl EN ISO/IEC 17@@er gli Organismi di certificazione del sistetha
controllo interno di qualita coerente con i reqtisiella norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecifian
al’European cooperation for accreditation (EA).

2. Con apposito decreto del Ministro delle infragtire e dei trasporti, adottato entro sei mesilad#ata di
entrata in vigore del presente regolamento, soscplinate le modalita e le procedure di accredéatm per
gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e dcattamento per gli Organismi di certificazione sistema di
controllo interno di qualita coerente con i reqgtiidella norma UNI EN 1ISO 9001.

Art. 47
Verifica attraverso strutture tecniche della stamaappaltante
1. La stazione appaltante provvede all’attivitavdrifica della progettazione attraverso strutturpeesonale

tecnico della propria amministrazione, ovvero attrao strutture tecniche di altre amministrazioncul puo
avvalersi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, dsice.
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2. Le strutture di cui al comma 1, che possonogarel I'attivita di verifica dei progetti, sono:

a) per lavori di importo superiore a 20 milionieliro, I'unita tecnica della stazione appaltanteetitata, ai
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17@p@le Organismo di ispezione di tipo B;

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni duro:

1) l'unita tecnica di cui alla lettera a);

2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appattave il progetto sia stato redatto da progettsterni;

3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appattadotate di un sistema interno di controllo ditita, ove |l
progetto sia stato redatto da progettisti interni;

c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 dire per opere puntuali e inferiore alla soglia wli @l’articolo

28, comma 1, lettera c), del codice, per operetey feresponsabile del procedimento, semprechéatnima
svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffi@cnici della stazione appaltante anche non ddtain sistema
interno di controllo di qualita.

3. Per sistema interno di controllo di qualitafimii di cui al comma 2, si intende:

a) per l'attivita di verifica di progetti relativa lavori di importo pari o superiore alla sogliacdi all’articolo
28, comma 1, lettera c), del codice, un sistemaecde con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001;

b) per l'attivita di verifica di progetti relativa lavori di importo inferiore alla soglia di cuil'atticolo 28,
comma 1, lettera c), del codice, un sistema dirotiot formalizzato attraverso procedure operagvwaanual
d’'uso.

4. Ferme restando le competenze del Ministero delituppo economico in materia di vigilanza sugli
organismi di accreditamento, le unita tecniche edelmministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, si accreditano tramite il Servizio teonientrale del Consiglio superiore dei lavori pudlduali
organismi di ispezione di tipo B ai sensi dellamareuropea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il ServiziortEo
centrale provvede altresi ad accertare per le ueitaiche delle amministrazioni dello Stato, anelte
ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemirintércontrollo della qualita con i requisiti del®rma UNI

EN ISO 9001.

5. Per le finalita di cui al comma 4, le amminigtoai aggiudicatrici possono avvalersi del Servianico
centrale del Consiglio superiore dei lavori pulibliRer gli stessi soggetti, che non si avvalgonoS#vizio
tecnico centrale del Consiglio superiore dei layarbblici, I'accreditamento dell’Organismo di ispmze di
tipo B e I'accertamento del sistema di controllteino di qualita, coerente con i requisiti dellama UNI EN
ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da pattecipanti al’European cooperation for accrdiita(EA) e
da Organismi di certificazione accreditati da @atitecipanti al’European cooperation for accreuita(EA).

Art. 48
Verifica attraverso strutture tecniche esterne atazione appaltante

1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di alliarticolo 47, comma 1, nonché nei casi di caeewlt
organico, accertata ai sensi dell’articolo 10, canm del codice, la stazione appaltante, per rhite del
responsabile del procedimento, affida I'appaltselivizi avente ad oggetto la verifica della prcaggtine, ai
seguenti soggetti:

a) per verifiche di progetti relativi a lavori anporto superiore a 20 milioni di euro, ad Organigimspezione
di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi dellarma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti juipanti
al’European cooperation for accreditation (EA)@&do le disposizioni previste dal decreto di cliagticolo
46, comma 2. | predetti Organismi devono garantassoluta separazione, sul piano tecnico, proaddur
amministrativo e finanziario, tra le attivita isfre¢ ed altre attivitd con queste potenzialmentaflttuali. Tal
Organismi devono aver costituito al proprio intemmoa struttura tecnica autonoma dedicata all adtili
verifica dei progetti, in cui sia accertata medeaticcreditamento, I'applicazione di procedure ahe
garantiscano l'indipendenza e I'imparzialita; i geeeti Organismi devono altresi dimostrare, in relae alla
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progettazione dell'intervento da verificare, di ressere nelle situazioni di incompatibilita di alliarticolo 50,
comma 4, e di non avere in corso e di non averg&awvegli ultimi tre anni, rapporti di natura prasemale e
commerciale con i soggetti coinvolti nella progeitbae in caso di progettazione affidata a professto
esterni. | predetti Organismi di ispezione devoliesi impegnarsi, al momento dell’affidamento Gatiarico,
a non intrattenere rapporti di natura professiomat@mmerciale con i soggetti coinvolti nella pribgeone
oggetto della verifica per i tre anni successiaateenti dalla conclusione dell’'incarico;

b) per verifiche di progetti relativi a lavori dnporto inferiore a 20 milioni di euro:

1) ai soggetti di cui alla lettera precedente eleqoredette limitazioni;

2) ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1,té&t d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che a®y disporre di
un sistema interno di controllo di qualita, dimastr attraverso il possesso della certificazioneatiformita
alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organisicertificazione accreditati da enti partecipanti
al’lEuropean cooperation for accreditation (EA)gtaertificazione € emessa secondo le disposizioaiiste
dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2, inntémi tali da garantire I'assoluta separazione sah@ tecnico e
procedurale tra le attivita ispettive ed altrevé#ii con queste potenzialmente conflittuali. Talggetti devono
aver costituito al proprio interno una strutturaniea autonoma dedicata all’attivita di verifica geogetti, in
cui sia accertata mediante la certificazione, llegagione di procedure che ne garantiscano indipena ed
imparzialita; i predetti soggetti devono altreshdstrare, in relazione alla progettazione del dmgaervento
da verificare, di non essere nelle situazioni dompatibilita di cui all’articolo 50, comma 4, embn avere in
corso e di non avere avuto negli ultimi tre anmip@rti di natura professionale e commerciale cenggetti
coinvolti nella progettazione in caso di progetvas affidata a professionisti esterni. | soggettraho altresi
impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarj a non intrattenere rapporti di natura profess® e
commerciale con i soggetti coinvolti nella progeibae oggetto della verifica per i tre anni suctess
decorrenti dalla conclusione dell'incarico. Il Ser@ tecnico centrale del Consiglio superiore davolri
pubblici pud accertare, con controlli a campioreffdttiva coerenza del sistema interno di contral qualita
con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

2. Per verifiche di progetti relativi a lavori dinporto inferiore a 1.000.000 di euro per opere palnted
inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comnia lettera c), del codice per opere a rete, i stigdi cui
all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-big) e h), del codice sono esentati dal possesfia de
certificazione di conformita alla norma UNI EN 1S001.

3. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio super dei lavori pubblici pud accreditare gli Orgami di
ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della nareuropea UNI CEIl EN ISO/IEC 17020 e accertarei per
soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, letterg d), f), f-bis, g) e h), del codice il possessaid sistema
unitario di controllo di qualita coerente con i weiti della norma UNI EN ISO 9001. Le disposiziatel
presente comma si applicano anche alla verifickawarso strutture esterne previste dall’articol®, 2
dell'allegato XXI, al codice.

4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 olev dimostrare di essere in possesso dei requisitmi di
partecipazione alla gara per l'affidamento deiigewente ad oggetto la verifica, individuati dalitazione
appaltante come previsto all'articolo 50.

Art. 49
Disposizioni generali riguardanti I'attivita di véica

1. Il responsabile del procedimento pud utilizzareme criterio o base di riferimento, per la stioha
corrispettivo delle attivita di verifica del progetaffidate a strutture tecniche esterne alla steziappaltante,
guanto previsto dalla Tabella B6 del decreto dehidero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi
aggiornamenti.
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2. Lattivita di verifica della progettazione, cossclusione dell'attivita di verifica relativa aivdilli di
progettazione verificati internamente, qualoraaffadata a soggetti esterni alla stazione appatamtaffidata
unitariamente.

3. Il responsabile del procedimento individua, add#ttera di incarico, nel caso di verifica ai satel’articolo

47, e negli atti di gara, nel caso di verifica @ns dell’articolo 48, le modalita di verifica deglaborati che
compongono la progettazione, secondo quanto peeagi articoli 52 e 53, e fornisce al soggettoamcato
dell'attivita di verifica lo studio di fattibilitae il documento preliminare alla progettazione, mendl

disciplinare di incarico della progettazione.

4. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimentel dervizio di verifica, fanno carico agli stanzemti previsti
per la realizzazione dei singoli interventi.

5. L’affidamento dell'incarico di verifica € incorapibile con lo svolgimento per il medesimo progettla
progettazione, del coordinamento della medesimiéa deezione lavori, del coordinamento della sezra e
del collaudo.

6. Le stazioni appaltanti possono procedere alViddazione del soggetto incaricato dell’attivitawerifica,
con le procedure di cui agli articoli 50 e 51, amgber una pluralita di progettazioni analoghe, atido
complessivamente il corrispettivo dei singoli inchr nel rispetto di quanto previsto al comma lijmar
periodo.

7. Il soggetto incaricato dell'attivita di verifiea munito di adeguata polizza assicurativa ai sdngjuanto
previsto all'articolo 57.

Art. 50
Requisiti per la partecipazione alle gare

1. | requisiti economico-finanziari e tecnico-orgamativi di partecipazione alle gare sono defidaile stazioni
appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:

a) fatturato globale per servizi di verifica, realto negli ultimi cinque anni, per un importo agdeiminare in
una misura non inferiore a due volte 'importo sitmdell’appalto del servizio di verifica;

b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque ardiialmeno due appalti di servizi di verifica di gatti relativi

a lavori di importo ciascuno almeno pari al cing@aaper cento di quello oggetto dell’appalto dadzife e di
natura analoga allo stesso. Per I'individuazionseavizi di verifica analoghi si fa riferimento alsuddivisione
in classi e categorie di opere prevista dalla I€gygearzo 1949, n. 143.

2. Il soggetto che concorre all’affidamento delpafio individua, in sede di offerta, un coordinatdel gruppo
di lavoro di verifica nella persona di un laureatoingegneria o architettura, abilitato all’eseicidella
professione da almeno dieci anni ed iscritto ahtred albo professionale, che sottoscrive tuttepporti
rilasciati dall’Organismo di ispezione nonché pparto conclusivo di cui all’articolo 54, comma 7.

3. Alle procedure di affidamento delle attivita\dirifica possono partecipare, in forma singola soemta, i
soggetti accreditati come Organismi di ispeziongpdi A e di tipo C, nonché, per verifiche di prtigeelativi

a lavori di importo inferiore a 20 milioni di eurbsoggetti di cui all’articolo 90, comma 1, letted), ), 1), f-
bis, g) e h), del codice che siano nelle condizitintui all’articolo 48, comma 1, lettera b). Parifiche di
progetti relativi a lavori di importo superiore & nilioni di euro, I'accreditamento, ai sensi detleedetta
norma europea come Organismi di ispezione di tipe @& tipo C, deve essere posseduto da tutti ieftigg
concorrenti in forma associata. In caso di assamaztemporanea la mandataria deve possedere ota, qu
misura almeno pari al cinquanta per cento dei sijleconomico-finanziari e tecnico-organizzativalsliti
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dalla stazione appaltante; la restante percentl@le essere posseduta dalle mandanti. La stazppadtante
puo richiedere alle mandanti una percentuale mindinpossesso dei requisiti da stabilirsi in misaen
inferiore al dieci per cento dei requisiti stessi.

4. 1l soggetto che intende partecipare alla gara deve partecipare o0 aver partecipato direttamente
indirettamente né alla gara per I'affidamento dpllagettazione né alla redazione della stessaafsigsi suo
livello.

5. Il mancato rispetto di quanto previsto al comdneomporta I'esclusione per cinque anni dalle aé#tidi
verifica e la comunicazione, da parte del respafesdbl procedimento, agli Organi di accreditamento

Art. 51
Procedure di affidamento

1. Si applicano le disposizioni di cui alla pattietitolo I, con esclusione dell’articolo 261, i 1, 2 e 3.

2. Per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad tggde verifica, pud essere utilizzata la stessaragssione
giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazeonel rispetto di quanto previsto all’articolo 8mma 10, del
codice, ovvero un’apposita commissione giudicaimmeninata ai sensi dell'articolo 84 del codice

Art. 52
Criteri generali della verifica

1. Le verifiche sono condotte sulla documentazipragettuale per ciascuna fase, in relazione alldive
progettazione, con riferimento ai seguenti aspetticontrollo:
a) affidabilita;
b) completezza ed adeguatezza,;
c) leggibilita, coerenza e ripercorribilita;
d) compatibilita;
intendendosi per:
a) affidabilita:
1. verifica dell’applicazione delle norme specifichdadle regole tecniche di riferimento adottate lper
redazione del progetto;
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuaiste a base delle elaborazioni tecniche ambientali,
cartografiche, architettoniche, strutturali, imgiatiche e di sicurezza,
b) completezza ed adeguatezza:
1. verifica della corrispondenza dei nominativi deagpettisti a quelli titolari dell'affidamento e viéca
della sottoscrizione dei documenti per I'assunzideke rispettive responsabilita;
2. verifica documentale mediante controllo dell’esige di tutti gli elaborati previsti per il livelldel
progetto da esaminare;
3. verifica dell'esaustivita del progetto in funziodel quadro esigenziale;
4. verifica dell’esaustivita delle informazioni tech& ed amministrative contenute nei singoli
elaborati;
5. verifica dell'esaustivita delle modifiche apportalgrogetto a seguito di un suo precedente esame;
6. verifica del’'adempimento delle obbligazioni preeisiel disciplinare di incarico di progettazione;
c) leggibilita, coerenza e ripercorribilita:
1. verifica della leggibilita degli elaborati con rigndo alla utilizzazione dei linguaggi convenziortili
elaborazione;
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2. verifica della comprensibilita delle informazionordenute negli elaborati e della ripercorribilita
delle calcolazioni effettuate;
3. verifica della coerenza delle informazioni travetisi elaborati;
d) compatibilita:
1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai reguiespressi nello studio di fattibilita ovverolne
documento preliminare alla progettazione o neglbetati progettuali prodotti nella fase precedente;
2. la rispondenza della soluzione progettuale allanadive assunte a riferimento ed alle eventuali
prescrizioni, in relazione agli aspetti di segupecificati:
inserimento ambientale;
impatto ambientale;
funzionalita e fruibilita;
stabilita delle strutture;
topografia e fotogrammetria;
sicurezza delle persone connessa agli impiantotegici;
igiene, salute e benessere delle persone;
superamento ed eliminazione delle barriere arcbitgthe;
sicurezza antincendio;
inquinamento;
. durabilita e manutenibilita;
coerenza dei tempi e dei costi;
sicurezza ed organizzazione del cantiere.

©o53TTSQ@Toa0TY

Art. 53
Verifica della documentazione

1. La verifica da parte del soggetto preposto atrotlo e effettuata sui documenti progettuali psévdalla
parte Il, titolo Il, capo |, per ciascun livelloleeprogettazione.

2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopitati si deve:

a) per le relazioni generali, verificare che i contieraiano coerenti con la loro descrizione capitlar
grafica, nonché con i requisiti definiti nello skoidli fattibilita ovvero nel documento preliminaatia
progettazione e con i contenuti delle documentaziinautorizzazione ed approvazione facenti
riferimento alla fase progettuale precedente;

b) per le relazioni di calcolo:

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti adlase dei calcoli siano coerenti con la destinazion
dell'opera e con la corretta applicazione dellgodsszioni normative e regolamentari pertinenti al
caso in esame;

2. verificare che il dimensionamento dell'opera, cdarimento ai diversi componenti, sia stato svolto
completamente, in relazione al livello di progettae da verificare, e che i metodi di calcolo
utilizzati siano esplicitati in maniera tale dauftare leggibili, chiari ed interpretabili;

3. verificare la congruenza di tali risultati con ibrdenuto delle elaborazioni grafiche e delle
prescrizioni prestazionali e capitolari;

4. verificare la correttezza del dimensionamento pieelgmenti ritenuti piu critici, che devono essere
desumibili anche dalla descrizione illustratival@eélazione di calcolo stessa;

5. verificare che le scelte progettuali costituiscama soluzione idonea in relazione alla durabilita
dell'opera nelle condizioni d’'uso e manutenzionevgste;

c) per le relazioni specialistiche verificare che mmuti presenti siano coerenti con:

1. le specifiche esplicitate dal committente;

2. le norme cogenti;

3. le norme tecniche applicabili, anche in relazioltee @mpletezza della documentazione progettuale;
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d)

)

h)

Art. 54

4. le regole di progettazione;

per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemto, identificabile sui grafici, sia descritto termini

geometrici e che, ove non dichiarate le sue caistithe, esso sia identificato univocamente aérsey

un codice ovvero attraverso altro sistema di idieaZione che possa porlo in riferimento alla

descrizione di altri elaborati, ivi compresi docurti@restazionali e capitolari;

per i capitolati, i documenti prestazionali, e lchema di contratto, verificare che ogni elemento,

identificabile sugli elaborati grafici, sia adegarmente qualificato all'interno della documentazione

prestazionale e capitolare; verificare inoltre dordinamento tra le prescrizioni del progetto e le
clausole dello schema di contratto, del capitolspeciale d’appalto e del piano di manutenzione
dell’opera e delle sue parti;

per la documentazione di stima economica, veréicre:

1. i costi parametrici assunti alla base del calcammario della spesa siano coerenti con la qualita
dell’'opera prevista e la complessita delle necéessarorazioni;

2. | prezzi unitari assunti come riferimento siano atéddai prezzari della stazione appaltante
aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, detlice o dai listini ufficiali vigenti nell'area
interessata,

3. siano state sviluppate le analisi per i prezzuttetle voci per le quali non sia disponibile umnodaei
prezzari;

4. i prezzi unitari assunti a base del computo meggtomativo siano coerenti con le analisi dei prezz
e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

5. gli elementi di computo metrico estimativo compramol tutte le opere previste nella
documentazione prestazionale e capitolare e condgmo agli elaborati grafici e descrittivi;

6. i metodi di misura delle opere siano usuali o stadd

7. le misure delle opere computate siano corretterampl® anche a campione o per categorie
prevalenti;

8. itotali calcolati siano corretti;

9. il computo metrico estimativo e lo schema di cdrandividuano la categoria prevalente, le

categorie scorporabili e subappaltabili a sceltdl’affiedatario, le categorie con obbligo di
gualificazione e le categorie di cui all'articol@,3omma 11, del codice;

10.le stime economiche relative a piani di gestiomaagutenzione siano riferibili ad opere similari di
cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoliifomdati su metodologie accettabili dalla scienza
in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal coittemte;

11.i piani economici e finanziari siano tali da ass&re il perseguimento dell’equilibrio economico e
finanziario;

per il piano di sicurezza e di coordinamento vegife che sia redatto per tutte le tipologie di tazmni

da porre in essere durante la realizzazione delfed in conformita dei relativi magisteri; inelithe

siano stati esaminati tutti gli aspetti che possawere un impatto diretto e indiretto sui costi e

sull’effettiva cantierabilita dell’opera, coerentente con quanto previsto nell'allegato XV al dearet

legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

per il quadro economico verificare che sia stattat® conformemente a quanto previsto dall’articolo

16;

accertare l'acquisizione di tutte le approvaziodi autorizzazioni di legge previste per il livello d

progettazione.

Estensione del controllo e momenti della verifica

1. Le verifiche devono essere effettuate su tuitielli di progettazione e contestualmente alldugypo degli
stessi; il responsabile del procedimento pianifiatiivita di verifica in funzione del piano di duppo della
progettazione, degli adempimenti di approvazion&rézzazione ed affidamento.
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2. Le verifiche, come indicate agli articoli 52 8, ®levono essere adeguate al livello progettuakessame e
costituiscono la base di riferimento; il loro lileebud essere comunque semplificato o integratia déhzione
appaltante in relazione alla natura e alla compéesdell'opera.

3. In presenza di elevata ripetitivita di elemgmtgettuali o di esistenza di casi analoghi giaetiggdi verifica,
di cui si ha evidenza oggettiva, possono essergadid@ seconda dei casi, metodi di controllo &npione” o
“a comparazione”.

4. Nel caso di verifiche precedentemente esplétat@yita di controllo successiva puo essere tvsllle parti
costituenti modifica o integrazione della documertiae progettuale gia esaminata.

5. Le strutture tecniche o gli Organismi di isp@®oncaricati della verifica, possono supportaresponsabile
del procedimento anche nell’attivita di verificaldeofferte anomale in sede di gara e delle pewzieariante
in corso d’opera.

6. Lo svolgimento dell’attivita di verifica devesse documentato attraverso la redazione di appesitali, in
contraddittorio con il progettista, e rapporti depgetto preposto alla verifica.

7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposta atrifica riporta le risultanze dell’attivita st@le accerta
I'avvenuto rilascio da parte del direttore lavoeild attestazione, di cui all’articolo 106, comma 1

Art. 55
Validazione

1. La validazione del progetto posto a base di galatto formale che riporta gli esiti delle véctie. La
validazione é sottoscritta dal responsabile detgulomento e fa preciso riferimento al rapporto dasigo, di
cui all’articolo 54, comma 7, del soggetto preposita verifica ed alle eventuali controdeduzionil de
progettista.

2. In caso di dissenso del responsabile del prossao rispetto agli esiti delle verifiche effetteat’atto
formale di validazione o mancata validazione delptto deve contenere, oltre a quanto previstominta 1,
specifiche motivazioni. In merito la stazione apgate assume le necessarie decisioni secondo gpiEaWiSto
nel proprio ordinamento.

3. Il bando e la lettera di invito per l'affidamentei lavori devono contenere gli estremi dell’awia
validazione del progetto posto a base di gara.

Art. 56
Responsabilita

1. Nei limiti delle attivita di verifica di cui aghrticoli 52 e 53, il soggetto incaricato dellarifiea risponde a
titolo di inadempimento del mancato rilievo di erred omissioni del progetto verificato che ne judghino

in tutto o in parte la realizzabilita o la suaiaihzione. Il soggetto incaricato della verificalaaesponsabilita
degli accertamenti previsti dagli articoli 52 e 58, compresi quelli relativi all’avvenuta acquigine dei

necessari pareri, autorizzazioni ed approvazi@enmé restando I'autonoma responsabilita del prisgettirca
le scelte progettuali e i procedimento di calcalotéati.

2. Il soggetto incaricato dell'attivita di verifiche sia inadempiente agli obblighi posti a su@coadal presente
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capo e dal contratto di appalto di servizi & tenatoisarcire i danni derivanti alla stazione appak in
conseguenza dellinadempimento ed e escluso percessivi tre anni dalle attivita di verifica. Retanni non
ristorabili, per tipologia o importo, mediante lapertura assicurativa di cui all’articolo 57, re&ama la
responsabilita del soggetto esterno incaricato'ati@lita di verifica, la quale opera anche netyiesi di
inesigibilita, in tutto o in parte, della prestazécontrattualmente dovuta dall’assicuratore. Nalocin cui il
soggetto incaricato della verifica sia dipendengtlad stazione appaltante esso risponde nei limetiad
copertura assicurativa di cui all’'articolo 57, gala responsabilita disciplinare e per danno deagacondo le
norme vigenti.

3. La validazione del progetto di cui all'articd®, non esime il concorrente che partecipa allaguora per
'affidamento dell’appalto o della concessione avdri pubblici dagli adempimenti di cui all’artiaol106,
comma 2, e dalle conseguenti responsabilita.

Art. 57
Garanzie

1. La polizza richiesta al soggetto incaricato’d#llvita di verifica ha le seguenti caratterisich
a) nel caso di polizza specifica limitata all'inicardi verifica, la polizza deve avere durata falla data di
rilascio del certificato di collaudo o di regolagecuzione:
1. non inferiore al cinque per cento del valore deka, con il limite di 500.000 euro, per lavori di
importo inferiore alla soglia stabilita dall’artico28, comma 1, lettera c), del codice;
2. non inferiore al dieci per cento dell'importo dawvori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di
lavori di importo pari o superiore alla predettglsan
Per opere di particolare complessita puo esseheesio un massimale superiore a 1.500.000 euro fino
al venti per cento dell'importo dei lavori coniinlite di 2.500.000 euro.
b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell\ata di verifica sia coperto da una polizza proiesale
generale per l'intera attivita, detta polizza dessere integrata attraverso idonea dichiaraziolie de
compagnia di assicurazione che garantisca le camilidi cui alla lettera a) per lo specifico proget

Art. 58
Conferenza dei servizi
(art. 9, d.P.R. n. 554/1999)

1. La conferenza di servizi si svolge per I'acqitne dei pareri necessari alla definizione di glitaspetti del
progetto. La conferenza di servizi procede, seessamente richiesto, a nuovo esame del progetto clop
siano state apportate le modifiche ritenute neciessa

2. Contestualmente alla comunicazione della confali servizi, le amministrazioni rendono dispdeifl
progetto, anche tramite via telematica, seconaoddalita stabilite da ciascuna amministrazione.

3. In caso di affidamento mediante appalto di pttageone ed esecuzione sul progetto preliminare o
concessione di lavori pubblici, la conferenza divie € convocata sulla base del progetto preliménal
relativo verbale integra il progetto preliminaresfma base di gara.

Art. 59
Acquisizione dei pareri e conclusione delle athi\di verifica
(art. 49, d.P.R. n. 554/1999)
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1. Il responsabile del procedimento, acquisiti igpiadi cui all’articolo 58, comma 1, nonché, ove\sto, il
parere del proprio organo consultivo, concludettizita di verifica relative al livello di progettdgone da porre
a base di gara con I'atto formale di validazioneudiall’articolo 55.

2. Avvenuta la validazione del progetto posto ebdigyara, ciascuna stazione appaltante, seconuodealita
e le procedure stabilite dal proprio ordinamentwjala fase dell’affidamento dei lavori.

TITOLO Il - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITIPER GLI ESECUTORI DI LAVORI

CAPO | — Disposizioni generali

Art. 60
Ambito di applicazionédelle disposizioni in materia di qualificazionegtieesecutori di lavori
(art. 1, d.P.R. n. 34/2000)

1. Il presente capo nonché il capo Il e il capo ddl presente titolo disciplinano il sistema unidb
qualificazione di cui all' articolo 40 del codice.

2. La qualificazione € obbligatoria per chiunquegem i lavori pubblici affidati dalle stazioni ajaati, di
importo superiore a 150.000 euro.

3. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 6bmuma 6, e 62, I'attestazione di qualificazionesdiata a norma
del presente titolo costituisce condizione necéssasufficiente per la dimostrazione dell'esistedei requisiti
di capacita tecnica e finanziaria ai fini dell'défimento di lavori pubbilici.

4. Le stazioni appaltanti non possono richiedereaicorrenti la dimostrazione della qualificaziooen
modalita, procedure e contenuti diversi da quetivisti dal presente capo, nonché dal capo Illiptekente
titolo.

Art. 61
Categorie e classifiche
(art. 3, d.P.R. n. 34/2000)

1. Le imprese sono qualificate per categorie dr@mgenerali, per categorie di opere specializzadaché per
prestazioni di sola costruzione, e per prestazioprogettazione e costruzione, e classificatd,amebito delle
categorie loro attribuite, secondo gli importi di al comma 4.

2. La qualificazione in una categoria abilita l'imapa a partecipare alle gare e ad eseguire i laerimiti
della propria classifica incrementata di un quintet caso di imprese raggruppate o consorziateeldesima
disposizione si applica con riferimento a ciascimm@resa raggruppata o consorziata, a condizioneesbe sia
gualificata per una classifica pari ad almeno uimtgudellimporto dei lavori a base di gara; ned@ali imprese
raggruppate o consorziate la disposizione non@icgalla mandataria ai fini del conseguimento reeluisito
minimo di cui all’articolo 92, comma 2.

3. Le categorie sono specificate nell'allegato A.

4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguesetii di importo:
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I -finoa euro 258.000

| -finoa euro 516.000

I -finoa euro 1.033.000
lll-bis -finoa  euro 1.500.000
v -finoa euro 2.582.000
IV-bis - finoa  euro 3.500.000

V -finoa euro 5.165.000

Vi -finoa euro 10.329.000
VIl -finoa euro 15.494.000
VIl - oltre euro 15.494.000

5. L'importo della classifica VI (illimitato) aifini del rispetto dei requisiti di qualificazione é
convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000

6. Per gli appalti di importo a base di gara sugeria euro 20.658.000, I'impresa, oltre alla gicalfione
conseguita nella classifica VI, deve aver reaipz nel quinquennio antecedente la data di purbboe del
bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori lsvmediante attivita diretta ed indiretta, nondribre a 2,5
volte lI'importo a base di gara; il requisito € coayato secondo quanto previsto all'articolo 79, coiB e 4, ed
€ soggetto a verifica da parte delle stazioni apptl

Art. 62
Qualificazione di imprese stabilite in Stati diviedall’ltalia

1. Le imprese stabilite negli altri Stati di cuil’atticolo 47, comma 1, del codice, presentano la
documentazione, richiesta per la qualificazioneeaisi del presente titolo, ovvero per la qualificag alla
singola gara ai sensi dell’articolo 47, comma 2,cdbelice, conforme alle normative vigenti nei rigpe Paesi,
unitamente ai documenti tradotti in lingua italieshe traduttore ufficiale, che ne attesta la conftérral testo
originale in lingua madre.

Art. 63
Sistema di qualita aziendale
(art. 4, d.P.R. n. 34/2000)

1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'atlo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprdsvono
possedere il sistema di qualita aziendale confoaftee norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad
esclusione delle classifiche | e 1.

2. La certificazione del sistema di qualita azidaeda riferita agli aspetti gestionali dell'impresal suo
complesso, con riferimento alla globalita delleegatrie e classifiche.

3. Il possesso della certificazione di qualita adade, rilasciata da organismi di certificazioneraditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EQ/IBC 17000, al rilascio della certificazione nettere
delle imprese di costruzione, e attestato dalle SOA
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4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno I'obbligh comunicare all’Autorita, entro cinque giorni,
'annullamento ovvero la decadenza della certifimag di qualita ai fini dellinserimento nel caselb
informatico di cui all’articolo 8. Nel medesimo teine, la stessa comunicazione € inviata alle S®A,avvia

il procedimento di cui all’articolo 70, comma 7.

5. La regolarita dei certificati di qualita devesexe riscontrata dalle SOA mediante il collegaméanftrmatico
con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti part@einti all’European cooperation for accreditatioA)E

CAPO Il - Autorizzazione degli organismi di attestae

Art. 64
Requisiti generali e di indipendenza delle SOA
(art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, d.P.R. n. 34/2000)

1. Le Societa Organismi di Attestazione sono agigtit nella forma delle societd per azioni, la cui
denominazione sociale deve espressamente compedadecuzione "organismi di attestazione"; la sledale
deve essere nel territorio della Repubblica.

2. Il capitale sociale deve essere almeno pari0801000 dieuro interamente versato. Il patrimonio netto,
costituito dal totale della lettera A del passila stato patrimoniale di cui all’articolo 2424|dmdice civile
dell’ultimo bilancio depositato, deve essere almpad al capitale sociale. Il bilancio delle SOAvdesssere
certificato dalle societa di revisione, iscrittdlia@posito albo, secondo i criteri stabiliti dagéateto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni

3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivavolgimento dell'attivita di attestazione sedore

norme del presente titolo e di effettuazione deinessi controlli tecnici sull'organizzazione azigede sulla
produzione delle imprese di costruzione, nonch&adato capacita operativa ed economico - finamaidg’

fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell’'amrazione, di erogare servizi di qualsiasi natgaoperatori
economici, direttamente ovvero a mezzo di socieli@gate o di societa in virtu di rapporti contuei.

4. La composizione e la struttura organizzativded8IOA deve assicurare, anche in presenza di ealentu
situazioni di controllo o di collegamento, indivete secondo quanto previsto dall'articolo 2359 adelice
civile, il rispetto del principio di indipendenza diudizio e 'assenza di qualunque interesse coroiale,
finanziario che possa determinare comportamentiimgarziali o discriminatori.

5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente dodameerentro quindici giorni dal loro verificarsie |
eventuali circostanze che possano implicare laepms di interessi idonei ad influire sul requisito
dell'indipendenza.

6. Non possono svolgere attivita di attestaziorieQa\:

a) che si trovano in stato di fallimento, liquidaae, concordato preventivo, o qualsiasi altra gitre

equivalente secondo la legislazione vigente;

b) che sono soggette a procedimento per la dichara di una di tali situazioni;

c) che non sono in regola con gli obblighi fiscabntributivi ed assistenziali previsti dalla vigemegislazione
0 abbiano commesso gravi violazioni debitamenteréate delle norme in materia di sicurezza e dsagblighi

derivanti dai rapporti di lavoro;
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d) qualora nei confronti dei propri amministratdeigali rappresentanti, soci diretti o indirettiredtori tecnici e
del personale di cui all’articolo 67, commas?a pendente un procedimento per l'applicazionandi delle
misure di prevenzione prevista dall'articolo 3 aédigge 27 dicembre 1956 n. 1423, o sussista Uteddeise
ostative previste dell'articolo 10 della legge 34ggio 1965 n. 575, ovvero nei cui confronti sidcsemanato
un provvedimento da cui derivi il divieto di contgcon la pubblica amministrazione;

e) qualora nei confronti dei propri amministratdeigali rappresentanti, i soci diretti o indireti,i direttori
tecnici e del personale di cui all’articolo 67, aomn 2, sia stata pronunciata sentenza di condarssagaain
giudicato, ovvero di applicazione della pena shiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice dicedura penale
per qualsiasi reato che incida sulla affidabilitarate o professionale, o per delitti finanziari;

f) qualora gli amministratori, i legali rappresemtiai soci diretti o indiretti, i direttori tecni@ il personale di
cui all'articolo 67, comma 2, si siano resi resg@hik di errore professionale grave formalmenteeaizto;

g) qualora gli amministratori, i legali rappresetiai soci diretti o indiretti, i direttori tecni@ il personale di
cui all'articolo 67, comma 2, abbiano reso falsehdirazioni o fornito falsa documentazione in nweatle
informazioni loro richieste o all’assenza di sitioem idonee a pregiudicare il requisito dell’indimkenza o
abbiano utilizzato con dolo o colpa grave docunmmate dell'impresa, di cui agli articoli 78 e 79%m
veritiera.

Art. 65
Controlli sulle SOA
(art. 7, commi 6 e 8, d.P.R. n. 34/2000)

1. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla egosizione azionaria delle SOA, sulla persisteredaetjuisito
dell'indipendenza e l'assenza delle condizioni di all'articolo 64, comma 6, I'Autorita pud richiece,
indicando il termine per la risposta non superiardieci giorni, alle stesse SOA e alle societa rtil ehe
partecipano al relativo capitale azionario ognbiniazione riguardante i nominativi dei rispettiacse le
eventuali situazioni di controllo o di collegamentsecondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle
comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a ldisposizione.

2. Le SOA comunicano all'Autorita, entro quindi@mpi dal loro verificarsi, I'eventuale sopravvemia di fatti
o circostanze che incidono sulle situazioni dialarticolo 64, comma 6.

Art. 66
Partecipazioni azionarie
(art. 8, d.P.R. n. 34/2000)

1. | soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, letteb) e ff), i soggetti indicati agli articoli 3498, comma 1, del
codice, nonché le regioni e le province autonome possono possedere, a qualsiasi titolo, direttanen
indirettamente, una partecipazione al capitalendi 8OA.

2. Le associazioni nazionali di categoria che haswoiboscritto contratti collettivi nazionali di lako per i
dipendenti delle imprese edili ed affini o di comtpae le associazioni nazionali rappresentativke dgazioni
appaltanti possono possedere azioni di una SOAlimé&ke massimo complessivo del venti per cento del
capitale sociale, ed ognuna delle associazionamalsura massima del dieci per cento. Al fine diagére il
principio dell'uguale partecipazione delle partenessate alla qualificazione, la partecipazioneagitale da
parte delle predette associazioni di categoria megssa qualora nella medesima SOA vi sia partecpazn
uguale misura da parte di associazione di staajgpaltanti e viceversa.
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3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisireedere, direttamente o indirettamente, una ppaeone
azionaria in una SOA, deve manifestare tale interezialla SOA stessa, allegando la documentazichesta
al fine del rilascio del nulla osta da parte delitdrita. La SOA, valutata I'esistenza dei presugpipds
legittimita dell’operazione di cessione azionarajia all’Autorita la richiesta di nulla osta alasferimento
azionario. La richiesta di nulla osta & necessamizhe per i trasferimenti azionari all'interno detiompagine
sociale esistente. Si intendono acquisite o cethaieettamente le partecipazioni azionarie tragfetiamite
societa controllate ai sensi dell'articolo 2359 @w®lice civile, societa fiduciarie, 0 comunque titeanmterposta
persona.

4. L'Autorita, entro sessanta giorni dalla comunioae, puo vietare il trasferimento della partezipae
quando essa puo influire sulla correttezza dellatigge della SOA o pud compromettere il requisito
dell'indipendenza a norma dell'articolo 64, comma decorso del termine senza che I'Autorita dadalttun
provvedimento equivale a nulla osta all'operazidnecaso di richieste istruttorie il termine rimasespeso per
una sola volta fino al relativo adempimento. Illaubsta si considera decaduto se le SOA non trasneet
copia del libro soci aggiornato ovvero la richieata@nzata dal socio acquirente o alienante deitiene nel
libro soci dellavvenuta cessione di azioni, enttotermine di novanta giorni decorrenti dalla dada
comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di caama di nulla osta espresso, decorrenti dalla diata
formazione del silenzio-assenso.

5. Il trasferimento della partecipazione, una valfa@enuto, € comunicato all'Autorita e alla SOAremjuindici
giorni.

6. L’Autorita pud negare l'autorizzazione alla gaipazione azionaria della SOA, nei confronti dmygetti
diversi dal comma 1, allorché il soggetto titoldedla partecipazione possa influire sulla corrgtatione delle
SOA o compromettere il requisito di indipendenza.

Art. 67
Requisiti tecnici delle SOA
(art. 9, d.P.R. n. 34/2000)

1. L'organico minimo delle SOA e costituito:

a) da un direttore tecnico laureato in ingegnesid, architettura, abilitato all'esercizio dellaofassione da
almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'atidibne dell'incarico, al relativo albo professiaakssunto a
tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di@akagesperienza almeno quinquennale nel settolawvaei
pubblici maturata in posizione di responsabilitaetiva, nell'attivita di controllo tecnico dei daari
(organizzazione, qualita, avanzamento lavori, astdi valutazione della capacita economico - faana
delle imprese in relazione al loro portafoglio oidiovvero nella attivita di certificazione dellaiaita; il
medesimo direttore tecnico deve dichiarare, natené previste dalle vigenti leggi, di non svolgarelogo
incarico presso altre SOA;

b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o asttura, uno in giurisprudenza ed uno in economia
commercio, assunti a tempo indeterminato e a tepiao, in possesso di esperienza professionalenalme
triennale attinente al settore dei lavori pubblici;

c) da sei dipendenti, in possesso almeno del dipldnscuola media superiore, assunti a tempo indetato e
a tempo pieno.

2. Il personale delle SOA nonché i soggetti chdgarm funzioni di amministrazione, direzione e coho
nelle SOA, nonché i soggetti che svolgono attivitenaniera diretta o indiretta in nome e per catdlle SOA,
devono possedere i requisiti morali previsti ddltalo 64, comma 6.
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3. Il venire meno dei requisiti di cui all'artico, comma 6, determina la decadenza dalla caeicagoggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direziamecontrollo nelle SOA; essa € dichiarata dagliaarg
sociali delle SOA entro quindigiorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei ggswvi quindici giorni dalla
dichiarazione di decadenza, informa I'Autorita

4. 1l venir meno dei requisiti di cui all'articol64, comma 6, per il personale di cui al comma 2erd@na
'avvio delle procedure di legge per la risoluziomel rapporto di lavoro subordinato. La SOA neingligi
giorni dall'avvio della procedura di risoluziondonma I'Autorita.

5. Le SOA devono disporre di attrezzatura inforgaper la comunicazione delle informazioni all'@gatorio
conforme al tipo definito dall'Autorita.

Art. 68
Rilascio della autorizzazione
(art. 10, commi 1, 2, 3, e 4 d.P.R. n. 34/2000)

1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attivdizattestazione della qualificazione ai sensi desente titolo
e subordinato alla autorizzazione dell'Autorita.

2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, dateedai seguenti documenti:

a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;

b) l'elencazione della compagine sociale e la drezione circa eventuali situazioni di controllodo
collegamento;

c) l'organigramma della SOA, comprensivo del culftim dei soggetti che ne fanno parte;

d) la dichiarazione del legale rappresentante, medi e con le forme previsti dalle vigenti leggirca
I'inesistenza delle situazioni previste dall'ataic64, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi ammiatsit, legali
rappresentanti o direttori tecnici e del persoualeui all’articolo 67, comma 2;

e) certificato del casellario giudiziale relativglisamministratori, legali rappresentanti, diretttecnici e del
personale di cui all’articolo 67, comma 2;

f) un documento contenente la descrizione delleguiore che, conformemente a quanto stabilito dalbAta,
saranno utilizzate per l'esercizio dell'attivitattestazione;

g) una polizza assicurativa stipulata con imprdsasdicurazione autorizzata alla copertura dehitscui si
riferisce l'obbligo, per la copertura delle res@bibta conseguenti all'attivita svolta, avente siasle non
inferiore a sei volte il volume di affari preveddi

3. L'Autorita ai fini istruttori puo chiedere ulteri informazioni ed integrazioni alla documentamofornita
dalla SOA istante, e conclude il procedimento eitttermine di sessanta giorni dal ricevimento 'dgdnza. Il
tempo necessario all’Autorita per acquisire leigske integrazioni non si computa nel termine.

4. Il diniego di autorizzazione non impedisce lagantazione di una nuova istanza.

Art. 69
Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese quatiica
(art. 11, d.P.R. n. 34/2000)

1. L'Autorita iscrive in apposito elenco le sociatdorizzate a svolgere l'attivita di attestazienge assicura la
pubblicita per il tramite dell'Osservatorio.
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2. L'Autorita, sulla base delle attestazioni trasseedalle SOA ai sensi dell'articolo 70, commawada
formazione su base regionale, con riferimento sdide legale dei soggetti qualificati, di elenchHledemprese
che hanno conseguito la qualificazione ai sendiadétolo 40 del codice ovvero ai sensi dell’adic 50 del
codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramites@rvatorio.

Art. 70
Attivita di qualificazione e organizzazione delle/s-Tariffe
(art. 12, d.P.R. n. 34/2000)

1. Nello svolgimento della propria attivita le S@Avono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e traspar, nel rispetto dei principi di cui all'articddalel codice;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggkttqualificare ed operare in modo da assicurdegaata
informazione;

c) agire in modo da garantire imparzialita ed egattamento;

d) assicurare e mantenere l'indipendenza richdedta disposizioni del codice e dal presente tjtolo

e) disporre di risorse e procedure, anche di chotirterno, idonee ad assicurare efficienza eeatterza,

f) verificare la veridicita e la sostanza dellehiigzazioni, delle certificazioni e delle documembaz, di cui agli
articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui ci@a® I'attestato, nonché il permanere del possisisequisiti di
cui all'articolo 78;

g) rilasciare l'attestazione di qualificazione cmmhemente alla documentazione prodotta dall’impresa
verificata ai sensi della lettera f).

2. Nello svolgimento della propria attivita di vedmione e verifica della qualificazione, le SOA aisisconoi
dati di carattere economico-finanziario, quali labti nonché le informazioni sulle variazioni orgamative e
sulle trasformazioni della natura giuridica delteprese, anche dalla banca dati della camera di evonon
industria e artigianato.

3. Per l'espletamento delle loro attivita istituab le SOA non possono ricorrere a prestazionsajgetti
esterni alla loro organizzazione aziendale. Le S80Ao0 comunque responsabili di ogni attivita espdetia
maniera diretta e indiretta in nome e per conttedaesse.

4. Ogni attestazione di qualificazione o di sumowo nonché tutte le attivita integrative di resige o di

variazione, sono soggette al pagamento di un pattiso determinato, in rapporto all'importo congsizo ed

al numero delle categorie generali o specializzatesi richiede di essere qualificati, secondoolerfule di cui

all'allegato C — parte I. Per i consorzi stabillicarrispettivo spettante alle SOA per ciascunwigté ridotto

del cinquanta per cento; per le imprese qualififiat alla Il classifica di importo, il corrispetth spettante alle
SOA per ciascuna attivita e ridotto del venti pento.

5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 s@onsiderati corrispettivo minimo della prestaeiorsa.
Non puo essere previsto il pagamento di un cortispein misura maggiore del doppio di quello detarato
con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto conimaé nullo. Il corrispettivo deve essere interareegpagato
prima del rilascio dell'attestazione, revisione ari@zione; sono ammesse dilazioni non superioeiaresi,
ove, al momento del rilascio della attestazioness#a disposta e comunicata alla SOA l'autorizwezidi
addebito in conto corrente bancario (R.1.D.) patdto corrispettivo.

6. Le SOA trasmettono all’Autorita, entro quindyedrni dal loro rilascio, le attestazioni secondonhodalita
previste dall’articolo 8, comma 7.
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7. Le SOA comunicano all’Autorita, entro il termidédieci giorni, I'avvio del procedimento di actanento
del possesso dei requisiti nei confronti delle ieggrnonché il relativo esito, ai sensi dell’articéd, comma 9-
ter, del codice.

Art. 71
Vigilanza dell'Autorita
(artt. 14 e 16 d.P.R. n. 34/2000)

1. L'Autorita, ai sensi dell'articolo 6, comma &ttéra m), del codice, vigila sul sistema di quedifione, e a
tale fine, anche effettuando ispezioni, anche sgmeavviso, o richiedendo qualsiasi documento eten
necessario, controlla che le SOA:

a) operino secondo le procedure, anche di contimuiéono, presentate in sede di richiesta di axzadione ed
approvate dall'Autorita stessa;

b) abbiano un comportamento che elimini qualsiassjbilita di conflitti di interesse;

c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto ceruisiti stabiliti nell'articolo 63, e nel caph tlel presente
titolo;

d) applichino le tariffe di cui all'allegato C —rpal;

e) svolgano la propria attivita conformemente angua@revisto dall’articolo 70.

2. | poteri di vigilanza e di controllo dell'Auttd ai fini di quanto previsto dal comma 1, sonereisati anche
Su motivata e documentata istanza di una impregarouwdi una SOA o di una stazione appaltante.iSaltiza
di verifica I'Autorita, disposti i necessari aceanienti anche a mezzo dei propri uffici e sentitaptesa
sottoposta a verifica, provvede entro sessantaigi@ modi e con gli effetti previsti dal comma 3.

3. L’Autorita, sentiti la SOA e lI'impresa della caitestazione si tratta, nonché il soggetto riatmee di cui al
comma 2, in caso di istanza di verifica, acquigteaformazioni necessarie, provvede entro sesggatai ad
indicare alla SOA le eventuali condizioni da osaesv nell’esecuzione del contratto stipulato, oever
chiedere alla SOA di sospendere o annullare I'@&tésne, assegnando alla SOA un termine congrue, no
inferiore a quindici giorni. L'inadempienza da pmartlella SOA alle indicazioni dell’Autorita costitze
comportamento valutabile ai sensi dell’articolo ©®mma 4, lettera a). Ove la SOA non provveda alla
sospensione o allannullamento dell’attestazioneterenine assegnato, I'Autorita, previo avviso @vi@ del
procedimento alla SOA e allimpresa interessata rmwe ostino ragioni di urgenza, provvede di uffiaika
sospensione o allannullamento, dandone tempestifainicazione alla SOA e allimpresa interessata.

4. L'Autorita provvede periodicamente alla verifi@acampione di un numero di attestazioni rilascasbe
SOA, di anno in anno fissato dalla stessa Autorita.

5. L’Autorita controlla le determinazioni assuntalld SOA in merito ai contratti stipulati dalle in@ge per
ottenere I'attestazione qualora le imprese intatesse facciano richiesta entro il termine di taegibrni dalla
data di effettiva conoscenza delle determinazitesse.

Art. 72
Coordinamento della vigilanza sull’attivita degliganismi di attestazione

1. Al fine di garantire un’efficace azione coordman materia di vigilanza sull'attivita degli ongami di
attestazione e di armonizzare i relativi flussommhativi, tutti i soggetti deputati a svolgere thata di vigilanza

72



suddetta garantiscono la circolazione delle infaiora e dei dati in forma esclusivamente telematictal fine
rilevanti, nei confronti degli altri soggetti tieni di analoga competenza, con forme e modalitai¢be fissate
con decreto di natura non regolamentare del Mimidélle infrastrutture e dei trasporti, sentitautArita.

Art. 73

Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Saosjfme e decadenzdell’autorizzazione all'esercizio
dell'attivita di attestazione

(art. 7, comma 9, art. 10, commi 5, 6, 8, 9, edlB,R. n. 34/2000)

1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativecymiaria prevista dall'articolo 6, comma 11, dadice,
fino ad un massimo di euro 25.822, in caso di:

a) mancata risposta alle richieste dell'Autorit&exsi degli articoli 65, comma 1, e 66, commael termine
indicato dall’Autorita stessa;

b) mancata comunicazione di cui agli articoli 6dmena 5, 65, comma 2, 67, commi 3 e 4, 70, comn¥a 7,
comma 4, e 83, comma 6, nei termini ivi previsti;

c) violazione degli obblighi di comunicazione estrassione della documentazione di cui al commal8 de
presente articolo;

d) violazione degli obblighi di conservazione dellzcumentazione, di cui all’articolo 40, comma 98;lgrimo
periodo, del codice.

2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativecyniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, dadice,
fino ad un massimo di 51.545 euro in caso di:

a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atinrveritieri, compresi i documenti forniti dall’imgsa in sede
di attestazione;

b) svolgimento dellattivita della SOA in modo noanforme alle disposizioni previste dall’articol®, €ommi
1 e 2, e alle procedure contenute nel documentaidill’articolo 68, comma 2, lettera f);

¢) mancato rispetto delle condizioni previste @aticolo 71, comma 1;

d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiemjvero trasmissione di documentazione inesattam n
veritiera, in relazione agli obblighi di cui al coma 8;

e) inadempimento per quanto previsto all’articofo @omma 3;

f) inadempimento a quanto previsto all’articolo 88mma 7,

g) inadempimento per quanto previsto dall’'artic®l@omma 7, lettere d), g) e h);

3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, si appicganzione della sospensione:

a) per un periodo fino a centoventi giorni, in cds@iu violazioni di cui al comma 1, o di nuovablazione di
cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;

b) per un periodo fino a duecentoquaranta giomigaso di piu violazioni di cui ai commi 1 e 2, ondiova
violazione del comma 2 dopo una precedente sanpeneiolazioni di cui al comma 1, o viceversa,

c) per un periodo fino ad un anno, in caso di palazioni di cui al comma 2, o di nuova violaziodiecui al
comma 2 dopo una precedente sanzione.

Si applica la sanzione della decadenza in casauovan violazione dopo una precedente sospensiong, se
periodo di sospensione da irrogare per la nuovazimne, cumulato con quella precedente, sia paupriore
a trecentosessanta giorni, nonché nel caso di nuolazione dopo quattro sanzioni che abbiano catapmla
sospensione per un periodo complessivamente supericentoventi giorni.

4. E’ disposta la decadenza dell'autorizzazioniee @i casi di cui al comma 3, in caso di:
a) venire meno dei requisiti e delle condizioncuii agli articoli 64, 65, 66, 67 e 70, comma 3;
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b) mancato inizio dell'attivita sociale entro cettdta giorni dalla autorizzazione;

c) interruzione dell’attivita per piu di centottargiorni;

d) inosservanza delle disposizioni di cui al con@npprimo periodo;

e) inosservanza delle disposizioni impartite cqardvvedimento di sospensione di cui al comma 3;
f) inosservanza delle disposizioni di cui all’adilic 85, commi 1 e 2.

5. Il procedimento per lirrogazione delle sanziaiicui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenzaudial
comma 4, e iniziato d'ufficio dall’Autorita, quandagene a conoscenza dell'esistenza, anche a sedgjuito
denuncia di terzi interessati, del verificarsi diaudelle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. Afitee
I'Autorita contesta alla SOA gli addebiti, invitamld a presentare le proprie controdeduzioni ed texatm
documentazione entro un termine perentorio nonrgagea trenta giorni, e adotta il pertinente pregwnento
entro i successivi novanta giorni.

6. L’Autorita puo disporre tutte le audizioni edequisizioni documentali necessarie; le audizioniossvolte in
contraddittorio con la SOA interessata e le acgioei documentali sono alla stessa comunicate, con
'assegnazione di un termine non inferiore a trentaon superiore a sessanta giorni per controdediugi
documenti; il termine per le pronuncia da partd'Aealorita rimane sospeso per il periodo necessalio
svolgimento dell'istruttoria.

7. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza deliiamazione, ovvero di fallimento o di cessaziatedla
attivita di una SOA, le attestazioni rilasciateimgrese restano valide a tutti gli effetti.

8. La SOA e tenuta a comunicare la sospensionéeciadenza dell'autorizzazione, il fallimento edasazione
della attivita, alle imprese qualificate e a qudheattesa di qualificazione entro quindici giomhal loro
verificarsi. Nell'ipotesi di sospensione dell’autrazione, le imprese possono indicare un’altra SfDAva
trasferita la documentazione. Nel caso di decaddeif@autorizzazione, fallimento, cessazione déiNéta, le
imprese devono indicare, nei trenta giorni suceesdia comunicazione di cui al primo periodo deégente
comma, la SOA cui trasferire la documentazione.|'Be&presa non provvede, I'Autorita nei successivi
guarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondteri oggettivi e predeterminati, dandone
comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono ¢&autrasferire la documentazione alla SOA indicata
dall'impresa o, in caso di inerzia, dall’Autoritateo sessanta giorni dalla data di indicazioneoltratto per
I'ottenimento dell’attestazione di qualificazionspttoscritto dalla SOA e dallimpresa, prevede,caso di
sospensione dell’autorizzazione della SOA all’egevcdell’attivita di attestazione, la possibilith risolvere
detto contratto, su richiesta dell'impresa.

9. In caso di sospensione o decadenza dell’autmi@ze, I'Autorita non concede il nulla osta ad regeni
che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.
Art. 74

Sanzioni per violazione da parte delle imprese'aletiligo d’'informazione

1. La mancata risposta da parte delle impreseriahéeste dell’Autorita, ai sensi dell’articolo @mma 9, del
codice, nel termine di trenta giorni, implica I'dpazione delle sanzioni amministrative pecunigreviste
dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad uassimo di euro 25.822.

2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scademel termine di cui al comma 1, e perdurando
'inadempimento, I'’Autorita provvede a sospendéattdstazione per un periodo di un anno. Decorgerihine
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della sospensione, qualora l'impresa continui ademes inadempiente, I'Autorita dispone la decadenza
dell'attestazione.

3. L'Autorita revoca la sospensione di cui al comPyajualora I'impresa abbia adempiuto a quantoiesth
dall’Autorita; resta in ogni caso I'obbligo del magento della sanzione amministrativa pecuniariaudial
comma 1.

4. Per le finalita previste dall’articolo 70, comria lettera f), I'impresa adempie alle richiestdlal&SOA
attestante, nel termine indicato dalla SOA stessaneunque non superiore a trenta giorni. Qualonapfesa
sia inadempiente, la SOA informa l'Autorita entrairgdici giorni dalla scadenza del predetto termine;
I’Autorita avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2

5. Qualora I'impresa sia stata sottoposta allaisaezamministrativa pecuniaria di cui all’articodp comma
11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 epay, aver fornito informazioni o esibito documentinn
veritieri, I'Autoritd informa la SOA, che procedal accertare che I'attestazione non sia stata rdsdn
carenza dei requisiti previsti dall'articolo 78 @; &i applicano gli articoli 6, comma 7, lettera, m30, comma
9-ter, del codice.

6. La mancata comunicazione da parte delle impa&@sservatorio delle variazioni di cui all’arti 8,
comma 5, nel termine ivi indicato, nonché delleiazoni di cui all’articolo 87, comma 6, implica
l'applicazione delle sanzioni amministrative peauei previste dall'articolo 6, comma 11, del codiggo ad
un massimo di euro 25.822.

Art. 75
Attivita delle SOA

1. Ai sensi dell’articolo 40, comma 3, quarto pdoodel codice, la SOA, relativamente alle impraiée quali

ha precedentemente rilasciato I'attestazione ovperde quali ha sottoscritto un contratto perdaldicazione,

gualora ritenga che altre SOA abbiano rilascial® mledesime imprese attestazioni in modo non cordaille

disposizioni del presente titolo, richiede alledate SOA, previo nulla osta dell’Autorita, la dotentazione e
gli atti utilizzati per comprovare il possesso derjuisiti di cui agli articoli 78 e 79.

2. Acquisiti la documentazione e gli atti richieda SOA, effettuate le proprie valutazioni in orelialla
sussistenza dei requisiti utilizzati per consegliattestazione, ne informa I'’Autorita ove riscdntrmancato
rispetto delle disposizioni del presente titolo.

3. L’Autorita, entro sessanta giorni, sentiti las@chiedente, nonché la SOA e 'impresa dellaattgstazione
si tratta, valutato quanto rappresentato dalla $i@#iedente, sanziona, ai sensi dell’articolo A3SOA che ha
rilasciato I'attestazione in carenza dei requgiéiscritti e dispone I'annullamento dell’attestaaalell'impresa
ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera m), cladlice.

4. Qualora I'impresa non risponda alle richiestbad8OA di cui al comma 1, la stessa informa I’ Aitto che
procede ai sensi dell’articolo 74, commi 1, 2 e 3.

CAPO Il — Requisiti per la qualificazione

75



Art. 76
Domanda di qualificazione
(art. 15, d.P.R. n. 34/2000)

1. Per il conseguimento della qualificazione le iege devono possedere i requisiti stabiliti das@née capo.
Ad esclusione delle classifiche | e Il, le imprelexono altresi possedere la certificazione detrsiatdi qualita
di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a), detlice.

2. L'impresa che intende ottenere I'attestaziorgdiificazione deve stipulare apposito contratio ana delle
SOA autorizzate, con obbligo di produrre il cecdfio della camera di commercio, industria e antigiia,
completo di attestazione antimafia, dal cui oggsticiale risultino le attivita riconducibili alleategorie di
opere generali e specializzate richieste.

3. La SOA svolge listruttoria e gli accertamengcassari alla verifica dei requisiti di qualificaze, anche
mediante accesso diretto alle strutture aziendallirdpresa istante, e compie la procedura di citas
dell'attestazione entro novanta giorni dalla stpulel contratto. La procedura pud essere sospesa pe
chiarimenti o integrazioni documentali per un pdoaocomplessivamente non superiore a novanta giorni;
trascorso tale periodo di sospensione e comungsedrso un periodo complessivo non superiore attanta
giorni dalla stipula del contratto, la SOA é tenatailasciare I'attestazione o comunque il diniégoilascio
della stessa.

4. Della stipula del contratto, del rilascio o datiego di rilascio dell'attestazione la SOA inf@aAutorita
nei successivi trenta giorni.

5. L'efficacia dell'attestazione e pari a cinquenanon verifica triennale del mantenimento dei istudi
ordine generale, nonché dei requisiti di capaditattsrale di cui all'articolo 77, comma 5. Almenovanta
giorni prima della scadenza del termine, I'impreba intende conseguire il rinnovo dell'attestazideee
stipulare un nuovo contratto con la medesima SO0l un'altra autorizzata all’esercizio dell’attéviti
attestazione.

6. Il rinnovo dell'attestazione pud essere ricloi@stche prima della scadenza sempre che siancstecvanta
giorni dalla data del rilascio dell'attestazionggimaria.

7. 1l rinnovo dell'attestazione avviene alle stessadizioni e con le stesse modalita previste peitascio
dell'attestazione; dalla data della nuova attestezdecorre il termine di efficacia fissato dal coan5.

8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e mmoducono conseguenze sulla durata di efficacia
dell'attestazione le variazioni che non producdifettediretti sulle categorie e classifiche oggetiella relativa
gualificazione; dette variazioni sono soggette acedure accelerate e semplificate nonché a taiilfatta
secondo i criteri fissati dall’Autorita

9. In caso di fusione o di altra operazione chepmmnil trasferimento di azienda o di un suo ranh@uovo
soggetto puo avvalersi per la qualificazione dgquisiti posseduti dalle imprese che ad esso haatoatigine.
Nel caso di affitto di azienda I'affittuario puo \alersi dei requisiti posseduti dallimpresa logarse il
contratto di affitto abbia durata non inferiore@anni.
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10. Nel caso di cessione del complesso aziendd&d suo ramo, il soggetto richiedente I'attestagipnesenta
alla SOA perizia giurata redatta da un soggettoinato dal tribunale competente per territorio.

11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggette)|l'ipotesi in cui lo stesso utilizzi listitutdella cessione del
complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA auequali requisiti di cui all’articolo 79 sono gfariti al
cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in léoipresa cedente ricorra alla cessione del cosgule
aziendale o di un suo ramo, la stessa puo ricteealexr SOA una nuova attestazione, riferita ai igtjwggetto
di trasferimento, esclusivamente sulla base deaiiségacquisiti successivamente alla cessionecdeiplesso
aziendale o del suo ramo.

12. Gli atti di fusione o di altra operazione di abcomma 9 sono depositati dalle imprese, em&ota giorni,
presso I'Autorita e la camera di commercio, indasér artigianato per l'iscrizione nel registro éelnprese ai
sensi dell’articolo 2556 del codice civile.

Art. 77
Verifica triennale
(art. 15-bis, d.P.R. n. 34/2000)

1. In data non antecedente a novanta giorni priela dcadenza del previsto termine triennale, liesp deve
sottoporsi alla verifica di mantenimento dei reguigresso la stessa SOA che ha rilasciato I'steshe

oggetto della revisione, stipulando apposito cdttraQualora I'impresa si sottoponga a verifica adp

scadenza del triennio di validita dell’attestazidiaestessa non puo partecipare alle gare nelgmdecorrente
dalla data di scadenza del triennio sino alla da&dfettuazione della verifica con esito positivo.

2. Nel caso in cui I'Autorita abbia disposto neinfronti di una SOA la sospensione ovvero la decaaen
dell'autorizzazione all’esercizio dell’attivita dittestazione, I'impresa pud sottoporsi alla vesifidennale dei
requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilascibattestazione originaria ha I'obbligo di trasfer la
documentazione relativa all'impresa alla nuova SE&o quindici giorni.

3. La SOA nei guarantacinque giorni successivi atipula del contratto compie la procedura di veaif
triennale. La procedura pud essere sospesa painofidi per un periodo non superiore a quarantagng
giorni; trascorso tale periodo di sospensione euwmue trascorso un periodo complessivo non sugesor
novanta giorni dalla stipula del contratto, la S@Aenuta a dichiarare I'esito della procedura sécoe
modalita di cui al comma 7.

4. | requisiti di ordine generale necessari allafioa triennale sono quelli previsti dall’articols.

5. | requisiti di capacita strutturale necessala aferifica triennale sono quelli previsti dalliadio 63 e
dall'articolo 79, comma 2, lettere a) e c), commietdera a), e commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

6. La verifica di congruita tra cifra di affari iavori, costo delle attrezzature tecniche e costopgrsonale
dipendente, di cui all'articolo 79, comma 15, eewdffata con riferimento al rapporto tra costo medisb
guingquennio fiscale precedente la scadenza delrtermennale e importo medio annuale della cifrafthri in

lavori accertata in sede di attestazione originartane eventualmente rideterminata figurativamemtsensi
dell'articolo 79, comma 15, con una tolleranza dehticinque per cento. La cifra di affari e ridoita
proporzione alla quota di scostamento superiorealicinque per cento, con conseguente eventuaigiore

della attestazione. Le categorie in cui deve esséettuata la suddetta revisione sono indicateadalpresa in
sede di contratto di verifica triennale.
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7. Dell'esito della procedura di verifica la SOAdrma l'impresa e I'Autorita, inviando all’Osseryad entro il

termine di cui al comma 3, con le modalita previdtlarticolo 8, comma 7, l'attestato revisionato
comunicando all'impresa e all’Autorita I'eventuasito negativo; in questo ultimo caso l'attestatcade dalla
data indicata nella comunicazione, comungque noressiva alla data di scadenza del triennio dasaita
dell'attestazione. L'efficacia della verifica demdalla data di scadenza del triennio dalla datdagcio della
attestazione; ove la verifica sia compiuta dopscizdenza predetta, I'efficacia della stessa dedailta data di
adozione della verifica.

Art. 78
Requisiti d’ordine generale
(art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1.. I requisiti d'ordine generale occorrenti peglalificazione sono quelli previsti dagli artic88, comma 1, e
39, commi 1 e 2, del codice.

2. L'Autorita stabilisce mediante quale documemtagi i soggetti che intendono qualificarsi dimostran
l'esistenza dei requisiti richiesti per la quahfitone. Di cido é fatto espresso riferimento nelt@ito da
sottoscriversi fra SOA e impresa.

3. Per la qualificazione delle societa commercad®ile cooperative e dei loro consorzi, dei consmazimprese
artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti dii all’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), deldaz, si
riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soeiss tratta di societa in nome collettivo; al dive¢ tecnico e a tutti
gli accomandatari se si tratta di societa in accutita semplice; al direttore tecnico e agli amnitmai®ri
muniti di rappresentanza se si tratta di ogni dlfro di societa o di consorzio.

4. Le SOA nell’espletamento della propria attivizhiedono il certificato integrale del casellagmdiziale ai
sensi dell’articolo 39 del decreto del PresidenéfladRepubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché |l
documento unico di regolarita contributiva di cliiesticolo 6.

5. Le SOA non rilasciano l'attestazione di quaéfiione ai soggetti che, ai fini della qualificazgrhanno
presentato documentazione falsa in relazione aiseogdi ordine generale di cui al comma 1; le S@Adanno
segnalazione all’Autorita che ordina liscrizioneelncasellario informatico di cui all'articolo 8, dini
dell'interdizione al conseguimento dell'attestazodi qualificazione, per un periodo di un anno,cdsa il
guale l'iscrizione e cancellata e perde comungtieagia. Ove la falsita della documentazione dievata in
corso di validita dell’attestazione di qualificaa@& essa comporta la pronuncia di decaddeiiattestazione di
gualificazione dell'impresa da parte della SOA ame da comunicazione all’Autorita, ovvero da parte
dell’Autorita in caso di inerzia della SOA; I'Autitét ordina liscrizione nel casellario informatia cui
all'articolo 8, ai fini dell'interdizione al consegnento di una nuova attestazione di qualificazjguer un
periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizionea@cellata e perde comunque efficacia.

Art. 79
Requisiti di ordine speciale
(art. 18, d.P.R. n. 34/2000)

1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti peqlelificazione sono:

a) adeguata capacita economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita tecnica e organizzativa;
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c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.

2. La adeguata capacita economica e finanziarimedtrata:

a) da idonee referenze bancarie;

b) dalla cifra di affari, determinata secondo gognmtevisto all'articolo 83, realizzata con lavaroki mediante
attivita diretta ed indiretta non inferiore al cemper cento degli importi delle qualificazioni riebte nelle varie
categorie;

c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazial® bilancio, dal patrimonio netto, costituito datale della
lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 @eldice civile, riferito all'ultimo bilancio depoaib, di valore
positivo.

3. La cifra di affari in lavori relativa all'attita diretta € comprovata: da parte delle ditte idiali, delle
societa di persone, dei consorzi di cooperativecdesorzi tra imprese artigiane e dei consorzbibtaon le
dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricegudli presentazione da parte delle societa di dapitan i
bilanci riclassificati in conformita delle diretéveuropee e con le relative note di deposito.

4. La cifra di affari in lavori relativa alla attta indiretta € attribuita in proporzione alle geioli partecipazione
dell'impresa richiedente ai consorzi di cui alito 34, comma 1, lettere e) ed f), del codicalle societa fra
imprese riunite dei quali I'impresa stessa fa paré caso in cui questi abbiano fatturato direttata alla
stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatiardavori eseguiti da parte di soggetti consorzia cifra di
affari in lavori relativa alla attivita indiretta@mprovata con i bilanci riclassificati in confdténdelle direttive
europee e le relative note di deposito o con laidrazioni annuali IVA e relative ricevute di praetzzione
gualora i soggetti partecipati non siano obbligd# redazione e deposito dei bilanci.

5. La adeguata idoneita tecnica é dimostrata:

a) con la presenza di idonea direzione tecnicanskcquanto previsto dall'articolo 87;

b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciasaudelle categorie oggetto della richiesta, di inpanon
inferiore al novanta per cento di quello della sifisa richiesta; I'importo € determinato second@mo
previsto dall'articolo 82;

c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogmgsila categoria oggetto della richiesta, di impantm
inferiore al quaranta per cento dell'importo dejlalificazione richiesta, ovvero, in alternativadde lavori,
nella stessa singola categoria, di importo complesson inferiore al cinquantacinque per cento'atorto
della qualificazione richiesta, ovvero, in altemaj di tre lavori, nella stessa singola categodiaimporto
complessivo, non inferiore al sessantacinque petoceell'importo della qualificazione richiestaj ghporti
sono determinati secondo quanto previsto dall@di83.

6. L'esecuzione dei lavori € documentata dai éestifdi esecuzione dei lavori previsti dagli aotic3, comma
4, e 84 indicati dall'impresa e acquisiti dalla S@Asensi dell’articolo 40, comma 3, lettera b)| ciedice,
nonché secondo quanto previsto dall’articolo 86.

7. Per realizzare lavori pubblici affidati con intmatti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere &), del codice
ovvero in concessione, € necessaria l'attestazébngualificazione per progettazione e costruziofegmi
restando i requisiti previsti dal presente articelaqquanto disposto dall’articolo 92, commailérequisito
dell'idoneita tecnica € altresi dimostrato dallaspnza di uno staff tecnico di progettazione conapds
soggetti in possesso di laurea o di laurea breiadiball’esercizio della professione di ingegeexd architetto,
ovvero geologo per le categorie in cui e previstaslia competenza, iscritti all’albo professionaeda
diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e@apo pieno. Il numero minimo dei componenti |dfsi@ei
guali almeno la meta laureati, e stabilito in dee le imprese qualificate fino alla classifica bik, in quattro
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per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bisal& V classifica, ed in sei per le imprese quzdte nelle
classifiche successive.

8. L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nebitazibne stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed
equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamdénteomplesso di beni specificamente destinati alla
esecuzione di lavori, in proprieta o in locaziomamziaria o in noleggio, dei quali sono forniteelesenziali
indicazioni identificative. Detta dotazione contrifce al valore della cifra di affari in lavori clii al comma 2,
lettera b), effettivamente realizzata, rapportala eedia annua dell'ultimo quinquennio, sotto farrdi
ammortamenti e canoni di locazione finanziaria noca di noleggio, per un valore non inferiore akdoer
cento, della predetta cifra di affari, costituiter @lmeno il quaranta per cento dagli ammortanmesdai canoni

di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnicalpequale € terminato il piano di ammortamentotibuisce al
valore della cifra di affari sotto forma di amman@nti figurativi, da evidenziarsi separatamentdcatati
proseguendo il piano di ammortamento precedentenasttttato per un periodo pari alla meta delladsuata.
L'ammortamento figurativo € calcolato con applioaz del metodo a quote costanti con riferimeni dlirata
del piano di ammortamento concluso.

9. L'ammortamento € comprovato: da parte delleeditidividuali e delle societa di persone, con la
dichiarazione dei redditi e con le relative ricevdi presentazione, nonché con il libro dei cespitiredate da
autocertificazione circa la quota riferita allaretizatura tecnica; da parte dei consorzi di codpetadei
consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabdelle societa di capitale con la presentazibgiebilanci,
riclassificati in conformita delle direttive euragee con le relative note di deposito nonché cdibiib dei
cespiti.

10. L'adeguato organico medio annuo e dimostrdtoatdo complessivo sostenuto per il personalendipete,
composto da retribuzione e stipendi, contributialoe accantonamenti ai fondi di quiescenza, mderiore al
quindici per cento della cifra di affari in lavati cui al comma 2, lettera b), effettivamente r=adia, di cui
almeno il quaranta per cento per personale opedraternativa I'adeguato organico medio annuo gagere
dimostrato dal costo complessivo sostenuto peelisgnale dipendente assunto a tempo indetermir@to n
inferiore al dieci per cento della cifra di affarilavori, di cui almeno I'ottanta per cento pergmnale tecnico,
titolare di laurea, o di laurea breve, o di diplomnaiversitario, o di diploma. Per le imprese adig la
retribuzione del titolare si intende compresa np#ecentuale minima necessaria. Per le impresgithdili e
per le societa di persone il valore della retribngi del titolare e dei soci € pari a cinque vdltealore della
retribuzione convenzionale determinata ai fini @elbntribuzione INAIL.

11. Il costo complessivo sostenuto per il persordijgeendente, composto a norma del comma 10, é
documentato con il bilancio corredato dalla rektta di deposito e riclassificato in conformidiel direttive
europee dai soggetti tenuti alla sua redazionegé dltri soggetti con idonea documentazione, hénda una
dichiarazione sulla consistenza dell'organico,mistnelle varie qualifiche, da cui desumere laispondenza
con il costo indicato nei bilanci e dai modellipi@gativi annuali attestanti i versamenti effetiual'INPS e
all'NAIL ed alle casse edili in ordine alle retuttioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi adniti.

12. Alla determinazione delle percentuali di cuicammi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle qudite
competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura @sstb per il personale dipendente dei consorzlle docieta
di cui al comma 4.

13. | consorzi di cooperative, i consorzi tra ing@eartigiane ed i consorzi stabili possono dimeostih
requisito relativo alle attrezzature tecniche metdid'attrezzatura in dotazione stabile ai propnsorziati; gli
stessi soggetti possono dimostrare il requisitatire all'organico medio annuo attraverso il cabpersonale
dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
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14. Per ottenere la qualificazione fino alla llassifica di importo, i requisiti di cui al commaléitere b) e c),
possono essere dimostrati dall'impresa anche mtedidavori affidati ad altre imprese della cui dotta é

stato responsabile uno dei propri direttori tecnegli ultimi venti anni. Tale facolta puo essesereitata solo
nel caso in cui i soggetti designati hanno svaliezfoni di direttore tecnico, per conto di imprege iscritte

all'’Albo nazionale dei costruttori ovvero gia gfiahte ai sensi del decreto del Presidente dellauBlelica 25

gennaio 2000, n. 34 o qualificate ai sensi delgmtstitolo, per un periodo complessivo non inferia cinque
anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessaré@sa. Lo svolgimento delle funzioni in questiordiraostrato

con l'esibizione dei certificati di iscrizione Albo o dell'attestazione e dei certificati di esaone dei lavori

della cui condotta uno dei direttori tecnici € gtegsponsabile. La valutazione dei lavori & eftgtuabbattendo
ad un decimo l'importo complessivo di essi e fidoua massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnion

puo dimostrare i requisiti di cui al comma 5, ledtd) e c), qualora non siano trascorsi cinque danuna
eventuale precedente dimostrazione ed a tal fime pgeodurre una apposita dichiarazione.

15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tacdicui al comma 8 o i rapporti di cui al commaftEDil costo
complessivo sostenuto per il personale dipendelaeiéra di affari di cui al comma 2, lettera bjyno inferiori
alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e I cifra di affari stessa e figurativamente
proporzionalmente ridotta in modo da ristabilirepkrcentuali richieste; la cifra di affari cosiurgtivamente
rideterminata vale per la dimostrazione del retmidi cui al comma 2, lettera b). Qualora la nongraita
della cifra di affari dipenda da un costo eccesammate modesto del personale dipendente rispeticciith di
affari in lavori, tenuto conto della natura di quiestimi, la SOA informa dell'esito della proce@udi verifica
la direzione provinciale del lavoro - servizio igmse del lavoro territorialmente competente.

16. Per la qualificazione nella categoria OG limpresa deve dimostrare di possedere, per ciasdela
categorie di opere specializzate individuate caaorbnimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di Kailagato
A, almeno la percentuale di seguito indicata dguisti di ordine speciale previsti dal presentgcalo per
'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- categoria OS 3: 40 %

- categoria OS 28: 70 %

- categoriaOS 30: 70%

L’'impresa qualificata nella categoria OG 11 pudgese i lavori in ciascuna delle categorie OS 3,28 OS
30 per la classifica corrispondente a quella pagsed certificati di esecuzione dei lavori rela@ia categoria
OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo davdri riferito alla categoria OG 11, anche gli impalei
lavori riferiti a ciascuna delle suddette categatieopere specializzate e sono utilizzati unicammgmer la
gualificazione nella categoria OG 11. Ai fini deildividuazione delle categorie nella fase di promet
successivo bando o avviso di gara o lettera dionuin insieme di lavorazioni & definito come apgaente alla
categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siarerikifli a ciascuna delle categorie specializzate3D6S 28 e
OS 30; I'importo di ciascuna di tali categorie gieve specializzate, cosi individuate, deve essmtieapmeno
alla percentuale di seguito indicata dellimportolgle delle lavorazioni attinenti alla categori@ Q1.

- categoria OS 3: 10 %

- categoria OS 28: 25 %

- categoria OS 30: 25%

17. Per i lavori della categoria OS 12-A, ai firel ccollaudo, I'esecutore presenta una certificaziokel
produttore dei beni oggetto della categoria attéste corretto montaggio e la corretta installaaalegli stessi.

18. Le SOA non rilasciano I'attestazione di quedfiione ai soggetti che, ai fini della qualificamo hanno
presentato documentazione falsa in relazione aiisgqdi ordine speciale previsti dal presentecatb anche
nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti pela specifica categoria richiesta; le SOA ne danegnalazione
all’Autorita che ordina l'iscrizione nel casellarinformatico di cui all’articolo 8, ai fini dell’iterdizione al
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conseguimento dell’attestazione di qualificaziopet un periodo di un anno, decorso il quale I'Horne é
cancellata e perde comunque efficacia. Ove latéali¢lla documentazione sia rilevata in corso didita
dell'attestazione di qualificazione, essa, anch®¥ipmesi di certificati lavori ininfluenti per laspecifica
categoria richiesta, comporta la pronuncia di denaddell’attestazione di qualificazione dell'impresaukate
della SOA che ne da comunicazione all’Autorita, enovda parte dell’Autorita in caso di inerzia dei®A,;
I'Autorita ordina liscrizione nel casellario inforatico di cui all’articolo 8, ai fini dellinterdinne al
conseguimento di una nuova attestazione di quatifbome, per un periodo di un anno, decorso il quale
l'iscrizione e cancellata e perde comunque effecaci

19. Per la qualificazione nelle categorie specalie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u)lateyamente
alla | classifica di importo di cui all'articolo 6tomma 4, 'impresa deve dimostrare, con 'estratitentico
del libro unico del lavoro, che nel proprio organgia presente almeno un operaio qualificato, dsscwn
contratto di lavoro subordinato e munito di patemtcertificato. Per ogni successiva classificane falla V
inclusa il numero degli operai € incrementato da umita rispetto alla precedente; dalla VI clasaife
incrementato di due unita rispetto alla preceddmalisposizione di cui al presente comma si apgigalora i
contratti collettivi nazionali di lavoro prevedalzofigura dell’operaio qualificato con patentinatdecato.

20. Per ottenere la qualificazione nelle categ@i& 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, I'impresa deveesilt
dimostrare di disporre di un adeguato stabilimentlustriale specificamente adibito alla produziciee beni
oggetto della categoria.

21 In attuazione alle disposizioni di cui all’adio 37, comma 11, del codice, ai fini del rilasdi parte delle
SOA dell'attestazione di qualificazione nelle categ di cui all’articolo 107, comma 2, sono stabilcon

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministu,proposta del Ministro delle infrastrutture e tlasporti di

concerto con il Ministro dello sviluppo economiamn il Ministro delleconomia e delle finanze e cin
Ministro per i beni e le attivita culturali, i reigiti di specializzazione richiesti per I'esecuzodei lavori

relativi alle medesime categorie.

Art. 80
Incremento convenzionale premiante
(art. 19, d.P.R. n. 34/2000)

1. Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistdimgualita di cui all'articolo 59, presenti almem@ dei

seguenti requisiti ed indici economico finanziari:

a) patrimonio netto, costituito dal totale delltdea A del passivo dello stato patrimoniale di alliarticolo

2424 del codice civile dell'ultimo bilancio appréeapari o superiore al cinque per cento dellaacdr affari

media annuale richiesta ai fini di cui all'articd1®, comma 2, lettera b);

b) indice di liquidita, costituito dal rapporto tla somma delle liquidita e dei crediti correntiaesomma dei
debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, parsuperiore a 0,5; le liquidita comprendono teanenze per
lavori in corso alla fine dell'esercizio;

c¢) indice di economicita, costituito dalla diffegentra il valore ed i costi della produzione di alliarticolo

2425 del codice civile, di valore positivo in alnoetiue esercizi tra gli ultimi tre;

d) requisiti di cui all'articolo 79, comma 1, letec) e d), di valore non inferiori ai minimi sthtdial medesimo
articolo, commi 8 e 10;

ottiene I'incremento figurativo, in base alla peregle determinata secondo quanto previsto dafjalio D,

dei valori degli importi di cui all'articolo 79, coma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c).i@iorti cosi

figurativamente rideterminati valgono per la dinmastone dei requisiti dei suddetti commi dell’aslic 79.

2. Per le ditte individuali e le societa di personequisiti di cui al comma 1 sono dimostrati naede il libro
degli inventari o il bilancio di verifica riclasgihto e vidimato da un professionista abilitato.
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3 Qualora l'impresa, oltre al possesso del sisténtpualita di cui all'articolo 59, presenti un gatonio netto,
costituito dal totale della lettera A del passiesla stato patrimoniale di cui all’articolo 2424|dmdice civile
dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiorediéci per cento della cifra di affari media anruathiesta ai
fini di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b)omché i requisiti e gli indici economico finanziati cui al
comma 1, lettere b), c) e d), del presente artjautiene, anziché l'incremento figurativo di clicamma 1, un
incremento figurativo dei valori degli importi deui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e commaehtere b)
e C), in base alla percentuale determinata secqudoto previsto dall'allegato D, sostituendo néienule C1
e C2 il valore trenta con il valore trentanove. (&iporti cosi figurativamente rideterminati valgoper la
dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi ‘deticolo 79.

4. L'incremento convenzionale premiante si appbeceche nel caso di cessione o conferimento deltante
azienda nel rispetto di quanto previsto dall’attico6, comma 10.

Art. 81
Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabil
(art. 20, d.P.R. n. 34/2000)

1. I requisiti per la qualificazione dei consoralsli sono quelli previsti dall’articolo 36, comniadel codice.

Art. 82
Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti
(art. 21, d.P.R. n. 34/2000)

1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le caerie individuate dalla tabella di cui all'allega#g vanno
rivalutati sulla base delle variazioni accertatdl'l@I AT relative al costo di costruzione di un ficib

residenziale, intervenute fra la data di ultimagiadei lavori, ovvero la data di emissione dellawnentazione
attestante I'esecuzione parziale dei lavori, eal@ dli sottoscrizione del contratto di qualificar@acon la SOA.

2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi ¢Berori eseguiti a seguito di contratti stipuladinci soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonchéigiporti dei lavori eseguiti di cui all’articolo 8@8ommi 2 e 3,
previa presentazione del certificato di regolaecagione dei lavori, rilasciato dal direttore dmidri, che deve
riportare la data di ultimazione dei lavori.

Art. 83
Determinazione del periodo di attivita documentalgldei relativi importi e certificati
(art. 22, d.P.R. n. 34/2000)

1. La cifra di affari in lavori di cui all'articold9, comma 2, lettera b), e gli importi dei laverevisti
dall'articolo 79, comma 5, lettere b) e c), soncelqurealizzati nel quinquennio antecedente la ddita
sottoscrizione del contratto con la SOA.

2. | lavori da valutare sono quelli eseguiti regalante e con buon esito iniziati ed ultimati neliqpao di cui ali
precedenti commi, ovvero la parte di essi esegu#laquinquennio, per il caso di lavori iniziati @poca
precedente o per il caso di lavori in corso di eseme alla data della sottoscrizione del contratio la SOA,
calcolata presumendo un avanzamento lineare degsis
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3. L'importo dei lavori € costituito dall'importoomtabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventiaate
aggiornato in forza degli atti di sottomissione egld atti aggiuntivi, ed incrementato dall'evential
adeguamento dei prezzi e dalle risultanze defmitdel contenzioso eventualmente insorto per riserve
dell'esecutore diverse da quelle riconosciuteototitisarcitorio, risultante nel quadro 6.1 delégjato B.

4. | certificati di esecuzione dei lavori, sono atdin conformita dello schema di cui all’allega® e
contengono la espressa dichiarazione dei committéeti lavori eseguiti sono stati realizzati reayatente e
con buon esito; se hanno dato luogo a vertenzede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicatoiteesLa
certificazione per i lavori relativi alla categor@G 13, deve contenere l'attestato rilasciato dalltorita
eventualmente preposte alla tutela dei beni cufiesiscono i lavori eseguiti.

5. | certificati rilasciati all’esecutore dei lav@ono trasmessi, a cura dei soggetti di cui dtalo 3, comma 1,
lettera b), all'Osservatorio con le modalita prevdall’articolo 8, comma 7.

6. Le SOA trasmettono all’Osservatorio, secondmtedalita stabilite dall’Autorita, entro quindiciagni dal
rilascio delle attestazioni, i certificati e la doeentazione a corredo di cui all’articolo 86, preag dalle
imprese per essere qualificate, relativi a laviocui committente non sia tenuto alla applicazioleé codice e
del presente regolamento, o eseguiti in propridutorita provvede ai necessari riscontri a campione

7. Qualora le SOA nella attivita di attestazionecud all’articolo 40, comma 3, lettera b), del ooa rilevano
I'esistenza di certificati di lavori non presentlrcasellario informatico di cui all’articolo 8, grvedono a
darne comunicazione ai soggetti interessati diattarticolo 3, comma 1, lettera b), e all’Autorifger gli
eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dét@lo 6, comma 11, del codice. Ai sensi dell'eoto 40,
comma 3, lettera b), del codice, tali certificatilavori non sono utilizzabili fino al loro inseriento nel
casellario informatico di cui all’articolo 8.

8. La documentazione contabile dei lavori prodd&limpresa esecutrice non € utilizzabile dalleAS@ sede
di attestazione, in sostituzione dei certificatiediecuzione dei lavori rilasciati dalle stazionpagpanti. La
documentazione contabile non é altresi utilizzaibileaso di disconoscimento del certificato di egémne dei
lavori da parte della stazione appaltante o degstig che si presume lo abbia emesso.

Art. 84
Criteri di accertamento e di valutazione dei laveseguiti all'estero
(art. 23, d.P.R. n. 34/2000)

1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese sede legale in ltalia, il richiedente produce &@A la
certificazione di esecuzione dei lavori, corredd@fla copia del contratto, da ogni documento cowgumte i
lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certifichtoollaudo.

2. Nel caso di lavori eseguiti su committenza pidablla certificazione é acquisita dall’'interessdit@ttamente
presso il committente; nel caso di lavori esegalticommittenza privata, per i quali nel paese dcesone
degli stessi e prevista una certificazione da paliteorganismi pubblici, la certificazione e acqtasi
dall'interessato direttamente presso I'organismbbtigo. In entrambi i casi l'interessato richiederklativa
legalizzazione, salvo il diverso regime previstacdavenzioni internazionali che sopprimono la legazione,
guando lo stato estero vi ha aderito. La legalizareze rilasciata dalle autorita consolari italiatiéestero. Nel
caso di lavori eseguiti su committenza privata,iggrali nel paese di esecuzione degli stessi naeésta una

certificazione da parte di organismi pubblici, &tdicazione é rilasciata da un tecnico di fidud& consolato,
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con spese a carico dell'impresa, dalla quale asolti lavori esequiti, il loro ammontare, | tempiedecuzione
nonché la dichiarazione che i lavori sono statgageregolarmente e con buon esito.

3. Alla certificazione legalizzata dalla autoritagnsolare o non legalizzata, nei casi individuat@ahma 2, ed a
guella proveniente da un tecnico di fiducia delsmato italiano é allegata una traduzione certificanforme
in lingua italiana rilasciata dalla rappresentaigglomatica o0 consolare ovvero una traduzione mgua
italiana eseguita da un traduttore ufficiale; ittitucasi, il consolato italiano all’estero, unalta conseguita la
certificazione in uno dei modi indicati al commaa&jirasmette alla competente struttura centrdl®lid@stero
degli affari esteri che provvede ad inserirla redadlario informatico di cui all’articolo 8, secamte modalita
stabilite dall’Autorita.

Art. 85

Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'imgsa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dabrdraente
generale

(art. 24, d.P.R. n. 34/2000)

1. Ai fini della qualificazione delle imprese chanmo affidato lavorazioni in subappalto e delle riese
subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenteri

a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subapjpaitaono classificabili ai sensi delle tabellecdi all'allegato
A; limpresa subappaltatrice puo utilizzare peqlalificazione il quantitativo delle lavorazioniegglite aventi
le caratteristiche predette;

b) l'impresa affidataria puo utilizzare:

1) ilavori della categoria prevalente, subappaltatilimite massimo del trenta per cento di cui alitolo
170, comma 1, per I'intero importo;

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporahiéypste nel bando o nell’avviso di gara o nellaelet di
invito, appartenenti alle categorie di cui all'ghéo A, per le quali non e prescritta la qualificaz
obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna @eltategorie scorporabili se le lavorazioni sono
subappaltate entro il limite del trenta per centerito a ciascuna categoria; I'importo dei lavati
ciascuna categoria scorporabile subappaltata iblpredetto limite, € decurtato della quota ecceelén
trenta per cento e puo essere, cosi decurtatézzatid, in alternativa, per la qualificazione nella
categoria prevalente ovvero ripartito tra la categprevalente e la categoria scorporabile, per una
percentuale riferita a tale categoria scorporaimle superiore al dieci per cento;

3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporahiéypste nel bando o nell’avviso di gara o nellaelet di
invito, appartenenti alle categorie di cui all'ghéo A, per le quali &€ prescritta la qualificazione
obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna @eltategorie scorporabili se le lavorazioni sono
subappaltate entro il limite del quaranta per ceifito a ciascuna categoria; I'importo dei lavdr
ciascuna categoria scorporabile subappaltata iblpredetto limite, € decurtato della quota ecceelén
guaranta per cento e pud essere, cosi decurtdinzaib, in alternativa, per la qualificazione lael
categoria prevalente ovvero ripartito tra la categprevalente e la categoria scorporabile, per una
percentuale riferita a tale categoria scorporaimle superiore al dieci per cento.

2. La SOA, nella attivita di attestazione, e teradaattribuire la qualificazione conformementeaitenuto del
certificato di esecuzione lavori. Ai fini della dif@azione, la SOA verifica che nel certificato @ecuzione dei
lavori, redatto secondo l'allegato B, non siancsprei lavorazioni relative a categorie di cui dlégato A non
previste nel bando di gara o nell’avviso o nelldela di invito nonché nel contratto e negli evalitatti di
sottomissione o aggiuntivi debitamente approvaétt® documentazione € richiesta dalla SOA al stggkt
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che ha ssoeil certificato di esecuzione dei lavori. La S@Aenuta a
segnalare all’Autorita eventuali incongruenze mdcate nel certificato di esecuzione lavori, ai sen
dell'articolo 70, comma 1, lettera f).
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3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamentogeraneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 gplecano
con riferimento a ciascuna impresa riunita.

4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente rggale ai sensi dell’articolo 176, comma 7, delic®dsono
richiesti i requisiti di qualificazione prescrittlall’'articolo 40 del codice e dal presente capor [z
corrispondente categoria e classifica di importeertificati di esecuzione di cui all’articolo 8&mma 4, per i
lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetjgiadicatore che ha proceduto all’affidamento ahtcamente
generale e trasmessi, a cura del medesimo sogagdfiadicatore, all'Osservatorio con le modalitaviste
dall’'articolo 8, comma 7.

Art. 86
Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e delagvi importi
(art. 25, d.P.R. n. 34/2000)

1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da padei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, |edtd), delle
categorie di qualificazione, individuate dalla tiddoedi cui all'allegato A, relative ai lavori esatjuviene
effettuata con riferimento alle categorie richiestd bando di gara o nell’avviso o nella letterairdiito,
nonché con riferimento alle categorie delle lavmmaiz affidate in subappalto, risultanti dal cexdto di
esecuzione dei lavori redatto secondo l'allegatoQBialora il responsabile del procedimento ripoel n
certificato di esecuzione dei lavori categorie dalkificazione diverse da quelle previste nel baddgara o
nell'avviso o nella lettera di invito, si applicat@sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, atelice, fino
ad un massimo di euro 51.545.

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuttapplicazione del codice e del presente regoldmele
categorie dei lavori e gli importi sono attribudtalle SOA secondo le corrispondenti categorie inldiate dalle
tabelle di cui all’allegato A e in base all'importealizzato per ciascuna di esse, come desumibgli ctti
contabili, dal contratto d’appalto o documento mialaga natura.

3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su contemta si fa riferimento a parametri fisici (metuagirati, metri
cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indificiali e il relativo importo & valutato nellaisura del cento
per cento.

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, siifenmento al costo totale dell'intervento (C.T. \cpstituito dal
costo a metro quadro, cosi come determinato dgiesbgompetenti secondo le norme vigenti, moltigio per
la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato éekicinque per cento.

5. Nel caso indicato al comma 2 le relative dicdmaoni sono corredate dalla seguente documentazione

a) permesso a costruire ovvero dichiarazione dianattivita, relativi all'opera realizzata, ovehiesti, con
allegata copia autentica del progetto approvato;

b) copia del contratto stipulato;

c) copia delle fatture corrispondenti al quanttatili lavori eseguiti;

d) copia del certificato di regolare esecuzionasglato dal direttore dei lavori.

6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dicd@#oni sono corredate dalla documentazione datoomma
5, lettere a) e d), nonché dalle fatture o da dev&locumentazione corrispondenti all'acquisto diemiai e di
servizi e ad eventuali subappalti.
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7. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 eeb¢caso indicato al comma 2 I'impresa deve preserita
certificazione di esecuzione lavori rilasciata dammittente e sottoscritta dal direttore dei layofirmatari
sono responsabili anche dell'indicazione degli évaln subappaltatori, i quali dovranno altresi preare la
documentazione prevista al comma 5, lettera b).ddeb indicato al comma 3, la certificazione eésdiata
direttamente dal direttore lavori.

8. Ai fini della qualificazione, lI'importo dei lavioappaltati al consorzio di imprese artigianecahsorzio di
cooperative e al consorzio stabile e attribuittiadoase di una deliberazione del consorzio stedsmnsorzio
ed eventualmente al consorziato esecutore secengertentuali previste dall'articolo 85, commaettera b).
Ai fini della qualificazione del consorzio o del rsmrziato esecutore, la SOA acquisisce il certibicdi

esecuzione dei lavori, corredato della deliberazioonsortile in cui sia precisato se il relativgporto sia da
attribuire completamente al consorziato esecutox@ro al consorzio e al consorziato nelle misureudial

precedente periodo.

Art. 87
Direzione tecnica
(art. 26, d.P.R. n. 34/2000)

1. La direzione tecnica e l'organo cui competon@adémpimenti di carattere tecnico-organizzativoessari
per la realizzazione dei lavori. La direzione teanpud essere assunta da un singolo soggettoualrmente
coincidente con il legale rappresentante dell'ire@ye da piu soggetti.

2. | soggetti ai quali viene affidato I'incarico direttore tecnico sono dotati, per la qualificasdan categorie
con classifica di importo pari o superiore alla 8 laurea in ingegneria, in architettura, o attmipollente, o
di laurea breve o di diploma universitario in ingega o in architettura o equipollente, di diplodigperito

industriale edile o di geometra; per le classifichieriori € ammesso anche il possesso di titolstddio

tecnico equivalente al diploma di geometra e ditpendustriale edile, ovvero il possesso del reqgai
professionale identificato nella esperienza actpuisel settore delle costruzioni quale direttorecdatiere per
un periodo non inferiore a cinque anni da compream idonei certificati di esecuzione dei lavdtestanti

tale condizione.

3. I soggetti designati nell'incarico di direttdegnico non possono rivestire analogo incaricocpeto di altre
imprese qualificate; essi producono una dichiarsidi unicita di incarico. Qualora il direttore ném sia
persona diversa dal titolare dell'impresa, dalllegappresentante, dall'amministratore e dal saBoe essere
dipendente dell'impresa stessa 0 in possesso ttattond'opera professionale regolarmente regestrat

4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'afic79, comma 14, e collegata al direttore tecrube I'ha
consentita. La stessa qualificazione pu0 essertemoata sulla base di autonoma e specifica valtazse
I'impresa provvede alla sostituzione del diretttenico o dei direttori tecnici uscenti con soggettenti
analoga idoneita.

5. Se l'impresa non provvede alla sostituzioneodeéi direttori tecnici uscenti, la SOA o, in cafianerzia,
I'Autorita dispone:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificaziole#le categorie ed importi corrispondenti, connedls
presenza del o dei direttori tecnici uscenti;

b) la conferma o la riduzione della qualificaziomelle categorie ed importi corrispondenti, nel cas@ui
I'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispgithente di pari o di minore importo nelle categdrie
precedenza connesse alla direzione tecnica.
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6. In ogni caso di variazione della direzione teani'impresa provvede a darne comunicazione &A ghe
I'na qualificata e all'Osservatorio entro trentarigi dalla data della avvenuta variazione.

Art. 88
Contratto di avvalimento in gara e qualificazionedrante avvalimento

1. Per la qualificazione in gara, il contratto di all’articolo 49, comma 2, lettera f), del codideve riportare
in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo mheiteato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell’'avvalimento.

2. Per I'ottenimento dell’attestazione di qualificane ai sensi dell’articolo 50 del codice, I'impeeausiliata,
presenta alla SOA la dichiarazione con la quatedhesa ausiliaria assume I'obbligo di mettere pai&ione
le risorse oggetto di avvalimento in favore delinesa ausiliata per tutto il periodo di validitdlaeattestazione
SOA rilasciata mediante avvalimento.

3. Per le finalita di cui al comma 2, I'impresa ifiaga e I'impresa ausiliata hanno 'obbligo di donentare
alla SOA il rapporto di controllo tra le impresensiedell’articolo 2359, commi 1 e 2, del codiceilgye di
comunicare alla SOA e all’Autorita entro quindiédigni il venire meno di tale rapporto di controllayvero le
circostanze che fanno venire meno la messa a dzsmus delle risorse di cui al comma 2.

4. Entro il successivo termine di quindici giorai,SOA provvede a comunicare all’Autorita le inf@aoni di
cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro $satiermine, dell’attestazione dell'impresa ausilia

5. L'impresa ausiliata, per conseguire la qual#ioae di cui all’articolo 50 del codice, deve patse:
a) i requisiti di cui all’articolo 78 in proprio;
b) i requisiti di cui all'articolo 79 anche mediaritrequisiti resi disponibili dall'impresa austiia.

6. L'impresa ausiliata e sottoposta a tutti gli kg previsti, per le imprese attestate dalle SG&¢ondo le
disposizioni del presente titolo IlI.

7. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzancho specifico modello di attestazione predispasto

approvato dall’Autorita che richiama espressaméatwalimento ai sensi dell’articolo 50 del codice.

Art. 89
Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA

1. L’Autorita provvede ad individuare, conformemezatquanto stabilito dal presente titolo, le infamoni che
debbono essere riportate nelle attestazioni réésaalle SOA, con riferimento ai requisiti di ardigenerale di
cui all’articolo 78 e ai requisiti di ordirgpeciale di cui all’articolo 79.

2. Le attestazioni devono indicare espressamemegde=nze che hanno permesso il rilascio delksste

Art. 90
Requisiti per lavori pubblici di importo pari o ifiore a 150. 000 euro
(art. 28, d.P.R. n. 34/2000)
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1. Fermo restando quanto previsto dall’articolod@B codice in materia di esclusione dalle garepggratori
economici possono partecipare agli appalti di lapabblici di importo pari o inferiore a 150.000rewgualora
in possesso dei seguenti requisiti di ordine ternigrganizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttangenel quinquennio antecedente la data di pubbboazdel
bando non inferiore all'importo del contratto daare;

b) costo complessivo sostenuto per il personalerdipnte non inferiore al quindici per cento defyarto dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la dafaubblicazione del bando; nel caso in cui ilpayo tra il
suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferi@euanto richiesto, I'importo dei lavori e figuvamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire feercentuale richiesta; limporto dei lavori cosi
figurativamente ridotto vale per la dimostraziomt pbssesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese gia in possesso dell'attest@z®0A relativa ai lavori da eseguire, non € ristaailteriore
dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

2. Gli operatori economici, per partecipare agfpap di importo pari o inferiore a 150.000 euracernenti i
lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restarguanto previsto al comma 1, devono aver reatiznat
guinquennio antecedente la data di pubblicazioriebdedo, dell’'avviso o della lettera di invito, Eivori
analoghi per importo pari a quello dei lavori chengendono eseguire, e presentare l'attestataudn kesito
degli stessi rilasciato dalle autorita eventualragareposte alla tutela dei beni cui si riferiscotavori eseguiti.

3. | requisiti, previsti dal bando di gara, dalkéso di gara o dalla lettera di invito, sono dete@ti e
documentati secondo quanto previsto dal preseote,te dichiarati in sede di domanda di partedipaz o di
offerta con le modalita di cui al decreto del Riesie della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44%ora
sussistenza e accertata dalla stazione appalecdado le disposizioni vigenti in materia.

Art. 91
Decadenza dell'attestazione di qualificazione

1. Qualora la SOA o I'Autorita dispongano la decatedell’attestazione di qualificazione, rilasciatasensi
dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi deliemlo 50 del codice, I'Autorita, direttamente oepia
segnalazione da parte della SOA, provvede a darelipita nel casellario informatico di cui all’ar®lo 8.

2. Durante I'esecuzione dei lavori, le stazioniapmti verificano, attraverso il casellario infatito di cui
all’articolo 8, che non sia intervenuta, nei confiodell’esecutore e del subappaltatore, la deczalen
dell'attestazione di qualificazione per aver praddialsa documentazione o dichiarazioni mendacie Gha
intervenuta la decadenza dell’attestazione deltetsee, si procede ai sensi dell’articolo 135, carirbis, del
codice; ove sia intervenuta la decadenza dellt@izésne del subappaltatore, la stazione appalfaoteuncia la
decadenza dell'autorizzazione di cui all’articolb81 comma 8, del codice, dandone contestuale segoaé
all'Osservatorio per I'inserimento nel casellamdarmatico di cui all’articolo 8.

CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori

Art. 92
Requisiti del concorrente singolo e di quelli ritini
(art. 95, d.P.R. n. 554/1999)
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1. Il concorrente singolo pud partecipare alla garalora sia in possesso dei requisiti economicaniziari e
tecnico-organizzativi relativi alla categoria prirde per 'importo totale dei lavori ovvero siapnssesso dei
requisiti relativi alla categoria prevalente e alegorie scorporabili per i singoli importi. lquasiti relativi
alle categorie scorporabili non posseduti dall'iegar devono da questa essere posseduti con rifeéoirata
categoria prevalente.

2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’afiic34, comma 1, lettera d), del codice, i consalizcui
all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codicd, iesoggetti di cui all'articolo 34, comma 1, letef), del
codice, di tipo orizzontale, i requisiti di quatiizione economico-finanziari e tecnico-organizzaichiesti nel
bando di gara devono essere posseduti dalla maiadatda una impresa consorziata nella misura nardei
guaranta per cento dell'importo dei lavori; la egge percentuale e posseduta cumulativamente rdatelanti
o dalle altre imprese consorziate ciascuna nelkuraiminima del dieci per cento dell'importo derds. |

lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in gagppamento temporaneo nella percentuale corrispuadlle
guote di partecipazione, nel rispetto delle perec@niminime di cui al presente comma. La mandatariagni
caso possiede i requisiti in misura percentualesog rispetto a ciascuna delle mandanti.

3. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’afiic34, comma 1, lettera d), del codice, i consalizcui

all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codicd, iesoggetti di cui all'articolo 34, comma 1, letef), del

codice, di tipo verticale, i requisiti di qualific@ne economico-finanziari e tecnico-organizzatimmo posseduti
dalla mandataria nella categoria prevalente; nedlegorie scorporate ciascuna mandante possiemtpiisiti

previsti per I'importo dei lavori della categoridec intende assumere e nella misura indicata paptésa
singola. | requisiti relativi alle lavorazioni sparabili non assunte dalle mandanti sono possethita

mandataria con riferimento alla categoria prevaent

4. Per i soggetti di cui all’articolo 34, comma l&ttera f-bis), del codice, si applicano i commiZle 3
rispettivamente nel caso di concorrente singolaadgruppamento di tipo orizzontale e di raggrupgaim di
tipo verticale.

5. Se il singolo concorrente o i concorrenti cheendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno
requisiti di cui al presente articolo, possono raggare altre imprese qualificate anche per categarimporti
diversi da quelli richiesti nel bando, a condiziame i lavori eseguiti da queste ultime non sugetliventi per
cento dell'importo complessivo dei lavori e chenhaontare complessivo delle qualificazioni possedidge
ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori sheanno ad essa affidati.

6. | requisiti per i progettisti previsti dal bando sensi dell’articolo 53, comma 3, del codice atey essere
posseduti dalle imprese attestate per prestaziaula esecuzione, attraverso un progettista associindicato
in sede di offerta in grado di dimostrarli, scdl@ i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1,tee d), e), 1), f-
bis, g) e h), del codice sono costituiti in rapporto allammontare delese di progettazione:

a) dai requisiti indicati all’articolo 263 qualofamporto delle spese di progettazione sia pariupesiore a
100.000 euro;

b) dai requisiti indicati all'articolo 267, qualofamporto delle spese di progettazione sia infezia 100.000
euro.

Le imprese attestate per prestazioni di progett@zecostruzione devono possedere i requisitiichl@ilettera
a) ovvero alla lettera b) attraverso I'associaziorigndicazione in sede di offerta di un progdtiscelto tra i
soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, letterg d), f), f-bis), g) e h), del codice, laddoveregetti requisiti
non siano dimostrati attraverso il proprio stafpdogettazione.

7. In riferimento all’articolo 37, comma 11, deldice, ai fini della partecipazione alla gara, ihcorrente,
singolo o riunito in raggruppamento, che non paisi qualificazione in ciascuna delle categoriecui
all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo hiesto dal bando di gara o dalla lettera di invideye
possedere i requisiti mancanti relativi a ciascdake predette categorie di cui all'articolo 10%nona 2, e
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oggetto di subappalto, con riferimento alla categoprevalente. Resta fermo il limite massimo di
subappaltabilitd nella misura del trenta per cdig®ata dall’articolo 170, comma 1, per ciascungegaria
specialistica prevista dal bando di gara o dalizde di invito. Il bando di gara, I'avviso di ganda lettera di
invito, ove prevedano lavorazioni relative ad unpiw categorie di cui all'articolo 107, comma 2,iliporto
non superiore ai 150.000 euro e singolarmente srpeal quindici per cento ai sensi dell’articold, omma
11, del codice indicano per ciascuna di esse iiségdi qualificazione ai sensi dell’articolo 90.

8. Le imprese qualificate nella | e nella Il cldéigsi, non in possesso, ai sensi dell'articolo G8nma 1, della
certificazione del sistema di qualita aziendalefeaone alle norme europee della serie UNI EN ISOM®00
possono partecipare in raggruppamento temporansmngorzio ordinario di concorrenti agli affidamediti
contratti per i quali sia richiesta al concorresitggolo un’attestazione per classifiche superiori.

Art. 93
Societa tra concorrenti riuniti o0 consorziati
(art. 96, d.P.R. n. 554/1999)

1. | concorrenti riuniti o consorziati indicati dabnsorzio come esecutori dei lavori, dopo I'aggiadione
possono costituire tra loro una societa anche ctlesai sensi del libro V del titolo V, capi 3seguenti del
codice civile, per I'esecuzione unitaria, totalgaoziale, dei lavori.

2. La societa subentra, senza che cio costituidcal@ain effetto subappalto o cessione di contratgenza
necessita di autorizzazione o di approvazione,eselkuzione totale o parziale del contratto, fereséando le
responsabilita dei concorrenti riuniti 0 consorizéatsensi del codice.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notifica®o dell'atto costitutivo alla stazione appaltanée,
subordinatamente alla iscrizione della societaegistro delle imprese.

4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte @elsocieta nella medesima percentuale di apparzenah
raggruppamento.

5 La societa costituita dai concorrenti riuniti onsorziati non puo conseguire la qualificazionel ¢&so di
esecuzione parziale dei lavori, la societa puoressestituita anche dai soli concorrenti riunitconsorziati
interessati all'esecuzione parziale.

6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riidi, i lavori eseguiti dalla societa sono riferdi singoli
concorrenti riuniti, secondo le rispettive quotedrtecipazione alla societa stessa.

7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti cgorziati, i lavori eseguiti dalla societa sonoihttiti secondo le
disposizioni dell’articolo 86, comma 8.

Art. 94
Consorzi stabili
(art. 97, d.P.R. n. 554/1999)

1. | consorzi stabili di cui agli articoli 34, conani, lettera c), e 36 del codice, eseguono i lavaon la propria

struttura o tramite i consorziati indicati in sede gara senza che ci0 costituisca subappalto, fdama
responsabilita solidale degli stessi nei confrdetla stazione appaltante.
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2. | consorzi stabili conseguono la qualificazianeeguito di verifica dell'effettiva sussistenzacapo alle
singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

3. Il conseguimento della qualificazione da part# donsorzio stabile non pregiudica la contempaane
qualificazione dei singoli consorziati, ma il docemto di qualificazione di questi ultimi deve ripgme la
segnalazione di partecipazione ad un consorzidetab

4. In caso di scioglimento del consorzio stabile@asorziati sono attribuiti pro-quota i requigtionomico-
finanziari e tecnico-organizzativi maturati a fawodel consorzio in quanto da questi non assegnati i
esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazone proporzionali all'apporto reso dai singolhsarziati
nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antentxle

Art. 95
Requisiti del concessionario
(art. 98, d.P.R. n. 554/1999)

1. | soggetti che intendono partecipare alle gard’pffidamento di concessione di lavori pubbl®g eseguono
lavori con la propria organizzazione di impresajah® essere qualificati secondo quanto previstbadadolo
40 del codice e dall'articolo 79, comma 7, del prege regolamento, con riferimento ai lavori dinetéate
esequiti ed essere in possesso dei seguenti ulteuisiti economico-finanziari e tecnico-orgazasvi:

a) fatturato medio relativo alle attivita svoltegheultimi cinque anni antecedenti alla pubblicagodel bando
non inferiore al dieci per cento dell'investimeipi@visto per l'intervento;

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimididvestimento previsto per I'intervento;

c¢) svolgimento negli ultimi cinque anni di servaiini a quello previsto dall’intervento per un iono medio
non inferiore al cinque per cento dell'investimeptevisto per I'intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno servizio affine a quello previsto dall'intervenper un
importo medio pari ad almeno il due per cento delEéstimento previsto dall’intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dal commaldttere c) e d), il concessionario puo incrementaequisiti
previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), malkura fissata dal bando di gara, comunque coragrasl,5
volte e tre volte. Il requisito previsto dal comrha lettera b), pud essere dimostrato anche atsavir
patrimonio netto.

3. Se il concessionario non esegue direttamendwadril oggetto della concessione, deve essere isepss
esclusivamente degli ulteriori requisiti di cuicemma 1, lettere a), b), c) e d).

4. Qualora il candidato alla concessione sia aosiitda un raggruppamento temporaneo di soggeta on
consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devorssere posseduti complessivamente, fermo restanelo ct
ciascuno dei componenti del raggruppamento posseggapercentuale non inferiore al dieci per cerdgd d
requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Qualora, ai sensi dell'articolo 153 del codisi necessario apportare modifiche al progettoeptaso dal
promotore ai fini dell’'approvazione dello stess@romotore, ovvero i concorrenti successivi indyratoria che
accettano di apportare le modifiche, devono comanpossedere, anche associando o consorziando alt
soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, risp@ta quelli previsti dal bando di gara, necessarilj@secuzione
del progetto.

Art. 96
Requisiti del proponente e attivita di asseveragion
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(art. 99, d.P.R. n. 554/1999)

1. Possono presentare le proposte di cui all'ddid®3, commi 19 e 20, del codice, oltre ai soggeéncati
negli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), detlice i soggetti che svolgono in via professionale agivi
finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, dnsudenza e di gestione nel campo dei lavori publdidi
pubblica utilita e dei servizi alla collettivitahe negli ultimi tre anni hanno partecipato in maiignificativo
alla realizzazione di interventi di natura ed intpalmeno pari a quello oggetto della proposta.

2. Possono presentare proposte anche soggetti i@gmpeste costituiti, nei quali comunque devono esse
presenti in misura maggioritaria soci aventi i fisgudi esperienza e professionalita stabiliti ceinma 1.

3. Al fine di ottenere I'affidamento della conces®, il proponente, al momento dell'indizione dgdtecedure
di gara di cui all'articolo 153 del codice, devemumque possedere, anche associando o consorzidindo a
soggetti, i requisiti previsti dall’articolo 95.

4. L'asseverazione del piano economico-finanzignesentato dal concorrente ai sensi dell’articdd@ el
codice consiste nella valutazione degli elementinemici e finanziari, quali costi e ricavi del peitp e
composizione delle fonti di finanziamento, e nefaifica della capacita del piano di generare flaésassa
positivi e della congruenza dei dati con la bozzeodvenzione.

5. La valutazione economica e finanziaria di cuicaimma 4 deve avvenire almeno sui seguenti elementi

desunti dalla documentazione messa a disposizidime dell’asseverazione:

a)prezzo che il concorrente intende chiedere all’anistriazione aggiudicatrice;

b)prezzo che il concorrente intende corrisponderanathinistrazione aggiudicatrice per la costituziand
trasferimento dei diritti;

c) canone che il concorrente intende corrispondel@athinistrazione;

d)tempo massimo previsto per I'esecuzione dei lagqrer I'avvio della gestione;

e)durata prevista della concessione;

f) struttura finanziaria dell’operazione, comprensdell’analisi dei profili di bancabilita dell'operane in
relazione al debito indicato nel piano economic@ifiziario;

g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa gendedfprogetto con riferimento alle tariffe.

TITOLO IV - MODALITA’ TECNICHE E PROCEDURALI PER LAQUALIFICAZIONE DEI
CONTRAENTI GENERALI

Art. 97
Domanda di qualificazione a contraente generale
(art. 2, d.m. 27 maggio 2005)

1. Le attivita del Sistema di qualificazione denttaenti generali di cui all’articolo 186, commadgl codice,
disciplinate nel presente titolo e riferite al Mitgaro delle infrastrutture e dei trasporti sonoltevalalla
competente struttura individuata nel regolamentarganizzazione del Ministero.

2. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, ledtenn), secondo periodo, che intendono ottenere la
gualificazione a contraente generale per le clabsifdi cui all'articolo 186, comma 3, del codipegsentano la
relativa domanda, unitamente alla documentazionaedpiisiti necessari per la classifica di quadifione
richiesta, descritta negli articoli da 100 a 103&ll&attestato del versamento degli oneri di cucaimma 5, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento delize postale, ovvero mediante agenzia di recapito

93



autorizzate, ovvero recapitata a mano, ovvero mégliposta certificata, al Ministero delle infrastoe e dei
trasporti. La domanda deve essere compilata su lfoaaforme all'allegato E; la domanda deve esdatata
e recare la sottoscrizione del legale rappresemtdet/impresa in ciascuna pagina. Parimenti, gale
rappresentante deve dichiarare sotto la proprigoresabilita i documenti allegati, specificando p@scuno di
essi il numero delle pagine costituenti il docursemtiascuna delle quali deve recare, in calcejdia slel
legale rappresentante e l'indicazione della dateuindetta sigla e stata apposta. Alla domandaa flenon
rilascio dell’attestazione, I'impresa allega la @opu supporto informatico della documentazionesgméata,
autenticata con firma digitale, con formati di meimpazione stabiliti dal Ministero delle infrastiute e dei
trasporti e resi noti sul sito informatico istitanale del Ministero.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei traspaetfettua i controlli di cui all'articolo 71 deitato decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 200848, e provvede, nel caso di dichiarazioni mendagi
adempimenti di cui all'articolo 76 del medesimordéx Il termine di tre mesi di cui all'articolo 2,2omma 2,
del codice, decorre dalla data di ricevimento ddananda, fatta salva l'ipotesi di incompletezzaeuita la
domanda, e verificata la completezza della medesindalla documentazione allegata. Nel caso di iearif
positiva dei contenuti della domandalella allegata documentazione, allimpresa vierta damunicazione
dell'apertura del procedimento amministrativo, cowlicazione del nominativo del responsabile del
procedimento e dei dati di riferimento dello ste¢dislocazione dell'ufficio, numero telefonico, neira di
telefax e indirizzo di posta elettronica). Il temaidi tre mesi di cui all'articolo 192, comma 2| dedice,
decorre, in caso di verifica positiva, dalla dataidevimento della domanda di qualificazione. Nako di
incompletezza della domanda e/o della documentazima viene data comunicazione all'impresa, ai fini
dell'integrazione. In tal caso, il termine di tresndecorre dalla data di ricevimento delle integnai richieste.

4. | dati sensibili acquisiti nell'ambito del praolbmento di qualificazione del contraente genesaro trattati
esclusivamente nell'ambito dell'ufficio, e consérveel rispetto del diritto alla protezione dei idatdottando
idonee misure di sicurezza per prevenire eventiildslla riservatezza.

5. Ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera @@l codice, l'allegato C — parte Il, definisce iter per la
determinazione degli oneri per la procedura dstdigone della qualificazione a contraente generale

Art. 98
Procedimento per il rilascio e la decadenza detéatazione
(art. 3, d.m. 27 maggio 2005)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei traspoatcerta il possesso, da parte dell'impresa wente, dei

sottoindicati requisiti:

a) sistema qualita aziendale, di cui all'articd®¥ lcomma 1, lettera a), del codice; la certifioagi del sistema
di qualita aziendale, rilasciata da organismi dtifteazione accreditati, ai sensi delle norme @e® della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, é riferita agli a#ip gestionali del contraente generale nel suo
complesso, in relazione alle attivita svolte aisselell'articolo 176 del codice; la regolarita adeitificati di
qualita deve essere riscontrata dal Ministero dellastrutture e dei trasporti mediante il collegato
informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagdinti partecipanti al’European cooperation for addiation
(EA); gli organismi di certificazione accreditatiafno I'obbligo di comunicare al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro cinque gipti@innullamento ovvero la decadenza della ceg#ione di
gualita.

b) requisiti di ordine generale di cui all'articd38 del codice; il Ministero delle infrastrutturedei trasporti
richiede il certificato integrale del casellariaidiziale ai sensi dell’articolo 39 del decreto Seésidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonckhédumento unico di regolarita contributiva di cui
all'articolo 6; la dimostrazione del possesso éequisiti di ordine generale non é richiesta allerese che
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documentano il possesso di qualificazione, rildaciai sensi della parte IlI, titolo 1l del presente
regolamento, in corso di validita;
c) requisiti di ordine speciale di cui all'articd89 del codice.
Nei casi di cui alla precedente lettera b) e dltato 189, comma 5, del codick validita dell’attestazione
rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e diisporti non pud essere superiore a quella teltazione
SOA esibita a documentazione, fatto salvo tempesinnovo della stessa, che I'impresa interessatavede a
comunicare al Ministero delle infrastrutture e thaisporti. In tal caso I'attestazione rilasciatd Blnistero
prosegue nella sua validita sino alla scadenzagteedtalle norme vigenti.

2. Ove si rilevi la necessita, ai fini istruttadli, chiarimenti, precisazioni e/o altra documentagimtegrativa, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti reerhotivata richiesta allimpresa. La richiesta imenpe, per
una sola volta e sino alla ricezione dei chiarimeatdlle precisazioni e/o della documentazionegrdgva, la
decorrenza del termine di tre mesi di cui all'@ftc97, comma 3.

3. Conclusa la fase istruttoria, in un termine caque non superiore a due mesi dall'avvio del prioedto ali
sensi dell’'articolo 97, comma 3, fatta salva I'etluethe interruzione del termine di cui al commal 2Jinistero
delle infrastrutture e dei trasporti trasmetteagti assunti, corredati di relazione, ai fini ddaontro tecnico, al
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che progeenel termine improrogabile di quindici giorni. digsito il
detto riscontro, il Ministero delle infrastrutture dei trasporti procede, nei quindici giorni susoas
all'adozione del provvedimento di attestazione, evevdi motivato diniego, del possesso della qualifdi
“contraente generale” da parte dellimpresa. Oveseguito del suddetto riscontro da parte del Cdinsig
superiore, sia necessario richiedere all'impregariole documentazione integrativa, il termine dinglici
giorni, assegnato al Ministero delle infrastruttardei trasporti, decorre dall'acquisizione detb@wimentazione
richiesta.

Il provvedimento di attestazione, o di diniego deltessa, € comunicato all'impresa interessatdl’ Adtarita.
Del rilascio dell’'attestazione viene altresi datwiso sul sito informatico del Ministero delle iastrutture e dei
trasporti.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei traspgatovvede successivamente, ai fini di monitoraggioerifiche,
a campione, del mantenimento del possesso deisiggighiesti da parte delle imprese attestatgquasendo le
informazioni necessarie dalle imprese medesimeyftiao. In assenza di riscontro da parte dellgrese alle
richieste di informazione nel termine di trentargip procede a formale diffida per lettera raccodwa,
imponendo all'impresa attestata l'ulteriore termimerentorio di quindici giorni per fornire le infoazioni
richieste. Trascorso inutiimente anche il dettomiae, l'attestazione rilasciata cessa di avereditali
L’attestazione, rilasciata dal Ministero delle aftrutture e dei trasporti, cessa comunque di awaidita ove
limpresa cui é stata rilasciata venga a perdemh@muno soltanto dei requisiti richiesti e docuragrper la
qualificazione. Il Ministero delle infrastrutture dei trasporti cura le conseguenti comunicaziolingresa
interessata, all’Autorita, e- @ssicura, altresi, che venga dato avviso sul isftarmatico istituzionale del
Ministero.

5. Nel caso l'impresa gia qualificata intenda rédfeére la variazione della classifica attestatapédesima puo
presentare la relativa domanda intesa ad attiergensi dell’articolo 97, un nuovo procedimentaildiscio
dell’attestazione per la nuova classifica.

6. Nei casi di cessazione automatica della validigiiiattestazione, I'impresa interessata puo atéwun nuovo
procedimento di rilascio, anche per la diversasil@azione per la quale sia in possesso dei réguchiesti.

7. Le imprese attestate sono tenute a comunicavénadtero delle infrastrutture e dei trasportitrentrenta
giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relaigi requisiti di ordine generale previsti al comnéettera b).
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8. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti digga la decadenza dell'attestazione di
gualificazione, lo stesso provvede a darne pukliélisul proprio sito informatico. Durante I'esecumodei
lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, atteago il sito informatico del Ministero delle inftagiture e dei
trasporti, che non sia intervenuta, nei confrongll'ésecutore e del subappaltatore, la decadenze
dell'attestazione di qualificazione per aver praddialsa documentazione o dichiarazioni mendacie Gna
intervenuta la decadenza dell’attestazione deltesee, si procede ai sensi dell’articolo 135, carirbis, del
codice; ove sia intervenuta la decadenza dell@tesne del subappaltatore, il soggetto aggiudieato
pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di dliarticolo 118, comma 8, del codice, dandone csnitale
segnalazione all’Osservatorio per I'inserimentocsaellario informatico di cui all’articolo 8.

Art. 99
Procedimento per il rinnovo dell'attestazione
(art. 4, d.m. 27 maggio 2005)

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza deH#idita della attestazione di cui all'articolo, 98
contraente generale deve presentare l'istanza reoniee la richiesta di rinnovo della attestazionen de
modalita di cui all'articolo 97.

2. Il procedimento di rinnovo della attestazionend svolto secondo le modalita di cui all'artice@& Ai fini
dell'avvio del procedimento amministrativo di rimeg si applicano le disposizioni di cui all'artiod7, comma
3.

Art. 100

Documentazione della domanda nel caso di impresgosa in forma di societa commerciale o cooperativa
stabilita nella Repubblica Italiana

(art. 5, d.m. 27 maggio 2005)

1. Per la dimostrazione del possesso dei requisitui al presente capo, alla domanda deve essgi la
seguente documentazione:

a) Certificazione di qualita di cui all'articolo 98omma 1, lettera a);

b) Per i requisiti di ordine generale:

b.1) documenti relativi alla societa:

- certificato di iscrizione al registro unico dellaprese, di cui all'articolo 2188 del codice civilgtjtuito
presso le camere di commercio, completo di attestazantimafia;

- certificato della cancelleria fallimentare, atteséa l'insussistenza dello stato di fallimento, di
liquidazione o di cessazione dell'attivita e lisemnza di procedure di fallimento, di concordato
preventivo, di amministrazione controllata e di amstrazione straordinaria;

- dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale pragentante circa linesistenza di irregolarita,
definitivamente accertate, rispetto agli obbligbliativi al pagamento delle imposte e tasse sectado
legislazione italiana, di inesistenza di irregdkain materia di contribuzioni sociali, di inesista di
errore grave nell'esecuzione di lavori pubblicindeé di false dichiarazioni circa il possesso dei
requisiti richiesti per 'ammissione agli appalper il conseguimento dell'attestazione di qualidione,

di cui all’articolo 38, comma 1, lettere e), f), §) ed i), del codice;

b.2) documenti relativi ai soggetti (legali rapmetanti, amministratori muniti di rappresentanzegttbri

tecnici, responsabili di cantiere e responsabiprdgetto):

- certificato di cittadinanza italiana, o di altroaft appartenente all’'Unione Europea, o dichiarazion
sostitutiva. Nel caso di soggetti che abbiano ditianza di altro Stato appartenente al’Unione Ra&y
al certificato deve essere unita, a cura del soggaieressato, la traduzione in lingua italianal dhso
di soggetti che abbiano la cittadinanza di Statn rappartenenti all’'Unione Europea, il soggetto
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interessato deve provvedere in modo analogo, unigrodkoe copia della documentazione comprovante
la regolarita della presenza nel territorio naziersa fini della prestazione lavorativa;

dichiarazione sostitutiva concernente I'assenzaatiedimento in corso per I'applicazione di undedel
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 dekaydje 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delleecaus
ostative previste dall'articolo 10 della legge 3ggio 1965, n. 575;

dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistemzaoprio carico di sentenze definitive di condann
passate in giudicato, ovvero di sentenze di appbce della pena su richiesta ai sensi dell'aiczi4

del codice di procedura penale, o di sentenzeitleérdi condanna passate in giudicato, anche asb c

di sussistenza del beneficio della non menzioneogni caso vanno indicate le eventuali condanne
riportate, la data della sentenza e |'Autorita giladia che le ha emesse, segnalando se é statassan
amnistia, condono giudiziale, indulto, non menzjoaeche se nulla risulta sul casellario giudiziario
Nel caso di soggetti aventi cittadinanza di altrtat& la dichiarazione deve concernere anche
l'inesistenza o la eventuale esistenza di analogiibazioni da parte della locale giurisdizione gdeno
autorita corrispondente;

c) Per i requisiti di ordine speciale:
c.1) adeguata capacita economica e finanziaria:

bilanci consolidati relativi agli ultimi tre annin copia autentica. Ai bilanci deve essere unita un
relazione di analisi e di commento, rilasciataan@&irma di cui all'articolo 47 del decreto del Rieate
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da &bclerevisione contabile, autorizzata ai sensledel
vigenti disposizioni, o da commercialista iscriit’albo professionale, che assumono responsabilita
solidale con il legale rappresentante dellimpresa,ordine alla sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 189, comma 2, lettere a) e b), deliced

c.2) adeguata idoneita tecnica ed organizzativa:

il possesso di detta idoneita e dimostrato, sim@ @bpertura del requisito richiesto all'articol891
comma 3, del codice, dai certificati lavori di @ll’allegato XXII al codice, indicati dal contraent
generale e acquisiti da parte del Ministero detigastrutture e dei trasporti, tramite il casetiari
informatico di cui all’articolo 8, ovvero tramitesbggetti di cui all’articolo 3, comma 1 lettera b)

c.3) adeguato organico tecnico e dirigenziale:

estratto autentico del libro unico del lavoro, coemsivo della copia dei contratti di collaboraziovie
registrati, attestante la presenza in organico, rdenmento alla qualificazione richiesta, deiidenti
dell'impresa, dei direttori tecnici e dei responisati cantiere o di progetto. Per i responsabili d
cantiere o di progetto non presenti in organicojedessere esibita copia autentica del contratto di
incarico professionale in atto;

per la dimostrazione dell'esperienza e professitangdcnica acquisita dai soggetti interessatieftiri
tecnici, responsabili di cantiere e responsabilipdbgetto), certificati lavori attestanti il sogtpet
preposto, ovvero, dichiarazione sostitutiva di afionotorieta resa dagli interessati, attestante le
esperienze acquisite in qualita di responsabitadtiere o di progetto, come da modello in alledggto
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta reda direttori tecnici, responsabili di cantieredd
progetto attestante l'unicita dell'incarico, comaentbdello in allegato F;

certificato del titolo di studio dei direttori teich in conformita dell’articolo 87, comma 2, primo
periodo. Nel caso di titolo di studio conseguitoStati non appartenenti allUnione Europea, deve
essere unita la documentazione comprovante il psasgel titolo abilitativo richiesto dalla normativ
vigente nella Repubblica italiana.

2. Per la qualificazione delle societa commercad®ile cooperative e dei loro consorzi, dei consmazimprese
artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti dii @ comma 1, lettera b.2), si riferiscono al dwe¢ tecnico, ai
responsabili di cantiere, ai responsabili di prapet a tutti i soci se si tratta di societa in norodettivo; al
direttore tecnico, ai responsabili di cantieresegiponsabili di progetto e a tutti gli accomandatarsi tratta di
societa in accomandita semplice; al direttore taxriii responsabili di cantiere, ai responsabilprdigetto ed
agli amministratori muniti di rappresentanza seagta di ogni altro tipo di societa o di consorzio
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3. In caso di possesso, da parte del richiedemtitg dttestazione SOA per qualsiasi categoria ssitlea,
rilasciata da meno di cinque anni dalla data dddiaanda, la dimostrazione del possesso dei reiqgesierali
puo essere soddisfatta tramite la produzione diacopnforme di detta attestazione SOA, nei limitlicati
dall'articolo 98, comma 1, secondo e terzo periaahb,esclusione dei requisiti di ordine generaleritif ai
responsabili di cantiere ed ai responsabili di pttig per i quali deve essere prodotta la docuraenta di cui
al comma 1, lettera b.2).

Art. 101
Documentazione nel caso di consorzio stabile
(art. 6, d.m. 27 maggio 2005)

1. Per la dimostrazione del possesso dei requisitui al presente regolamento, in caso di conecstbile

stabilito nella Repubblica italiana, alla domandaalessere unita la seguente documentazione:

a) certificazione di qualita di cui all’articolo 98omma 1, lettera a); qualora non posseduta dearaio,
deve essere posseduta da ciascuno dei consolaatbacorrono ai requisiti per la qualificazione;

b) il possesso dei requisiti di ordine generaleuiiall'articolo 188 del codice, deve essere dinats sia dal
consorzio che da ciascuna delle consorziate medianpresentazione dei documenti di cui all'artcol
100, comma 1, lettera b), e comma 2;

c) il possesso dei requisiti di ordine specialeedessere dimostrato mediante la presentazione rta gl
consorzio e/o delle consorziate dei documenti datilarticolo 100, comma 1, lettera c).

2. In caso di possesso, da parte del consorziopgada dei consorziati, della attestazione SOAqeaisiasi
categoria e classifica, rilasciata da meno di anguni dalla data della domanda, la documentazimhe
possesso dei requisiti di ordine generale puo essetdisfatta tramite la produzione di copia cantodi detta
attestazione SOA, nei limiti di validita di cui aliticolo 98, comma 1, secondo e terzo periodoesausione
dei requisiti di ordine generale riferiti ai resgabili di cantiere ed ai responsabili di progepter, i quali deve
essere prodotta la documentazione di cui al comrtedtéra b.2).

Art. 102
Documentazione nel caso di consorzio di cooperative
(art. 7, d.m. 27 maggio 2005)

1. Per la dimostrazione del possesso dei requdsitui al presente regolamento, in caso di consodzi

cooperative stabilito nella Repubblica italianda @dlomanda deve essere unita la seguente docunuer@az

a) certificazione di qualita di cui all’articolo 98omma 1, lettera a);

b) il possesso dei requisiti di ordine generalegudiall'articolo 188 del codice, deve essere dinats dal
consorzio mediante la presentazione dei documeatiidll'articolo 100, comma 1, lettera b), e com)

c) il possesso dei requisiti di ordine specialeedessere dimostrato mediante la presentazione rta gl
consorzio dei documenti di cui all’articolo 100,nmma 1, lettere c.1) e c.2), e da parte del cons@iz
delle consorziate dei documenti di cui all’articdl@0, comma 1, lettera c.3).

2. In caso di possesso, da parte del consorzatteitazione SOA per qualsiasi categoria e claasifilasciata
da meno di cinque anni dalla data della domandalolmumentazione del possesso dei requisiti di erdin
generale puo essere soddisfatta tramite la prodeziocopia conforme di detta attestazione SOA|imii di
validita di cui all'articolo 98, comma 1, secondaeezo periodo, ad esclusione dei requisiti di medjenerale
riferiti ai responsabili di cantiere ed ai respdmnbadi progetto, per i quali deve essere prodoa
documentazione di cui al comma 1, lettera b.2).
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Art. 103
Imprese stabilite in Stati diversi dall'ltalia
(art. 8, d.m. 27 maggio 2005)

1. Le imprese, stabilite negli altri Stati di culfaaticolo 47, comma 1, del codice, che intendachiedere la
gualificazione di contraente generale secondoifiardento italiano, attestata dal Ministero dellieastrutture
e dei trasporti, presentano la domanda nelle fgorescritte dall'articolo 97, ed allegano la docutaeione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paamitamente ai documenti tradotti in lingua itala da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conforraitéesto originale in lingua madre.

2. Qualora le imprese di cui al comma 1 intendamalificarsi alla singola gara, producono la docutagione,
di cui all'articolo 47, comma 2, del codice, unitambe ai documenti tradotti in lingua italiana dadtrttore
ufficiale, che ne attesta la conformita al testgiogle in lingua madre

Art. 104
Contratto di avvalimento in gara e qualificazionedrante avvalimento

1 Per la qualificazione in gara si applicano lgodgszioni di cui all’articolo 88, comma 1.

2. Per la qualificazione ai sensi dell’articolo 8@ codice, si applicano le disposizioni di cuiaaticolo 88,

commi da 2 a 4; il riferimento ivi contenuto all©A si intende riferito al Ministero delle infrastture e dei
trasporti. L'impresa ausiliata, per conseguire téstazione, deve possedere in proprio i requisitcud

all'articolo 98, comma 1, lettere a) e b); il pass® dei requisiti di cui all'articolo 98, commaléitera c), puo
essere soddisfatto anche avvalendosi dei requesitidisponibili dall'impresa ausiliaria. L'impresaisiliata e
sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per leprese attestate dal Ministero delle infrastrutteirgei trasporti
secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei traspa@ttesta le imprese ausiliate utilizzando uno ggecmodello di
attestazione che richiama espressamente I'avvalonansensi dell’articolo 50 del codice, predispostl
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti agenoto con apposito comunicato, inserito nel isitormatico
istituzionale del Ministero.

TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SHEZIONE DELLE OFFERTE

CAPO | - Appalti e concessioni

Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 105

Lavori di manutenzione

(art. 19, comma 5-bis, legge n. 109/1994)

1. L'esecuzione dei lavori pud prescindere daléawa redazione ed approvazione del progetto égecut
qgualora si tratti di lavori di manutenzione, adlesione degli interventi di manutenzione che prevedil

rinnovo o la sostituzione di parti strutturali detipere. Resta ferma la predisposizione del piascuarezza e
di coordinamento con I'individuazione analitica desti della sicurezza da non assoggettare a abass
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2. | contratti di lavori di manutenzione ordinapassono essere affidati, nel rispetto delle proeeduscelta
del contraente previste dal codice, sulla basendprogetto definitivo costituito almeno da una redae
generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle leamoni previste, dal computo metrico estimatival piano di
sicurezza e di coordinamento con l'individuaziomaldica dei costi della sicurezza da non assoggeta
ribasso.

Art. 106
Disposizioni preliminari per gli appalti e le coresgoni di lavori pubblici
(art. 71, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'avvio delle procedure di scelta del contragptesuppone l'avvenuta validazione del progettaudi
all'articolo 55, previa acquisizione da parte @sponsabile del procedimento dell'attestazionalidettore dei
lavori in merito:

a) alla accessibilita delle aree e degli immobhileressati dai lavori secondo le indicazioni reodi dagli

elaborati progettuali;

b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rigpatili accertamenti effettuati prima dell'approeaz del
progetto;

c) alla conseguente realizzabilita del progettchana relazione al terreno, al tracciamento, aosoblo ed a
guanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

Tale attestazione e rilasciata dal responsabil@eledimento nel caso in cui non sia stato ancomainato |l

direttore dei lavori.

2. L'offerta da presentare per l'affidamento daghalti e delle concessioni di lavori pubblici €@mpagnata
dalla dichiarazione con la quale i concorrenti siteo di avere direttamente o con delega a peesonal
dipendente esaminato tutti gli elaborati progetfudmpreso il calcolo sommario della spesa o rhpato
metrico estimativo, ove redatto, di essersi resatiluogo di esecuzione dei lavori, di avere presooscenza
delle condizioni locali, della viabilita di accesslb aver verificato le capacita e le disponibjlicampatibili con

i tempi di esecuzione previsti, delle cave evemhesite necessarie e delle discariche autorizzateshéodi
tutte le circostanze generali e particolari sugméttli influire sulla determinazione dei prezaillle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di agerdicato i lavori stessi realizzabili, gli elalirprogettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remuneraivali da consentire il ribasso offerto. La stess
dichiarazione contiene altresi l'attestazione draveffettuato una verifica della disponibilita ldetmano
d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavoridbdella disponibilita di attrezzature adeguatersita e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto.

3. In nessun caso si procede alla stipulazioneatgkatto o alla consegna dei lavori ai sensi dditolo 153,
comma 1, secondo periodo, se il responsabile @elepgimento e I'esecutore non abbiano concordenutaite
atto, con verbale da entrambi sottoscritto, delmaerere delle condizioni che consentono limmediata
esecuzione dei lavori, con riferimento a quellewdial comma 1, lettere a), b) e ¢)

4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle pchae di esecuzione del decreto di esproprio eeguete
immissione in possesso 0 per I'emissione del deaebccupazione di urgenza sono posti in essetenpi
compatibili con la stipulazione del contratto.

Art. 107
Categorie di opere generali e specializzate - stingt, impianti e opere speciali
(art. 72, d.P.R. n. 554/1999)
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1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavothblici appartengono ad una o piu categorie di ®generali
ovvero ad una o piu categorie di opere speciakzeatrispondenti alle categorie individuate nédgédto A. Le
categorie di opere generali e specializzate pguédi 'impresa ottiene l'attestazione SOA sonartpte nel
certificato della camera di commercio, industriargianato Le camere di commercio, industria e artigianato
si coordinano con il casellario informatico di @ll’articolo 8, al fine di assicurare la correttazdei dati
certificati.

2. Si considerano strutture, impianti e opere gpede opere generali e specializzate, se di ingpsuperiore
ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comnfa di seguito elencate e corrispondenti alle catego
individuate nell'allegato A con I'acronimo OG o @4 riportato:

a) OG 11 - impianti tecnologici;

b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e proteei@mbientale;

c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili gedtrimonio culturale e beni culturali mobili ditéresse
storico, artistico, archeologico, etnoantropologico

d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse axastico e librario;

e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavand;

f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;

h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione;

i) OS 11 — apparecchiature strutturali speciali;

[) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza,

m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento asmat

n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero filuti;

0) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;

p) OS 18-B — componenti per facciate continue;

g) OS 20-A - rilevamenti topografici;

r) OS 20-B - indagini geognostiche;

s) OS 21 — opere strutturali speciali;

t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depuraep

u) OS 25 - scavi archeologici;

v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;

z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;

aa) OS 29 - armamento ferroviario;

bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonicadiotelefonici e televisivi;

cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutturendbilita.

Art. 108
Condizione per la partecipazione alle gare
(art. 73 d.P.R. n. 554/1999)

1. Nei bandi di gara per I'appalto di opere o lapobblici é richiesta la qualificazione nella agteia di opere
generali che rappresenta la categoria prevalentke eédentifica la categoria dei lavori da appaltdtei bandi
di gara per l'appalto di opere o lavori nei qualswane carattere prevalente una lavorazione speratdi la
gara e esperita con espressa richiesta della igaaldne nella relativa categoria specializzatant&inde per
categoria prevalente quella di importo piu eleedde categorie costituenti l'intervento. Nei basono altresi
richieste le eventuali ulteriori qualificazioni gerlavorazioni di cui all’articolo 109, commi 12e

2. Nel bando di gara e indicato I'importo complesdiell'opera o del lavoro oggetto dell'appaltordiativa
categoria generale o specializzata consideratalam®e nonché le ulteriori categorie generali eigiezate di
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cui si compone l'opera o il lavoro, con i relatimporti che sono scorporabili e che a scelta decoaente,
sono subappaltabili o affidabili a cottimo, comiti di cui all’articolo 109.

3. Le ulteriori categorie generali e specializzditeui al comma 2 sono quelle che, a scelta dajgitista in
sede di redazione del progetto a base di gara, saioimporto singolarmente superiore al dieci pento
dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, owvdr importo superiore a 150.000 euro.

Art. 109
Criteri di affidamento delle opere generali e dadleere specializzate non eseguite direttamente
(art. 74, d.P.R. n. 554/1999)

1. L’affidatario, in possesso della qualificazionella categoria di opere generali ovvero nella g@ia di
opere specializzate indicate nel bando di garalbamaso di gara o nella lettera di invito cometegoria
prevalente puo, fatto salvo quanto previsto al canitn eseguire direttamente tutte le lavorazioncudi si
compone l'opera o il lavoro, anche se non e ingesssdelle relative qualificazioni, oppure subajapaldette
lavorazioni specializzate esclusivamente ad impirepessesso delle relative qualificazioni.

2. Non possono essere eseguite direttamente (idditfrio in possesso della qualificazione per ¢das
categoria prevalente, se privo delle relative adegqualificazioni, le lavorazioni, indicate nehbla di gara o
nell'avviso di gara o nella lettera di invito, anporto superiore ai limiti indicati dall'articoldd&, comma 3,
relative a:

a) categorie di opere generali individuate nedigdito A;

b) categorie di opere specializzate individuatéallelgato A come categorie a qualificazione obdtiogia.

Esse sono comunque subappaltabili ad imprese isepss delle relative qualificazioni. Resta fermaemsi
dell'articolo 37, comma 11, del codice, il limite dui all’articolo 170, comma 1, per le categorie cdi
all'articolo 107, comma 2, di importo singolarmemsigperiore al quindici per cento; si applica l'eoto 92,
comma 7.

3. Le lavorazioni di cui al comma 2 sono altresirporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fiella
costituzione di associazioni temporanee di tipdicale.

4. Le imprese qualificate nella categoria di opgeaerale sono abilitate a partecipare alle garetiager la
manutenzione dell'opera generale stessa.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 37, comma,ldel codice, non si applicano al contraente gémera ai
soggetti terzi indicati all'articolo 176, commadgl codice.

Sezione seconda: Appalto di lavori

Art. 110
Disposizioni in materia di pubblicazione degli aive dei bandi
(art. 80, comma 9, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per quotidiani a diffusione nazionale si intemal@uelli aventi una significativa diffusione, iarmini di
vendita, in tutte le regioni e destinati prevalemt@te a fornire contenuti informativi di intereggmerale; per
guotidiani a diffusione locale si intendono queNienti una significativa diffusione, in termini @endita, nel
territorio di riferimento e destinati prevalenterteera fornire contenuti informativi di interesse gmle
concernenti anche, in misura significativa, la ewalocale; sono equiparati ai quotidiani a diffasi locale i
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periodici, a diffusione locale, che abbiano almethoe uscite settimanali e che abbiano il formato,
I'impostazione grafica e i contenuti redazionglidii dei giornali quotidiani.

Art. 111
Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisiziondéni immobili
(art. 83, commi 3 e 5, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 8, del codilebuste contenenti le offerte specificano, a presclusione,
a quale delle due ipotesi ivi previste I'offertarifi@rimento. Nessun concorrente puo presentarefbaite

2. Qualora le offerte pervenute riguardino l'acgiosie del bene congiuntamente all'esecuzione aleri
ovvero esclusivamente l'esecuzione di lavarvendita del bene e 'appalto dei lavori vengaggiudicati alla
migliore offerta congiunta.

Art. 112
Valore dei beni immobili in caso di offerta congian
(art. 83, comma 6, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il valore dei beni immobili da trasferire a si#gudella procedura di gara e stabilito dal respbiie del
procedimento sulla base del valore di mercato deteto tramite i competenti uffici titolari dei beimmobili
oggetto di trasferimento

Art. 113
Dialogo competitivo

1. Ai fini del’'ammissione al dialogo competitivib,pando indica i requisiti di qualificazione diicail’articolo
40 del codice nonché i requisiti prescritti peragpettisti, secondo quanto previsto dalla partgitdjo |, capo
IV, del codice; gli operatori economici devono pexsre i predetti requisiti progettuali ovvero aeval di
progettisti qualificati, da indicare nella propgstgpartecipare in raggruppamento con soggettiftpel per la
progettazione. Il bando puo indicare specifiche atitdal operative con le quali la stazione appaltatidédoga
con ciascun candidato ammesso, nel rispetto decipridi cui all’articolo 58, commi 7 e 8, del cadi

2. Ai candidati ammessi al dialogo ai sensi ddicato 58, comma 5, del codice, & assegnato uniterimper
presentare una o piu proposte, corredate da udmdufattibilita con la relativa previsione disto.

3. Ai sensi dell’'articolo 58, comma 10, del codilzestazione appaltante puo richiedere ai candatatnessi al
dialogo di presentare soluzioni migliorative rigpedlle proposte di cui al comma 2 del presenteda. Sulla
base della soluzione o delle soluzioni presceltieieelativi studi di fattibilita, la stazione ap{aate inserisce
I'intervento nella programmazione triennale deliaypubblici.

4. Le offerte finali, da presentare ai sensi deitalo 58, comma 12, del codice, sono corredatepdagetto
preliminare dell’'opera e dal capitolato specialespazionale. Il progetto preliminare redatto dgljadicatario
del dialogo € inserito nell’elenco annuale di dliagticolo 128, comma 1, del codice.

5. Il soggetto affidatario del dialogo provvedeagtiredisposizione della progettazione definitivaesdcutiva
ed all’'esecuzione dell'opera.
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Art. 114
Premi nel dialogo competitivo

1. Qualora, ai sensi dell’'articolo 58, comma 17, amdice, il bando o il documento descrittivo préaell
pagamento di un premio, con il pagamento dellosstéss stazione appaltante acquista la propriet@mbgletto
preliminare presentato dall’affidatario.

Sezione terza: Concessione di costruzione e gestioiavori

Art. 115
Schema di contratto di concessione
(art. 86 d.P.R. n. 554/1999)

1. Loschema di contratto di concessione indica:

a) le condizioni relative all'elaborazione da patét concessionario del progetto dei lavori daizeate e le
modalita di approvazione da parte dell'amministnagiaggiudicatrice;

b) lindicazione delle caratteristiche funzionalmpiantistiche, tecniche e architettoniche delll@pe lo

standard dei servizi richiesto;

C) i poteri riservati all'amministrazione aggiuditee, ivi compresi i criteri per la vigilanza slavori da parte
del responsabile del procedimento;

d) la specificazione della quota annuale di ammeetsto degli investimenti;

e) I'eventuale limite minimo dei lavori da appadtabbligatoriamente a terzi secondo quanto prewistdando
o indicato in sede di offerta;

f) le procedure di collaudo;

g) le modalita ed i termini per la manutenzioneeg [a gestione dell'opera realizzata, nonché irpate
controllo del concedente sulla gestione stessa;

h) le penali per le inadempienze del concessionaiwmché le ipotesi di decadenza della concessiolze
procedura della relativa dichiarazione;

i) le modalita di corresponsione dell'eventualezpoe anche secondo quanto previsto dall’articol®, témma
5, del codice;

) i criteri per la determinazione e I'adeguamesdtia tariffa che il concessionario potra riscuetdall'utenza
per i servizi prestati;

m) I'obbligo per il concessionario di acquisiretéute approvazioni necessarie oltre quelle gianote in sede
di approvazione del progetto;

n) le modalita ed i termini di adempimento da pakéé concessionario degli eventuali oneri di cosme®,

comprendenti la corresponsione di canoni o prestadi natura diversa,;

0) le garanzie assicurative richieste per le aftidi progettazione, costruzione e gestione;

p) le modalita, i termini e gli eventuali oneriagVi alla consegna del lavoro allamministraziaggiudicatrice
al termine della concessione;

q) nel caso di cui all'articolo 143, comma 5, delice, le modalita dell’eventuale immissione in gEss0
dell'immobile anteriormente al collaudo dell'opera,;

r) il piano economico — finanziario di coperturaglienvestimenti e della connessa gestione tempqual tutto
I'arco temporale prescelto;

S) corrispettivo per il valore residuo dell’inves@nto non ammortizzato al termine della concessione

Art. 116
Contenuti dell'offerta
(art. 87 d.P.R. n. 554/1999)
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1. In relazione a quanto previsto nel bando I'aéeontiene:

a) il piano economico finanziario di cui all’articol43, comma 7, del codice e gli elaborati previst bando;
b) il prezzo richiesto dal concorrente;

c) il prezzo che eventualmente il concorrente padito a corrispondere all'amministrazione aggiuds

d) il canone da corrispondere all'amministrazioggadicatrice;

e) il tempo di esecuzione dei lavori;

f) la durata della concessione;

g) il livello iniziale della tariffa da praticardl'atenza ed il livello delle qualita di gestioneldervizio e delle
relative modalita;

h) le eventuali varianti al progetto posto a basgad;

i) la quota di lavori che intende affidare a terzi.

CAPO Il - Criteri di selezione delle offerte

Art. 117
Sedute di gara

1. Nel bando di gara, o nell’avviso di gara o nédihera di invito sono stabiliti il giorno e 'ordella prima
seduta pubblica di gara. Le sedute di gara posssgere sospese ed aggiornate ad altra ora o ammo g
successivo salvo che nella fase di apertura dabieeldelle offerte economiche.

Art. 118

Aggiudicazione al prezzo piu basso determinato amedimassimo ribasso sull’'elenco prezzi o sull'igpdei
lavori

(art. 89, comma 1, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando la gara si tiene con il metodo del masgsilmasso, 'autorita che presiede la gara, apgfichi
ricevuti e verificata la documentazione presentaggiudica l'appalto al concorrente che ha pretenta
massimo ribasso percentuale:

a) sull'elenco prezzi unitari per i contratti dgpslare a misura;

b) sull'importo dei lavori per i contratti da stlpte a corpo.

2. Ai sensi dell’'articolo 53, comma 4, del codiper le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto i essere
modificato sulla base della verifica della quanttaella qualita della prestazione, per cui il cotapmetrico
estimativo, posto a base di gara ai soli fini dh\agare lo studio dell’intervento, non ha valorgomale. Prima
della formulazione dell'offerta, il concorrentellmdbbligo di controllarne le voci e le quantitaratterso I'esame
degli elaborati progettuali e pertanto di formulfodferta medesima tenendo conto di voci e relatjuantita
che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va tmeolaccompagnata, a pena di inammissibilita, dalla
dichiarazione di aver tenuto conto delle eventdealcordanze nelle indicazioni qualitative e quaitre delle
voci rilevabili dal computo metrico estimativo reeflormulazione dell’'offerta, che, riferita all’esexone dei
lavori secondo gli elaborati progettuali posti addi gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Art. 119
Aggiudicazione al prezzo piu basso determinato amteiofferta a prezzi unitari
(art. 90 d.P.R. n. 554/1999)

105



1. Se la procedura ristretta e aggiudicata coretoaio dell'offerta a prezzi unitari, alla lettefanito e allegata
la lista delle lavorazioni e forniture previste peeresecuzione dell'opera o dei lavori compostaeti colonne.
Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal resgabile del procedimento, sono riportati per ognofazione e
fornitura, nella prima colonna il numero di rifeemo dell'elenco delle descrizioni delle varie lazoni e
forniture previste in progetto, nella seconda codota descrizione sintetica delle varie lavorazeorniture,
nella terza colonna le unita di misura, nella quadionna il quantitativo previsto in progetto pgni voce.

2. Nel termine fissato con la lettera di invitagancorrenti rimettono alla stazione appaltantetamménte agli
altri documenti richiesti, la lista di cui al commache riporta, nella quinta e sesta colonna, zzranitari
offerti per ogni lavorazione e fornitura espresscifre nella quinta colonna ed in lettere nellatsecolonna e,
nella settima colonna, i prodotti dei quantitatigultanti dalla quarta colonna per i prezzi indiiceella sesta. I
prezzo complessivo offerto, rappresentato dallansardi tali prodotti, & indicato dal concorrentecaice al
modulo stesso unitamente al conseguente ribassermiaale rispetto al prezzo complessivo posto & bas
gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sonocatliin cifre ed in lettere. In caso di discordamzavale il
ribasso percentuale indicato in lettere.

3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari d¢ifferevale il prezzo indicato in lettere. || modwdcsottoscritto
in ciascun foglio dal concorrente e non pud presentorrezioni che non sono da lui stesso espresgam
confermate e sottoscritte.

4. In caso di procedura aperta il bando di gardieoa l'indicazione dei giorni e delle ore in cliiigteressati
possono recarsi presso gli uffici della stazionpadtante per ritirare copia della lista delle lazoni e
forniture di cui al comma 1.

5. Nel caso di appalto di progettazione ed esenezimonché nel caso di appalti i cui corrispettona stabiliti
esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misarsth delle quantita relative alla parte dei laecorpo
posta a base di gara ha effetto ai soli fini dgifiadicazione; prima della formulazione dell'ofgertil
concorrente ha l'obbligo di controllare le vociatifate nella lista attraverso lI'esame degli elabpragettuall,
comprendenti anche il computo metrico estimativastipin visione ed acquisibili. In esito a tale ifiea il
concorrente e tenuto ad integrare o ridurre le tiidanhe valuta carenti o eccessive e ad inseeireoti e
relative quantita che ritiene mancanti, rispetguanto previsto negli elaborati grafici e nel calgito speciale
nonché negli altri documenti che e previsto faczigarte integrante del contratto, alle quali agpliprezzi
unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inofraccompagnata, a pena di inammissibilita, da ioraagazione
di presa d’atto che l'indicazione delle voci e @ejuantita non ha effetto sull'importo complessied'offerta
che, seppure determinato attraverso l'applicazitemerezzi unitari offerti alle quantita delle v@tavorazioni,
resta fisso ed invariabile.

6. L'autorita che presiede la gara, in seduta po@plapre i plichi ricevuti e contrassegna ed digani
documenti e le offerte in ciascun foglio e le evaititcorrezioni apportate nel modo indicato nel omam5,
legge ad alta voce il prezzo complessivo offert@idacun concorrente ed il conseguente ribassepirale e
procede, sulla base dei ribassi espressi in legemndo quanto previsto dall’articolo 121.

7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicaziorimitiga e prima della stipulazione del contratpppcede alla
verifica dei conteggi presentati dall'affidatarenéndo per validi e immutabili i prezzi unitari er@ggendo,
ove si riscontrino errori di calcolo, i prodottimsomma di cui al comma 2. In caso di discorddred prezzo
complessivo risultante da tale verifica e quellpetidente dal ribasso percentuale offerto tuttiezpr unitari
sono corretti in modo costante in base alla pevaatdi discordanza. | prezzi unitari offerti, eiteimente
corretti, costituiscono I'elenco dei prezzi uni@ntrattuali.

Art. 120
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Offerta economicamente piu vantaggiosa - Commissipudicatrice

(artt. 91 e 92, d.P.R. n. 554/1999)

1. In caso di aggiudicazione con il criterio déféota economicamente piu vantaggiosa, i “pesi’pariteggi”

da assegnare ai criteri di valutazione, eventudenaricolati in “sub-pesi” o “sub-punteggi”, diicail'articolo

83, commi 1 e 4, del codice ed indicati nel bandgada, devono essere globalmente pari a centa.ddetratti

di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e cgl dodice i fattori ponderali da assegnare ai “pespunteggi”

attribuiti agli elementi riferiti alla qualita, giregio tecnico, alle caratteristiche estetiche rzifnali e alle

caratteristiche ambientali non devono essere c@spkEmente inferiori a sessantacinque. Al fine ttiaae

nella loro concreta attivita di committenza il mipio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice nuhé

I'articolo 69 del codice, le stazioni appaltantllaeleterminazione dei criteri di valutazione:

a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientalielazione all’articolo 83, comma 1, lettera dgl

codice, si attengono ai criteri di tutela ambientdi cui al decreto del Ministro dell'ambiente dlale
tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008blgicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell’8 rgay

2008, e successivi decreti attuativi, nhonché, mii diel contenimento dei consumi energetici e delle

risorse ambientali, ai criteri individuati con appgo decreto del Ministro delle infrastrutture e de
trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiergedella tutela del territorio e del mare e il Nino
dello sviluppo economico;

b) ai fini del perseguimento delle esigenze socianro la facolta di concludere protocolli di intesa

protocolli di intenti con soggetti pubblici con cpetenze in materia di salute, sicurezza, previdenza

ordine pubblico nonché con le organizzazioni siatiacimprenditoriali.

2. In una o piu sedute riservate, la commissiorlatade offerte tecniche e procede alla assegnazami
relativi punteggi applicando, i criteri e le formsuindicati nel bando o nella lettera di invito sedo quanto
previsto nell'allegato G. Successivamente, in sedubblica, la commissione da lettura dei puntedgibuiti

alle singole offerte tecniche, procede alla apartiglle buste contenenti le offerte economichea& tettura
dei ribassi espressi in lettere e delle riduziargigscuna di esse, procede secondo quanto prelaitarticolo

121.

3. L'accertata carenza di organico, di cui allestd 84, comma 8, del codice e attestata dal ressimie del
procedimento sulla base degli atti forniti dal giémte dellamministrazione aggiudicatrice prepoata
struttura competente. In tal caso l'atto di nondeamembri della commissione ne determina il corspea
fissa il termine per l'espletamento dell'incaritale termine puo essere prorogato una sola voitgipstificati
motivi. L'incarico € oggetto di apposito discipliea atto di accettazione.

4. E’ possibile ricorrere alla nomina dei commigsar sensi dell’articolo 84, comma 8, secondo quiwi del
codice, nel caso di interventi complessi di culadiicolo 3, comma 1, lettera I), ovvero nel casdadori di

importo superiore a 25 milioni di euro nei qualidemponenti architettonica e/o strutturale e/o anfistica
siano non usuali e di particolare rilevanza, ovvaroaso di affidamento ai sensi degli articoli 1483 e 176
del codice.

5. Al momento dell'accettazione dell'incarico, insuissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 detréto
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 200@46, l'inesistenza delle cause di incompatibibtai
astensione di cui all’articolo 84, commi 4, 5 alél codice.

Art. 121
Offerte anomale
(art. 89, comma 2, d.P.R. n. 554/1999)
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1. Ai fini della individuazione della soglia di amalia di cui all'articolo 86, comma 1, del codite offerte
aventi un uguale valore di ribasso sono presentistiente nei loro singoli valori in consideraziwi® per il
calcolo della media aritmetica, sia per il calcd&lo scarto medio aritmetico. Qualora nell’effette il calcolo
del dieci per cento di cui all'articolo 86, commad#l codice siano presenti una o piu offerte diadg valore
rispetto alle offerte da accantonare, dette offesigo altresi da accantonare ai fini del successalalo della
soglia di anomalia.

2. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criteril grezzo piu basso, di importo pari o superiola sbglia di
cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del cagiove il numero delle offerte ammesse sia patpesore a
cinque, per le quali si procede alla verifica doralia ai sensi all'articolo 86, comma 1, del ceditsoggetto
che presiede la gara chiude la seduta pubblica @anmunicazione al responsabile del procedimentie,
procede alla verifica delle giustificazioni pressatdai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, canin del
codice avvalendosi degli uffici o organismi tecrdeilla stazione appaltante ovvero della commissibrgara,
ove costituita. Le disposizioni di cui al presentgnma si applicano anche ai lavori di importo iither alla
soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera dgl codice e superiore alla soglia di cui allesto 122,
comma 9, del codice, ove il numero delle offertarasse sia pari o superiore a cinque, nonché nel dias
lavori di importo pari o inferiore alla soglia diicall’articolo 122, comma 9, del codice, qualdr@ando non
preveda I'esclusione automatica delle offerte aema

3. Il soggetto che presiede la gara, in seduta lmahkdichiara 'anomalia delle offerte che, alitesdel
procedimento di verifica, sono risultate non corgeudichiara I'aggiudicazione provvisoria in favatella
migliore offerta risultata congrua.

4. |l responsabile del procedimento, oltre ad aengldegli uffici o0 organismi tecnici della stazeoappaltante o
della stessa commissione di gara, ove costituitaloga lo ritenga necessario puo richiedere la nandiella
specifica commissione prevista dall'articolo 88nawa 1-bis, del codice.

5. La specifica commissione di cui al comma 4 é notainailizzando in via prioritaria personale interaita

stazione appaltante, fatte salve motivate situazibnarenza di organico o di specifiche competeezaiche
non rinvenibili allinterno della stazione appat@astessa, attestate dal responsabile del procettirsalla base
degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazie aggiudicatrice preposto alla struttura competent

6. Nei casi di cui al comma 5 si procede secona@mtguprevisto all’articolo 84, comma 8, del codice.

7. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criteri grezzo piu basso, di importo pari o superiole sbglie di

cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del cagiove il numero delle offerte ammesse sia inferecinque e
conseguentemente non si procede alla determinadellf@esoglia di anomalia, qualora la stazione Hapte si

avvalga della facolta di cui all'articolo 86, com@\adel codice, relativo alla valutazione della gaiita delle
offerte, si applicano le disposizioni di cui ai amnda 2 a 6. Le disposizioni di cui al presente s@si

applicano anche ai lavori di importo inferiore alaglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera dgl codice e
superiore alla soglia di cui all’articolo 122, comrf, del codice, ove il numero delle offerte amraesa
inferiore a cinque.

8. Nel caso di lavori da aggiudicare con il crivediel prezzo piu basso, di importo pari o inferialla soglia di
cui all'articolo 122, comma 9, del codice, qualdraumero delle offerte ammesse sia inferiore aideedi
conseguenza non si proceda all’esclusione automatelle offerte, pur se prevista nel bando, e alla
determinazione della soglia di anomalia, il soggette presiede la gara chiude la seduta pubblica da
comunicazione al responsabile del procedimentanaidell'eventuale verifica di congruita di cui ‘aliticolo
86, comma 3, del codice. La verifica é effettuadiante richiesta delle giustificazioni di cui alficolo 87,
comma 2, del codice, con la procedura di cui di€ato 88, del codice. Nel caso in cui venga aataria
congruita delle offerte sottoposte a verifica, aeveel caso in cui la stazione appaltante non galga della
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facolta di cui all'articolo 86, comma 3, del codide soggetto che presiede la gara, in seduta jeeybl
aggiudica provvisoriamente la gara. Si applicaconmi 4, 5 e 6.

9. Nel caso di lavori da aggiudicare con il crivediel prezzo piu basso, di importo pari o inferialla soglia di

cui all'articolo 122, comma 9, del codice, qualorebando preveda I'esclusione automatica delle rtdfe
anomale e il numero delle offerte ammesse siagauperiore a dieci, il soggetto che presiede ta geocede
ad aggiudicare provvisoriamente la gara.

10. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterielldfferta economicamente piu vantaggiosa, quailora
punteggio relativo al prezzo e la somma dei puntegigtivi agli altri elementi di valutazione delt#ferte
siano entrambi pari o superiori ai limiti indicdall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggete presiede la
gara chiude la seduta pubblica e ne da comunicazabrresponsabile del procedimento, che procede all
verifica delle giustificazioni presentate dai comeati ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del cedi
avvalendosi degli uffici o organismi tecnici delitazione appaltante ovvero della commissione d,gave
costituita. Si applicano le disposizioni di cucammi da 3 a 6.

Art. 122
Accordi quadro e aste elettroniche

1. Ai lavori di manutenzione si applicano le dispasi di cui all’articolo 287, comma 1.

2. Ai lavori si applicano le disposizioni di cuilegrticoli 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295 e ;28@pplicano
altresi le disposizioni di cui all’articolo 293,téamdendosi il riferimento ivi contenuto all’articoR84 riferito
all'articolo 121.

TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE

CAPO | — Garanzie

Art. 123
Cauzione definitiva
(art. 101, d.P.R. n. 554/1999)

1. La cauzione definitiva, calcolata sull’importocdntratto, € progressivamente svincolata ai saeléarticolo
113 del codice. L’'ammontare residuo della cauzideinitiva deve permanere fino alla data di emissidel
certificato di collaudo provvisorio o del certificadi regolare esecuzione, o comunque fino a dodesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relatcertificato.

2. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adesmo di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventualediempimento delle obbligazioni stesse, nonché angaralel
rimborso delle somme pagate in piu all’esecutospetto alle risultanze della liquidazione final@lva
comungue la risarcibilita del maggior danno.

3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di vaedella cauzione per I'eventuale maggiore spesi@isota per il

completamento dei lavori nel caso di risoluzioné amtratto disposta in danno dell’esecutore Leieta
appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi delcauzione per provvedere al pagamento di quantoatodo
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dall’esecutore per le inadempienze derivanti dialdssservanza di norme e prescrizioni dei contcatiettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, pratesi, assicurazione, assistenza e sicurezza fisickbratori
comunque presenti in cantiere.

4. La stazione appaltante puo richiedere all'esgeula reintegrazione della cauzione ove questaeiata
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperaaaeintegrazione si effettua a valere sui rdigirezzo da
corrispondere all’'esecutore.

Art. 124
Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fidsione a garanzia dei saldi
(art.102, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consemtitha leggi vigenti, € subordinata alla costituAat garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importoi jpélfanticipazione maggiorato del tasso di inteeefegale
applicato al periodo necessario al recupero détti@azione stessa secondo il cronoprogramma gerila

2. L'importo della garanzia viene gradualmente @draaticamente ridotto nel corso dei lavori, inpago al
progressivo recupero dell'anticipazione da partie déazioni appaltanti.

3. La fideiussione a garanzia del pagamento dattadi saldo € costituita alle condizioni previdéé comma 1.
Il tasso di interesse e applicato per il perioderitorrente tra la data di emissione del certifiaditcollaudo e
'assunzione del carattere di definitivita del m&d® ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del cedic

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si kggno alla fattispecie di cui all’articolo 133,roma 1-bis, del
codice.

Art. 125
Polizza di assicurazione per danni di esecuzioresponsabilita civile verso terzi
(art.103, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'esecutore dei lavori e obbligato, ai sensfatticolo 129, comma 1, del codice, a stipulara polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle staappaltanti a causa del danneggiamento o dedkaudione
totale o parziale di impianti ed opere, anche psé&#i, verificatisi nel corso dell'esecuzione thaiori. Il
bando di gara prevede che l'importo della sommacasga corrisponde allimporto del contratto owwer
dandone specifica motivazione, che detta sommsugiariore all'importo del contratto. La polizza dawoltre
assicurare la stazione appaltante contro la reapditd civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori.

2. Il massimale per l'assicurazione contro la raspbilita civile verso terzi € pari al cinque pento della
somma assicurata per le opere con un minimo d0O®00euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

3. La copertura assicurativa decorre dalla datz@otisegna dei lavori e cessa alla data di emissit@he
certificato di collaudo provvisorio o del certificadi regolare esecuzione o comunque decorsi datksi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relatcertificato. Qualora sia previsto un periodogdranzia, la
polizza assicurativa € sostituita da una polizzateimga indenni le stazioni appaltanti da tutischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o aglierventi per la loro eventuale sostituzione ccrifeento.

4. 1l contraente trasmette alla stazione appaltaafea della polizza di cui al presente articolmeho dieci
giorni prima della consegna dei lavori.
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5. L'omesso o il ritardato pagamento delle sommeut a titolo di premio da parte dell’esecutore non
comporta I'inefficacia della garanzia.

Art. 126
Polizza di assicurazione indennitaria decennale
(art.104, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per i lavori di cui all'articolo 129, comma &l aodice, I'esecutore dei lavori € obbligato gutire, con
decorrenza dalla data di emissione del certificaimllaudo provvisorio o del certificato di regmdaesecuzione
0 comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultim@e dei lavori risultante dal relativo certifioatuna

polizza indennitaria decennale a copertura dehridc rovina totale o parziale dell'opera, ovvem dschi

derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizzédeve contenere la previsione del pagamento in éadm

committente non appena questi lo richieda, ancipemilenza dell'accertamento della responsabitignea che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualungpgeis. Il limite di indennizzo della polizza decafennon

deve essere inferiore al venti per cento del valetbopera realizzata e non superiore al quanaetaento, nel
rispetto del principio di proporzionalita avutougydo alla natura dell’'opera.

2. L'esecutore dei lavori & altresi obbligato gowtre, per i lavori di cui al comma 1, una polizda
assicurazione della responsabilita civile per daagionati a terzi, con decorrenza dalla data dssone del
certificato di collaudo provvisorio o del certiftcadi regolare esecuzione e per la durata di @deni e con un
indennizzo pari al cinque per cento del valore’'dedira realizzata con un minimo di 500.000 euroued
massimo di 5.000.000 di euro.

3. La liquidazione della rata di saldo e subordiredtaccensione delle polizze di cui ai commi2 e

Art. 127
Requisiti dei fideiussori
(art.107, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le garanzie bancarie sono prestate da bancloeizzate all'esercizio dell’attivita bancaria ainse del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2. Le garanzie assicurative sono prestate da irapliesssicurazione autorizzate alla coperturaigehirai quali
si riferisce I'obbligo di assicurazione.

3. Le garanzie possono essere altresi rilasciagk idéermediari finanziari iscritti nell’elenco spiale di cui
all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settemld993, n. 385, che svolgono in via esclusiva evalente
attivita di rilascio di garanzie, a cio autorizzdl Ministero dell’economia e delle finanze.

4. Le fideiussioni devono essere conformi allo stheipo approvato con decreto del Ministro dellduppo

economico di concerto con il Ministro delle infragture e dei trasporti.

Art. 128
Garanzie di raggruppamenti temporanei
(art.108, d.P.R. n. 554/1999)
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1. In caso di raggruppamenti temporanei ai sentbiadeolo 37 del codice, le garanzie fideiussoeee
garanzie assicurative sono presentate, su mangetodabile, dalla mandataria in nome e per contoitt i
concorrenti con responsabilita solidale nel casmudall'articolo 37, comma 5, del codice.

2. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, deldice la mandataria presenta, unitamente al mandatc
irrevocabile degli operatori economici raggruppatverticale, le garanzie assicurative dagli stpssstate per
le rispettive responsabilita “pro quota”.

CAPO Il — Sistema di garanzia globale di esecuzione

Art. 129
Istituzione e definizione del sistema di garanzabgle di esecuzione

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codieastituito il sistema di garanzia globale di esgcone.

2. La garanzia globale di esecuzione consiste gallanzia fideiussoria di buon adempimento di diartcolo
113 del codice e nella garanzia di subentro di alliarticolo 131, comma 1, lettera b), del presente
regolamento.

3. La garanzia globale €& obbligatoria per gli afipdil progettazione esecutiva ed esecuzione diriago
ammontare a base d’asta superiore a 75 milionui,@er gli affidamenti a contraente generaleuwilgnque
ammontare, e, ove prevista dal bando o dall’avdisgara, per gli appalti di sola esecuzione di amia@ a
base d’asta superiore a 100 milioni di euro.

Art. 130
Modalita di presentazione della garanzia globaleedecuzione

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione dellgiadicazione definitiva, il contraente presentagaanzia
globale, redatta in conformita dello schema di gaieadi cui all’allegato H; in mancanza, la stag@ppaltante

o il soggetto aggiudicatore dispone la decadenzt adgiudicazione definitiva, incamera la cauzione
provvisoria e aggiudica il contratto di lavori @ncorrente che segue in graduatoria.

2. Nella garanzia globale di esecuzione é indidatmminativo di almeno due sostituti di cui alfi&olo 3,
comma 1, lettera ss), che, come attestato dallandectazione allegata alla garanzia, devono essgrassesso
degli stessi requisiti precedentemente richiedtbaado o nell’avviso di gara.

3. Per quanto non previsto dal presente capo,ringea globale di esecuzione é regolata dalle pi@vi dello
schema di garanzia di cui all’allegato H.

4. 1l possesso dei requisiti dei sostituti di cuicamma 2 e verificato dalla stazione appaltantiabsoggetto
aggiudicatore prima della stipulazione del contratt
Art. 131

Oggetto e durata della garanzia globale di eseawio

1. Con la garanzia globale di esecuzione, il gararsume:
a) la garanzia di cui all'articolo 113 del codid@bbligo di pagare alla stazione appaltante o aigetto
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aggiudicatore quanto ad esso dovuto a titolo dzicene definitiva;

b) la garanzia di subentro: I'obbligo, su richied&dla stazione appaltante o del soggetto aggitateadi fare
subentrare nella esecuzione e completare il lagamantito al posto del contraente, il sostituto loizea si
verifichi la risoluzione del contratto ai sensi tegticoli 135 e 136 del codice, nhonché nel castalimento,
liquidazione coatta amministrativa o concordatovendivo, che impediscano la corretta prosecuzione
dell’'esecuzione

2. La garanzia di cui all’articolo 113 del codiceféicace sino alla data di emissione del certifiodi collaudo
provvisorio o comungue sino alla scadenza di doaiesi dalla data di ultimazione dei lavori risutemal
relativo certificato. La garanzia di subentro éceffe sino allemissione del certificato di ultin@ze dei
lavori.

Art. 132
Norme per il caso di attivazione della garandiecui all’articolo 113 del codice

1. Il garante assume I'obbligo di pagare al conenit, a semplice richiesta scritta di quest’ultiedoentro il
termine di quindici giorni, le somme delle qualcdmmittente si dichiari creditore nei confrontl dentraente,
nei limiti delle somme garantite.

2. La garanzia di cui all’articolo 11| codice permane nei limiti previsti dall’artiool 35, comma 2, nel caso
di attivazione della garanzia di subentro e si@temper i crediti che la stazione appaltante sogjgetto
aggiudicatore dichiari di avere nei confronti dehtraente.

Art. 133
Norme per il caso di attivazione della garandissubentro nell’'esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della conuazione di richiesta di attivazione della garaniigarante
deve comunicare alla stazione appaltante o al stmggggiudicatore I'inizio della attivita del sulieante.

2. L’attivazione della garanzia di subentro noretéil garante dalla obbligazione di fare compketiatavoro
garantito. Qualora la stazione appaltante o il stiggaggiudicatore chieda la sostituzione del swbste
inadempiente, il garante, entro il termine di teegiorni dalla ricezione della richiesta di sotune, lo
sostituisce con l'altro soggetto indicato all’attella stipulazione del contratto.

3. Nel caso di inadempimento anche del secondongiainee, il garante, al fine di individuare gli etweali

ulteriori sostituti, procede ad interpellare pragigamente i soggetti che hanno partecipato ajiioaria
procedura di gara, come risultanti dalla relativadgatoria. In caso di indisponibilita di tutti oggetti

interpellati, il garante procede ad individuareaaggetto idoneo all’esecuzione dell’'opera ed inspsso dei
requisiti prescritti dal bando o dall’avviso di gasriginario.

4. 1l subentrante puo avvalersi dei subappaltag@i autorizzati, nei limiti di quanto costoro nohb&no
eseguito per conto del contraente.

Art. 134

Rapporti tra le parti — Requisiti del garante e debentrante

1. L’assunzione, da parte del garante, dell'obbtigéar realizzare I'opera non si configura comecassione

nel contratto del contraente né comporta novazioggettiva del contratto stesso.
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2. Il garante resta estraneo ai rapporti tra centeae stazione appaltante o soggetto aggiudicatoom puo far
valere nei confronti del committente le eccezidre spettano al contraente.

3. La attivazione della garanzia di subentro nammarta il venir meno della responsabilita del caetrte per i
danni derivanti alla stazione appaltante o al stiggmygiudicatore a causa della risoluzione dekretto in
applicazione di quanto previsto dalle norme deli@acivile e dalle leggi speciali regolanti la nréde La
stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore gmigere dal garante il pagamento di quanto atiale

dovuto dal contraente, nei limiti di cui all'articol35, comma 2.

4. |l garante deve avere i requisiti previsti peilascio delle garanzie di cui alla legge 10 giadl982, n. 348,
e deve avere rilasciato garanzie fidejussorie pealé di lavori pubblici, in corso di validita &1 dicembre
dell’'anno precedente, per un importo complessivo imderiore a 1,5 volte I'importo dei lavori. La rgenzia
puo essere rilasciata altresi dai soggetti indaatiarticolo 127, comma 3.

5. Il bando o l'avviso di gara pud prevedere chaydaanzia di subentro possa essere prestata aatlae d
eventuale societa capogruppo del contraente, cotagnente ad altro garante, in possesso dei reiciisti al
comma 4, che presta la garanzia di cui all’articali8 del codice. L’eventuale societa capogruppo del
contraente deve possedere, nel caso in cui quasiubkcelga di utilizzarla quale garante nella gara di
subentro, un patrimonio netto non inferiore all’on dei lavori e comunque superiore a 500 mildireuro.

6. La garanzia puo essere rilasciata da piu bandimprese di assicurazione o dai soggetti inditalliarticolo
127, comma 3, che assumano responsabilita solidisignando una delle stesse quale mandataria ¢
rappresentante unica. In tal caso il requisitoudliat comma 4 e raggiunto sommando i requisitiedafisociate.

7. 1l subentrante deve essere in possesso deisreqliiqualificazione previsti dalla normativa aeldando o
dall'avviso di gara per la realizzazione dell’'irdepera.

8. Il garante puo convenire con il contraente éhedecuzione dei lavori sia verificata, per suaaotda un
controllore tecnico, da scegliersi tra gli organisincontrollo accreditati ai sensi della normaanea UNI CEl
EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti al’Europeawoperation for accreditation (EA) o comunque di
gradimento di entrambe le parti, in possesso dificazione del sistema di qualita; il controllotecnico
provvede, ai sensi delle norme UNI, a ragguagl@egodicamente il garante sullo stato di esecuzideie
lavori. L’attivazione del controllore tecnico deessere comunicata alla stazione appaltante o @etog
aggiudicatore, che pone a disposizione del contmitesso tutti i documenti trasmessi alla stazappaltante

o al soggetto aggiudicatore.

Art. 135

Limiti di garanzia

1. La garanzia di cui all'articolo 132, & prestater gli importi percentuali e con le modalita pstvi
dall'articolo 113 del codice; le percentuali signtdono riferite allimporto dei lavori e delle @tprestazioni
richieste e remunerate al contraente.

2. Ove sia attivata la garanzia di subentro, lamgaa di cui all’articolo 113 del codice, indipentiemente

dalla entita maggiore o minore della stessa aiisicomma 1, si intende prestata per un ammorpiareal
dieci per cento dell'importo contrattuale, non tiienente riducibile fino al collaudo.

Art. 136
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Finanziamenti a rivalsa limitata

1. Nel caso di affidamento a contraente generale,sta stato accordato alla societa di progettoutsee un
finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitataaplicano le norme del presente articolo; la gaia di
subentro €&, in tal caso, attivabile solo nel casmdal comma 5, nonché in caso di fallimento atsltraente.
2. La sussistenza di un finanziamento senza rivalsa rivalsa limitata & attestata da dichiarazideé
contraente, indicante 'ammontare finanziato, moath al committente nelle forme degli atti procediscivili.

3. Ove sia pervenuta la notifica di cui al comman@i casi di cui all’articolo 131, comma 1, lettdry il
soggetto aggiudicatore, prima di dichiarare lalusimne del contratto, da comunicazione al finatmmed al
garante, assegnando agli stessi un termine nomidrdea sessanta giorni dalla data di riceziondadel
comunicazione per attivarsi a porre rimedio alli@uale situazione di inadempienza e un termineini@niore

a novanta giorni dalla data di ricezione della coimazione per individuare, con le modalita previste
dall'articolo 130, comma 2, e dall’articolo 133,nema 3, un soggetto idoneo ai sensi dell’articold, dmma

7, che intenda sostituirsi nel contratto in corspasto del contraente, agli stessi patti, prezzomdizioni.

4. Individuato il subentrante, il soggetto aggiadare, il contraente ed il subentrante stesso latpuentro
trenta giorni dalla designazione, apposito attoaliazione soggettiva del contratto di affidamehtbgaranzia
globale di esecuzione rimane valida e garantiscetéinuazione del contratto con il sostituto.

5. Ove non sia tempestivamente sanata la inadeageimdicato un sostituto idoneo, ovvero il coatr o il
sostituto non si prestino alla stipula dell’attondivazione, il committente dichiara risolto il catto e attiva la
garanzia globale di esecuzione.

TITOLO VII - IL CONTRATTO

Art. 137
Documenti facenti parte integrante del contratto
(art.110, d.P.R. n. 554/1999)

1. Sono parte integrante del contratto, e devores&o essere richiamati:
a) il capitolato generale, se menzionato nel bandell’invito;

b) il capitolato speciale;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazipni

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18! codice;

f) il cronoprogramma,;

g) le polizze di garanzia.

2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaboratigettuali diversi da quelli elencati al comma 1.

3. | documenti elencati al comma 1 possono anclneessere materialmente allegati, fatto salvo iito&gio
speciale e I'’elenco prezzi unitari, purché consédella stazione appaltante e controfirmati daitcaenti.

4. In relazione alla tipologia di opera e al ligetli progettazione posto a base di gara, poss@avesallegati al
contratto ulteriori documenti, dichiarati nel barmlaella lettera di invito, diversi dagli elaborptogettuali.
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Art. 138
Contenuto dei capitolati e dei contratti
(art.111, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il capitolato generale disciplina, fra l'altroel rispetto delle disposizioni del codice e deégente
regolamento:

a) I'elezione del domicilio dell’esecutore;

b) le modalita di indicazione delle persone autraie a riscuotere per conto dell’esecutore;
c¢) le norme di condotta dei lavori da parte dedimgore;

d) la disciplina e il buon ordine nei cantieri;

e) le spese di contratto di registro ed accessorie;

f) la provvista e provenienza dei materiali;

g) le responsabilita e gli obblighi dell’'esecutper i difetti di costruzione;

h) la durata giornaliera dei lavori;

i) la proprieta degli oggetti trovati e dei matéréi demolizione.

2. Il capitolato speciale e i contratti disciplimarfra I'altro, nel rispetto delle disposizioni debdice, del
presente regolamento e del capitolato generalee@enministrazioni aggiudicatrici statali e, ovehiamato nel
bando o nella lettera di invito, per le staziomalpanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatsitatali:

a) il termine entro il quale devono essere ultimktvori oggetto dell’appalto;

b) i presupposti in presenza dei quali il respoisalel procedimento concede proroghe;

c¢) le modalita di riscossione dei corrispettivil@dgipalto;

d) i limiti di riconoscimento dei danni da forza gggore di cui all’articolo 166, comma 1.

3. Al fine di attuare nella loro concreta attivdacommittenza il principio di cui all'articolo Zzomma 2, del
codice nonché l'articolo 69 del codice, le staziappaltanti nella definizione dei contenuti delitapto e dei
contratti:

a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientatigono in considerazione, ai sensi dell’artidéo
del codice, ove possibile, i criteri di tutela aperiale di cui al decreto del Ministro dell'ambieatdella
tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008blgicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell’8 rgamy
2008, e successivi decreti attuativi;

b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociairo la facolta di concludere protocolli di intesa
protocolli di intenti con soggetti pubblici con cpetenze in materia di salute, sicurezza, previdenza
ordine pubblico nonché con le organizzazioni siatla&imprenditoriali.

Art. 139
Spese di contratto, di registro ed accessorie acoadell'affidatario
(art.112, d.P.R. n. 554/1999)

1. Sono a carico dell'affidatario tutte le speséallo e registro, della copia del contratto e decumenti e
disegni di progetto.

2. La liquidazione delle spese di cui al comma fatea, in base alle tariffe vigenti, dal dirigerdell'ufficio
presso cui e stato stipulato il contratto.

3. Sono pure a carico dell'affidatario tutte lesgpdi bollo inerenti agli atti occorrenti per lssgene del lavoro,

dal giorno della consegna a quello della data dsgiome del certificato di collaudo provvisorio el dertificato
di regolare esecuzione.
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Art. 140
Anticipazione
(art.113, d.P.R. n. 554/1999)

1. Si applica il divieto di anticipazioni del prezdi cui all’articolo 5 del decreto legge 28 mad&97, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 magy®97, n. 140.

2. Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stem appaltanti erogano all’esecutore, entro quindiorni dalla
data di effettivo inizio dei lavori accertata dasponsabile del procedimento, I'anticipazione suporto
contrattuale nella misura prevista dalle norme niigé.a ritardata corresponsione dell’anticipaziaisbliga al
pagamento degli interessi corrispettivi a normdialéicolo 1282 codice civile.

3. Il beneficiario decade dall’anticipaziose I'esecuzione dei lavori non procede secondmpieontrattuali, e
sulle somme restituite sono dovuti gli interessirispettivi al tasso legale con decorrenza dalléa di
erogazione della anticipazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si appicalla fattispecie di cui all’articolo 133, comrhéis, del
codice.

Art. 141
Pagamenti in acconto
(art.114, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogditesecutore, in base ai dati risultanti dai dioenti
contabili, pagamenti in acconto del corrispettiwl’dppalto, nei termini o nelle rate stabiliti dadntratto ed a
misura dell’avanzamento dei lavori regolarmenteyetie

2. | certificati di pagamento delle rate di accostmo emessi dal responsabile del procedimenta bale dei
documenti contabili indicanti la quantita, la qteake I'importo dei lavori eseguiti, non appena stadl termine
fissato dal contratto o non appena raggiunto I'ingpprevisto per ciascuna rata.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durateesape a quarantacinque giorni la stazione appatdispone
comunque il pagamento in acconto degli importi megtdino alla data di sospensione.

Art. 142
Ritardato pagamento
(art.116, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate doato rispetto ai termini indicati negli articoi3 e 144 sono
dovuti gli interessi a norma dell’articolo 133, cava 1, del codice.

2. | medesimi interessi sono dovuti nel caso drdato pagamento della rata di saldo rispettoraiite previsti
dall'articolo 141, comma 9, del codice, con decoreedalla scadenza dei termini stessi.

3. Nel caso di concessione di lavori pubblici, lgequale il corrispettivo dei lavori consista neittb di gestire

'opera accompagnato da un prezzo ai sensi delbéot 143, comma 4, del codice, il disciplinare di
concessione prevede la decorrenza degli interessitardato pagamento.
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4. L'importo degli interessi per ritardato pagantewviene computato e corrisposto in occasione dghpento,
in conto e a saldo, immediatamente successivo lfogseguito in ritardo, senza necessita di appakimande
o riserve.

Art. 143
Termini di pagamento degli acconti e del saldo
(art. 29, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Il termine per I'emissione dei certificati digaanento relativi agli acconti del corrispettivoagipalto non puo
superare i quarantacinque giorni a decorrere dadlaurazione di ogni stato di avanzamento dei laagrorma
dell'articolo 194. Il termine per disporre il pagamo degli importi dovuti in base al certificatom@uo

superare i trenta giorni a decorrere dalla datardssione del certificato stesso.

2. Il termine di pagamento della rata di saldo eswincolo della garanzia fidejussoria non puo saeef
novanta giorni dall'emissione del certificato dll@odo provvisorio o del certificato di regolareseszione ai
sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice. Naba I'esecutore non abbia preventivamente presentat
garanzia fidejussoria, il termine di novanta giatacorre dalla presentazione della garanzia stessa.

3. | capitolati speciali e i contratti possono dtebtermini inferiori.

4-Resta fermo quanto disposto dall’articolo 6, corBid e 5.

Art. 144
Interessi per ritardato pagamento
(art. 30, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Qualora il certificato di pagamento delle rateacconto non sia emesso entro il termine stabditgensi
dell'articolo 143 per causa imputabile alla stagiappaltante spettano all’esecutore gli interessigpettivi al
tasso legale sulle somme dovute, fino alla dat&mdissione di detto certificato. Qualora il ritardella
emissione del certificato di pagamento superi $@e giorni, dal giorno successivo sono dovutirgéressi
moratori.

2. Qualora il pagamento della rata di acconto nareffettuato entro il termine stabilito ai sensil@rticolo

143 per causa imputabile alla stazione appaltapetaso all’esecutore gli interessi corrispettiviesso legale
sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagameniperi i sessanta giorni, dal giorno successivimee

all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessratori.

3. Qualora il pagamento della rata di saldo noerignga nel termine stabilito dall'articolo 143 pausa
imputabile alla stazione appaltante, sono dovutingéressi corrispettivi al tasso legale sulle smendovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il rdarsuperi i sessanta giorni dal termine stesso.

4. Il saggio degli interessi di mora previsto daineni 1, 2 e 3 e fissato ogni anno con decreto deidtto delle

infrastrutture e dei trasporti di concerto con ihMtro dell’economia e finanze. | capitolati pose@revedere
che la misura di tale saggio sia comprensiva deiga danno ai sensi dell'articolo 1224, commae2 codice

civile.

5. Nel caso di subappalto con pagamento diretsensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo]18,

comma 3, primo periodo, del codice, gli interessiud al presente articolo sono corrisposti allagere ed ali
subappaltatori in proporzione al valore delle Iazioni eseguite da ciascuno di essi.
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Art. 145
Penali e premio di accelerazione
(art.117, d.P.R. n. 554/1999, artt. 22 e 23 d./pplin. 145/2000)

1. Il contratto indica le penali da applicare red@ di ritardato adempimento degli obblighi contrali.

2. | termini di adempimento delle prestazioni setabiliti dal responsabile del procedimento in zelae alla
tipologia, alla categoria, all'entita ed alla coegdita dell'intervento, nonché al suo livello iadilvo.

3. Per il ritardato adempimento delle obbligaziassunte dagli esecutori, le penali da applicare stebilite
dal responsabile del procedimento, in sede di etaimne del progetto posto a base di gara ed taseel
contrattg in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 pererdlll'l per mille dellammontare netto contrattuale
comunque complessivamente non superiore al diecicesto, da determinare in relazione all'entitaledel
conseguenze legate all'eventuale ritardo.

4. |l direttore dei lavori riferisce tempestivamendl responsabile del procedimento in merito ardit
nell'andamento dei lavori rispetto al programmaskcuzione. Qualora il ritardo nelladempimentcedaina
un importo massimo della penale superiore all’inpgrevisto al comma 3, il responsabile del prowexiito
promuove I'avvio delle procedure previste dall'esto 136 del codice.

5. Qualora la disciplina contrattuale preveda beg@ne della prestazione articolata in piu pamél caso di
ritardo rispetto ai termini di una o piu di talirgde penali di cui ai commi precedenti si applioaai rispettivi
importi, con le modalita stabilite nel capitolajpesiale di appalto. Per gli appalti di cui aglieoti 168 e 169
del presente regolamento e per gli affidamentiudiat’articolo 176 del codice, il contratto puoepedere la
non applicazione della disposizione di cui al pripgsiodo.

6. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttalei lavori, le penali sono applicate dal respbiie del
procedimento in sede di conto finale ai fini deldativa verifica da parte dell’'organo di collaudon sede di
conferma, da parte dello stesso responsabile dekdimento, del certificato di regolare esecuzione.

7. E ammessa, su motivata richiesta dell'esecutarmtale o parziale disapplicazione delle perguiando si
riconosca che il ritardo non é imputabile alledece, oppure quando si riconosca che le penali sonc
manifestamente sproporzionate, rispetto all'insrekella stazione appaltante. La disapplicaziomecomporta

il iconoscimento di compensi o indennizzi all'esexe.

8. Sull'istanza di disapplicazione delle penaliideda stazione appaltante su proposta del respiesdel
procedimento, sentito il direttore dei lavori eédiano di collaudo ove costituito.

9. In casi particolari che rendano apprezzabifgelfesse a che l'ultimazione dei lavori avvengariticipo
rispetto al termine contrattualmente previsto,ahttatto puo prevedere che all'esecutore sia rsmuato un
premio per ogni giorno di anticipo determinato @ddase degli stessi criteri stabiliti nel capitolgpeciale o nel
contratto per il calcolo della penale, mediantdiazio delle somme per imprevisti indicate nel quadr
economico dell'intervento, sempre che I'esecuziaeikappalto sia conforme alle obbligazioni assunte

Art. 146
Inadempimento dell’esecutore
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1. Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obblmni di contratto, la stazione appaltante, egperi
infruttuosamente la procedura prevista dall'artc@B6, commi 4 e 5, del codice, puo procedere idioffin
danno dell’esecutore inadempiente ai sensi deli@dd 125, comma 6, lettera f), del codice e nalite di
importo non superiore a 200.000 euro previstorifalo 125, comma 5, del codice.

2. In caso di risoluzione del contratto, il verbdleaccertamento tecnico e contabile previsto aditolo 138,
comma 2, del codice, e redatto con le modalitecetei all’articolo 223.

TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO | — Direzione dei lavori

Art. 147
Ufficio della direzione dei lavori
(art. 123, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per il coordinamento, la direzione ed il cortréécnico-contabile dell’esecuzione di ogni sirgitervento
le stazioni appaltanti, prima della gara, istitoisg un ufficio di direzione lavori, costituito da dlirettore dei
lavori ed eventualmente, in relazione alla dimemsie alla tipologia e categoria dell’intervento,wte o piu
assistenti con funzioni di direttore operativo asghettore di cantiere.

2. L'ufficio di direzione lavori e preposto allarelzione ed al controllo tecnico, contabile e amstiativo
dell'esecuzione dell'intervento secondo le disporizhe seguono e nel rispetto degli impegni cihiali.

Art. 148
Direttore dei lavori
(art. 124, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cuipgeposto siano eseguiti a regola d'arte ed in camfa del
progetto e del contratto.

2. Il direttore dei lavori ha la responsabilita debrdinamento e della supervisione dell'attivitéutto l'ufficio
di direzione dei lavori, ed interloquisce in viaclesiva con I'esecutore in merito agli aspetti tecred
economici del contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la specifica respdnfith dell’accettazione dei materiali, sulla baseche del
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamti ufficiali delle caratteristiche meccanichedgiesti cosi
come previsto dall'articolo 3, comma 2, della le§geovembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle sizjoni
delle norme tecniche per le costruzioni di cui &igge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 tebli974,
n. 64, al decreto del Presidente della Repubbligaugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maz@gizl, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla leggel@@lio 2004, n. 186, e successive modificazioni.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte Ieidta ed i compiti allo stesso espressamente deatamal
codice o dal presente regolamento nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la ergal da parte dell’esecutore e del subappaltadetia
documentazione prevista dalle leggi vigenti in matdi obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del pwgma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei aladu
manutenzione, modificandone e aggiornandone i oatita lavori ultimati;
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c) provvedere alla segnalazione al responsabileoaeledimento, dell'inosservanza, da parte delteswe,
della disposizione di cui all’articolo 118, commadé| codice.

Art. 149
Direttori operativi
(art. 125, d.P.R. n. 554/1999)

1. Gli assistenti con funzioni di direttori opevatcollaborano con il direttore dei lavori nel Verare che
lavorazioni di singole parti dei lavori da realirzaiano eseguite regolarmente e nell'osservarisaaiigusole
contrattuali. Essi rispondono della loro attiviieettamente al direttore dei lavori.

2. Ai direttori operativi possono essere affidati direttore dei lavori, fra gli altri, i seguertmpiti:

a) verificare che I'esecutore svolga tutte le ptegidi legge relative alla denuncia dei calcolledstrutture;

b) programmare e coordinare le attivita dell'isprettdei lavori;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma gémem particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al direttore dei lavori le eventddiormita rispetto alle previsioni contrattugdroponendo i
necessari interventi correttivi,

d) assistere il direttore dei lavori nell'ident#re gli interventi necessari ad eliminare difettbgettuali o
esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscnegativamente sulla qualita dei lavori e propoloeal
direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento defierazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle progelthudo e messa in servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Art. 150
Ispettori di cantiere
(art. 126, d.P.R. n. 554/1999)

1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di ciané collaborano con il direttore dei lavori nedlarveglianza dei
lavori in conformita delle prescrizioni stabiliteelncapitolato speciale di appalto. La posizionasgettore e
ricoperta da una sola persona che esercita latBuidédain un turno di lavoro. Essi sono presentempo pieno
durante il periodo di svolgimento di lavori chehiedono controllo quotidiano, nonché durante la tis
collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi nigfumo della loro attivita direttamente al direttdes lavori.

2. Agli ispettori, possono essere affidati fraagtri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamenttedelniture di materiali per assicurare che siaonformi
alle prescrizioni ed approvati dalle strutture alntrollo in qualita del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, cheatariali, le apparecchiature e gli impianti abbisuperato le
fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualid dalle normative vigenti o dalle prescrizionntattuali in
base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavoon riguardo ai disegni ed alle specifiche tebaic
contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) 'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle peodi messa in esercizio ed accettazione degli intipia

g) la predisposizione degli atti contabili e I'eseione delle misurazioni quando siano stati inedridal
direttore dei lavori;

h) I'assistenza al coordinatore per I'esecuzione.
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Art. 151
Sicurezza nei cantieri
(art. 127, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le funzioni del coordinatore per I'esecuzione ldeori previsti dalla vigente normativa sulla wiezza nei
cantieri possono essere svolte dal direttore lawpralora sia provvisto dei requisiti previsti dalormativa
stessa. Nell'eventualita che il direttore dei lavoon svolga le funzioni di coordinatore per I'esgione dei
lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presedizalmeno un direttore operativo, in possessaetgiisiti
previsti dalla normativa, che svolga le funzioncdordinatore per I'esecuzione dei lavori.

2. Per le funzioni del coordinatore per I'esecueiatei lavori si applica I'articolo 92, comma 1, digcreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il coordinatorerd’esecuzione dei lavori assicura altresi il eisp delle
disposizioni di cui all'articolo 131, comma 2, aeldice.

3. | provvedimenti di cui all'articolo 92, comma lgttera e), del decreto legislativo 9 aprile 200881, sono
comunicati all’Autorita da parte del responsabiié procedimento.

CAPO Il — Esecuzione dei lavori

Sezione prima — Disposizioni preliminari

Art. 152
Disposizioni e ordini di servizio
(art. 128, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il responsabile del procedimento impartisceiadttbre dei lavori con disposiziordd servizio le istruzioni
occorrenti a garantire la regolarita dei lavossé l'ordine da seguirsi nella loro esecuzionendpiguesto non
sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relaei allimportanza dei lavori, la periodicitd com duale il
direttore dei lavori e tenuto a presentare un reppsulle principali attivita di cantiere e sulldEamento delle
lavorazioni.

2. Nell’'ambito delle disposizioni di servizio impiée dal responsabile del procedimento al direttteelavori
resta di competenza di quest’ultimo 'emanazionerdini di servizio all’esecutore in ordine aglipasti tecnici
ed economici della gestione dell’appalto.

3. L'ordine di servizio € I'atto mediante il qualeno impartite all'’esecutore tutte le disposizienstruzioni da
parte del responsabile del procedimento ovveroddettore dei lavori. L'ordine di servizio e redatin due

copie e comunicato all’esecutore che lo restituiBomato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordiine
servizio sia impartito dal direttore dei lavoriveeessere vistato dal responsabile del procedimei@secutore
e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contemeggli ordini di servizio, fatte salve le facoltaiscrivere le

proprie riserve. In ogni caso, a pena di decaddaz&erve sono iscritte nel registro di contdaikll’atto della

firma immediatamente successiva all'ordine di seovoggetto di riserve.

Sezione seconda — Consegna dei lavori
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Art. 153
Giorno e termine per la consegna
(art. 129, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il responsabile del procedimento autorizzargitiore dei lavori alla consegna dei lavori dope tltontratto
e divenuto efficace. Il responsabile del procedimerutorizza, altresi, ai sensi dell’articolo 1amona 9, del
codice, il direttore dei lavori alla consegna deidri subito dopo che I'aggiudicazione definitivalieenuta
efficace.

2. Per le amministrazioni statali, la consegndaleri deve avvenire non oltre quarantacinque gidatia data
di registrazione alla Corte dei conti del decrdatagprovazione del contratto, e non oltre quarantgae giorni
dalla data di approvazione del contratto quandedgstrazione della Corte dei conti non e richigstalegge.
Per le altre stazioni appaltanti il termine di quaacinque giorni decorre dalla data di stipulaceitratto. Per
i cottimi fiduciari il termine decorre dalla datalaccettazione dell'offerta.

3. Il direttore dei lavori comunica all’esecutotegiorno ed il luogo in cui deve presentarsi peevere la
consegna dei lavori, munito del personale idonewché delle attrezzature e materiali necessari gegLere,
ove occorra, il tracciamento dei lavori second@anp profili e disegni di progetto. Sono a carall’'esecutore
gli oneri per le spese relative alla consegna,\al#ica ed al completamento del tracciamento fosse stato
gia eseguito a cura della stazione appaltante.

4. In caso di consegna ai sensi del comma 1, secpadodo, il direttore dei lavori tiene conto diajto
predisposto o somministrato dall’esecutore, pebareare le relative spese nelliipotesi di mancapala del
contratto.

5. Effettuato il tracciamento, sono collocati pietth capisaldi, sagome, termini ovunque Si ric@a0®
necessari. L’esecutore e responsabile della coaziene dei segnali e capisaldi.

6. La consegna dei lavori deve risultare da verlpatiatto in contraddittorio con I'esecutore; il hale e
predisposto ai sensi dell'articolo 154 e dalla dditdale verbale decorre il termine utile per ilngmmento
dell'opera o dei lavori.

7. Qualora I'esecutore non si presenti nel giortabibto, il direttore dei lavori fissa una nuovatd. La

decorrenza del termine contrattuale resta comuigieia della data della prima convocazione. Quasiaa
inutilmente trascorso il termine assegnato daltidire dei lavori, la stazione appaltante ha facditasolvere il

contratto e di incamerare la cauzione

8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per tattolpa della stazione appaltante, I'esecutoreghigdere di
recedere dal contratto. Nel caso di accoglimentiostianza di recesso I'esecutore ha diritto albarso di tutte
le spese contrattuali nonché di quelle effettivaimesostenute e documentate ma in misura non supetio
limiti indicati dall’articolo 157. Ove listanza tesecutore non sia accolta e si proceda tardivaenalla
consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso pexggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui mi@adi
calcolo sono stabilite dall’articolo 157.

9. La facolta della stazione appaltante di non glie® l'istanza di recesso dell’esecutore non @sgrcitarsi,
con le conseguenze previste dal comma 8, qualoitaritio nella consegna dei lavori superi la metttermine
utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia saspala stazione appaltante per ragioni non defonaggiore,

la sospensione non pud durare oltre sessanta .gidrascorso inutiimente tale termine, si applicdao
disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
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11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10e$ponsabile del procedimento ha I'obbligo di infaren
I'Autorita.

Art. 154
Processo verbale di consegna
(art. 130, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il processo verbale di consegna contiene i sggakementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali nosciute e le operazioni eseguite, come i tracamimgli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagonea@saldi;

b) le aree, i locali, 'ubicazione e la capacitieleave e delle discariche concesse 0 comunquspasizione
dell’'esecutore, unitamente ai mezzi d’oppea I'esecuzione dei lavori;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono egsgulavori € libera da persone e cose e, in @gso, salvo
I'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attualale da non impedire I'avvio e la prosecuzionelaeori.

2. Qualora, per l'estensione delle aree o deiiloggber I'importanza dei mezzi d'opera, occorrecpdere in
piu luoghi e in piu tempi ai relativi accertamergyesti fanno tutti parte integrante del processdale di
consegna.

3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensirtiebla 153, comma 4, il processo verbale indicquali
materiali I'esecutore deve provvedere e quali Exioni deve immediatamente iniziare in relazione al
programma di esecuzione presentato dall’esecukareéntervenuta stipula del contratto il direttorei davori
revoca le eventuali limitazioni.

4. 1l processo verbale € redatto in doppio eseraglanato dal direttore dei lavori e dall' esecetddalla data
di esso decorre il termine utile per il compimed#n lavori.

5. Un esemplare del verbale di consegna e inviat@sponsabile del procedimento, che ne rilascigiaco
conforme all' esecutore, ove questi lo richieda.

6. Il capitolato speciale dispone che la conseggidayori possa farsi in piu volte con successierbali di
consegna parziale quando la natura o l'importaradadori o dell’opera lo richieda. In caso di unge,
I'esecutore comincia i lavori per le sole parti giznsegnate. La data di consegna a tutti gli effieiegge e
guella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

7. In caso di consegna parziale a causa di temearamisponibilita delle aree e degli immobili, as®re

tenuto a presentare un programma di esecuziondadeii che preveda la realizzazione prioritarialalel
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibiRealizzati i lavori previsti dal programma, qualo
permangano le cause di indisponibilita si applécdisciplina dell’articolo 158.

Art. 155
Differenze riscontrate all'atto della consegna
(art. 131, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori &€ responsabile dellarispondenza del verbale di consegna dei lavoefédittivo stato
dei luoghi.
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2. Se sono riscontrate differenze fra le condiziocali ed il progetto esecutivo, non si proceda ebnsegna, e
il direttore dei lavori ne riferisce immediatamerak responsabile del procedimento, indicando leseag
l'importanza delle differenze riscontrate rispettyh accertamenti effettuati in sede di redazioek ptogetto
esecutivo e delle successive verifiche, e propomépdovvedimenti da adottare.

3. ll responsabile del procedimento, acquisiteidstare del dirigente competente, cui ne avratafenel caso

in cui I'importo netto dei lavori non eseguibili peffetto delle differenze riscontrate sia infeeical quinto
dellimporto netto di aggiudicazione e sempre clae eiventuale mancata esecuzione non incida sulle
funzionalita dell'opera o del lavoro, dispone chditiettore dei lavori proceda alla consegna péeziavitando
'esecutore a presentare, entro un termine norrianée a trenta giorni, il programma di esecuziomecwl
all'articolo 154, comma 7.

4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretesévainti dalla riscontrata difformita dello stateiduoghi
rispetto a quello previsto in progetto, deve foranelriserva sul verbale di consegna con le modealitan gli
effetti di cui all'articolo 190.

Art. 156
Consegna di materiali da un esecutore ad un altro
(art. 132, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di subentro di un esecutore ad un akttesecuzione dell’appalto, il direttore dei davredige
apposito verbale in contraddittorio con entrambiegecutori per accertare la consistenza dei naditediei
mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecut@eedassumere dal precedente, e per indicare lanitdeda
corrispondersi.

2. Qualora l'esecutore sostituito nell’esecuziored’'@ppalto non intervenga alle operazioni di carse
oppure rifiuti di firmare i processi verbali, glceertamenti sono fatti in presenza di due testineohi relativi
processi verbali sono dai medesimi firmati assieahewuovo esecutore. Qualora il nuovo esecutore non
intervenga si sospende la consegna e si procede coodalita indicate all’articolo 153, comma 7.

Art. 157
Riconoscimenti a favore dell’esecutore in casatdrdata consegna dei lavori
(art. 9, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recedmlfesecutore dal contratto per ritardo nellassgna dei
lavori attribuibile a fatto o colpa della staziomgpaltante ai sensi dell'articolo 153, commi 8 EeSgecutore ha
diritto al rimborso delle spese contrattuali ai Setell'articolo 139, nonché delle altre spesetefEmente
sostenute e documentate in misura comunque nomigugealle seguenti percentuali, calcolate sullom

netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo firkb&.000euro;

b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.54%008,

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.50%0(D.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzibesgcutore ha altresi diritto al rimborso dellgese,
nell'importo quantificato nei documenti di garaepdrato del ribasso offerto, dei livelli di progetione dallo
stesso redatti e approvati dalla stazione appaltawn il pagamento la proprieta del progetto et in

capo alla stazione appaltante.

2. Ove listanza dell’esecutore non sia accoltapgaceda tardivamente alla consegna, I'esecutardititto al
risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, @finteresse legale calcolato sull'importo cqoisdente alla
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produzione media giornaliera prevista dal prograntinesecuzione dei lavori nel periodo di ritardalcolato
dal giorno di notifica dell'istanza di recesso falla data di effettiva consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei ¢dinen 2, nessun altro compenso o indennizzo spette
all'esecutore.

4. La richiesta di pagamento degli importi spettamtorma del comma 1, debitamente quantificatapkrata

a pena di decadenza entro sessanta giorni daléa diaticevimento della comunicazione di accoglineent
dell'istanza di recesso; la richiesta di pagameletgli importi spettanti a norma del comma 2 é fdataua
pena di decadenza mediante riserva da iscriverevedale di consegna dei lavori e da confermare,
debitamente quantificata, nel registro di conttdition le modalita di cui all'articolo 190.

Sezione terza - Esecuzione in senso stretto

Art. 158
Sospensione e ripresa dei lavori
(art. 133, d.P.R. n. 554/1999)

1. Qualora circostanze speciali impediscano intemporanea che i lavori procedano utiimente a eedu@irte,
il direttore dei lavori ne ordina la sospensiomagli¢ando le ragioni e I'imputabilitd anche con rifieento alle
risultanze del verbale di consegna.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall’atic 159, comma 1, il responsabile del procedimenid, per
ragioni di pubblico interesse o0 necessita, orditargospensione dei lavori nei limiti e con glietff previsti
dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragionpdibblico interesse l'interruzione dei finanziamelisposta con
legge dello Stato, della Regione e della Proviatitonoma per sopravvenute esigenze di equilibicaieti

pubblici.

3. Il direttore dei lavori, con l'intervento debecutore o di un suo legale rappresentante, conhpigibale di

sospensione indicando le ragioni che hanno detatmiliinterruzione dei lavori. Il verbale e inoltoaal
responsabile del procedimento entro cinque gicafiadiata della sua redazione.

4. Nel verbale di sospensione e inoltre indicatgtiio di avanzamento dei lavori, le opere la seicazione
rimane interrotta e le cautele adottate affinclet @bresa le stesse possano essere continualéraedte senza
eccessivi oneri la consistenza della forza lavomeemezzi d'opera esistenti in cantiere al momedeba
sospensione.

5. Nel corso della sospensione, il direttore deoitadispone visite al cantiere ad intervalli dmjgo non
superiori a novanta giorni, accertando le condizielle opere e la consistenza della mano d’opetdeie
macchinari eventualmente presenti e dando, over@cte necessarie disposizioni al fine di contener
macchinari e mano d’opera nella misura strettamapt®ssaria per evitare danni alle opere gia egegui
facilitare la ripresa dei lavori.

6. | verbali di ripresa dei lavori, da redigereusiacdel direttore dei lavori, non appena venutessare le cause
della sospensione, sono firmati dall’esecutorengahti al responsabile del procedimento nel modeetermini
sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore ldgori indica il nuovo termine contrattuale.

7. Ove successivamente alla consegna dei lavoorgaso, per cause imprevedibili o di forza maggiore
circostanze che impediscano parzialmente il regaaplgimento dei lavori, I'esecutore e tenuto @spguire
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le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvedia asospensione parziale dei lavori non eseguiloili
conseguenza di detti impedimenti, dandone attpposito verbale.

8. Le contestazioni dell’esecutore in merito albspensioni dei lavorsono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavsalvo che per le sospensioni inizialmente legittpee le quali €
sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa d@vori; qualora I'esecutore non intervenga alienfi dei verbali

o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a normall’articolo 190.

9. Quando la sospensione supera il quarto del teropwattuale complessivo il responsabile del pionento
da avviso all’Autorita.

Art. 159

Ulteriori disposizioni relative alla sospensioneipresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimane dei
lavori

(artt. 24, 26 e 21 d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. E ammessa la sospensione dei lavori, ordindtdidgtore dei lavori, ai sensi dell'articolo 15&mma 1, nei
casi di avverse condizioni climatiche, di forza miage, o di altre circostanze speciali che ne ingmho la
esecuzione o la realizzazione a regola d'artegdpensione permane per il tempo strettamente reecessfar
cessare le cause che hanno imposto I'interruzietieskecuzione dell'appalto.

2. Tra le circostanze speciali di cui al commaehtriano le situazioni che determinano la necedsip@ocedere
alla redazione di una variante in corso d'operacasi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettejee b), del
codice; nei casi previsti dall'articolo 132, comralettere c) e d, del codice, la sospensione e essansolo
guando dipenda da fatti non prevedibili al momeadta stipulazione del contratto. Nella sospensidoeuta
alla redazione di una perizia di variante, il tengeve essere adeguato alla complessita ed impartieiie
modifiche da introdurre nel progetto.

3. L'esecutore che ritenga cessate le cause chldgtierminato la sospensione temporanea dei laveansi
dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltdniitix @isposto la ripresa dei lavori stessi, pudidiife per
iscritto il responsabile del procedimento a daredeessarie disposizioni al direttore dei lavorché provveda
a guanto necessario alla ripresa. La diffida assséel presente comma €& condizione necessaria qier p
iscrivere riserva all'atto della ripresa dei layaqualora I'esecutore intenda far valere l'illagit maggiore
durata della sospensione.

4. Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2rakponsabile del procedimento determina il momentui
sono venute meno le ragioni di pubblico interessk pecessita che lo hanno indotto a sospendexeoril
Qualora la sospensione, o le sospensioni se pimnali durino per un periodo di tempo superiore aguarto
della durata complessiva prevista per l'esecuzgielavori stessi, 0 comunque quando superino =i m
complessivi, I'esecutore puo richiedere lo scioglito del contratto senza indennita; se la stazappaltante
si oppone allo scioglimento, I'esecutore ha dirétia rifusione dei maggiori oneri derivanti dabjpmgamento
della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo deintoa precedente, per la sospensione dei lavoriuggaé sia
la causa, non spetta all’esecutore alcun compensdeonizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione nodosiata a cause attribuibili all’esecutore, la dugata non é
calcolata nel tempo fissato dal contratto per tes®ne dei lavori.
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7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sendllagtecolo 158, comma 7, si applicano i commi le B; essa
determina altresi il differimento dei termini caattuali pari ad un numero di giorni determinato pladdotto
dei giorni di sospensione per il rapporto tra amtaa dei lavori non eseguiti per effetto della svsmone
parziale e lI'importo totale dei lavori previstolnedtesso periodo secondo il cronoprogramma dalt'airticolo
40.

8. L'esecutore che per cause a lui non imputaloifi sia in grado di ultimare i lavori nel terminesato puo
richiederne la proroga.

9. La richiesta di proroga deve essere formulata congruo anticipo rispetto alla scadenza del teemi
contrattuale tenendo conto del tempo previsto daima 10. In ogni caso la sua concessione non hegiu
diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale ungbilita della maggiore durata a fatto della stagiappaltante.

10. La risposta in merito all'istanza di prorogeesa dal responsabile del procedimento, sentdoéttore dei
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

11. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termstabilito dagli atti contrattuali, decorrente datlata del
verbale di consegna ovvero, in caso di consegnagbar ai sensi dell'articolo 154, dall'ultimo darbali di
consegna.

12. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, gngoicata dall’esecutore per iscritto al direttoeg ldvori, il
guale procede subito alle necessarie constatami@ontraddittorio.

13. L'esecutore non ha diritto allo scioglimentd dentratto né ad alcuna indennita qualora i lgvpsr
gualsiasi causa non imputabile alla stazione agpi@ non siano ultimati nel termine contrattuatpialunque
sia il maggior tempo impiegato.

14. Nel caso di risoluzione del contratto ai semedi‘articolo 136 del codice ai fini dell'applicane delle
penali, il periodo di ritardo &€ determinato sommaiiditardo accumulato dall’esecutore rispettgaigramma
esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43, comm@, e il termine assegnato dal direttore dei lagericompiere
i lavori.

Art. 160
Sospensione illegittima
(art. 25, d.m.ll.pp. n. 145/2000)

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disfe dalla stazione appaltante per cause diversguelie
stabilite dall'articolo 159 sono considerate iltegie e danno diritto all’esecutore ad otteneresarcimento dei
danni subiti.

2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civiledanno derivante da sospensione illegittimamergpodta e
guantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura interapese generali infruttifere sono determinatéamaisura

pari alla meta della percentuale minima previstiflagacolo 32, comma 2, lettera b), rapportataa alurata
dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile e riconosciuta coincidenta la ritardata percezione dell'utile di impresalla misura
pari agli interessi moratori come fissati dallesto 144, comma 4, computati sulla percentuale ipt@v
dall'articolo 32, comma 2, lettera c), rapportdka durata dell'illegittima sospensione;
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c) il mancato ammortamento e le retribuzioni in&hte corrisposte sono riferiti rispettivamentevalore
reale, all’atto della sospensione, dei macchinarstenti in cantiere e alla consistenza della mdiopera
accertati dal direttore dei lavori ai sensi ddiicalo 158, comma 5;

d) la determinazione dellammortamento avvieneasbiése dei coefficienti annui fissati dalle vigembrme
fiscali.

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 scammesse a risarcimento ulteriori voci di danno s#o
documentate e strettamente connesse alla sosperk&dlavori.

Art. 161
Variazioni ed addizioni al progetto approvato
(art. 134, d.P.R. n. 554/1999 e art. 10 d.m. lipA.45/2000)

1. Nessuna variazione o addizione al progetto apoopuo essere introdotta dall’esecutore se ndispgosta
dal direttore dei lavori e preventivamente appraddlla stazione appaltante nel rispetto delle ieood e dei
limiti indicati all'articolo 132 del codice.

2. I mancato rispetto del comma 1, comporta, sdivarsa valutazione del responsabile del procedlimyda
rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dmioli e delle opere nella situazione originariaoselo le
disposizioni del direttore dei lavori, fermo chen@ssun caso egli pud vantare compensi, rimbargiennizzi
per i lavori medesimi.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 132, comma 1,0elice, sia necessario introdurre in corso d’apariazioni
o addizioni al progetto in esecuzione, non previgiecontratto, il direttore dei lavori proponer&lazione di
una perizia suppletiva e di variante, indicandomeotivi in apposita relazione da inviare al resnile del
procedimento.

4. L’esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte leazoni ritenute opportune dalla stazione appadtanche il
direttore lavori gli abbia ordinato purché non matsostanzialmente la natura dei lavori compre$appalto.
Per il mancato adempimento dell’esecutore si agpticle disposizioni di cui all’articolo 164. Quador
'importo delle variazioni rientri nel limite stdlio dal successivo comma 12, la perizia di vagamsuppletiva
e accompagnata da un atto di sottomissione checlgsre e tenuto a sottoscrivere in segno di aette o di
motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedeispetto a tale limite, la perizia € accompagnatailatto
aggiuntivo al contratto principale, sottoscrittdl’@aecutore in segno di accettazione, nel quat® s@ortate le
condizioni alle quali, in relazione a quanto digpatal successivo comma 13, & condizionata talet@zione.

5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferiitee all'intervenuta approvazione, salvo il casocdi
all'articolo 132, comma 3, primo periodo, del cedic

6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di coritrama se comportano categorie di lavorazioni newipte o Si
debbano impiegare materiali per i quali non ristikaato il prezzo contrattuale si provvede allarfazione di
nuovi prezzi a norma dell'articolo 163.

7. L'accertamento delle cause, delle condiziongiepdesupposti che a norma dellarticolo 132, comimdel
codice consentono di disporre varianti in corsgpdia € demandato al responsabile del procedimenéoyi
provvede con apposita relazione a seguito di appthffa istruttoria e di motivato esame dei fatti.

8. Nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettb), del codice, il responsabile del procedimgsiioproposta

del direttore dei lavori, descrive la situaziondatto, accerta la sua non imputabilita alla stagiappaltante,
motiva circa la sua non prevedibilita al momentdadeedazione del progetto o della consegna deirias
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precisa le ragioni per cui si renda necessariaat@axione. Qualora i lavori non possano eseguésonsdo le
originarie previsioni di progetto a causa di attpmvvedimenti della pubblica amministrazione oattra
autorita, il responsabile del procedimento rifezisdla stazione appaltante. Nel caso previstoattittolo 132,
comma 1, lettera c), del codice la descrizioneréighonsabile del procedimento ha ad oggetto ldiceedelle
caratteristiche dell’evento in relazione alla speita del bene, o della prevedibilitd 0 meno deVenimento.

9. Le perizie di variante, corredate dei pareri edledautorizzazioni richiesti, sono approvate deglano
decisionale della stazione appaltante su paret®rg@ino consultivo che si € espresso sul proggtiajora
comportino la necessita di ulteriore spesa rispattquella prevista nel quadro economico del progett
approvato; negli altri casi, le perizie di variastso approvate dal responsabile del procedimsetapre che
non alterino la sostanza del progetto.

10. Sono approvate dal responsabile del procedongmevio accertamento della loro non prevedihiliga
variazioni di cui all'articolo 132, comma 3, seconzeriodo, del codice che prevedano un aumenta dpksa
non superiore al cinque per cento dell'importo inego del contratto ed alla cui copertura si preda
attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediatilizzazione, ove consentito, delle eventuabremie
da ribassi conseguiti in sede di gara.

11. | componenti dell'ufficio della direzione lavepno responsabili, nei limiti delle rispettiverdtuzioni, dei

danni derivati alla stazione appaltante dalla iansnza del presente articolo. Essi sono altresgioresabili

delle conseguenze derivate dall'aver ordinato @dts eseguire variazioni o addizioni al progesenza averne
ottenuta regolare autorizzazione, sempre che nawirt® da interventi volti ad evitare danni a beaeiggetti

alla vigente legislazione in materia di beni cuture ambientali o comunque di proprieta delle istaiz

appaltanti.

12. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 18mma 1, del codice, la stazione appaltante derrant
I'esecuzione dell'appalto pud ordinare una varrezidei lavori fino alla concorrenza di un quintdl'oleporto
dell'appalto, e I'esecutore € tenuto ad eseguwiaiati lavori agli stessi patti, prezzi e condiziael contratto
originario, salva I'eventuale applicazione del carirdel presente articolo e dell’articolo 163, @ ha diritto

ad alcuna indennita ad eccezione del corrispetélaiivo ai nuovi lavori.

13. Se la variante, nei casi previsti dal commasl®era tale limite il responsabile del procedirnem da
comunicazione all’esecutore che, nel termine dtidyeorni dal suo ricevimento, deve dichiarare geritto se
intende accettare la prosecuzione dei lavori e @i gquondizioni; nei quarantacinque giorni successiv
ricevimento della dichiarazione la stazione appédtaleve comunicare all’esecutore le proprie detexnmoni.
Qualora I'esecutore non dia alcuna risposta allawucazione del responsabile del procedimentotsnade
manifestata la volonta di accettare la varianté sigksi prezzi, patti e condizioni del contrattgimario. Se la
stazione appaltante non comunica le proprie detemioni nel termine fissato, si intendono accetlate
condizioni avanzate dall’esecutore.

14. Ai fini della determinazione del quinto, I'impo dell'appalto & formato dalla somma risultardeabntratto

originario, aumentato dell'importo degli atti ditsmmissione e degli atti aggiuntivi per variantagitervenute,
nonché dellammontare degli importi, diversi da l§ua titolo risarcitorio, eventualmente riconositiu
all’esecutore ai sensi degli articoli 239 e 240 cadlice. La disposizione non si applica nel caswvatdiante

disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, let&), del codice.

15. Nel calcolo di cui al comma 14 non sono temuttonto gli aumenti, rispetto alle previsioni cattuall,
delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, oveé \tariazioni rispetto alle quantita previste superil quinto
dell'importo totale del contratto e non dipendamoedrore progettuale ai sensi dell'articolo 132niea 1,
lettera e), del codice, I'esecutore pud chiedereauo compenso per la parte eccedente.
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16. Ferma l'impossibilita di introdurre modifichgsenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appajualora le
variazioni comportino, nei vari gruppi di categorignute omogenee di cui all'articolo 3, commadettera s),
modifiche tali da produrre un notevole pregiudiemnomico all’esecutore & riconosciuto un equo EITRP,
comunque non superiore al quinto dell'importo dppalto. Ai fini del presente comma si considera
notevolmente pregiudizievole la variazione del sloggruppo che supera il quinto del corrispondesatiere
originario e solo per la parte che supera taletéimi

17. In caso di dissenso sulla misura del compenaoceeditata in contabilita la somma riconosciusiiad
stazione appaltante, salvo il diritto dell’esecatdr formulare la relativa riserva per I'ulteriorehiesta.

18. Qualora il progetto definitivo o esecutivo siato redatto a cura dell’esecutore, e la varidete/i da errori

0 omissioni progettuali imputabili all’esecutoreesdo, sono a suo totale carico l'onere della nuovs
progettazione, le maggiori spese, le penali percatanrispetto dei termini di ultimazione contrateua gli
ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

Art. 162
Diminuzione dei lavori e varianti migliorative inrdinuzione proposte dall’esecutore
(art. 135, d.P.R. n. 554/1999 e artt. 12 e 11 d.pp. n. 145/2000)

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste détalio 132 del codice, la stazione appaltante peise
ordinare l'esecuzione dei lavori in misura infegigispetto a quanto previsto nel contratto, neiténdi un
quinto dell'importo di contratto come determinato sensi dell'articolo 161, comma 4, del presente
regolamento, e senza che nulla spetti all'esec@aditelo di indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facolta di dimaione deve essere tempestivamente comunicataealieore
e comunque prima del raggiungimento del quartotqudell'importo contrattuale.

3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi’'deicolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codibesecutore,
durante il corso dei lavori puo proporre al diredtalei lavori eventuali variazioni migliorative aensi
dell'articolo 132, comma 3, secondo periodo, dalia@® di sua esclusiva ideazione e che comportireo un
diminuzione dell'importo originario dei lavori.

4. Possono formare oggetto di proposta le modifainette a migliorare gli aspetti funzionali, noéckingoli
elementi tecnologici o singole componenti del pttgeche non comportano riduzione delle prestazioni
gualitative e quantitative stabilite nel progettesso e che mantengono inalterate il tempo di esmwel dei
lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratdra idoneita delle proposte e dimostrata attravepsexifiche
tecniche di valutazione, quali ad esempio l'andkiivalore.

5. La proposta dell’esecutore, redatta in formaatizia tecnica corredata anche degli elementiatiitazione
economica, € presentata al direttore dei lavori en&ro dieci giorni la trasmette al responsabilé de
procedimento unitamente al proprio parere. Il respbile del procedimento entro i successivi trgnbani,
sentito il progettista, comunica all’esecutore fegpie motivate determinazioni ed in caso posifpivocede alla
stipula di apposito atto aggiuntivo.

6. Le proposte dell’esecutore devono essere prestis@ presentate in modo da non comportare iaterre o
rallentamento nell'esecuzione dei lavori cosi cetabilito nel relativo programma.

7. | capitolati speciali possono stabilire chedereomie risultanti dalla proposta migliorativa apata ai sensi
del presente articolo sono ripartite in parti ugtral la stazione appaltante e I'esecutore.
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Art. 163
Determinazione ed approvazione dei nuovi prezziawmemplati nel contratto
(art. 136, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando sia necessario eseguire una specieatal@gne non prevista dal contratto o adoperaremaditdi
specie diversa o proveniente da luoghi diversiwlgprevisti dal medesimo, i nuovi prezzi deledrazioni o
materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolg 8@mma 1;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consingbmpresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile lI'assimilazione, ricavdnitalmente o parzialmente da nuove regolarlisna

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferingeat prezzi elementari di mano d'opera, materiaij e
trasporti alla data di formulazione dell offerta.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contradditioira il direttore dei lavori e I'esecutore, edpapvati dal
responsabile del procedimento. Ove comportino nmaggpese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, essi sono approvati dalla stazione tgppal su proposta del responsabile del procedinyairta

di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono getti al ribasso d'asta e ad essi si applica patito di cui
all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice.

5. Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cet@rthinati e approvati, la stazione appaltanteipgiingergli

I'esecuzione delle lavorazioni o la somministragidei materiali sulla base di detti prezzi, comwngmmessi
nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva mge negli atti contabili nei modi previsti dal pesge

regolamento, i prezzi si intendono definitivameateettati.

Art. 164
Contestazioni tra la stazione appaltante e I'eserit
(art. 137, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori o I'esecutore comunicaalresponsabile del procedimento le contestazitsorte
circa aspetti tecnici che possono influire sull@sgone dei lavori; il responsabile del procedinsecinvoca le
parti entro quindici giorni dalla comunicazione mpuove, in contraddittorio, 'esame della questi@h fine
di risolvere la controversia. La decisione del casabile del procedimento € comunicata all’eseeyibguale
ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dscrivere riserva nel registro di contabilitd incasione della
sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il diregtalei lavori redige in contraddittorio con l'immeitore un
processo verbale delle circostanze contestate n¢ando questi, in presenza di due testimoni. Irsgjgmo
caso copia del verbale € comunicata all'esecuterdegpsue osservazioni, da presentarsi al diretterdavori
nel termine di otto giorni dalla data del ricevirteenn mancanza di osservazioni nel termine, leltasize del
verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure iintesi firmano il processo verbale, che € inviato a
responsabile del procedimento con le eventualireasmni dell’esecutore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio scamnotati nel giornale dei lavori.
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Art. 165
Sinistri alle persone e danni
(art.138, d.P.R. n. 554/1999 e art. 14, d.m. lirpA.45/2000)

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengondstsi alle persone, o danni alle proprieta, iletiore dei
lavori compila apposita relazione da trasmettereaendugio al responsabile del procedimento indioail
fatto e le presumibili cause ed adotta gli opparprovvedimenti finalizzati a ridurre per la stazéappaltante
le conseguenze dannose.

2. Sono a carico dell’esecutore tutte le misurenmese le opere provvisionali, e tutti gli adempithger
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'aimfte, alle persone e alle cose nella esecuzidiiapgelto.

3. L'onere per il ripristino di opere o il risar@mto di danni ai luoghi, a cose o a terzi deterimitea mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari @daventi € a totale carico dell’esecutore, indipgridmente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 166
Danni cagionati da forza maggiore
(art. 139, d.P.R. n. 554/1999; art. 348, legge2d821865; allegato F; art. 20, d.m. Il.pp. n. 106/

1. L’'esecutore non puo pretendere compensi peri@leropere o provviste se non in casi di forzagiare e
nei limiti consentiti dal contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggioreetatre ne fa denuncia al direttore dei lavori teemini
stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, tem cinque giorni da quello dell'evento, a penaleiadenza dal
diritto al risarcimento.

3. L’'esecutore non puod sospendere o rallentarecizsone dei lavori, tranne in quelle parti peglgli lo stato
delle cose debba rimanere inalterato sino a chesioeseguito I'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al commad @irettore dei lavori procede, redigendone proocessbale
alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rappodbndllo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando 'eventualsacdi forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il raspbile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'adelle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necesagsrevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale @mw&re diritto I'esecutore stesso.

5. Nessun indennizzo & dovuto quando a determiha@nno abbia concorso la colpa dell’esecutoresited
persone delle quali esso e tenuto a rispondere.

6. | danni prodotti da piene ai lavori di difesacdrsi d'acqua o di mareggiate, quando non siatoaicora
iscritti a libretto, sono valutati in base alla om&@zione provvisoria fatta dagli assistenti di et Mancando

la misurazione, I'esecutore puo dare la dimostrezidei lavori eseguiti con idonei mezzi di provd, a
eccezione di quella testimoniale.

Art. 167
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Accettazione, qualita ed impiego dei materiali.
(art. 15 d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. | materiali e i componenti devono corrispondalie prescrizioni del capitolato speciale ed esskia
migliore qualita: possono essere messi in opensEite dopo l'accettazione del direttore dei laworcaso di
controversia, si procede ai sensi dell'articolo.164

2. L'accettazione dei materiali e dei componendieénitiva solo dopo la loro posa in opera. Il tiioee dei
lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali componenti deperiti dopo la introduzione imtcgre, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi altatteristiche tecniche risultanti dai documenigegdti al
contratto; in questo ultimo caso I'esecutore deveaverli dal cantiere e sostituirli con altri aesspese.

3. Ove l'esecutore non effettui la rimozione neiiee prescritto dal direttore dei lavori, la stam appaltante
puo provvedervi direttamente a spese dell'esegudocarico del quale resta anche qualsiasi oné@nno che
possa derivargli per effetto della rimozione esegdiufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in operandéeriali e dei componenti da parte dell’'esecyut@stano
fermi i diritti e i poteri della stazione appaltant sede di collaudo.

5. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegatteriali 0 componenti di caratteristiche superaoquelle
prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguita lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumeei
prezzi e la contabilita é redatta come se i mdien@ssero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni dessita o convenienza da parte del direttore gerildimpiego
di materiali 0 componenti aventi qualche carenZke mmensioni, nella consistenza o nella qualaero sia
stata autorizzata una lavorazione di minor pregene applicata una adeguata riduzione del prazzede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accédtaginza pregiudizio e salve le determinazioninigfe

dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifichecrtiche obbligatorie, ovvero specificamente preudst

capitolato speciale d'appalto, sono disposti ddilezione dei lavori o dall'organo di collaudo, utg@ndo la
spesa a carico delle somme a disposizione accdatartale titolo nel quadro economico. Per le st@seve la
direzione dei lavori provvede al prelievo del relatcampione ed alla redazione di apposito verdajeelievo;
la certificazione effettuata dal laboratorio prawateriali riporta espresso riferimento a tale verba

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudospono disporre ulteriori prove ed analisi ancorobé
prescritte dal capitolato speciale d'appalto mentite necessarie per stabilire l'idoneita dei natey dei
componenti. Le relative spese sono poste a caelteskcutore.

Art. 168
Appalto di progettazione esecutiva ed esecuziotevdri sulla base del progetto preliminare

1. Ai sensi dellarticolo 11, comma 9, del codice]l'ipotesi di cui all'articolo 53, comma 2, letgec), del
codice, il bando prevede che la stipulazione detratto debba avvenire successivamente all'acqarsezdi
eventuali pareri necessari e allapprovazione, daepdella stazione appaltante, del progetto defmi
presentato come offerta in sede di gara. Entroi diieeni dall’aggiudicazione definitiva, il respaaisile del
procedimento avvia le procedure per l'acquisiziol®® necessari eventuali pareri e per I'approvazideke
progetto definitivo presentato in sede di gardale fase l'affidatario provvede, ove necessarnibadeguare il
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progetto definitivo alle eventuali prescrizioni seguenti ai suddetti pareri, senza che cid0 compadetin
compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualaifedatario non adegui il progetto definitivo eatla data
perentoria assegnata dal responsabile del procathmeon si procede alla stipula del contratto precede
all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva @ye previsto nel bando, ad interpellare progresserde i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di,gd fine di procedere ad una nuova aggiudic&zien
provvede all'interpello a partire dal soggetto bagformulato la prima migliore offerta, fino al qtd migliore
offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

2. Successivamente alla stipula del contratteesponsabile del procedimento, con apposito ordiiserdizio,
dispone che l'affidatario dia inizio alla redaziodel progetto esecutivo, che dovra essere comaletek
termine fissato dal contratto

3. Qualora il progettista dell’esecutivo ne rav¥ashnecessita, I'affidatario, previa informazioneesponsabile
del procedimento perché possa eventualmente desparrpresenza del direttore dei lavori, provvede
all'effettuazione di studi o indagini di maggiorttigylio o verifica rispetto a quelli utilizzati p&x redazione del
progetto preliminare posto a base di gara, seneacth comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore
dell'affidatario.

4. 1l progetto esecutivo non puo prevedere alcumaaxzione alla qualita e alle quantita delle lazarai
previste nel progetto definitivo presentato conkertd in sede di gara, salvo quanto disposto dainca 5.
Sono altresi ammesse le variazioni qualitative antjtative, contenute entro un importo non superadrdieci
per cento per i lavori di recupero, ristrutturaapmanutenzione e restauro e al cinque per cemttugiegli
altri lavori delle categorie di lavoro dell’appaltche non incidano su eventuali prescrizioni desgiti
competenti e che non comportino un aumento delbirtgocontrattuale.

5. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotescdi all’articolo 132, comma 1, lettere a), b),ecil), del codice,

le variazioni da apportarsi al progetto esecutignosvalutate in base ai prezzi contrattuali e, slecdso, a
mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ansiedell’articolo 163. La stazione appaltante pdece
all'accertamento delle cause, condizioni e pressppohe hanno dato luogo alle variazioni nonché al
concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto ghieewdal capitolato speciale prestazionale allegdto
progetto preliminare. Nel caso di riscontrati erms omissioni del progetto definitivo presentatosiede di
offerta, le variazioni e gli oneri da apportarspabgetto esecutivo sono a carico dell’affidatario.

6. Il progetto esecutivo & approvato dalla staziappaltante, sentito il progettista del progetteliprinare,
entro il termine fissato dal contratto. Dalla ddiapprovazione decorrono i termini previsti datieolo 153,
comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagameetta grima rata di acconto del corrispettivo relatalla
redazione del progetto esecutivo e effettuato vora dell’affidatario entro trenta giorni dalla cmgna dei
lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del ptamesecutivo si applicano le penali previstemstihema di
contratto allegato al progetto preliminare, sahdiritto di risolvere il contratto.

7. Qualora il progetto esecutivo redatto a curdlafétlatario non sia ritenuto meritevole di appeaone, il
responsabile del procedimento avvia la proceducalidall’articolo 136 del codice.

8. In ogni altro caso di mancata approvazione dajgtto esecutivo, la stazione appaltante receddeodéatto
e all'affidatario € riconosciuto unicamente quapttevisto dall’articolo 157 in caso di accoglimed&ll’istanza
di recesso per ritardata consegna dei lavori.

9. Nella ipotesi in cui non trova applicazione tieolo 53, comma 3-bis, del codic# capitolato speciale

prestazionale allegato al progetto preliminaredade modalita per il pagamento del corrispettivevisto per
le spese di progettazione definitiva ed esecutiva.
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10. Il coordinatore per la progettazione, che redmgr il progetto esecutivo il piano di sicurezzalie
coordinamento, € nominato dalla stazione appal&nfgoposta dell’affidatario.

11. Il progetto definitivo presentato come offeirtasede di gara e il progetto esecutivo sono stiggeima
dell’approvazione di ciascun livello di progettazé) a verifica secondo quanto previsto dalla pértéolo I,
capo ll, del presente regolamento.

Art. 169
Appalto di progettazione esecutiva ed esecuziotevdri sulla base del progetto definitivo
(art. 140, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 53, comma 2,tlera b), del codice, dopo la stipulazione del watd, il

responsabile del procedimento, con ordine di servidispone che laffidatario dia immediato inizadla
redazione del progetto esecutivo, che dovra essenpletata nei tempi di cui al capitolato specallegato al
progetto definitivo posto a base di gara.

2. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravV¥ashnecessita, I'affidatario, previa informazioneesponsabile
del procedimento perché possa eventualmente desparrpresenza del direttore dei lavori, provvede
all'effettuazione di studi o indagini di maggiorttigylio o verifica rispetto a quelli utilizzati pkx redazione del
progetto definitivo, senza che cio comporti compeaggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario.

3. Il progetto esecutivo non puo prevedere alcuadazione alla qualita e alle quantita delle lazarai
previste nel progetto definitivo, salvo quanto dsje dal comma 4. Sono altresi ammesse le variazion
gualitative e quantitative, contenute entro un ingmon superiore al dieci per cento per i lavonetupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e alugrnmer cento per tutti gli altri lavori delle cabeig di lavoro
dell'appalto, che non incidano su eventuali presoni degli enti competenti e che non comportincaumento
dellimporto contrattuale.

4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesicdi all’articolo 132, comma 1, lettere a), b),ecil), del codice,
ovvero nel caso di riscontrati errori od omissidel progetto definitivo, diversi da quelli di cul'articolo 119,
comma 5, le variazioni da apportarsi al progetecesvo sono valutate in base ai prezzi contratieiase del
caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ritiaaasensi dell’articolo 163. La stazione appakaprocede
all'accertamento delle cause, condizioni e pressfipche hanno dato luogo alle variazioni nonché al
concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto giedal capitolato speciale allegato al progetfindivo.

5. Il progetto esecutivo € approvato dalla stazpmgaltante, sentito il progettista del progettnitevo, entro

il termine fissato dal contratto. Dalla data di egyazione decorrono i termini previsti dall’artioal53, comma
2, per la consegna dei lavori. Il pagamento defiag rata di acconto del corrispettivo relativaaalédazione
del progetto esecutivo e effettuato in favore dffilatario entro trenta giorni dalla consegna ldebri. Nel

caso di ritardo nella consegna del progetto esexsii applicano le penali previste nello schemaatitratto

allegato al progetto definitivo, salvo il diritte dsolvere il contratto.

6. Qualora il progetto esecutivo redatto a curdiafgtlatario non sia ritenuto meritevole di appeaone, il
responsabile del procedimento avvia la proceducaiidall’articolo 136 del codice.

7. In ogni altro caso di mancata approvazione d&jgtto esecutivo, la stazione appaltante recedeod#ratto

e all'affidatario € riconosciuto unicamente quapttevisto dall’articolo 157 in caso di accoglimed&ll’istanza
di recesso per ritardata consegna dei lavori.
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8. Nella ipotesi in cui non trova applicazione tieolo 53, comma 3-bis, del codic# capitolato speciale
allegato al progetto definitivo indica le modaljar il pagamento del corrispettivo previsto pespese di
progettazione esecutiva.

9. Il progetto esecutivo € soggetto, prima delltfappzione, a verifica secondo quanto previsto dadide |l,
titolo I, capo Il, del presente regolamento.

Sezione quarta — Subappalto

Art. 170
Subappalto e cottimo
(art. 141, d.P.R. n. 554/1999)

1. La percentuale di lavori della categoria prentidesubappaltabile o che pud essere affidata anoottla
parte dell’esecutore, & stabilita nella misura tiehta per cento dellimporto della categoria, okdto con
riferimento al prezzo del contratto di appalto.

2. Il subappaltatore in possesso dei requisittikelalle categorie appresso specificate e I'esgeuin possesso
degli stessi requisiti, possono stipulare con ibcguntraente il contratto di posa in opera di congmbine
apparecchiature necessari per la realizzaziondrualilge, impianti e opere speciali di cui alladlo 107,
comma 2, lettere f), g), m), 0) e p).

3. L'esecutore che intende avvalersi del subappmattottimo deve presentare alla stazione appaltppesita
istanza con allegata la documentazione previstadeiolo 118, commi 2 e 8, del codice. Il termipeevisto
dall'articolo 118, comma 8, del codice decorre alalata di ricevimento della predetta istanza. B#r it
subcontratti di cui al comma 2 stipulati per 'asgone dell'appalto, I'esecutore e tenuto a prement
preventivamente alla stazione appaltante la comaaitoe di cui all’articolo 118, comma 11, ultimoripelo,
del codice.

4. L’affidamento dei lavori da parte dei soggetticdi all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c)| dedice ai
propri consorziati non costituisce subappalto. gliaano comunque le disposizioni di cui all'artizcdl18,
comma 2, numero 4, e comma 5 del codice.

5. Ai fini del presente articolo, le attivitd ovurg espletate ai sensi dell’articolo 118, commadEl,codice,
sono quelle poste in essere nel cantiere cuiesisie I'appalto.

6. Il cottimo di cui all'articolo 118 del codice wsiste nell’affidamento della sola lavorazione tieta alla

categoria subappaltabile ad impresa subappaltatripessesso dell’attestazione dei requisiti dilifjoazione

necessari in relazione all'importo totale dei lavaffidati e non all'importo del contratto, che pusultare
inferiore per effetto della eventuale fornituraedia, in tutto o in parte, di materiali, appareatiie e mezzi
d’opera da parte dell’esecutore

7. In caso di mancato rispetto da parte dell’esweutell’obbligo di cui all’articolo 118, comma 8el codice,
gualora I'esecutore motivi il mancato pagamento orontestazione della regolarita dei lavori egegial
subappaltatore e sempre che quanto contestatestallitore sia accertato dal direttore dei lavarsthzione
appaltante sospende i pagamenti in favore dellidsee limitatamente alla quota corrispondente alla
prestazione oggetto di contestazione nella mistrartata dal direttore dei lavori.
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Sezione quinta — Adeguamento dei prezzi

Art. 171
Modalita per il calcolo e il pagamento della companione
(Circolare Ministero delle infrastrutture e deigparti 4 agosto 2005)

1. Nellistanza di compensazione presentata aii s#glbarticolo 133, comma 6-bis, del codice, I'eatore
indica i materiali da costruzione per i quali mgesiano dovute eventuali compensazioni.

2. Il responsabile del procedimento, successivaenaltd richiesta dell’esecutore, dispone che itilre dei
lavori individui i materiali da costruzione per uai sono dovute le eventuali compensazioni. Entro
guarantacinque giorni dal ricevimento della rictaedell’esecutore, il direttore dei lavori effettu@onteggi
relativi alle compensazioni e li presenta alla istag appaltante.

3. La compensazione é determinata dal direttoréagleri secondo la seguente procedura:

fase a) le variazioni percentuali annuali, per effetto "icostanze eccezionali di cui all’articolo 133, com4,
del codice, che eccedono il dieci per cento sonpliGgie al prezzo, del singolo materiale da
costruzione, rilevato nei decreti ministeriali aahumell’anno solare di presentazione dell'offerta;

fase b) la variazione di prezzo unitario determinata seooladprocedura di cui alla fase a) € applicata alle
guantita del singolo materiale da costruzione duhtaate nell’anno solare precedente.

4. |l direttore dei lavori provvede ad accertarglmantita del singolo materiale da costruzioneagylicare la
variazione di prezzo unitario, determinata secoladprocedura di cui al comma 3, fase a), sia paplere
contabilizzate a misura che per quelle contabitezacorpo e a determinare 'ammontare della cosgmone
secondo la procedura di cui al comma 3, fase b).

5. Il direttore dei lavori individua la quantitaldgngolo materiale da costruzione, ove detto neterisulti

presente come tale in contabilita, riscontrandaegistro di contabilita, per le opere contabilizza misura, le
guantita contabilizzate, e per le opere contaldtiza corpo, le percentuali di avanzamento cuisgmndono
le quantita determinate sulla base delle previsowogettuali. Qualora il singolo materiale da cazitbne sia
ricompreso in una lavorazione piu ampia, il dinstdei lavori provvede a ricostruirne la relativeidenza
guantitativa sulla base della documentazione ptoglete degli elaborati grafici allegati alla cdniliéa.

6. La stazione appaltante verifica, tramite il doee dei lavori, I'eventuale effettiva maggioreeoosita subita
dall’esecutore, provata con adeguata documentazutiokiarazione di fornitori 0 subcontraenti o caltri
idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, pemateriali da costruzione, del prezzo elementzgato
dall’esecutorerispetto a quello documentato dallo stesso comimtnto al momento dell’offerta. Laddove la
maggiore onerosita provata dall’esecutore siaivalad una variazione percentuale inferiore a qugtiortata
nel decreto ministeriale annuale, la compensaziéndconosciuta limitatamente alla predetta infexior
variazione per la parte eccedente il dieci pera@e@ve sia provata dall’esecutore una maggiore asitar
relativa ad una variazione percentuale superiogeiedla riportata nel predetto decreto, la compensazée
riconosciuta nel limite massimo pari alla variaaaiportata nel decreto ministeriale annuale, diadltarticolo
133, comma 6, del codice, per la parte eccedediedl per cento.

7. | prezzi riportati nei decreti ministeriali araludi cui all’articolo 133, comma 6, del codicesasiono
unicamente un valore parametrico e non interfensamn i prezzi contrattuali dei singoli contra@ualora il
prezzo di un singolo materiale da costruzione nsaltr essere stato rilevato nellanno di preseotza
dell'offerta, in quanto non sono state rilevatecieostanze eccezionali di cui all’articolo 133nuna 4, del
codice, il direttore dei lavori fa riferimento atgzzo rilevato nel primo decreto ministeriale aeudi cui
all'articolo 133, comma 6, del codice, disponibigjccessivo all’'anno di presentazione dell’offei$@no
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esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzagl’'anno solare di presentazione dell’'offerta. lAvori

contabilizzati in un periodo di tempo inferiore’afino solare, diversi da quelli contabilizzati felho solare di
presentazione dell’'offerta, si applica per intexovériazione di prezzo riportata nei decreti memsli annuali
di cui all’articolo 133, comma 6, del codice.

8. La compensazione non e soggetta al ribassoad’adt € al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate. Alle eventuali compamsawn si applica l'istituto della riserva.

9. Nel termine di quarantacinque giorni decorratgka presentazione dei conteggi di cui al comnaa parte
del direttore dei lavori, il responsabile del prdiceento o il dirigente alluopo preposto, provvemgerificare
la disponibilita di somme nel quadro economicoghicsingolo intervento per la finalita di cui alitecolo 133,
comma 4, del codice, nonché a richiedere allamt@zappaltante I'utilizzo, ai sensi dell’articol®83l comma 7,
secondo periodo, del codice, di ulteriori sommepainbili o che diverranno tali. Entro lo stessoniare il

responsabile del procedimento provvede, verifieatonvalidati i conteggi effettuati dal direttorei tavori ad
emettere, ove esista la disponibilita dei fondigiativo certificato di pagamento.

10 La procedura e avviata d'ufficio dalla stazi@appaltante in presenza di materiali da costruzahmehanno
subito variazioni in diminuzione, entro sessantargidalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzettfclafe

della Repubblica Italiana del decreto ministeriahguale di cui all’articolo 133, comma 6, del ceditn tal

caso il responsabile del procedimento accerta coprip provvedimento il credito della stazione dpgr#e e
procede ad eventuali recuperi.

11. Dall’emissione del certificato di pagamenteygplicano le disposizioni previste dall’articolo3l4omma 1,
secondo periodo. Relativamente agli interessi gardato pagamento si applicano le disposizionvigte
dall'articolo 144, commi 1 e 2, con la previsiorieeda mancata emissione del certificato di pagamermausa
imputabile alla stazione appaltante laddove swskastelativa provvista finanziaria.

12. Qualora il direttore dei lavori riscontri, reffo al cronoprogramma di cui all’articolo 40, utardo
nel’andamento dei lavori addebitabile all’esecatoelativo a lavorazioni direttamente incidenti materiali
soggetti a compensazione, non si applicano le cosgagoni in aumento dovute al protrarsi dei lagessi
oltre I'anno solare entro il quale erano stati pstwnel predetto cronoprogramma.

Art. 172
Modalita per I'applicazione del prezzo chiuso

1. Il responsabile del procedimento, successivagneltd richiesta dell’esecutore, dispone che itttlire dei
lavori, entro quarantacinque giorni dal ricevimeuiella richiesta dell’esecutore, effettui i contegglativi
all'applicazione del prezzo chiuso.

2. Nel termine di quarantacinque giorni decorreiatia presentazione dei conteggi di cui al comnaa parte
del direttore dei lavori, il responsabile del prdiceento o il dirigente alluopo preposto, provvegerificare

la disponibilita di somme nel quadro economico dniosingolo intervento. Entro lo stesso termine il
responsabile del procedimento provvede, verifieatonvalidati i conteggi effettuati dal direttorei ¢avori ad
emettere, ove esista la disponibilita dei fondigiativo certificato di pagamento.

3. Dall’'emissione del certificato di pagamento gpléicano le disposizioni altresi previste dall’aglio 143,

comma 1, secondo periodo. Relativamente agli issenger ritardato pagamento si applicano le digposi

previste dall'articolo 144, commi 1 e 2, con laypseone che la mancata emissione del certificaoagjamento
€ causa imputabile alla stazione appaltante laddossista la relativa provvista finanziaria.
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CAPO lll — Lavori in economia

Art. 173
Cottimo fiduciario
(art. 144, commi 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'atto di cottimo deve indicare:

a) I'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le sommingioni a misura e I'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalita di pagamento;

f) le penalita in caso di ritardo e il diritto delstazione appaltante di risolvere in danno il @td, mediante
semplice denuncia, per inadempimento del cottinastensi dell'articolo 137 del codice;

g) le garanzie a carico dell’esecutore.

2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fidado di cui all'articolo 125, comma 8, primo pedim, del
codice é soggetto ad avviso di post-informaziondiamde pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 174
Autorizzazione della spesa per lavori in economia
(art. 145, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 125, corarf, del codice, nell'ambito delle somme a dispose dei
guadri economici degli interventi compresi nel pesgma l'autorizzazione e direttamente concessa da
responsabile del procedimento.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovuteremtieo omissioni progettuali, sopraggiunte nellato di

interventi per i quali non é stato disposto un atm@amento per lavori in economia, questi poss@sere
autorizzati dalla stazione appaltante, su propdstaresponsabile del procedimento, nei limiti irqedenza
specificati, attingendo dagli accantonamenti peprawisti o utilizzando le eventuali economie daasi&o
d’asta.

Art. 175
Lavori d'urgenza
(art. 146, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nei casi in cui I'esecuzione dei lavori in eco € determinata dalla necessita di provvedemgehza,
guesta deve risultare da un verbale, in cui sodati i motivi dello stato di urgenza, le cause ¢b hanno
provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale & compilato dal responsabile del pdimento o dal tecnico competente per territordabtecnico

all'uopo incaricato. Il verbale & trasmesso con perdzia estimativa alla stazione appaltante perolgertura
della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 176
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Provvedimenti in casi di somma urgenza
(art. 147, d.P.R. n. 554/1999)

1. In circostanze di somma urgenza che non conseratcun indugio, il soggetto fra il responsabild d
procedimento e il tecnico che si reca prima subtyguo disporre, contemporaneamente alla redaziehe
verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecne dei lavori entro il limite di 200.000 euro oncungue di
guanto indispensabile per rimuovere lo stato djjpitizio alla pubblica incolumita.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza pu@resaffidata in forma diretta ad uno o piu opeiator
economici individuati dal responsabile del proceslo o dal tecnico.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate e defininsensualmente con I'affidatario; in difetto deyentivo
accordo si procede con il metodo previsto all'altid63, comma 5.

4. 1l responsabile del procedimento o il tecniconpda entro dieci giorni dall’ordine di esecuziodei lavori
una perizia giustificativa degli stessi e la traimeunitamente al verbale di somma urgenza, aflaiacne
appaltante che provvede alla copertura della spedla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per \wnati somma urgenza non riporti I'approvazione del
competente organo della stazione appaltante, siefeo alla liquidazione delle spese relative allatepa
dell’'opera o dei lavori realizzati.

Art. 177
Perizia suppletiva per maggiori spese
(art. 148, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in econofaidgpmma presunta si riveli insufficiente, il respabile del
procedimento presenta una perizia suppletiva, ledere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessivayperare quella debitamente autorizzata neti lani
200.000 euro.

TITOLO IX — CONTABILITA’ DEI LAVORI

CAPO | — Scopo e forma della contabilita

Art. 178
Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
(art. 152, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il fondo posto a disposizione delle stazioniafgmti, risultante dal quadro economico allegdtpragetto
approvato, ha le seguenti destinazioni:

a) lavori in economia previsti in progetto ma eschlall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fatt;

b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari cprese le eventuali prove di laboratorio per malier cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11,

c) allacciamenti ai pubblici servizi;

d) maggiori lavori imprevisti;

e) adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articol®, £8mmi 3 e 4, del codice;
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f) acquisizione o espropriazione di aree o immadiertinenti indennizzi;

g) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92now@m 7-bis, del codice, spese tecniche di progettazi
direzione lavori, assistenza giornaliera, contehilliquidazione e assistenza ai collaudi, coontieato della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzidmgdrto relativo all’incentivo di cui all’articol®2, comma 5,
del codice, nella misura corrispondente alle peesta che dovranno essere svolte dal personalendeyee;

h) spese per attivita tecnico-amministrative coseealla progettazione, di supporto al responsatide
procedimento, e di verifica e validazione;

i) spese per commissioni giudicatrici;

I) spese per le verifiche ordinate dal direttoreladi cui all'articolo 148, comma 4;

m) spese per collaudi;

n) imposta sul valore aggiunto, eventuali altreaste e contributi dovuti per legge;

0) spese per pubblicita e, ove previsto, per ogante.

2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavalledsomme di cui alle lettere a), d) e g), € nsaes
l'autorizzazione delle stazioni appaltanti.

Art. 179
Lavori in economia contemplati nel contratto
(art. 153, d.P.R. n. 554/1999)

1. I lavori in economia a termini di contratto, ndanno luogo ad una valutazione a misura, ma Suseriti
nella contabilita secondo i prezzi di elenco pemdorto delle somministrazioni al nettiel ribasso d'asta, per
guanto riguarda i materiali. Per la mano d’operasgorti e noli, sono liquidati secondo le tariffeali vigenti
al momento dell’esecuzione dei lavori incrementiitspese generali ed utili e con applicazione desso
d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 180
Accertamento e registrazione dei lavori
(art. 155, d.P.R. n. 554/1999 e art. 28, d.m. B/2@00)

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lawtelle somministrazioni, delle espropriazioni,adisistenza
ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le pedke le contabilitd devono distinguersi in ataeti capi quanti
sono i titoli diversi di spesa.

2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei @vsono atti pubblici a tutti gli effetti di legge hanno ad oggetto
I'accertamento e la registrazione di tutti i fatoducenti spesa.

3. L'accertamento e la registrazione dei fatti poshti spesa devono avvenire contemporaneameribeoal
accadere, in particolare per le partite la cuifieazione richieda scavi o demolizioni di opere,fiake di

consentire che con la conoscenza dello stato dizavaento dei lavori e dell'importo dei medesiminceteé

dell'entita dei relativi fondi, 'ufficio di diremne lavori si trovi sempre in grado:

a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamelai lavori ed i certificati per il pagamento desgiconti;

b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impiee tempestivamente le debite disposizioni perelativa

esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

c¢) di promuovere senza ritardo gli opportuni pradiveenti in caso di deficienza di fondi.

4. Per determinati manufatti il cui valore e supexialla spesa per la messa in opera i capitoteciali

possono stabilire anche il prezzo a pié d’operprewedere il loro accreditamento in contabilitanaidella
messa in opera, in misura non superiore alla madtprdzzo stesso.
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5. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lawaseguiti € aggiunta la meta di quello dei maligpi@vvisti a
pie d’'opera, destinati ad essere impiegati in oplefaitive facenti parte dell'appalto ed accettdl direttore
dei lavori, da valutarsi a prezzo di contrattorodlifetto, ai prezzi di stima.

6. | materiali e i manufatti portati in contabilti@mangono a rischio e pericolo dell'esecutorepssono sempre
essere rifiutati dal direttore dei lavori nel casocui il direttore dei lavori ne accerti 'esecage senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi ddliquescritti contrattualmente o che, dopo la laczettazione
e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadégyze.

7. La contabilita dei lavori puo essere effettuamtahe attraverso I'utilizzo di programmi informatrcgrado di
consentire la tenuta dei documenti amministratigioatabili nel rispetto di quanto previsto daglii@li che
seguono. Se la direzione dei lavori e affidataaigssionisti esterni, i programmi informatizzatvdeo essere
preventivamente accettati dal responsabile delgaliorento.

Art. 181
Elenco dei documenti amministrativi e contabili
(art. 156, d.P.R. n. 554/1999)

1. I documenti amministrativi contabili per I'aciamento dei lavori e delle somministrazioni in dfpaono:
a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delleopviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

) i certificati per il pagamento delle rate di acto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

2. | libretti delle misure, il registro di contaitdl, gli stati d'avanzamento dei lavori, il contoale e la relazione
sul conto finalesono firmati dal direttore dei lavori.

3. | libretti delle misure e le liste settimanabn® firmati dall’esecutore o dal tecnico dell'esieca suo
rappresentante che ha assistito al rilevamente aeiure. Il registro di contabilita, il conto fieae le liste
settimanali nei casi previsti sono firmati dall’'estore.

4. | certificati di pagamento e la relazione di alliarticolo 202sono firmati dal responsabile del procedimento.

Art. 182
Giornale dei lavori
(art. 157, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il giornale dei lavori e tenuto da un assistetgkdirettore dei lavori, per annotare in ciasgiorno l'ordine,
il modo e l'attivita con cui progrediscono le laapioni, la specie ed il numero di operai, 'attegara tecnica
impiegata per I'esecuzione dei lavori nonché quding interessi I'andamento tecnico ed economicdasteri.

2. Inoltre sul giornale sono riportate le circogem gli avvenimenti relativi ai lavori che possanituire sui

medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute zstmi, le osservazioni meteorologiche ed idromégicle
indicazioni sulla natura dei terreni e quelle marita che possano essere utili.
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3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini skrvizio, le istruzioni e le prescrizioni del resgabile del
procedimento e del direttore dei lavori, le relazindirizzate al responsabile del procedimentpracessi
verbali di accertamento di fatti o di esperimentprdve, le contestazioni, le sospensioni e leesprdei lavori,
le varianti ritualmente disposte, le modifiche gdjiante ai prezzi.

4. 1l direttore dei lavori, ogni dieci giorni e caimque in occasione di ciascuna visita, verificealttezza delle
annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiungeo$servazioni, le prescrizioni e le avvertenze dhene
opportune apponendo con la data la sua firma,gdiiseall’'ultima annotazione dell'assistente.

Art. 183
Libretti di misura dei lavori e delle provviste
(art. 158, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il libretto delle misure contiene la misura eclassificazione delle lavorazioni e delle provejsed in
particolare:

a) il genere di lavorazione o provvista, classtAcgecondo la denominazione di contratto;

b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;

c) le figure quotate delle lavorazioni eseguitegarlo ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni wioelificano lo
stato preesistente delle cose, devono allegansifilipe i piani quotati raffiguranti lo stato dellcose prima e
dopo delle lavorazioni;

d) le altre memorie esplicative, al fine di dimasé chiaramente ed esattamente, nelle sue vatiglpdorma
ed il modo di esecuzione.

2. Qualora le quantita delle lavorazioni o delleymiste debbano desumersi dalla applicazione diiensdno
specificati nel libretto, oltre ai risultati, i ptired oggetti sui quali sono stati fatti saggi,rstagli e misure e gli
elementi ed il processo sui quali sono state caledé medie seguendo i metodi della geometria.

3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilic@mputerizzata, la compilazione dei libretti dethésure
viene effettuata attraverso la registrazione duikure rilevate direttamente in cantiere dal peat®mcaricato,
in apposito brogliaccio ed in contraddittorio cdesécutore. Nei casi in cui € consentita I'utiliziae di
programmi per la contabilita computerizzata, préivamente accettati dal responsabile del procediméda
compilazione dei libretti delle misure deve essdfettuata sulla base dei dati rilevati nel broggia, anche se
non espressamente richiamato.

Art. 184
Annotazione dei lavori a corpo
(art. 159, d.P.R. n. 554/1999)

1. | lavori a corpo sono annotati su apposito tioredelle misure, sul quale, in occasione di odgaitcs
d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazionecui risultano suddivisi, viene registrata la guot
percentuale dell’'aliquota relativa alla voce diseggta della stessa categoria, rilevabile dal atioirche e
stata esequita.

2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la ajy@rcentuale eseguita dell'aliquota relativa atae

disaggregata di ogni categoria di lavorazione clséata eseguita viene riportata distintamente egistro di
contabilita.
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3. Le progressive quote percentuali delle voci glisagate eseguite delle varie categorie di lavorazsono
desunte da valutazioni autonomamente effettuataidettore dei lavori, il quale puo controllarnerdine di
grandezza attraverso un riscontro nel computo oteéstimativo dal quale le aliquote sono state eddale
computo peraltro non fa parte della documentazeomérattuale.

Art. 185
Modalita della misurazione dei lavori
(art. 160, d.P.R. n. 554/1999)

1. La tenuta dei libretti delle misure € affidaladaettore dei lavori, cui spetta eseguire la magione e
determinare la classificazione delle lavorazionip pessere, peraltro, da lui attribuita al persorde lo
coadiuva, sempre comunque sotto la sua direttaomegpilita. Il direttore dei lavori deve verificar&avori, e
certificarli sui libretti delle misure con la proarfirma, e cura che i libretti o i brogliacci s@maggiornati e
immediatamente firmati dall’esecutore o del tecrdetyesecutore che ha assistito al rilevamenttedaisure.

2. L’esecutore € invitato ad intervenire alle mésuggli puo richiedere all'ufficio di procedervdeve firmare
subito dopo il direttore dei lavori. Se I'esecutorfeuta di presenziare alle misure o di firmarbbretti delle
misure o i brogliacci, il direttore dei lavori pexbe alle misure in presenza di due testimoni, li glevono
firmare i libretti o brogliacci suddetti. | disegmjuando siano di grandi dimensioni, possono essemgilati in
sede separata. Tali disegni, devono essere fighadiesecutore o dal tecnico dell'esecutore chessistito al
rilevamento delle misure o sono considerati coneggati ai documenti nei quali sono richiamati etaoo la
data e il numero della pagina del libretto del qusil intendono parte. Si possono tenere distibtetti per
categorie diverse lavorazioni lavoro o per opeaetel'di speciale importanza.

Art. 186
Lavori e somministrazioni su fatture
(art. 161, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che pefdia natura si giustificano mediante fattura sontioposti
alle necessarie verifiche da parte del direttorelaleri, per accertare la loro corrispondenza @vpntivi
precedentemente accettati e allo stato di fattofdteire cosi verificate e, ove necessario, retté, sono
pagate all’esecutore, ma non iscritte nei confirg®a non siano state interamente soddisfatte etajzate.

Art. 187
Liste settimanali delle somministrazioni
(art. 162, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'agenonché le provviste somministrate dall’esecutmeo

annotate dall'assistente incaricato su un brogbageer essere poi scritte in apposita lista seitiahe.

L’esecutore firma le liste settimanali, nelle qusadno specificati le lavorazioni eseguite, nomi@tgualifica e

numero di ore degli operai impiegati per ogni gadella settimana, nonché tipo ed ore quotidianiengdiego

dei mezzi d’opera forniti ed elenco delle provvisteentualmente fornite, documentate dalle rispettatture

guietanzate. Ciascun assistente preposto alla gl@anea dei lavori predispone una lista separa#di liGte

possono essere distinte secondo la speciale ndéliea somministrazioni, quando queste abbiano wmtac
importanza.

2. Ai fini della valutazione del rispettivo imporgs applicano le disposizioni di cui all’articol@d, comma 1,
secondo periodo, e per il relativo inserimentoantabilita le apposite disposizioni di cui all'adio 192.
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Art. 188
Forma del registro di contabilita
(art. 163, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somstiraizioni sono trascritte dai libretti delle misimeapposito
registro le cui pagine devono essere preventivaeneainerate e firmate dal responsabile del procedone
dall’'esecutore.

2. L'iscrizione delle partite é fatta in ordine motogico. Il responsabile del procedimento, su psb@ del
direttore dei lavori, pu0 prescrivere in casi spkcche il registro sia diviso per articoli, o pserie di
lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in stan foglio I'ordine cronologico e con le stessdi¢azioni di
cui all'articolo 189. Il registro é tenuto dal dire dei lavori o0, sotto la sua responsabilitd,pgasonale da lui
designato.

3. | lavori di edifici e di altre opere d'arte dagde importanza possono avere uno speciale i@gsparato.

4. Nel caso di tenuta informatica del registroahtabilita, i fogli stampati e numerati devono esdemati dal
responsabile del procedimento e dall'esecutoreveraeessere raccolti in un unico registro.

Art. 189
Annotazioni delle partite di lavorazioni nel regsdi contabilita
(art. 164, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle @edbmministrazioni fatte dall'esecutore sono arteoteel

libretto delle misure o nell’'apposito brogliacce,seconda delle modalita di contabilizzazione,lsogo del

lavoro, e quindi trascritte nel registro di contiéidj segnando per ciascuna partita il richiamdadphgina del
libretto nella quale fu notato I'articolo di elencorrispondente ed il prezzo unitario di appaltbisgrivono

immediatamente di seguito le domande che I'eseeutitiene di fare, le quali debbono essere forneukat
giustificate nel modo indicato dall'articolo 190nobé le motivate deduzioni del direttore dei lav8iiprocede
con le stesse modalita per ogni successiva anoo&zli lavorazioni e di somministrazioni. Nel casccui

I'esecutore si rifiuti di firmare, si provvede arnta dell'articolo 190, comma 5.

Art. 190
Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registroatitabilita
(art. 165, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il registro di contabilita e firmato dall'eseout, con o senza riserve, nel giorno in cui glhei@resentato.

2. Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il regsté invitato a farlo entro il termine perentodo quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o fieo, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qual@splicazione e la quantificazione non siano [bisal
momento della formulazione della stessa, egli eaplk pena di decadenza, nel termine di quindaringile
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro d¢erispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede avettdire le ragioni di ciascuna domanda.
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4. |l direttore dei lavori, nei successivi quindgiorni, espone nel registro le sue motivate deshiziSe il
direttore dei lavori omette di motivare in modo wsente le proprie deduzioni e non consente abaighe
appaltante la percezione delle ragioni ostativei@noscimento delle pretese dell'esecutore,, @&on
responsabilita per le somme che, per tale neglegdaztazione appaltante dovesse essere tenbtaisare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato giséro nel termine di cui al comma 2, oppure lofétdo con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel neodel termine sopraindicati, i fatti registratiisiendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decadealddto di far valere in qualunque termine e maeaiserve o
le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non pwssibile una precisa e completa contabilizzazidne,
direttore dei lavori puo registrare in partita pridoria sui libretti, e di conseguenza sugli utteridocumenti
contabili, quantita dedotte da misurazioni sommadni¢al caso I'onere dellimmediata riserva divewiperante
guando in sede di contabilizzazione definitiva elethtegorie di lavorazioni interessate vengonoap®rin
detrazione le partite provvisorie.

Art. 191
Forma e contenuto delle riserve
(art. 31, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsidifiposizioni del direttore dei lavori, senza paespendere
o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, qualee sia la contestazione o la riserva che eglivisaregli atti
contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenzapsaolo atto dell'appalto idoneo a riceverle, sustes
all'insorgenza o alla cessazione del fatto chegberchinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogaso, sempre a
pena di decadenza, le riserve sono iscritte aneheegistro di contabilita all'atto della firma inegiatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fategipdizievole. Le riserve non espressamente comfierraul
conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo ipe@d indicare con precisione le ragioni sullalgesse si
fondano. In particolare, le riserve devono conterepena di inammissibilita la precisa quantifioaei delle
somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva e effettuatavia definitiva, senza possibilita di successiviegnazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 192

Titoli speciali di spesa

(art. 166, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'operniasisunto di ciascuna lista settimanale é riporsat registro.

2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzigamali risultino modificati per applicazione dbassi di ritenute e
simili, sono trascritte in contabilita sotto un oagistinto.

3. La trascrizione delle fatture in contabilitd&asper semplice sunto.
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Art. 193
Sommario del registro
(art. 167, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di lavori a misura, ciascuna partitapértata in apposito sommario e classificata, sdoolil
rispettivo articolo di elenco e di perizia.

2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificataiogategoria di lavorazione secondo lo schema diratio,
con la indicazione della rispettiva aliquota diidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.

3. I sommario indica, in occasione di ogni stalavdnzamento, la quantita di ogni lavorazione asgge i
relativi importi, in modo da consentire una vedfidella rispondenza all'ammontare dell’avanzamegsutiante
dal registro di contabilita.

Art. 194
Stato di avanzamento lavori
(art. 168, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando, in relazione alle modalita specificaté aontratto, si deve effettuare il pagamento di vata di
acconto, il direttore dei lavori redige, nei termspecificati nel contratto, uno stato d'avanzamerdl quale
sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somstrazioni eseguite dal principio dell'appaltosiad allora
ed al quale € unita una copia degli eventuali éliedei nuovi prezzi, indicando gli estremi delldeirvenuta
approvazione ai sensi dell’articolo 163.

2. Lo stato di avanzamento é ricavato dal regidir@ontabilita ma pu0 essere redatto anche utitidaa
guantita ed importi progressivi per voce 0, nebodislavori a corpo, per categoria, riepilogati seinmario di
cui all'articolo 193.

3. Quando ricorrano le condizioni di cui agli anticl86 e 190, comma 6, e sempre che i librettiedelisure
siano stati regolarmente firmati dall'esecutoreabtdcnico dell’esecutore che ha assistito al ailegnto delle
misure, lo stato d'avanzamento pud essere redaittm la responsabilita del direttore dei lavoni,base a
misure ed a computi provvisori. Tale circostanzeedesultare dallo stato d'avanzamento medianteppa
annotazione.

Art. 195
Certificato per pagamento di rate
(art. 169, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando per I'ammontare delle lavorazioni e dedleministrazioni eseguite € dovuto il pagamentardi

rata di acconto, il responsabile del procedimeifésaia, nel piu breve tempo possibile e comungueaitre il

termine stabilito dal contratto, apposito certifccaompilato sulla base dello stato d'avanzamergsemtato dal
direttore dei lavori. Esso € inviato alla stazi@mpaltante in originale ed in due copie, per I'sinise del
mandato di pagamento.

2. Ogni certificato di pagamento emesso dal resgules del procedimento e annotato nel registro di
contabilita.

Art. 196
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Disposizioni in materia di documento unico di regyah contributivain sede di esecuzione dei lavori

1. Le casse edili, in base all’accordo di livellazionale tra le parti sociali firmatarie del cotftwacollettivo
nazionale comparativamente piu rappresentativd’gabito del settore edile, ed il Ministero del tae, della
salute e delle politiche sociali, verificano la otagita contributiva e assumono i dati, forniti diettore dei
lavori, relativi all'incidenza della mano d’opeiéerita all’esecuzione dei lavori, in relazionesatgolo cantiere
sede di esecuzione del contratto. Della regolanitatributiva e della congruitd della manodoperatieh
all'intera prestazione e dato atto nel documentoaudi regolarita contributiva di cui all’articold, comma 3,
lettera e).

Art. 197
Contabilizzazione separata di lavori
(art. 170, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di appalto comprendente lavori da eedestinti, come nel caso in cui i lavori fanno cag fonti
diverse di finanziamento, la contabilita comprendtti i lavori ed e effettuata attraverso distidbcumenti
contabili, in modo da consentire una gestione sgpatei relativi quadri economici. | certificati pagamento
devono essere analogamente distinti, anche se ieslasstessa data in forza di uno stesso contratto

Art. 198
Lavori annuali estesi a piu esercizi
(art. 171, d.P.R. n. 554/1999)

1. | lavori annuali estesi a piu esercizi con lessb contratto si liquidano alla fine dei lavoriailiscun
esercizio, chiudendone la contabilita e collaudéindome appartenenti a tanti lavori fra loro disiti

Art. 199
Certificato di ultimazione dei lavori
(art. 172, d.P.R. n. 554/1999)

1. In esito a formale comunicazione dell’esecuttiraitervenuta ultimazione dei lavori, il direttodei lavori
effettua i necessari accertamenti in contradddtodn I'esecutore e rilascia, senza ritardo aladaita formale
comunicazione, il certificato attestante l'avvenuiimazione in doppio esemplare, seguendo le a&tess
disposizioni previste per il verbale di consegmaogni caso alla data di scadenza prevista dalratbmtil
direttore dei lavori redige in contraddittorio cesecutore un verbale di constatazione sullo slatdavori.

2. Il certificato di ultimazione pud prevedere $agnazione di un termine perentorio, non supeamessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di pata entita, accertate da parte del direttore deirlacome del

tutto marginali e non incidenti sull'uso e sullanZionalita dei lavori. Il mancato rispetto di ques$érmine

comporta l'inefficacia del certificato di ultimazie e la necessita di redazione di nuovo certifichi® accerti

l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopriasie.

Art. 200
Conto finale dei lavori
(art. 173, d.P.R. n. 554/1999)
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1. Il direttore dei lavori compila il conto finakntro il termine stabilito nel capitolato specialeon le stesse
modalita previste per lo stato di avanzamento debri, e provvede a trasmetterlo al responsabile de
procedimento.

2. Il direttore dei lavori accompagna il conto fmaon una relazione, in cui sono indicate le viteealle quali
I'esecuzione del lavoro € stata soggetta, allegkndgativa documentazione, e segnatamente:

a) i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi daparee o cave di prestito concessi in uso alligsee;

c) le eventuali perizie suppletive e di varianta) gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbdiiconcordamento, atti di sottomissione e attiagfivi, con gli

estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dellandamento e dello sviluppo @aidri con l'indicazione delle eventuali riserveaerhenzione
delle eventuali transazioni e accordi bonari int@rti, nonché una relazione riservata relativa alerve
dell'esecutore non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavoertificato di ultimazione con la indicazione dgardi e delle
relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone anineatiose con indicazione delle presumibile causelle celative
conseguenze;

I) i processi verbali di accertamento di fatti cedperimento di prove;

) le richieste di proroga e le relative determinazdella stazione appaltante;

m) gli atti contabili (libretti delle misure, rediie di contabilitd, sommario del registro di conliéd);

n) tutto cio che puo interessare la storia croriobbdella esecuzione, aggiungendo tutte quellezieotecniche
ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Art. 201
Reclami dell’esecutore sul conto finale
(art. 174, d.P.R. n. 554/1999)

1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsablig¢ procedimento invita I'esecutore a prenderenzgne del
conto finale ed a sottoscriverlo entro un termioa superiore a trenta giorni.

2. L'esecutore, all'atto della firma, non pud igere domande per oggetto o per importo diverse uiddley
formulate nel registro di contabilita durante l@kgymento dei lavori, e deve confermare le risegigiscritte
sino a quel momento negli atti contabili per lelgnan siano intervenuti la transazione di cuiatficolo 239
del codice o I'accordo bonario di cui all'articd@d0 del codice, eventualmente aggiornandone l'itapor

3. Se I'esecutore non firma il conto finale nelnare sopra indicato, o se lo sottoscrive senzaerordre le
domande gia formulate nel registro di contabilitapnto finale si ha come da lui definitivamenteettato.

Art. 202
Relazione del responsabile del procedimento suiocctmale
(art. 175, d.P.R. n. 554/1999)

1. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scadiit termine di cui all’articolo 201, il responsébidel
procedimento, entro i successivi sessanta gioeglige una propria relazione finale riservata cagguenti
documenti:

a) contratto di appalto, atti addizionali ed elandh nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreli
approvazione;
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b) registro di contabilita, corredato dal relatsmmmario;

c) processi verbali di consegna, sospensioni,s@rproroghe e ultimazione dei lavori;
d) relazione del direttore coi documenti di cuiaaticolo 200, comma 2;

e) domande dell’'esecutore.

2. Nella relazione finale riservata, il responsalglel procedimento esprime parere motivato suladtezza
delle domande dell’esecutore per le quali non siateyvenuti la transazione di cui all'articolo 288l codice
o I'accordo bonario di cui all’articolo 240 del cod.

CAPO Il — Contabilita dei lavori in economia

Art. 203
Annotazione dei lavori ad economia
(art. 176, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'annotazione dei lavori in economia e effetudal direttore dei lavori o dal soggetto dallosste
incaricato:

a) se a cottimo, nel libretto delle misure presziier i lavori eseguiti ad appalto;

b) se in amministrazione diretta, nelle apposistelisettimanali distinte per giornate e provviste.firme
dell’esecutore per quietanza possono essere appsstke liste medesime, ovvero in foglio separato.

2. L'annotazione avviene in un registro nel qualecsscritte, separatamente per ciascun cottimasuétanze
dei libretti in rigoroso ordine cronologico, oss@ndo le norme prescritte per i contratti. Nel regizengono
annotate:

a) le partite dei fornitori a credito, man mano shprocede ad accertare le somministrazioni;

b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunqudatitoell’ordine in cui vengono fatti e con la inalztone
numerata delle liste e fatture debitamente quieti@yper assicurare che in ogni momento si poseaagscere
lo stato della gestione del fondo assegnato feeoirl.

Art. 204
Conti dei fornitori
(art. 177, d.P.R. n. 554/1999)

1. In base alle risultanze del registro il direttatei lavori compila i conti dei fornitori, i céitati di
avanzamento dei lavori per il pagamento degli att@rmottimisti e liquida i crediti di questi ufii.

Art. 205
Pagamenti
(art. 178, d.P.R. n. 554/1999)

1. Sulla base delle risultanze dei certificati deitimi e delle liste delle somministrazioni, ilsponsabile del
procedimento dispone il pagamento di rate di aecordi saldo dei lavori ai rispettivi creditori.

2. Ogni pagamento € effettuato direttamente alittnexdo a chi legalmente lo rappresenta, che rasaih

guietanza. Nelle occasioni straordinarie che ratim® numero notevole di lavoratori € sufficiente aue
testimoni attestino di aver assistito ai pagametdtr. le liste settimanali e sufficiente che le midzioni siano
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poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagaméntina lista sia eseguito a diverse ripreseidanazione é
fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordiede partite liquidate.

Art. 206
Giustificazione di minute spese
(art. 179, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per le minute spese, il direttore dei lavorispréa la nota debitamente firmata, accompagnaticamenti
giustificativi di spesa.

Art. 207
Rendiconto mensile delle spese
(art. 180, d.P.R. n. 554/1999)

1. I rendiconti mensili sono corredati dei ceraficsull'avanzamento dei lavori a cottimo per i gagnti fatti ai
cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamegtaeetanzate, e devono corrispondere a quella pgafteegistro
di contabilita in cui si annotano i pagamenti.

2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore davbri che li trasmette al responsabile del proceditm entro i
primi due giorni di ciascun mese.

Art. 208
Rendiconto finale delle spese
(art. 181, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il rendiconto finale, formulato come i mensilgpiloga le anticipazioni avute e I'importo dittutrendiconti
mensili. A questo rendiconto € unita una relazieme liquidazione finale del direttore dei lavate determina
i lavori eseguiti in amministrazione diretta peralfth e quantita, i materiali acquistati, il lorta® ed in
complesso il risultato ottenuto. Il responsabilémtecedimento deve espressamente confermareificest |
fatti ed i conti esposti nella relazione.

2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti ahdiconto la liquidazione finale ed il certificatlb regolare
esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, intbzzera o materiali, € ne sono avanzati doponhgimento
dei lavori, questi sono annotati in appositi elenftimati da chi li tiene in consegna.

Art. 209
Riassunto di rendiconti parziali
(art. 182, d.P.R. n. 554/1999)

1. Se un lavoro eseguito in economia € stato divigmu sezioni, il responsabile del procedimermmpila un
conto generale riassuntivo dei rendiconti finalielgarie sezioni.
Art. 210

Contabilita semplificata
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1. Per i lavori in amministrazione diretta di imfminferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuaediante
cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000rey la contabilita puo essere redatta in forma diicgia
mediante apposizione del visto del direttore daioda sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la
corrispondenza del lavoro svolto con quanto fattyreecondo valutazioni proprie del direttore defoki che
tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

2. |l certificato di regolare esecuzione puo essesituito con I'apposizione del visto del dire¢talei lavori
sulle fatture di spesa.

CAPO lII - Norme generali per la tenuta della céittn

Art. 211
Numerazione delle pagine di giornali, libretti egistri e relativa bollatura
(art. 183, d.P.R. n. 554/1999)

1. | documenti amministrativi e contabili sono teéraunorma dell’articolo 2219 codice civile.

2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registli contabilita, tanto dei lavori come delle somistrazioni,
sono a fogli numerati e firmati nel frontespizid desponsabile del procedimento.

3. E’ consentito l'utilizzo di programmi informagati tali da garantire I'autenticita e I'integritkelle scritture
contabili; in tal caso, si applicano le disposizidincui all'articolo 183.

4. |l registro di contabilitd € numerato e bollaagli uffici del registro ai sensi dell’articolo 22 del codice
civile.

Art. 212
Iscrizione di annotazioni di misurazione
(art. 184, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somstiaizioni sui libretti, sugli stati dei lavori elgemisurazioni
sono fatti immediatamente e sul luogo stesso gellazione di accertamento.

Art. 213
Operazioni in contraddittorio con I'esecutore
(art. 185, d.P.R. n. 554/1999)

1. La misurazione e classificazione delle lavomz® delle somministrazioni € fatta in contradditiocon
I'esecutore ovvero con chi lo rappresenta.

2. Salvo le speciali prescrizioni del presente l@mento, i risultati di tali operazioni, iscritti ldoretto od a
registro, sono sottoscritti, al termine di ogni gaone od alla fine di ogni giorno, quando l'opésae non é
ultimata, da chi ha eseguito la misurazione edasificazione e dall’esecutore o dal tecnico de#iteitore che
ha assistito al rilevamento delle misure.

3. La firma dell’'esecutore o del tecnico dell’edece che ha assistito al rilevamento delle miswgklibretto

delle misure riguarda il semplice accertamentcadgHssificazione e delle misure prese.
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Art. 214
Firma dei soggetti incaricati
(art. 186, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte cheahpete secondo le proprie attribuzioni, sottesci
documenti contabili ed assume la responsabilitiiedettezza delle cifre e delle operazioni che ileato,
notato o verificato.

2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica,euie le opportune verifiche, le dichiarazioni deglaricati e
sottoscrive ogni documento contabile.

3. Il responsabile del procedimento firma nel fespizio il giornale dei lavori, i libretti delle sure ed i
registri di contabilita, le pagine del registroadintabilita preventivamente numerate e firmate'aekdcutore, i
certificati di pagamento e le relazioni di cui aiticolo 202, commi 1 e 2.

TITOLO X — COLLAUDO DEI LAVORI

CAPO | — Disposizioni preliminari

Art. 215
Oggetto del collaudo
(art. 187, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l collaudo ha lo scopo di verificare e certiie che I'opera o il lavoro siano stati eseguitegola d'arte,
secondo il progetto approvato e le relative presmmi tecniche, nonché le eventuali perizie di aar, in
conformita del contratto e degli eventuali attisditomissione o aggiuntivi debitamente approvatollaudo
ha altresi lo scopo di verificare che i dati rianti dalla contabilita finale e dai documenti gifisativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fation solo per dimensioni, forma e quantita, mahanger
qualita dei materiali, dei componenti e delle piste; e che le procedure espropriative poste aaari
dell’'esecutore siano state espletate tempestivanerdiligentemente. 1l collaudo comprende altredietle
verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelisite sopralluogo disposte dall’'organo di collayobssono
non comprendere tutti quelli previsti dal commacedente; tali accertamenti e verifiche, in ognio¢aa
termine delle operazioni, debbono risultare ndiifteto di collaudo da inviare alla stazione appate.

3. Il collaudo comprende anche l'esame delle res@®il’esecutore, sulle quali non sia gia intentanuna
risoluzione definitiva in via amministrativa, seiigte nel registro di contabilita e nel conto fmaei termini e
nei modi stabiliti dal presente regolamento.

4. Ai sensi dell’articolo 141, comma 7, del codide;ollaudo in corso d'opera, sempre che non stsw le
condizioni per il rilascio del certificato di regoe esecuzione di cui all’articolo 141, comma 3,atelice, e
obbligatorio nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia stata affidat sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b), del codice;
b) in caso di lavoro di particolare complessitawiall’articolo 236;

c) nel caso di intervento affidato in concessiongeasi degli articoli 142 o 153 del codice, nonchaé dialogo
competitivo 0 mediante locazione finanziaria,

d) nel caso di intervento affidato ai sensi ddltato 53, comma 2, lettere b) o c¢), del codice;
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e) nel caso di opera o lavoro comprendenti sigatifre e non abituali lavorazioni non piu ispezialiab sede
di collaudo finale;

f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta sopeilla soglia di anomalia determinata ai seredied
vigenti disposizioni.

Art. 216
Nomina del collaudatore
(art. 188, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni daléda di ultimazione dei lavori, ovvero dalla ddtaconsegna
dei lavori in caso di collaudo in corso d’operdribtiiscono I'incarico del collaudo, secondo quaimdicato
nell'articolo 120, comma 2-bis, del codice.

2. Nel caso di lavori che richiedono I'apporto di professionalita diverse in ragione della pattoe tipologia
e categoria dell'intervento, il collaudo pud essaffadlato ad una commissione composta da due mémbri.
La stazione appaltante designa il membro della cssione che assume la funzione di presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgmte dell'incarico di collaudo I'essere laureatoingegneria,
architettura, e, limitatamente a un solo componeet&a commissione, I'essere laureato in geologtagenze
agrarie e forestali; €, inoltre, necessaria I'tdmiione all’'esercizio della professione nonchégsclusione dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatricijs¢rizione da almeno cinque anni nel rispettivooalb
professionale.

4. Possono fare parte della commissione di collalidutatamente ad un solo componente, i funzionari
amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati scienze giuridiche ed economiche o equipolleakie
abbiano prestato servizio per almeno cinque arggg@r amministrazioni aggiudicatrici.

5. L'incarico di collaudo puo essere conferito anehsoggetti muniti di laurea breve o diploma ursitario,
nell’ambito stabilito dalla normativa vigente indare alle attivita attribuite a ciascuna professioabilitati
all'esercizio della professione e, ad esclusionedgeendenti delle amministrazioni aggiudicatriiscritti da
almeno cinque anni nel rispettivo albo professienal

6. Il collaudo di lavori di manutenzione puo essafelato ad un funzionario delle stazioni appaitamunito di
diploma tecnico che abbia prestato servizio pereabmcinque anni presso amministrazioni aggiudicatri
ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o peniél;ambito stabilito dalla normativa vigente indore alle
attivita attribuite a ciascuna professione iscritto almeno cinque anni all’'ordine o collegio prefesale di
appartenenza.

7. Non possono essere affidati incarichi di coltaud

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contgbé agli avvocati e procuratori dello Stato, ittiata di
servizio;

b) a coloro che nel triennio antecedente hannooanagporti di lavoro autonomo o subordinato cosd@itore

0 con i subappaltatori dei lavori da collaudare;

c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgoniitat di controllo, progettazione, approvazione,
autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavoricddlaudare;

d) a soggetti che facciano parte di strutture articolazioni organizzative comunque denominaterdanismi
con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguidell'intervento da collaudare;

LN g
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8. Per i lavori comprendenti strutture, al soggettcaricato del collaudo o ad uno dei componentiade
commissione di collaudo e affidato anche il collausdatico, purché essi abbiano i requisiti speacgievisti
dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone clasaiie come sismiche, il collaudo é esteso alla iearif
dell’'osservanza delle norme sismiche.

9. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggegsterni, liberi professionisti, € regolato, imamto
compatibili, dalle norme dettate dalla parte litblt 11 e 11l. Ai fini dell’affidamento dell'incaico di collaudo a
soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatbai incaricare, devono essere in possesso dei itegpiscifici,
richiesti per l'intervento da collaudare ed aveneseguito il titolo professionale di cui ai commié3 5, e 6:

a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavarirdporto pari o superiore a 5.000.000 di euro;

b) da almeno cinque anni per il collaudo di lawbrimporto inferiore a 5.000.000 di euro.

10. Il soggetto esterno che e stato incaricatdiallaudo in corso d’opera da una stazione appuitaon puo
essere incaricato dalla medesima di un nuovo abtleae non sono trascorsi almeno sei mesi dallssetau
delle operazioni del precedente collaudo. Perlaadi non in corso d’opera il divieto € stabilito un anno.
Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cuutstira organizzativa € articolata su basi lodaldivieto é

limitato alla singola articolazione locale. | suttddivieti si riferiscono alla sola ipotesi di ¢alidatori non
appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti

Art. 217
Documenti da fornirsi al collaudatore
(art. 190, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il responsabile del procedimento trasmette i@jioo di collaudo:

a) la copia conforme del contratto d’appalto edimiumenti di cui all’articolo 137, nonché il prodmmento di
approvazione del progetto;

b) eventuali perizie di variante e suppletive, tomelative approvazioni intervenute e copia dé&tra atti di
sottomissione o aggiuntivi;

c) copia del programma di esecuzione dei lavoratteddall’esecutore e relativi eventuali aggiornatne
approvati dal direttore dei lavori;

d) verbale di consegna dei lavori;

e) disposizioni del responsabile del procedimentwdeni di servizio e rapporti periodici emessi didettore
dei lavori;

f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lgvor

g) certificato di ultimazione lavori;

h) originali di tutti i documenti contabili o giustativi prescritti dal presente regolamento;

i) verbali di prova sui materiali, nonché le relaticertificazioni di qualita;

[) conto finale dei lavori;

m) relazione del direttore dei lavori in accompageato allo conto finale, relativa documentazioriegata
nonché I'esito dell’avviso ai creditori di cui afticolo 218;

n) relazione del responsabile del procedimenteasnto finale;

0) relazioni riservate sia del direttore dei layathe del responsabile del procedimento sulle exadintiserve
avanzate dall’esecutore dei lavori non definiteanso d’opera ai sensi degli articoli 239 e 240atelice;

p) certificati inerenti ai controlli eseguiti comfoemente al piano per i controlli da effettuarecantiere nel
corso delle varie fasi dei lavori, nel caso di ménti complessi di cui all’articolo 3, comma 1itéza l);

q) certificati di cui all’articolo 79, comma 17plitatamente ai lavori relativi alla categoria OSAL2

2. E’ facolta dell'organo di collaudo chiedere asponsabile del procedimento o al direttore debriaaltra
documentazione ritenuta necessaria o utile pepleesmento dell’incarico.
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3. In caso di incarico di collaudo in corso d’opataesponsabile del procedimento trasmette sidleente
allorgano di collaudo la documentazione di cuicaimma 1, lettere a), b), c¢), d), e) ed f), integda
successivamente con gli altri atti.

4. Ferma la responsabilita dell'organo di collauds custodire la documentazione in originale ricayul
responsabile del procedimento provvede a duplieatia custodirne copia conforme.

Art. 218
Awviso ai creditori
(art. 189, d.P.R. n. 554/1999)

1. All'atto della redazione del certificato di uithizione dei lavori il responsabile del procedimetdaavviso al
Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territ@igseguono i lavori, i quali curano la pubblicaspnei
comuni in cui l'intervento e stato eseguito, diauviso contenente l'invito per coloro i quali vaaticrediti
verso l'esecutore per indebite occupazioni di avestabili e danni arrecati nellesecuzione dei tgva
presentare entro un termine non superiore a sesggiotni le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione.

2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetteegpponsabile del procedimento i risultati dellidatzo
awvviso con le prove delle avvenute pubblicazioni extlami eventualmente presentati.

3. ll responsabile del procedimento invita I'eseceita soddisfare i crediti da lui riconosciuti engli rimette al
collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o 8aidaci interessati, aggiungendo il suo parermménito a
ciascun titolo di credito ed eventualmente le prdeke avvenute tacitazioni.

Art. 219
Estensione delle verifiche di collaudo
(art. 192, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'organo di collaudo trasmette formale comurimag all’esecutore e al responsabile del procedimdgl

prolungarsi delle operazioni rispetto al terminecdi all’articolo 141, comma 1, del codice e dektative

cause con la indicazione dei provvedimenti da asserper la ripresa e il completamento delle operaai

collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'orga di collaudo, il responsabile del procedimentsegna un
termine non superiore a trenta giorni per il cortgteento delle operazioni, trascorsi inutiimenteunlq

propone alla stazione appaltante la decadenzandatico, ferma restando la responsabilita deldlom
suddetto per i danni che dovessero derivare danateempienza.

2. La verifica della buona esecuzione di un lavereffettuata attraverso accertamenti, saggi e ntscohe
'organo di collaudo giudica necessari. Qualora l&raprestazioni dell’esecutore rientri 'acquisizé di
concessioni, autorizzazioni, permessi, comunquerderati, anche ai fini dell’espletamento delle @dare
espropriative, il collaudatore accerta il tempestey diligente operato dell’esecutore ed evidenziawgeri
eventualmente derivanti per la stazione appalt@ategni ritardo nel loro svolgimento.

3. La stazione appaltante puo richiedere al colitareé in corso d’opera parere su eventuali variaictiieste di
proroga e situazioni particolari determinatesicwbko dell’appalto.

Art. 220
Commissioni collaudatrici
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(art. 206, d.P.R. n. 554/1999)
1. Quando il collaudo e affidato ad una commissitmeperazioni sono dirette dal presidente.
2. | verbali, I'atto di collaudo e le eventualiagloni sono firmati da tutti i componenti della aoissione.

3. Se vi € dissenso tra i componenti della commssdi collaudo, le conclusioni del collaudo soseuate a
maggioranza e la circostanza deve risultare ddificato. Nel caso di commissione composta da due
componenti, prevalgono le conclusioni formulate getsidente. Il componente dissenziente ha didito
esporre le ragioni del dissenso negli atti delazalb.

CAPO Il — Visita e procedimento di collaudo

Art. 221
Visite in corso d’opera
(art. 194, comma 3, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di collaudo in corso d’opera, I'orgah@ollaudo, anche statico, effettua visite in cotlpera con

la cadenza che esso ritiene adeguata per un avestia progressivo della regolare esecuzione deiilan
relazione a quanto verificato. In particolare € essario che vengano effettuati sopralluoghi durante
'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazisignificative la cui verifica risulti impossilal o
particolarmente complessa successivamente all’eget!

2. E’ necessario un sopralluogo di verifica anchecaso di anomalo andamento dei lavori rispetto al
programma.

3. Di ciascuna visita, alla quale devono essergatiVesecutore ed il direttore dei lavori, &€ atth apposito
verbale con le modalita indicate nell’articolo 223.

4. | verbali, da trasmettere al responsabile detgaimento entro trenta giorni successivi alla diafée visite,
riferiscono anche sull'andamento dei lavori e Bgetto dei termini contrattuali e contengono Ieevgazioni
ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza checamporti diminuzione delle responsabilita dellasere e
dell'ufficio di direzione dei lavori, per le padi rispettiva competenza.

Art. 222
Visita definitiva e relativi avvisi
(art. 191, d.P.R. n. 554/1999)

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertataneoimpletezza, I'organo di collaudo fissa il giodatia visita
di collaudo e ne informa il responsabile del praceshto e il direttore dei lavori; quest’'ultimo na tempestivo
awiso all’'esecutore, al personale incaricato detleveglianza e della contabilita dei lavori e, oeessario,
agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaidei lavori, affinché intervengano alle visitecdilaudo.

2. Eguale avviso e dato a quegli altri funzionarappresentanti di amministrazioni od enti pubbdice, per
speciali disposizioni, anche contrattuali, devamerivenire al collaudo.

3. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, interviene alle visite di collaudo, queste vermesperite
alla presenza di due testimoni estranei alla st@zappaltante e la relativa spesa e posta a alitesecutore.
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4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado fiawicevuto, non intervengono o non si fanno ragpntare,
le operazioni di collaudo hanno luogo egualmentasdenza dei suddetti funzionari deve essere agortel
processo verbale.

5. Il direttore dei lavori ha I'obbligo di preseare alle visite di collaudo.

Art. 223
Processo verbale di visita
(art. 194, commi 1, 2, 4, 5, d.P.R. n. 554/1999)

1. Della visita di collaudo € redatto processo akrlrhe, oltre ad una sintetica descrizione dedfape della
sua ubicazione ed ai principali estremi dell’appadteve contenere le seguenti indicazioni:

a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'ang di collaudo;

b) il giorno della visita di collaudo;

c) le generalita degli intervenuti alla visita ecdioro che, sebbene invitati, non sono intervenuti

2. Nel processo verbale sono descritti i rilievtifdall'organo di collaudo, le singole operazienie verifiche
compiute, il numero e la profondita dei saggi effeti e i risultati ottenuti. | punti di esecuziodei saggi sono
riportati sui disegni di progetto o chiaramenteviduati a verbale.

3. | processi verbali, oltre che dall'organo dilmaflo e dall’esecutore, sono firmati dal direttdes lavori
nonché dal responsabile del procedimento, se mterte, e dagli altri obbligati ad intervenire. Eoltre
firmato da quegli assistenti la cui testimonianzav@cata negli stessi processi verbali per glieatzonenti di
taluni lavori.

4. Quando per lavori di notevole importanza é fissel capitolato speciale un termine per la priesgone del
conto finale maggiore di quello stabilito per ilrjpelo di garanzia, la visita di collaudo ha luogecdrso il
suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazioeglicatti di collaudo dopo la liquidazione dei lavdi tali

circostanze e fatta espressa menzione nel verbeisitd.

Art. 224
Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo
(art. 193, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, commarg, d. 145/2000)

1. L’esecutore, a propria cura e spesa, mettepmsione dell’organo di collaudo gli operai e izmed'opera
necessari ad eseguire le operazioni di riscorgresplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, poeso quanto
necessario al collaudo statico.

2. Rimane a cura e carico dell’esecutore quantoroe@er ristabilire le parti del lavoro, che smtate alterate
nell'eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi aattifiobblighi, I'organo di collaudo dispone che pr@avveduto
d'ufficio, in danno all’esecutore inadempiente, wehdo la spesa dal residuo credito dell’esecutSre.
applicano le disposizioni previste dall’articolo5lZomma 6, lettera f), del codice e nel limitandporto non
superiore a 200.000 euro previsto dall’articolo,l@%mma 5, del codice.
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4. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le sgiegisita del personale della stazione appaltpeteaccertare
la intervenuta eliminazione delle mancanze ris@atdall'organo di collaudo ovvero per le ulterimperazioni
di collaudo rese necessarie dai difetti o dallessgeamancanze. Tali spese sono prelevate dallairatddo da
pagare all'esecutore.

Art. 225
Valutazioni dell’organo di collaudo
(art. 195, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'organo di collaudo provvede a raffrontareti dafatto risultanti dal processo verbale di taston i dati di
progetto e delle varianti approvate e dei documennttabili e formulare le proprie consideraziorimado con
cui I'esecutore ha osservato le prescrizioni cattadi e le disposizioni impartite dal direttorei ¢eevori. Sulla
base di quanto rilevato, I'organo di collaudo, &nshlla scorta dei pareri del responsabile delamlimeento,
determina:

a) se il lavoro sia 0 no collaudabile;

b) a quali condizioni e restrizioni si possa catlare;

c) i provvedimenti da prendere qualora non siaaclabile;

d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;

e) il credito liquido dell’esecutore.

2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dakpente regolamento in materia di qualificazionesgéno di
collaudo esprime le sue valutazioni sulle modatitaconduzione dei lavori da parte dell’esecutoreed
subappaltatore.

3. Con apposita relazione riservata il collaudatespone il proprio parere sulle riserve e domande
dell’'esecutore e sulle eventuali penali sulle goah sia gia intervenuta una risoluzione definitiva

Art. 226
Discordanza fra la contabilita e I'esecuzione
(art. 196, d.P.R. n. 554/1999)

1. In caso di discordanza fra la contabilita e tltes di fatto, le verifiche sono estese al fineagportare le
opportune rettifiche nel conto finale.

2. In caso di gravi discordanze, I'organo di calasospende le operazioni e ne riferisce al regtlesdel
procedimento presentandogli le sue proposte. lpaesabile del procedimento trasmette alla stazione
appaltante la relazione e le proposte dell'orgamolthudo.

Art. 227
Difetti e mancanze nell'esecuzione
(art. 197, d.P.R. n. 554/1999)

1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difettmancanze riguardo all'esecuzione dei lavoridalrendere il
lavoro assolutamente inaccettabile, I'organo diacmlo rifiuta 'emissione del certificato di colldo e procede
a termini dell’articolo 232.

2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entiare riparabili in breve tempo, l'organo di cotlayprescrive
specificatamente le lavorazioni da eseguire, agsetmall’esecutore un termine; il certificato dilando non e
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rilasciato sino a che da apposita dichiarazione diedttore dei lavori, confermata dal responsaloiéd
procedimento, risulti che I'esecutore abbia congptednte e regolarmente eseguito le lavorazioni pteesgi,
ferma restando la facolta dell’organo di collaudgbcedere direttamente alla relativa verifical biegso di
inottemperanza da parte dell’esecutore si applitawlisposizioni di cui all'articolo 224, comma 3.

3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicda stabilita dell'opera e la regolarita del s&ov cui
l'intervento & strumentale, I'organo di collaudaedmina, nell’emissione del certificato, la somntae,cin
conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrdasicredito dell’esecutore.

Art. 228
Eccedenza su quanto é stato autorizzato ed approvat
(art. 198, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazionertevoli di collaudo, ma non preventivamente auaiate, le
ammette nella contabilita, previo parere vincolatdka stazione appaltante, solo se le ritiene patisabili per
'esecuzione dell’'opera e se I'importo totale dgdera, compresi i lavori non autorizzati, non eecetmiti
delle spese approvate; altrimenti sospende ilaitegdel certificato di collaudo e ne riferisce asponsabile del
procedimento proponendo i provvedimenti che ritiepportuni. Il responsabile del procedimento trasenia
relazione corredata dalle proposte dell'organoallaedo, con proprio parere, alla stazione apptdtanne
delibera al riguardo entro trenta giorni dalla ddtecevimento della relazione.

2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni momorizzate, non libera il direttore dei lavoril @ersonale
incaricato dalla responsabilita che loro incombegwerle ordinate o lasciate eseguire.

Art. 229
Certificato di collaudo
(art. 199, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli pestenti, 'organo di collaudo, qualora ritenga cadlabile il
lavoro, emette il certificato di collaudo che deemtenere:
a) una relazione che ripercorra lintera vicendd'ajgalto dalla progettazione all’esecuzione, catido
puntualmente:

- il titolo dell’opera o del lavoro;

- lalocalita e la provincia interessate;

- la data e I'importo del progetto e delle eventsalicessive varianti;

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti sittomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei

rispettivi provvedimenti approvativi;

- il quadro economico recante gli importi autorizzati

- lindicazione dell’'esecutore;

- il nominativo del direttore dei lavori e degli eveali altri componenti I'ufficio di direzione lavpr

- il tempo prescritto per I'esecuzione dei lavorindindicazione delle eventuali proroghe;

- le date dei processi verbali di consegna, di saspea, di ripresa e di ultimazione dei lavori;

- la data e gli importi riportati nel conto finale;

- I'indicazione di eventuali danni di forza maggi@ei infortuni verificatisi;

- la posizione dell’'esecutore e dei subappaltatori mguardi degli adempimenti assicurativi e

previdenziali;

- gli estremi del provvedimento di nomina dell’orgafiaollaudo;
b) il richiamo agli eventuali verbali di visita corso d’opera (da allegare);
c) il verbale della visita definitiva (ovvero ilchiamo ad esso se costituisce un documento a parte)
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d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di @lbo circa la collaudabilita dell'opera,;
e) la certificazione di collaudo.

2. Nella certificazione 'organo di collaudo:

a) riassume per sommi capi il costo del lavoro daddo partitamente le modificazioni, le aggiune, |
deduzioni al conto finale;

b) determina la somma da porsi a carico dell’'eseeuper danni da rifondere alla stazione appaltaete
maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'wfficidanno o per altro titolo; la somma da rimborsalla
stessa stazione appaltante per le spese sostenut@rppri addetti ai lavori, oltre il termine cgmuto per |l
compimento degli stessi;

c) dichiara, fatte salve le rettifiche che puod appe l'ufficio in sede di revisione, I'importo alslo da
liquidare all’'esecutore;

d) attesta la collaudabilita dell’opera o del lavaon le eventuali prescrizioni.

3. Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, cora 3, del codice, dovessero emergere vizi o diflettiopera,

il responsabile del procedimento provvedera a deawn entro il medesimo periodo il vizio o il difete ad

accertare, sentiti il direttore dei lavori e I'ongadi collaudo ed in contraddittorio con I'esecetae detti difetti
derivino da carenze nella realizzazione dell'opéraal caso proporra alla stazione appaltanteud £seguire
dall’'esecutore, od in suo danno, i necessari istarvNell'arco di tale biennio I'esecutore € tenalla garanzia
per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 230
Verbali di accertamento ai fini della presa in cegaa anticipata
(art. 200, d.P.R. n. 554/1999)

1. Qualora la stazione appaltante abbia necessitécdpare od utilizzare I'opera o il lavoro reahto, ovvero
parte dell'opera o del lavoro, prima che intervetiganissione del certificato di collaudo provvismripuo
procedere alla presa in consegna anticipata a ziondi che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il caltastatico;

b) sia stato tempestivamente richiesto, a curaedgionsabile del procedimento, il certificato dibdga per i

fabbricati e le certificazioni relative agli impi@ed alle opere a rete;

C) siano stati eseguiti i necessari allacciameinicii elettrici e fognari alle reti dei pubblicesyizi;

d) siano state eseguite le prove previste dal @apit speciale d’appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistdatagliato, da allegare al verbale di consegnédagtelo.

2. A richiesta della stazione appaltante interesdatrgano di collaudo procede a verificare I'esiza delle
condizioni sopra specificate nonché ad effettuaredcessarie constatazioni per accertare che pjazmne e
l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei lingiisicurezza e senza inconvenienti nei riguardiadeazione
appaltante e senza ledere i patti contrattualiigeeghertanto un verbale, sottoscritto anche dadtidire dei
lavori e dal responsabile del procedimento, neleyuéerisce sulle constatazioni fatte e sulle dosioni cui
perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide isdlizjo definitivo sul lavoro, su tutte le questi@me possano

sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguespionsabilita dell'esecutore.

Art. 231
Obblighi per determinati risultati
(art. 201, d.P.R. n. 554/1999)
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1. Il collaudo pud avere luogo anche nel caso inl'egecutore abbia assunto I'obbligazione di odten
determinati risultati ad esecuzione dei lavorimdti. In tali casi il collaudatore, quando non getdlsamente
stabilito nei capitolati speciali d'appalto, néhsciare il certificato, vi iscrive le clausolealjuali I'esecutore
rimane vincolato fino all'accertamento dei risultatedesimi, da comprovarsi con apposito certificeled
responsabile del procedimento, e propone le somandradtenersi o le garanzie da prestare nelle more
dell’'accertamento.

Art. 232
Lavori non collaudabili
(art. 202, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso in cui lI'organo di collaudo ritengaavdri non collaudabili, ne informa la stazione digde
trasmettendo, tramite il responsabile del procedimeper le ulteriori sue determinazioni, il proseverbale,
nonché una relazione con le proposte dei provvedirdecui all'articolo 225.

Art. 233
Richieste formulate dall’esecutore sul certificdiacollaudo
(art. 203, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il certificato di collaudo viene trasmesso persba accettazione all’esecutore, il quale deveafilo nel
termine di venti giorni. All'atto della firma egfpiuo aggiungere le richieste che ritiene opportuispetto alle
operazioni di collaudo.

2. Tali richieste devono essere formulate e gigsté nel modo prescritto dal presente regolameoio
riferimento alle riserve e con le conseguenze ptevi

3. L'organo di collaudo riferisce al responsabit# procedimento sulle singole richieste fatte éakcutore al
certificato di collaudo, formulando le proprie catesazioni ed indica le eventuali nuove visite cliene
opportuno di eseguire.

Art. 234
Ulteriori provvedimenti amministrativi
(artt. 204 e 209, d.P.R. n. 554/1999)

1. Condotte a termine le operazioni connesse aidgsnento del mandato ricevuto, 'organo di cotlau
trasmette al responsabile del procedimento tdtlicumenti amministrativi e contabili ricevuti, urkwi:

a) i verbali di visita;

b) la dichiarazione del direttore dei lavori atéede I'esito delle prescrizioni ordinate dall’orgeah collaudo;

c) il certificato di collaudo;

d) le eventuali relazioni riservate relative ailgerve e alle richieste formulate dall’esecutorbasetificato di

collaudo.

L’organo di collaudo invia, per conoscenza, allmgere la lettera di trasmissione dei documentcui al

presente comma.

2. La stazione appaltante - preso in esame I'operdé deduzioni dell’organo di collaudo e richegsjuando
ne sia il caso in relazione allammontare o allac#cita dell'intervento, i pareri ritenuti necessall’esame -
effettua la revisione contabile degli atti e deldyeentro sessanta giorni dalla data di ricevimelggli atti di
collaudo, sul’'ammissibilita del certificato di ¢alido, sulle domande dell’esecutore e sui risuttagli avvisi
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ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sdrtificato di collaudo per le quali sia attivatapgrocedura di
accordo bonario, il termine di cui al precedenteqo® decorre dalla scadenza del termine di ctaréitolo
240, comma 12, del codice. Le deliberazioni debaisne appaltante sono notificate all’esecutore.

3. Finché non e intervenuta I'approvazione degiiditcollaudo, la stazione appaltante ha facoltprdcedere
ad un nuovo collaudo.

4. L'organo di collaudo, ove specificatamente im0, trasmette al responsabile del procedimeato |
relazione generale acclarante la totalita dellesspeffettuate in relazione ai lavori oggetto dellacmlo,
definendo altresi i rapporti tra ente finanziatedeente beneficiario ove necessario.

5. Le relazioni riservate di cui all'articolo 200pmma 2, lettera f), all’articolo 202, comma 2, |egesente
articolo, comma 1, lettera d), sono sottratte efl&sso.

Art. 235
Svincolo della cauzione e pagamento della rataatic
(art. 205, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, co. 1, d.M45/2000)

1. Alla data di emissione del certificato di colfamuprovvisorio o del certificato di regolare eseone si
procede, con le cautele prescritte dalle leggiigone e sotto le riserve previste dall'articolo Q6&l codice
civile, allo svincolo della cauzione definitivadii agli articoli 113 del codice e 123 del presaegolamento.

2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, alapsnto della rata di saldo non oltre il novantesgrano
dall’emissione del certificato di collaudo provvignovvero del certificato di regolare esecuzione.

3. Il decorso del termine fissato dalla legge peompimento delle operazioni di collaudo, fermstaado le
responsabilita eventualmente accertate a carid®eskdutore dal collaudo stesso, determina I'ekiime di
diritto della garanzia fideiussoria relativa alkuzione di cui al comma 1.

Art. 236
Collaudo dei lavori di particolare complessita tézan 0 di grande rilevanza economica
(art. 207, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ai fini dell'articolo 141, comma 6, del codic®no definiti:

a) lavori di particolare complessita tecnica: que#i quali le componenti architettonica e/o stitdte e/o
impiantistica siano non usuali e di particolarevédnza;

b) lavori di grande rilevanza economica: quellirdporto superiore a 25 milioni di euro.

2. Per i lavori di cui al comma 1 il collaudo eetttiato sulla base della certificazione di qualgamateriali o

componenti impiegati che hanno incidenza sul costoplessivo dei lavori non inferiore al cinque pento.

Art. 237
Certificato di regolare esecuzione
(art. 208, d.P.R. n. 554/1999)

1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti psavdall’articolo 141, comma 3, del codice, noremga
necessario conferire I'incarico di collaudo, sil@dgo ad un certificato di regolare esecuziondaigri.
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2. Il certificato di regolare esecuzione € emesalodiettore dei lavori ed € confermato dal respbile del
procedimento.

3. Il certificato di regolare esecuzione € emesso oitre tre mesi dalla ultimazione dei lavori enttene gli
elementi di cui all’articolo 229.

4. Per il certificato di regolare esecuzione siliappo le disposizioni previste dagli articoli 22@&mma 3, 234,
commi 2,3 e 4, e 235.

Art. 238
Compenso spettante ai collaudatori
(art. 210, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterniaodipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrgvolti
singolarmente o in commissione, ovvero per gli ot affidati a commissioni costituite da membri
dipendenti della stazione appaltante e da sogegtini o dipendenti di altre amministrazioni agggatrici, ai
fini della determinazione del compenso spettartmscun collaudatore per I'effettuazione del cadlae della
revisione degli atti contabili possono essere azlte come criterio o base di riferimento, ove waitimente
ritenute adeguate, le tariffe professionali degdjagneri ed architetti o della categoria professm®el tecnico
diplomato eventualmente incaricato del collaud@dori di manutenzione.

2. L'importo da prendere a base del compenso doqtislltante dallo stato finale dei lavori, al dior di
eventuali ribassi e maggiorato dell'importo dellerguali riserve dell’'esecutore.

3. Per i collaudi in corso d’opera il compenso daieato come sopra € aumentato del venti per cento.

4. Il rimborso delle spese accessorie previst@adaliffa professionale puo essere determinatettarfiamente,
per ogni singolo componente, in misura del trerda gento del compenso previsto da detta tariffa. iPe
collaudi in corso d'opera detta percentuale puéressevata fino al sessanta per cento.

5. Per la determinazione del compenso per la redazdel verbale di accertamento di cui all’artica@s,
comma 2, del codice, puo essere utilizzato conmteririo base di riferimento, ove motivatamententite
adeguato, I'onorario a vacazione previsto dallgféaprofessionali di cui al comma 1.

6. Gli oneri necessari per la liquidazione dellecplie dei collaudatori fanno carico agli stanziath@revisti
per ogni singolo intervento e sono indicati neldpeaeconomico dell'intervento.

TITOLO X!l - LAVORI RIGUARDANTI | BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

CAPO | — Beni del patrimonio culturale

Art. 239
Ambito di applicazione delle disposizioni in madedi lavori riguardanti i beni del patrimonio cultale
(art. 211, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicandeni del patrimonio culturale indicati nelli@dglo 198 del
codice.
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2. Per quanto non disposto dal presente titola;oatratti relativi ai beni del patrimonio culturadi cui al
comma 1, si applicano le disposizioni contenute prelsente regolamento in quanto compatibili con le
specifiche disposizioni della parte I, titolo I'¢apo I, del codice (contratti relativi ai beni wuhli) e con le
altre disposizioni richiamate dall’articolo 197 aeldice.

Art. 240
Scavo archeologico, restauro e manutenzione
(art. 212, d.P.R. n. 554/1999)

1. I lavori di cui al presente titolo si articolanelle seguenti tipologie:

a) scavo archeologico, comprese le indagini arclggdbe subacquee;

b) restauro e manutenzione dei beni immobili déiesse archeologico, storico ed artistico;

c) restauro e manutenzione di superfici architéttondecorate e di beni mobili di interesse storartistico ed
archeologico.

2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le apera che consentono la lettura storica delle azionane,
nonché dei fenomeni geologici che hanno con edseanito, succedutesi in un determinato territodelle
quali con metodo stratigrafico si recuperano leudoentazioni materiali, mobili e immobili, riferibilal
patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico peca altresi la documentazione del paleoambiertbean
delle epoche anteriori alla comparsa dell’uomo.

3. | contenuti qualificanti e le finalitd della maanzione e del restauro sono definiti all’articB® commi 3 e
4, del codice dei beni culturali e del paesaggiocuiial decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Gli interventi sui beni del patrimonio culturadeno inseriti nei documenti di programmazione ldeori
pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le préoe le altre indicazioni derivanti dall'applicaz®del metodo
della conservazione programmata. A tal fine leistazappaltanti, sulla base della ricognizione #odstudio
dei beni affidati alla loro custodia, redigono dalimento preliminare sullo stato di conservazioglesthgolo
bene, tenendo conto della pericolosita territoreatiella vulnerabilita, delle risultanze, evidetziael piano di
manutenzione e nel consuntivo scientifico, delteviéd di prevenzione e degli eventuali intervemtegressi di
manutenzione e restauro. Per il patrimonio arclggodoil documento preliminare illustra anche i Hati delle
indagini diagnostiche.

CAPO Il — Progettazione

Art. 241
Attivita di progettazione per i lavori riguardaritbeni del patrimonio culturale
(art. 213, d.P.R. n. 554/1999)

1. | progetti sono costituiti dagli elaborati indicnegli articoli 242, 243, 244 e 245, i cui conig, laddove
non diversamente disposto, sono quelli previstadadrte 1, titolo I, capo I, del presente regointo.

2. La scheda tecnica di cui all'articolo 202, commadel codice descrive gli aspetti di criticitallde
conservazione del bene culturale e prospetta tgirvanti opportuni.

3. In caso di scavi archeologici si applica I'asta@ 105.
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4. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'artico62, comma 3, i membri della commissione giudicatr
diversi dal presidente, possono essere scelterai dell’articolo 84, comma 8, del codice, traZiamari di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'artico®) comma 25, del codice ovvero con un critericothzione tra
gli appartenenti alle categorie di cui alle letteyee b) del citato comma 8.

Art. 242
Progetto preliminare per i lavori riguardanti i bedel patrimonio culturale
(art. 214, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto preliminare consiste in una relaeigmogrammatica del quadro delle conoscenze, sabopper
settori di indagine, nonché dei metodi di interggrdon allegati i necessari elaborati grafici. llagro delle
conoscenze € la risultante della lettura delloostsistente e consiste nella indicazione delleldge di
indagine che si ritengono necessarie per la conaacgel manufatto e del suo contesto storico e emtdle.

2. Sono documenti del progetto preliminare:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

¢) indagini e ricerche preliminari;

d) planimetria generale ed elaborati grafici;

e) prime indicazioni e disposizioni per la stesigapiani della sicurezza;
f) calcolo sommario della spesa,;

g) quadro economico di progetto.

3. Il progetto preliminare comporta indagini e ridee volte ad acquisire gli elementi idonei e nsager le
scelte dei tipi e dei metodi di intervento da afqndire nel progetto definitivo nonché per la stidel costo
dell'intervento medesimo.

4. Le indagini e ricerche di cui al comma 3 riguwara:

a) l'analisi storico - critica;

b) i materiali costitutivi e le tecniche di ese@rg;

c) il rilievo e la documentazione fotografica deamufatti;

d) la diagnostica;

e) l'individuazione del comportamento struttural€aealisi dello stato di conservazione, del degraddei
dissesti;

f) l'individuazione degli eventuali apporti di atdiscipline afferenti.

5. In ragione della complessita dell'interventor@tazione allo stato di conservazione ed ai caraterico-
artistici del manufatto, il progetto preliminareglimitarsi a comprendere quelle ricerche e quelilagini che
sono strettamente necessarie per una prima redileduazione delle scelte di restauro e dei relatosti di
intervento.

6. Qualora ne sia prevista la redazione, le schedeiche di cui all’articolo 202, comma 1, del cm]i
costituiscono la base per la predisposizione delggito preliminare. Esse descrivono esattamente le
caratteristiche, le tecniche di esecuzione e It staconservazione dei manufatti su cui si intemn&, nonché
eventuali modifiche dovute a precedenti interveintimodo da dare un quadro, dettagliato ed esausdilie
caratteristiche del bene, e forniscono inoltredadioni di massima degli interventi previsti e detietodologie

da applicare.

7. Nel caso di contratti di cui all’articolo 53, ama 2, lettera c), del codice e di concessionicomprese
guelle affidate secondo le procedure previste @lditolo 153 del codice in attuazione dell’articd®7, comma
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3, del codice, il progetto preliminare comprendecassariamente le indagini finalizzate alla corretta
comprensione dell’interventa tutte le sue componenti, nonché una relaziomeedata dei pertinenti elaborati
grafici, che illustrino l'incidenza dell'interventstesso sul bene tutelato, con particolare rifemimealla
localizzazione degli impianti ed alle soluzioni nehe adottate per la realizzazione, ed é integdat
capitolato speciale prestazionale e dallo schencartratto.

8. Alle concessioni, ivi comprese quelle affidage@do le procedure previste dall’articolo 153 ctlice in
attuazione dell'articolo 197, comma 3, del codgieapplica l'articolo 17, comma 4, del presenteotagento.

Art. 243
Progetto definitivo per i lavori riguardanti i bewiel patrimonio culturale
(art. 215, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base defidicazioni del progetto preliminare approvatadsa il bene
con riferimento all’intero complesso ed al conteatnbientale in cui € inserito; approfondisce glpabi
disciplinari necessari e definisce i collegamemi@rdisciplinari; definisce in modo compiuto le nahe, le
tecnologie di intervento, i materiali riguardargidingole parti del complesso; prescrive le moaagecutive
delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzilturali e le compatibilita fra progetto e funzeattribuita al
bene attraverso una conoscenza compiuta dello didtito; configura nel complesso un giudizio gate
volto ad individuare le priorita, i tipi e i metodi intervento con particolare riguardo all’esigarni tutela ed ai
fattori di degrado. Sono documenti del progettorut@fo:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e specialistiche;

c) rilievi e documentazione fotografica;

d) elaborati grafici;

e) calcoli esecutivi delle strutture e degli imgian

f) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) piani di sicurezza e di coordinamento;

i) cronoprogramma,;

I) schema di contratto e capitolato speciale dadtpp

m) piano di manutenzione dell’opera e delle sudé.par

2. Qualora il responsabile del procedimento ableaipto la redazione del progetto esecutivo dagparase di
gara, i documenti del progetto definitivo sono:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e specialistiche;

c) rilievi e documentazione fotografica;

d) elaborati grafici;

e) calcoli preliminari delle strutture e degli irapti;

f) quadro economico con l'indicazione dei costiasicurezza;

g) disciplinare descrittivo e prestazionale detdin@enti tecnici;

h) aggiornamento del calcolo sommario della spesa,;

i) aggiornamento del documento contenente le piimadécazioni e disposizioni per la stesura dei pidni
sicurezza.

Art. 244
Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i besel patrimonio culturale
(art. 216, d.P.R. n. 554/1999)
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1. Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensiaiitolo 203, comma 2, del codice, indica in maabonpiuto,
entrando nel dettaglio e sulla base delle indagssiguite, le tecniche, le tecnologie di interventmateriali
riguardanti le singole parti del complesso; pregcite modalita esecutive delle operazioni tecnichdica i
controlli da effettuare in cantiere nel corso @idri. Sono documenti del progetto esecutivo:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quellildetrutture e degli impianti;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli imgian

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sué;par

f) piano di sicurezza e di coordinamento;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma,;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

[)-capitolato speciale di appalto.

2. Il progetto esecutivo, se posto a base di garadatto secondo quanto indicato al comma 1, epamde,
oltre ai documenti ivi elencati, anche lo schemeathtratto.

Art. 245
Progettazione dello scavo archeologico
(art. 217, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo aeologico per finalita di ricerca disciplina I'impito del
cantiere di ricerca e individua i criteri per Idid&zione della progressione temporale dei lavodiedle priorita
degli interventi nel corso dell’esecuzione delliath di scavo, nonché i tipi e i metodi di intente. Il progetto
preliminare e costituito da una relazione prograticaalelle indagini necessarie e illustrativa dehdyo delle
conoscenze pregresse, sviluppato per settori dging, alla quale sono allegati i pertinenti elaktiagrafici.

2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tengi modi dell'intervento, relativi sia allo scava flla
conservazione dei reperti, sia al loro studio ebfindzione, ed é redatta da soggetti con qualdicacheologo
in possesso di specifica esperienza e capacitagziohale coerenti con l'intervento.

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consigt@anlettura critica dello stato esistente aggitrradla luce
degli elementi di conoscenza raccolti in eventsediperte.

4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:
a) rilievo generale;

b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnodtie;
¢) indagini complementari necessarie.

5. Il progetto definitivo dei lavori di scavo araiegico per finalita di ricerca, nel quale confosio i risultati
delle indagini previste nel progetto preliminar@mprende dettagliate previsioni tecnico-scient#icéed
economiche relative alle diverse fasi e tipologietervento e indica la quantita e la durata diees

6. Le fasi di cui al comma 5 comprendono:

a) rilievi ed indagini;

b) scavo;

c) documentazione di scavo, quali giornali di scagchede stratigrafiche, documentazione grafica e
fotografica;
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d) restauro dei reperti mobili ed immobili;

e) schedatura preliminare dei reperti e loro imraaggmento insieme con gli eventuali campioni déoporre
ad analisi;

f) studio e pubblicazione;

g) forme di fruizione anche con riguardo alla sis@ione e musealizzazione del sito o del contestagperato;
h) manutenzione programmata.

7. Il progetto definitivo dei lavori di scavo aradiegico per finalita di ricerca contiene inoltre definizione
delle tipologie degli interventi, distinguendo dudl prevalente merito scientifico, eventualmedgeaffidare a
ditte in possesso di requisiti specifici ove noratel dalla stessa amministrazione aggiudicatrice.

8. Le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e &mlicano anche alla seconda fase della procedwexitica
preventiva dell'interesse archeologico, previstiiatticolo 96, comma 1, lettera b), del codice.

9. In caso di scavi archeologici con finalita dictegologia preventiva, la Soprintendenza arch